


# 新貨物ターミナル工事 2週間工程表

6月30日（月）～ 7月13日（日）

【6/29更新】

## <主な工事箇所>



| 施工業者 | 施工場所      | 主な工事の内容         | 6月 | 7月 |   |   |   |    |    |   |   |   |    |    |    |    | 備考                                                                                         |
|------|-----------|-----------------|----|----|---|---|---|----|----|---|---|---|----|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |           |                 | 30 | 1  | 2 | 3 | 4 | 5  | 6  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |                                                                                            |
|      |           |                 | 月  | 火  | 水 | 木 | 金 | 土  | 日  | 月 | 火 | 水 | 木  | 金  | 土  | 日  |                                                                                            |
| 2    | 名工建設(株)   | ① 橋梁柵設置工        | ●  | ●  | ● | ● | ● | 休工 |    | ● | ● | ● | ●  | ●  | 休工 |    | 25tクレーン、高所作業車等                                                                             |
| 3    | 名工建設(株)   | ② 排水工           | ●  | ●  | ● | ● | ● | ●  | 休工 | ● | ● | ● | ●  | ●  | ●  | 休工 | 大型車による製品搬入等                                                                                |
|      |           | ③ 基礎工、歩行版撤去工    | ●  | ●  | ● | ● | ● | ●  |    | ● | ● | ● | ●  | ●  | ●  |    |                                                                                            |
|      |           | ④ 躯体工           | ●  | ●  | ● | ● | ● | ●  |    | ● | ● | ● | ●  | ●  | ●  |    |                                                                                            |
| 4    | 名工建設(株)   | ⑤ 軌道新設工         | ●  | ●  | ● | ● | ● | ●  | 休工 | ● | ● | ● | ●  | ●  | 休工 |    | 10tダンプトラック：3～5台/日                                                                          |
|      |           | ⑥ レール運搬工        | —  | —  | — | — | — | —  |    | ● | ● | — | —  | —  |    |    | ポールトレーラー：7/8（火）5時～6時                                                                       |
| 5    | 名工建設(株)   | ⑦ 鋼矢板引抜工        | ●  | ●  | ● | ● | ● | ●  | 休工 | ● | ● | ● | ●  | ●  | ●  | 休工 | 50tクレーン：6/30～                                                                              |
| 12   | 新生テクノス(株) | ⑧ 電気工事（電柱建柱工）   | —  | —  | — | ● | ● | 休工 | ●  | ● | — | — | —  | —  | 休工 |    | 夜間工事：7/3（木）、7/6（日）                                                                         |
|      |           | ⑨ 電気工事（基礎掘削）    | —  | ●  | — | — | — |    | —  | — | — | ● | —  | ●  |    |    |                                                                                            |
| 14   | 新生テクノス(株) | ⑩ 電気工事（掘削工）     | —  | —  | — | ● | ● | ●  | 休工 | ● | ● | — | ●  | —  | 休工 |    |                                                                                            |
|      |           | ⑪ 電気工事（ケーブル布設工） | —  | —  | — | — | — | ●  |    | — | — | — | —  | —  |    |    |                                                                                            |
| 23   | 名工建設(株)   | ⑫ 軌道新設工         | ●  | ●  | ● | ● | ● | ●  | 休工 | ● | ● | ● | ●  | ●  | 休工 |    | 10tダンプトラック：3～5台/日                                                                          |
|      |           | ⑬ 分岐器新設工        | —  | ●  | ● | ● | ● | ●  |    | ● | ● | ● | ●  | ●  |    |    |                                                                                            |
| 26   | 名工建設(株)   | ⑭ 建築工（躯体、内外装等）  | ●  | ●  | ● | ● | ● | ●  | 休工 | ● | ● | ● | ●  | ●  | ●  | 休工 |                                                                                            |
| 27   | 大藤建設（株）   | ⑮ 箱型構造物工        | ●  | ●  | ● | ● | ● | 休工 |    | ● | ● | ● | ●  | ●  | 休工 |    | 市道02057号線・市道20148号線交差点夜間通行止め（R7.6/18～R7.7月上旬）<br>市道02057号線（桃里公民館前）車両通行止め（R7.7月上旬～R7.10月下旬） |