


<主な工事箇所>

沼津土木鉄道高架HP
新車両基地工事案内



凡例	
○	昼間作業あり
●	夜間作業あり
休	休工

施工業者	施工場所	主な工事の内容	令和7年 9月																														備考
			1月	2火	3水	4木	5金	6土	7日	8月	9火	10水	11木	12金	13土	14日	15月	16火	17水	18木	19金	20土	21日	22月	23火	24水	25木	26金	27土	28日	29月	30火	
名工・熊谷・竹中土木JV	①-1	地下道掘削工事	○	○	○	○	○	○	休	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	○	休	○	○	○	○	○	休	休	○	○	
	①-2	踏切撤去・拡幅工事	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	※道路規制あり。別紙規制図参照	
双葉鉄道工業(株)	②	踏切改良工事	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休		
名工建設(株)	③	地下道掘削工事	○	○	○	○	○	○	休	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	○	休	○	○	○	○	○	休	休	○	○	※道路規制あり。別紙規制図参照
新生テクノス(株) 電車線	⑤	電柱新設工事	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	○	○	○	○	○	○	○	○	○●	9/30夜間工事 (第三小諏訪踏切周辺)	
新生テクノス(株) 電力	⑥	電灯ケーブル設置	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休		
新生テクノス(株) 信号・通信	⑦	通信ケーブル設置	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休		
(有)長田土木	⑨	道路改良工事	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	休	休	○	○	※道路規制あり。(9/10まで) 別紙規制図参照
(株)日建建設	⑩	排水構造物工事	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休		
樽林建設(株)	⑪	仮設道路築造工事	○	○	○	○	○	○	休	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	○	休	○	○	○	○	○	○	休	○	○	
アール東海コンサル	⑫	現地測量	休	休	休	○	○	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	東京電力発注業務	

※天候等により作業内容、作業日が変更になる場合があります。