豪雨災害減災協議会スケジュール

資料３

□ 事前調整
- 担当者レベルの事前調整説明（ H28.12.5 ）
- 町長会議での事前説明（ H28.12. 9 ）
- 市長会での事前説明（ H28.12.16 ）

□ 第１回協議会（H29.1～3月）
- 設立の背景と目的及びスケジュール
- 現状の水害リスクや取組状況の共有（県から）
- 減災目標の共有
- 目標達成に向けた今後の取組

○国の検討成果
・「中小河川におけるホットライン活用ガイドライン」（H29. 2 .6）
・「地域の水害危険性の周知方策検討会」（H29. 3 月予定）

□ 幹事会（H29.5月）
- ホットライン体制の構築
- 目標達成に向けた課題の共有
- 各主体における取組の検討と調整

○ホットラインの活用訓練（H29.6月）
・実施可能な市と熱海土木事務所

□ 幹事会（H29.11月）
- 各主体の取組の取りまとめ
- 「取組方針」（案）の作成

□ 第２回協議会（H30.1月～2月）
「取組方針」の決定、公表
（H29～H33の5ヶ年で取組可能な減災対策）

□ 幹事会
（平成33年度まで取組方針をフォローアップ（PDCA））