
普通河川等において設置した簡易水位計（地区内
水路６か所：右図の ）の実証実験を実施し、地
区にウェブ版で公開した。（市）

道路冠水を監視するため、監視カメラを江
尾地区に１台追加した｡令和５年度に設置
したカメラと合わせて２台運用。（市）

汎用可搬式排水ポンプによる緊急排水を実
施（令和６年は３回実施）。河川災害用の
可搬式排水ポンプを令和７年３月に導入予
定。（市）

河川水位状況等の把握や水防活動のため、
地区からの要望を受けて、地先公園から江
尾江川へ至る階段を設置。（県・市）

普通河川にて下流側からの逆流防止のため
の瀬木を設置。（市）

江尾江川水災害対策プラン 進捗状況図（令和６年度）

下流域への雨水流出抑制を図るため、江尾
江川調整池にて流入量調整用の水門及び遠
隔制御設備を設置｡（市）

水災害対策プランの目的・考え方
浸水被害が頻発している江尾江川周辺を対象とし、行政機
関による河川改修を進めることはもとより、住民一人ひと
りを含むあらゆる関係者が、浸水被害の実態や原因、対策
の目標についての認識を共有し、流域全員が協働して流域
全体で行う持続可能な取り組むべき治水対策[流域治水]を
示したもの。
≪流域治水の「３つの対策」の方向性≫
①氾濫をできるだけ防ぐための対策
②被害対象を減少させるための対策
③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

氾濫をできるだけ防ぐための対策

被害対象を減少させるための対策

被害の軽減・早期復旧・復興のための対策

岳南鉄道

市道吉原沼津線

農地の保全・維持
（流出抑制・湛水防除）

①-15

森林の保全・維持
（浸透能力の向上）

①-16

江尾江川

水災害対策プラン

施策位置図

農業用排水ポンプ場の運用の見直し①-8

道路の適切な維持管理①-13

調整池等の活用や機能向上①-6

貯留施設の適切な維持管理①-14

準用河川や普通河川等の適切な維持管理①-11

準用河川や普通河川の改修①-2

農業用水路の適切な維持管理①-12

雨水きょの整備①-4

住宅等の浸透施設の整備促進①-9

逆流防止のための樋門等の整備①-5

公共施設における一時的貯留の検討①-7

新たな流域対策の掘り起こし①-17

緊急排水用ポンプの運用③-14

住民・児童を対象とした防災講座の場において風水
害を取り扱い、地域・自宅で想定される水害リスク
や避難方法等を説明。（県・市）

老朽化した４工区７号排水路の改修に向けた水路改修詳細設計が完了し、改修工事に着手した。（市）

農業用水路の改修①-3

主要幹線道路の冠水情報
提供体制の構築

③-10

出前講座の開催③-6 河川の水位観測器及び河川監視カメラの
設置と観測情報等の提供

③-9

河川整備計画に基づく河川改修（計画流量20m3/s）を沼川合流部付近より実施しつつ、整備効果早期発現
のため、現河川の一時拡幅（計画流量約12m3/s）を実施。令和6年度には市道吉原沼津線権田給橋から約
60mの一時拡幅が完了し、さらに下流に向け150mを施工中。また一時拡幅工事の際に、堆積した土砂や繁
茂した植生を撤去し、適切な河川の維持管理を図っている。（県）

江尾江川の適切な維持管理①-10江尾江川の改修①-1

約3.5m

約6m


