
(月) ～ (日) 【6/15更新】

＜主な工事箇所＞

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

1 東亜道路工業(株) ① 基礎工（線間防護柵） － － － － － － － ● ● －
2 名工建設(株) ② 擁壁工、橋梁柵設置工 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

③ 排水工 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
④ 基礎工、歩行版撤去工 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
⑤ 基礎工 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
⑥ 軌道新設工 ● ● ● ● ● ● 休工 ● ● ● ● ●
⑦ 箱型構造物工・土工 ● ● ● ● ● ● 休工 ● ● ● ● ● ● 休工
⑧ 配水管切替工 ● － － － － － － － － －
⑨ 電気工事（電柱建柱工） － － － － － － － － ● ● ● ●
⑩ 電気工事（基礎掘削） － ● ● ● ● ● 休工 ● － － － －

13 新生テクノス(株) ⑪ 電気工事（仮設防護管設置工） － － － － － － － － ● －
23 名工建設(株) ⑫ 軌道新設工 ● ● ● ● ● ● 休工 ● ● ● ● ●
26 名工建設(株) ⑬ 建築工（鉄筋、鉄骨、打設等） ● ● ● ● ● ● 休工 ● ● ● ● ● ● 休工

27 大藤建設（株） ⑭
河川改修工
箱型構造物工

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

28 鈴木塗装工務店(株) ⑮ 排水工・舗装工 ● ● ● ● ● － － － － －休工 休工
市道20166号線車両通行止め
（R7.6/2～R7.6/20）

休工 休工

市道20148号線（前川水路）夜間通行止め
（R7.6/16,17）
市道02057号線・市道20148号線交差点夜
間通行止め（R7.6/18～Ｒ7.7月上旬）

備  考

3 名工建設(株) 休工休工

休工 休工

休工

大型車による製品搬入等

25tクレーン、高所作業車等

夜間工事：6/26（木）、6/28（土）

25t、50tクレーン、生コン車等

新貨物ターミナル工事 ２週間工程表 6月16日 6月29日

施工業者
施工
場所

主な工事の内容
6月

10tダンプトラック：３～５台/日

休工 休工

休工 片側交互通行：6/16（月）

休工

10tダンプトラック：３～５台/日

休工
休工 休工

休工

4 名工建設(株)

12 新生テクノス(株)

5 名工建設(株)
休工
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※天候等により作業内容、作業日が変更になる場合があります。
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