
【詳細版】施設整備のスケジュール例（大規模修繕）

特別養護老人ホーム（広域型：定員３０人以上の場合）
※　内示を４月、工期を９ヶ月と仮定。

主な業務

6 月 概要調書

7 月

7 月

10 月

4 月 内示

実施設計審査

交付申請
5 月 交付決定

機構融資申請

6 月

入札

契約

工事着工

3 月

建設工事完了

完成検査

4 月
実績報告

5 月 交付確定

5月末

※１　入札について、必要に応じて県が立ち会う場合があります。
※２　必要に応じて、完成検査の前に中間検査（工事出来高が50％前後となった時点）を実施する場合があります。

事業主体 市　　　　町 県介護保険課

前年度 概要調書作成

概要調書内容確認・県へ提出

概要調書ヒアリング

課題の解決・調整

社会福祉法人設立及び
社会福祉施設整備調整会議

12月～

当初予算要求

機構借入申込事前調整 2月議会・当初予算成立（3月中旬頃）
⇒採択案件決定

建設年度 補助金内示書通知
補助金内示書受理

実施設計審査（県）※内示前でも可能

機構融資申請書作成準備

補助金交付申請
補助金交付決定通知

補助金交付決定通知書受理

機構融資意見書申請 機構融資申請書審査・意見書交付
市町補助がある場合 入札参加資格設定調書確認

機構融資申請

公告（指名）

入札参加資格確認
（制限付き一般競争入札の場合）

入札（原則、県・市町の立会いなし）※１
予定価格表･入札結果表確認

契約（入札日から7日以内）
契約書確認

機構受理票受理

7月～ 工事着工

工事進行管理 工事進行管理確認

建築・消防検査等（必要な場合）

工事完了
発注者完成検査・引渡し

完成検査（県）※２

翌年度
4月10日〆 補助金実績報告書提出

補助金交付確定通知
補助金交付確定通知書受理

補助金精算払い請求
補助金精算払い

実施設計書作成

入札参加資格
設定調書作成
（県へ協議）


