

⑧進入灯橋梁第8バレットから南側下（R7.7.3）



RESA整備工：上載盛土5段目施工中

⑧進入灯橋梁第8バレットから南側下（R7.8.1）



RESA整備工：上載盛土5段目施工中

⑭ヘアピンカーブから補強盛土部（R7.7.3）



RESA整備工：上載盛土5段目施工中

⑭ヘアピンカーブから補強盛土部（R7.8.1）



RESA整備工：上載盛土5段目施工中

⑩西側用地 全体写真（R7.8.1）



⑩西側用地 全体写真（R7.7.3）

