


伊豆半島の道路網整備実施計画 《箇所図》

平成29年2月
伊豆半島道路ネットワーク会議



【背骨】

道路名	開通予定年度	摘要
1 伊豆縦貫自動車道	天城北道路 H30	事業中
2	河津下田道路 H30年代	事業中
3	三島塚原～大場・函南(4車線化) H30年代	事業中
4	大場・函南～函南 H30年代	事業中
5 (国)1号東駿河湾環状道路	沼津岡宮～愛鷹 H30年代	事業中
6 (国)136号	江間交差点立体化 H32	事業中

道路名	開通予定年度	摘要
1 伊豆縦貫自動車道	天城湯ヶ島～河津 H40年代	未事業化
2 (国)1号東駿河湾環状道路	愛鷹～原 H40年代	未事業化

【肋骨】

道路名	開通予定年度	摘要
7 (主)下田松崎線	松崎町小杉原 H28	事業中
8 (国)136号	土肥拡幅 H30	事業中
9 (国)136号	下船原バイパス H30	事業中
10 (一)南伊豆松崎線	松崎町岩科北側 H30	事業中
11 (一)仁科峠宇久須線	西伊豆町宇久須 H30	事業中
12 (主)伊東大仁線	伊東市宇佐美/伊豆の国市下畑 H32	事業中
13 (主)熱海大仁線	伊豆市大野/柏久保 H32	事業中
14 (国)414号	静浦BP(I・II期) H30年代	事業中
15 (国)414号	須原拡幅 H30年代	事業中
16 (主)伊東西伊豆線	伊豆市湯ヶ島/西伊豆町大沢里 H30年代	事業中
17 (一)中大見八幡野線	伊東市池 H30年代	事業中
18 (一)河津下田線	河津町縄地/下田市落合 H30年代	事業中
19 (都)三島駅北口線	H30年代	事業中
20 (都)下土狩文教線	H30年代	事業中
21 (市)矢熊筏場線	H30年代	事業中
22 (国)136号	吉佐美バイパス H30年代	未事業化

道路名	開通予定年度	摘要
3 (国)414号	静浦バイパス(III期) H40年代	未事業化
4 (主)修善寺戸田線	沼津市戸田 H40年代	未事業化
5 (主)熱海大仁線	熱海市下多賀/伊豆市大野 H40年代	未事業化
6 (主)伊東西伊豆線	伊豆市宮上～湯ヶ島/湯ヶ島/西伊豆町大沢里 H40年代	未事業化
7 (一)河津下田線	下田市縄地～落合 H40年代	未事業化
8 (一)仁科峠宇久須線	西伊豆町宇久須 H40年代	未事業化
9 (一)南伊豆松崎線	南伊豆町南下小野～松崎町岩科北側 H40年代	未事業化
10 (一)下田南伊豆線	南伊豆町上小野～子浦 H40年代	未事業化
11 (都)浜峰線	河津町笹原～田中 H40年代	未事業化

【外周】

道路名	開通予定年度	摘要
23 (主)下田石廊松崎線	南伊豆町石廊崎 H30	事業中
24 (国)135号	吉田～川奈拡幅 H30年代	事業中
25 (国)136号	雲見～松崎拡幅 H30年代	事業中
26 (主)沼津土肥線	沼津市西浦木負～西浦江梨 H30年代	事業中

道路名	開通予定年度	摘要
12 (国)136号	南伊豆町妻良～伊浜 H40年代	未事業化
13 (主)沼津土肥線	沼津市井田～戸田/沼津市戸田～伊豆市土肥 H40年代	未事業化

※1 国事業については、事業中の箇所は概ね10年で完成、計画段階評価中及び都市計画決定済み路線は概ね20年で完成予定と想定
 ※2 県事業については、国事業の進捗にあわせ、概ね20年で事業予定箇所が完成すると想定
 ※3 「予定路線(調査中)」および「関東圏と伊豆半島を結ぶネットワーク」は検討の熟度が上がった段階で記載を検討
 ※4 本計画箇所図は、完成時期を担保するものではなく、必要に応じ見直しを実施