

検討スケジュール

時期	会議等	内 容
8 月	第 1 回地域計画検討委員会(8/26)	地域計画取組方針の検討 (対象災害、目標等)
9 月 5 12 月	第 1 回国土強靱化推進本部会議 (9/11) ワーキンググループ(3 回程度)	地域計画取組方針の決定 地域計画の検討 (リスクシナリオ、脆弱性の分析・評価、 対応方策の検討等)
27 年 1 月	第 2 回地域計画検討委員会 第 2 回国土強靱化推進本部会議	国土強靱化地域計画(素案)の作成
2 月	「静岡県防災・原子力学会」等	有識者への意見照会等
3 月	第 3 回地域計画検討委員会	地域計画(案)のとりまとめ
3～5 月	第 3 回国土強靱化推進本部会議	国土強靱化地域計画決定
6 月		静岡県防災会議へ報告