

## 第8次静岡県保健医療計画の中間見直しについて

今年度、予定していた中間見直しについて、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、実施方法を見直します。

但し、在宅医療、認知症、リハの分野については、令和2年度に全面改定する長寿社会保健福祉計画との整合を図るため、今年度中に見直します。

## 第8次静岡県保健医療計画の中間見直しについて

(医療健康局医療政策課)

### 1 概要

令和2年度は第8次静岡県保健医療計画の中間見直しが予定されているが、新型コロナウイルスの感染拡大により、会議等の延期、中止等がなされている現状を踏まえ、以下のとおり対応を検討する。

### 2 厚生労働省の見解

令和2年5月12日付け地域医療計画課長通知により、「見直しの議論を令和2年度内に終わることができず、見直し後の医療計画の適用が、令和4年度以降となったとしても差し支えないものとする。」とされた。(参考資料1参照)

### 3 中間見直しの主な内容

- ・国ガイドラインで示された5疾病5事業及び在宅医療の指標部分
- ・長寿社会保健福祉計画と整合が必要な在宅医療の必要量の算定
- ・感染症対策 等

### 4 対応方針(案)

区分	内容
対応案	<ul style="list-style-type: none"><li>・令和3年3月の医療審議会における骨子案の審議に向け、関係部会で議論を開始し、来年度8月、12月の医療審議会での審議を経て、中間見直しとして医療計画を一部改定する。</li><li>・但し、在宅医療、認知症、リハの分野については、令和2年度に全面改定する長寿社会保健福祉計画との整合を取る必要があるため、今年度中に見直しする。</li></ul>

### 5 スケジュール

区分	令和2年度			令和3年度		
	審議会① (8/25)	審議会② (12/23)	審議会③ (3/23)	審議会① (8月下旬)	審議会② (12月下旬)	審議会③ (3月下旬)
現行	【骨子案】	【素案】	【最終案】			
変更後			【骨子案】	【素案】	【最終案】	
在宅医療等	【骨子案】	【素案】	【最終案】			

第8次静岡県保健医療計画中間見直し スケジュール(案)

<現 状>

		令和元年度				令和2年度				令和3年度				
		3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
県全体	静岡県医療審議会	第3回 (3/23)					第1回 (8/25)				第2回 (12/23)			第3回 (3/23)
	静岡県医療対策協議会	第4回 (3/11)					第1回 (7/29)			第2回 (11/24)				第3回 (3/10)
各圏域	地域医療協議会					第1回 (月上旬)			第2回 (~下旬)				第3回 (~下旬)	
	地域医療構想調整会議				第1回 (~下旬)				第2回 (~下旬)				第3回 (~下旬)	
事務局	医療政策課、関係各課		全県版(主な改正点、現状と課題)の整理				全県版(案案)作成				全県版(最終案)作成			
	各保健所		圏域版(主な改正点、現状と課題)の整理				圏域版(案案)作成				圏域版(最終案)作成			
主な関連会議	静岡県がん対策推進協議会					第1回 【骨子】					第2回 【案案】		第3回 【最終案】	
	静岡県循環器病対策推進協議会 (脳血管疾患部会、心血管疾患部会)						各部会 【骨子・案案】	第2回 【案案】					各部会 【最終案】	
	ふじのくに健康増進計画推進協議会												第1回 【最終案】	
	静岡県肝炎対策推進計画									第1回 【最終案】				
	静岡県精神保健福祉								第1回 【案案】				第2回 【最終案】	
	静岡県救急・災害医療対策協議会					第1回			第2回 【案案】				第3回 【最終案】	
	へき地医療計画推進会議					第1回			第2回 【案案】				第3回 【最終案】	
	静岡県周産期・小児医療協議会					第1回			第2回 【案案】				第3回 【最終案】	
	静岡県在宅医療体制整備推進協議会					第1回			第2回 【案案】				第3回 【最終案】	



<修正案>

		令和元年度				令和2年度				令和3年度				備考									
		3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
県全体	静岡県医療審議会	第3回 (3/23)					第1回 (8/25)				第2回 (12/23)			第3回 (3/23)					第1回 (下旬)				第2回 (下旬)
	静岡県医療対策協議会	第4回 (3/11)					第1回 (7/29)			第2回 (11/24)				第3回 (3/10)					第1回 (下旬)				第2回 (下旬)
各圏域	地域医療協議会					第1回 (月上旬)			第2回 (~下旬)				第3回 (~下旬)						第1回 (月上旬)			第2回 (~下旬)	
	地域医療構想調整会議				第1回 (~下旬)				第2回 (~下旬)				第3回 (~下旬)							第1回 (~下旬)			第2回 (~下旬)
事務局	医療政策課、関係各課		全県版(主な改正点、現状と課題)の整理				全県版(案案)作成				全県版(最終案)作成												
	各保健所		圏域版(主な改正点、現状と課題)の整理				圏域版(案案)作成				圏域版(最終案)作成												
主な関連会議	【参考】 地域包括ケア推進ネットワーク会議													第3回 (3/16)									
	在宅医療分野の県計画策定に係るワーキンググループ(仮称)						第1回 (9/1)				第2回 【案案】 (12/22)			第3回 【最終案】									長寿計画と整合を取るため、令和2年度中に改定
	静岡県がん対策推進協議会								第1回				第2回							第3回		第4回	
	静岡県循環器病対策推進協議会 (脳血管疾患部会、心血管疾患部会)											第1回 【骨子】	各部会第1回 【骨子】		各部会第2回 【案案】	第2回 【案案】				各部会第3回 【最終案】	第3回 【最終案】		
	ふじのくに健康増進計画推進協議会												第1回									第2回	
	静岡県肝炎対策推進計画									第1回			第2回									第3回	第4回
	静岡県精神保健福祉								第1回				第2回 【骨子】		第3回 【案案】							第4回 【最終案】	
	静岡県救急・災害医療対策協議会											第1回 【骨子】	各部会第1回 【案案】		第2回 【案案】						第3回 【最終案】		
	へき地医療計画推進会議											第1回 【骨子】		第2回 【案案】								第3回 【最終案】	
	静岡県周産期・小児医療協議会											第1回 【骨子】		第2回 【案案】								第3回 【最終案】	