

Welcome to 沼土

令和5年5月1日

編集発行：静岡県沼津土木事務所

都市計画課鉄道高架班

【事業名】

沼津駅付近鉄道高架事業 JR東海道本線・JR御殿場線 沼津市大岡～桃里地内

【事業概要】

JR沼津駅付近の中心市街地には東海道本線及び御殿場線が東西に走っており、鉄道と交差する幹線道路が不足し幅員も狭隘なことから、道路の慢性的な混雑を引き起こしています。

本事業は、地上にある鉄道を一定区間連続して高架化し、踏切及び既設ガードを除却し、交差道路の整備を行うものです。

【事業計画】

高架化区間：JR東海道本線 約3.7km（大岡団地付近～小諏訪付近）

JR御殿場線 約1.6km（大岡団地付近～沼津駅）

事業期間：平成18年度～令和23年度

立体交差化する幹線道路：8路線（(国)414号、(都)沼津南一色線ほか）

除却する踏切数：13箇所

移転する鉄道施設：貨物駅及び車両基地

高架事業費：約1,034億円

【事業効果】

沼津駅付近の鉄道を高架化することにより、都市交通の円滑化、歩道経路の確保、南北市街地の一体化などの効果が期待できます。

また、鉄道の高架化に伴い生じる鉄道施設跡地を活用し、土地区画整理事業などの関連事業を一体的に実施することにより、災害時の防災性の向上、魅力ある都市拠点の形成、都心居住の推進などの様々な都市機能が形成されます。



【事業進捗】

平成15年	1月	都市計画決定
平成18年	11月	都市計画事業認可取得
令和3年	2月	新貨物ターミナル用地取得完了
令和4年	1月	新貨物ターミナル造成工事着工
令和5年	3月	鉄道事業者と工事協定締結

【令和5年度事業】


事業費：1,608.5百万円（補助事業 1,512.0百万円
県単独事業 96.5百万円）

新貨物ターミナル鉄道施設工事、用地物件補償、埋蔵文化財調査等

【今後の予定】

新貨物ターミナルにおいて、本格的な鉄道施設工事に着手します。

また、高架本体用地の取得を進め、埋蔵文化財調査等を実施します。



完成イメージ