


# 新貨物ターミナル工事一覧

15工事 R7.6.15時点

| 連番 | 発注者  | 種別        | 会社名        | 担当区 | 工事概要                         | 工期                | 担当者 |
|----|------|-----------|------------|-----|------------------------------|-------------------|-----|
| 1  | JR貨物 | 土木        | 東亜道路工業(株)  | 桃里  | 路床改良・路盤新設・横断管路新設<br>・排水路新設ほか | R5.9.4～R8.2.19    | 谷澤  |
| 2  | JR貨物 | 橋梁        | 名工建設(株)    | 一本松 | 貨物通路こ線橋新設工事                  | R5.9.27～R7.9.5    | 俵   |
| 3  | JR東海 | 土木・<br>建築 | 名工建設(株)    | 原新田 | 路盤新設・信号機器室新設・現在線撤去           | R5.9.15～R9.12.10  | 平松  |
| 4  | JR東海 | 軌道        | 名工建設(株)    | 原新田 | 軌道新設・現在線撤去                   | R5.9.15～R10.6.15  | 石田  |
| 5  | 沼津市  | 土木        | 名工建設(株)    | 一本松 | 市道2698号線道路築造工事<br>一本松アンダー道路  | R5.7.1～R7.7.31    | 村田  |
| 12 | JR東海 | 電気        | 新生テクノス(株)  | 原新田 | 電路設備（電車線）新設、撤去               | R5.11.8～R9.6.7    | 石川  |
| 13 | JR東海 | 電気        | 新生テクノス(株)  | 原新田 | 電路設備（電灯電力）新設、撤去              | R5.11.8～R8.1.23   | 高野  |
| 14 | JR東海 | 電気        | 新生テクノス(株)  | 原新田 | 電路設備（信号通信）                   | R5.12.6～R8.6.1    | 黒木  |
| 18 | JR貨物 | 電気        | 新生テクノス(株)  | 原新田 | 電路設備（電車線）新設                  | R6.4.1～R10.3.20   | 石川  |
| 23 | JR貨物 | 軌道        | 名工建設(株)    | 原新田 | 軌道新設                         | R6.9.12～R8.9.16   | 神谷  |
| 24 | JR貨物 | 電気        | 新生テクノス(株)  | 桃里  | 電路設備（電力設備）新設                 | R6.10.21～R8.12.14 | 高野  |
| 26 | JR貨物 | 建築        | 名工建設(株)    | 桃里  | 建築工事                         | R6.10.18～R7.8.3   | 加納  |
| 27 | 沼津市  | 土木        | 大藤建設(株)    | 桃里  | 桃里中排水路築造工事                   | R7.3.28～R7.10.23  | 中村  |
| 28 | JR貨物 | 土木        | (株)鈴木塗装工務店 | 一本松 | 仮排水設備                        | R7.4.15～R7.7.8    | 澤野  |
| 29 | JR貨物 | 電気        | 新生テクノス(株)  | 原新田 | SRH電力設備                      | R7.4.1～R9.1.15    | 高野  |

ご意見、お問合せ連絡先：沼津市整備課 電話：055-934-4769 E-mail：seibi@city.numazu.lg.jp

## <現場事務所>



「新貨物ターミナル工事のお知らせ」は、こちらのQRコードから県ホームページでご覧いただけます。