


新貨物ターミナル工事一覧

15工事 R7.7.27時点

連番	発注者	種別	会社名	担当区	工事概要	工期	担当者
1	JR貨物	土木	東亜道路工業(株)	桃里	路床改良・路盤新設・横断管路新設 ・排水路新設ほか	R5.9.4～R8.2.19	谷澤
2	JR貨物	橋梁	名工建設(株)	一本松	貨物通路こ線橋新設工事	R5.9.27～R7.9.5	俵
3	JR東海	土木・ 建築	名工建設(株)	原新田	路盤新設・信号機器室新設・現在線撤去	R5.9.15～R9.12.10	平松
4	JR東海	軌道	名工建設(株)	原新田	軌道新設・現在線撤去	R5.9.15～R10.6.15	石田
5	沼津市	土木	名工建設(株)	一本松	市道2698号線道路築造工事 一本松アンダー道路	R5.7.1～R7.7.31	村田
12	JR東海	電気	新生テクノス(株)	原新田	電路設備（電車線）新設、撤去	R5.11.8～R9.6.7	石川
13	JR東海	電気	新生テクノス(株)	原新田	電路設備（電灯電力）新設、撤去	R5.11.8～R8.1.23	高野
14	JR東海	電気	新生テクノス(株)	原新田	電路設備（信号通信）	R5.12.6～R8.6.1	黒木
18	JR貨物	電気	新生テクノス(株)	原新田	電路設備（電車線）新設	R6.4.1～R10.3.20	石川
23	JR貨物	軌道	名工建設(株)	原新田	軌道新設	R6.9.12～R8.9.16	神谷
24	JR貨物	電気	新生テクノス(株)	桃里	電路設備（電力設備）新設	R6.10.21～R8.12.14	高野
26	JR貨物	建築	名工建設(株)	桃里	建築工事	R6.10.18～R7.8.3	加納
27	沼津市	土木	大藤建設(株)	桃里	桃里中排水路築造工事	R7.3.28～R7.10.23	中村
29	JR貨物	電気	新生テクノス(株)	原新田	SRH電力設備	R7.4.1～R9.1.15	高野
30	沼津市	土木	(株)一杉興業	一本松	新貨物ターミナル擁壁築造工事	R7.6.2～R7.10.29	一杉

ご意見、お問合せ連絡先：沼津市整備課 電話：055-934-4769 E-mail：seibi@city.numazu.lg.jp

<現場事務所>



「新貨物ターミナル工事のお知らせ」は、こちらのQRコードから県ホームページでご覧いただけます。