

事務事業及び予算の執行実績

(令和6年度分(一部令和7年度分を含む))

令和7年度監査調書

(別 冊)

(委託料に関する調)

(土木工事实施状況総括表)

(土木工事調)

(建築工事調)

(繰越工事調)

(補助工事調)

静岡県西部農林事務所

目 次

(別 冊)

○委託料に関する調（様式第 11 号）	1
○土木工事实施状況総括調（様式第 16 号）	50
○土木工事調（様式第 17 号）	60
○建築工事調（様式第 19 号）	109
○繰越工事調（様式第 20 号）	111
○補助工事調（様式第 21 号）	157

委託料に関する調

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
	環境政策費											
	県有林管理事業											
1	環境政策費-県有林管理事業 令和6年度県有林管理事業（秋葉山）業務委託その2 主36-U0109-01-13-01 本件36-U0109-01	(株) フジイチ 契約番号 1-0番目 12023	972,400	825,000	27,500	852,500	指名	R6.5.27 R6.7.16	R6.8.7	(0) 27,500 27,500	植栽 0.7 ha	
2	環境政策費-造林事業費 従箇所1 令和6年度県有林管理事業（秋葉山）業務委託その2 主36-U0109-01-13-01 本件36-T7008-01	(株) フジイチ 契約番号 1-1番目 12023					指名	R6.5.27 R6.7.16	R6.8.7	825,000 0 825,000	植栽 0.7 ha	
3	環境政策費-県有林管理事業 令和6年度県有林管理事業（引佐・都田）業務委託 主36-U0109-01-13-04 本件36-U0109-01	引佐町森林組合 契約番号 0-0番目 12035	563,200	550,000	61,600	611,600	随契	R6.6.3 R7.3.19	R7.4.14	(0) 611,600 0 611,600	監視業務 2 箇所	随契1号（少額）
4	環境政策費-県有林管理事業 令和6年度県有林管理事業（浜北・大草山・細江）業務委託 主36-U0109-02-13-01 本件36-U0109-02	(有) 荻造園工事 契約番号 0-0番目 12039	605,000	550,000	155,000	705,000	随契	R6.6.3 R7.3.21	R7.4.15	(0) 705,000 0 705,000	県有林管理事業 1 式	随契1号（少額）
5	環境政策費-県有林管理事業 令和6年度県有林管理事業（秋葉山）業務委託その1 主36-U0109-01-13-02 本件36-U0109-01	龍山森林組合 契約番号 0-0番目 12043	470,800	418,000	173,800	591,800	随契	R6.6.10 R7.2.14	R7.3.25	(0) 591,800 0 591,800	監視業務 1 箇所	随契1号（少額）

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
6	環境政策費-県有林管理事業 令和6年度県有林管理事業（光明・阿多古）業務委託 主36-U0109-01-13-03 本件36-U0109-01	(株) フジイチ 契約番号 0-0番目 12057	324,500	308,000	0	308,000	随契	R6. 7. 1 R7. 2. 21	R7. 3. 28	(0) 308,000 0 308,000	監視業務 2 箇所	随契1号（少額）
7	環境政策費-県有林管理事業 令和6年度県有林管理事業（引佐）業務委託 主36-U0109-01-13-05 本件36-U0109-01	引佐町森林組合 契約番号 1-0番目 12071	3,158,100	3,080,000	-227,700	2,852,300	指名	R6. 8. 5 R7. 3. 19	R7. 4. 14	(0) 916,300 916,300	間伐 3.47 ha	
8	環境政策費-造林事業費 従箇所1 令和6年度県有林管理事業（引佐）業務委託 主36-U0109-01-13-05 本件36-T7008-01	引佐町森林組合 契約番号 1-1番目 12071					指名	R6. 8. 5 R7. 3. 19	R7. 4. 14	1,936,000 0 1,936,000	間伐 3.47 ha	
9	環境政策費-自然ふれあい施設管理運営費 令和6年度自然ふれあい施設管理運営費記念林施設管理業務委託 主36-U0409-01-13-01 本件36-U0409-01	佐久間森林組合 契約番号 0-0番目 12015	1,602,700	1,602,700	0	1,602,700	指名	R6. 5. 13 R7. 1. 10	R7. 2. 3	(0) 1,602,700 0 1,602,700	施設管理 1 式	
	計	7	7,696,700	7,333,700	190,200	7,523,900				(0) 7,523,900 4,830,900		
	環境政策費計	7	7,696,700	7,333,700	190,200	7,523,900				7,523,900 4,830,900		

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
	農地費											
	かんがい排水											
10	農地費-かんがい排水事業 (一般型、県営) 令和6年度かんがい排水（一般）三方原 篠原用水幹線地区設計委託その1 主36-N0005-01-13-01 本件36-N0005-01	(株) フジヤマ 契約番号 1-0番目 12054	6,369,000	6,050,000	0	6,050,000	指 名	R6. 7. 1 R6. 11. 20	R6. 12. 13	(0) 4,350,000 4,350,000	機能保全計画更新業務 1地区	
11	農地費-かんがい排水事業 従箇所1 (一般型、県営) 令和6年度かんがい排水（一般）三方原 篠原用水幹線地区設計委託その1 主36-N0005-01-13-01 本件35-N0024-01	(株) フジヤマ 契約番号 1-1番目 12054					指 名	R6. 7. 1 R6. 11. 20	R6. 12. 13	1,700,000 0 1,700,000	機能保全計画更新業務 1地区	111頁/1
12	農地費-かんがい排水事業 (一般型、県営) 令和6年度かんがい排水（一般）三方原 伊佐見用水支線地区測量設計委託その1 主35-N0023-01-13-01 本件35-N0023-01	吉田測量設計（株） 契約番号 0-0番目 12070	17,424,000	16,500,000	0	16,500,000	一 般	R6. 8. 29 R6. 12. 20	R7. 1. 15	(0) 16,500,000 0 16,500,000	測量業務 0.79km	111頁/2
13	農地費-かんがい排水事業 (一般型、県営) 令和6年度かんがい排水（一般）三方原 北部幹線掛地区設計委託その1 主36-N0011-01-13-02 本件36-N0011-01	(株) 共和コンサル タント 契約番号 0-0番目 12074	4,884,000	4,620,000	0	4,620,000	指 名	R6. 8. 13 R6. 12. 10	R7. 2. 10	(0) 4,620,000 0 4,620,000	実施設計バイブライン 310m	
14	農地費-かんがい排水事業 (一般型、県営) 令和6年度かんがい排水（一般）三方原 篠原用水幹線地区調査委託その2 主36-N0005-01-13-02 本件36-N0005-01	静岡県土地改良事業 団体連合会 契約番号 1-0番目 12080	1,782,000	1,749,000	0	1,749,000	随 契	R6. 9. 4 R7. 3. 21	R7. 4. 11	(0) 650,000 0 650,000	出来形管理システム入力 業務 1業務	随契2号（不適）

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
15	農地費-農道整備事業（一 般・農道保全） 従箇所1 令和6年度かんがい排水（一般）三方原 篠原用水幹線地区調査委託その2 主36-N0005-01-13-02 本件36-N4125-01	静岡県土地改良事業 団体連合会 契約番号 1-1番目 12080					随 契	R6. 9. 4 R7. 3. 21		1, 099, 000 0 1, 099, 000	出来形管理システム入力 業務 1業務	随契2号（不適）
16	農地費-かんがい排水事業 （一般型、県営） 令和5年度かんがい排水（一般）三方原 北部幹線掛地区測量設計委託その1 主35-N0011-01-13-01 本件35-N0011-01	(株) 共和コンサル タント 契約番号 0-0番目 23206	18, 997, 000	17, 930, 000	319, 000	18, 249, 000	一 般	R5. 6. 8 R6. 6. 28	R6. 8. 9	(0) 18, 249, 000 0 18, 249, 000	測量業務 1. 11 k m	5繰越 111頁/3
17	農地費-かんがい排水事業 （一般型、県営） 令和5年度かんがい排水（一般）三方原 北部幹線掛地区測量委託その2 主35-N0011-01-13-02 本件35-N0011-01	(株) 共和コンサル タント 契約番号 0-0番目 23219	3, 542, 000	3, 355, 000	-1, 749, 000	1, 606, 000	指 名	R5. 12. 28 R6. 6. 10	R6. 7. 5	(0) 1, 606, 000 0 1, 606, 000	用地測量 1箇所	5繰越 111頁/4 調整の結果、地上権を設定する筆を国営事業で買収 することになり、業務を一部取りやめたため。
18	農地費-かんがい排水事業 （一般型、県営） 令和6年度かんがい排水（一般）三方原 花川用水地区測量設計委託その1 主36-N0012-01-13-01 本件36-N0012-01	(株) フジヤマ 契約番号 0-0番目 32002	20, 251, 000	19, 140, 000	451, 000	19, 591, 000	一 般	R6. 9. 27 R7. 5. 15	R7. 4. 18	(0) 15, 651, 416 0 15, 651, 416	測量業務 1. 09 k m	6債務
19	農地費-かんがい排水事業 （一般型、県営） 令和5年度かんがい排水（一般）三方原 庄内用水幹線地区測量設計委託その1 主35-N0009-01-13-01 本件35-N0009-01	(株) フジヤマ 契約番号 1-0番目 71206	17, 369, 000	16, 500, 000	2, 354, 000	18, 854, 000	一 般	R5. 7. 5 R6. 5. 31	R6. 6. 24	(15, 000, 000) 0 0 0	測量業務 0. 91 k m	5債務 調整の結果、地上権を設定する筆を国営事業で買収 することになり、業務を一部取りやめたため。
20	農地費-かんがい排水事業 （一般型、県営） 従箇所1 令和5年度かんがい排水（一般）三方原 庄内用水幹線地区測量設計委託その1 主35-N0009-01-13-01 本件36-N0009-01	(株) フジヤマ 契約番号 1-1番目 71206					一 般	R5. 7. 5 R6. 5. 31	R6. 6. 24	3, 854, 000 0 3, 854, 000	測量業務 0. 91 k m	6債務

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
21	農地費-かんがい排水事業 (一般型、県営) 令和5年度かんがい排水（一般）三方原 花川用水地区測量設計委託その1 主35-N0012-01-13-01 本件35-N0012-01	(株) フジヤマ 契約番号 1-0番目 71207	19,943,000	18,920,000	374,000	19,294,000	一 般	R5. 7. 13 R6. 6. 28	R6. 8. 5	(18,156,000) 0 0 0	測量業務 1.13 k m	5債務
22	農地費-かんがい排水事業 (一般型、県営) 従箇所1 令和5年度かんがい排水（一般）三方原 花川用水地区測量設計委託その1 主35-N0012-01-13-01 本件36-N0012-01	(株) フジヤマ 契約番号 1-1番目 71207					一 般	R5. 7. 13 R6. 6. 28	R6. 8. 5	1,138,000 0 1,138,000	測量業務 1.13 k m	6債務
	計	9	110,561,000	104,764,000	1,749,000	106,513,000				(33,156,000) 69,417,416 69,862,916		
	基幹水利施設										445,500	
23	農地費-基幹水利施設ス トックマネジメント事業 (対策) 予算補助 令和6年度基幹水利施設ストックメン'メント（対 策）都田川ダム地区測量設計委託その1 主36-N0321-01-13-01 本件36-N0321-01	(株) 三祐コンサル タンツ 静岡事務所 契約番号 3-0番目 12064	12,903,000	12,100,000	209,000	12,309,000	指 名	R6. 7. 29 R7. 2. 20	R7. 3. 14	(0) 1,130,000 1,130,000	現地測量 310 m	
24	農地費-基幹水利施設ス トックマネジメント事業 (対策) 予算補助 令和6年度基幹水利施設ストックメン'メント（対 策）都田川ダム地区測量設計委託その1 主36-N0321-01-13-01 本件35-N0321-01	(株) 三祐コンサル タンツ 静岡事務所 契約番号 3-1番目 12064					指 名	R6. 7. 29 R7. 2. 20	R6. 8. 19 R7. 3. 14	2,795,000 6,673,000 9,468,000	現地測量 310 m	113頁/22
25	農地費-共同工事負担金 (農地整備課) 従箇所2 令和6年度基幹水利施設ストックメン'メント（対 策）都田川ダム地区測量設計委託その1 主36-N0321-01-13-01 本件35-N7808-01	(株) 三祐コンサル タンツ 静岡事務所 契約番号 3-2番目 12064					指 名	R6. 7. 29 R7. 2. 20	R6. 8. 19 R7. 3. 14	835,000 695,000 1,530,000	現地測量 310 m	114頁/23

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
26	農地費-共同工事負担金 従箇所3 (農地整備課) 令和6年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策) 都田川ダム地区測量設計委託その1 主36-N0321-01-13-01 本件36-N7808-01	(株) 三祐コンサル タンツ 静岡事務所 契約番号 3-3番目 12064					指 名 R6. 7. 29 R7. 2. 20	R6. 8. 19 R7. 3. 14		0 181,000 181,000	現地測量 310 m	
27	農地費-基幹水利施設ストックマネジメント事業 (対策) 予算補助 令和6年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策) 都田川ダム地区設計委託その2 主36-N0321-01-13-02 本件36-N0321-01	(株) 三祐コンサル タンツ 静岡事務所 契約番号 1-0番目 12097	9,438,000	7,568,000	0	7,568,000	指 名 R6. 11. 11 R7. 3. 19	R7. 4. 7		(0) 6,516,000 0 6,516,000	ダム管理施設耐震照査 1 式	
28	農地費-共同工事負担金 従箇所1 (農地整備課) 令和6年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策) 都田川ダム地区設計委託その2 主36-N0321-01-13-02 本件36-N7808-01	(株) 三祐コンサル タンツ 静岡事務所 契約番号 1-1番目 12097					指 名 R6. 11. 11 R7. 3. 19			1,052,000 0 1,052,000	ダム管理施設耐震照査 1 式	
29	農地費-基幹水利施設ストックマネジメント事業(対策) 予算補助 令和6年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策) 都田川ダム地区調査委託その3 主36-N0321-01-13-03 本件36-N0321-01	(株) アヅマ 契約番号 1-0番目 12111	330,000	264,000	0	264,000	随 契 R6. 12. 9 R7. 2. 28	R7. 3. 14		(0) 227,300 0 227,300	ダム管理事務所塗装調査 1 箇所	随契1号(少額)
30	農地費-共同工事負担金 従箇所1 (農地整備課) 令和6年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策) 都田川ダム地区調査委託その3 主36-N0321-01-13-03 本件36-N7808-01	(株) アヅマ 契約番号 1-1番目 12111					随 契 R6. 12. 9 R7. 2. 28	R7. 3. 14		36,700 0 36,700	ダム管理事務所塗装調査 1 箇所	随契1号(少額)
31	農地費-基幹水利施設ストックマネジメント事業(対策) 予算補助 令和5年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策) 須部2期地区設計委託その1 主35-N0311-01-13-01 本件35-N0311-01	(株) 三祐コンサル タンツ 静岡事務所 契約番号 1-0番目 23304	17,336,000	13,970,000	3,553,000	17,523,000	一 般 R5. 10. 5 R6. 5. 31	R6. 6. 28		(4,190,000) 8,554,000 0 8,554,000	水管理システム実施設計 1 式	5繰越 114頁/24 関係機関と協議した結果、老朽化した油圧ユニット 操作盤等を同時更新する必要があることが判明し、 その設計業務を追加したため。

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
32	農地費-共同工事負担金 従箇所1 (農地整備課) 令和5年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策) 須部2期地区設計委託その1 主35-N0311-01-13-01 本件35-N7809-01	(株) 三祐コンサル タantz 静岡事務所 契約番号 1-1番目 23304					一 般	R5.10.5 R6.5.31	R6.6.28	4,779,000 0 4,779,000	水管理システム実施設計 1式	5繰越 114頁/25
33	農地費-基幹水利施設ストックマネジメント事業(対策) 予算補助 令和5年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策) 都田川ダム地区設計委託その1 主35-N0321-01-13-01 本件35-N0321-01	(株) 三祐コンサル タantz 静岡事務所 契約番号 1-0番目 23305	16,544,000	13,310,000	0	13,310,000	一 般	R5.10.5 R6.5.31	R6.6.28	(3,990,000) 8,020,000 0 8,020,000	ダムシステム実施設計業務 1式	5繰越 114頁/26
34	農地費-共同工事負担金 従箇所1 (農地整備課) 令和5年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策) 都田川ダム地区設計委託その1 主35-N0321-01-13-01 本件35-N7808-01	(株) 三祐コンサル タantz 静岡事務所 契約番号 1-1番目 23305					一 般	R5.10.5 R6.5.31	R6.6.28	1,300,000 0 1,300,000	ダムシステム実施設計業務 1式	5繰越 114頁/27
35	農地費-基幹水利施設ストックマネジメント事業(対策) 予算補助 令和6年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策) 三方原南部幹線掛下流2期地区測量設計委託その1 主36-N0337-01-13-01 本件36-N0337-01	(株) 中部綜合コン サルタantz 契約番号 0-0番目 32003	22,440,000	20,900,000	0	20,900,000	一 般	R6.9.27 R7.5.15	R6.12.9	(0) 6,000,000 0 6,000,000	測量業務 1.31km	6債務
36	農地費-基幹水利施設ストックマネジメント事業(計画策定) 令和6年度基幹水利施設ストックマネジメント(計画策定) 静岡9期(西部)地区設計委託その1 主36-N0529-01-13-01 本件36-N0529-01	(株) 拓工 静岡事務所 契約番号 1-0番目 12072	11,990,000	10,450,000	-1,122,000	9,328,000	指 名	R6.8.5 R7.2.28	R7.3.31	(0) 7,463,000 7,463,000	機能診断(調査) 2 機場	過年度の業務成果を基に施設管理者と再調整した結果、過年度成果の機能診断(調査)業務の内容を準用することとなり、本年度業務の一部を取りやめることとなったため。
37	農地費-基幹水利施設ストックマネジメント事業(計画策定) 令和6年度基幹水利施設ストックマネジメント(計画策定) 静岡9期(西部)地区設計委託その1 主36-N0529-01-13-01 本件35-N0524-01	(株) 拓工 静岡事務所 契約番号 1-1番目 12072					指 名	R6.8.5 R7.2.28	R7.3.31	1,865,000 0 1,865,000	機能診断(調査) 2 機場	114頁/28

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
38	農地費-基幹水利施設ストックマネジメント（計画策定）静岡9期（西部）地区設計委託その2	中央開発（株） 東京支社静岡支店	15,268,000	12,056,000	1,067,000	13,123,000	一般	R6.9.5 R7.3.14	R7.4.9	(0) 13,123,000 0	機能診断（調査）	当初設計では、過年度に実施している機能保全計画書等から診断すべき施設の概数を提示して契約していたが、受注者の現地踏査の結果、調査・設計すべき施設数や数量が判明したため。
	主36-N0529-01-13-02 本件36-N0529-01									13,123,000		
	計									(8,180,000) 71,245,000 71,443,000		
	畑地帯総合整備											
39	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手育成型）6法指定地	(株) フジヤマ	9,768,000	9,240,000	429,000	9,669,000	指名	R6.4.22 R7.1.14	R7.2.4	(0) 9,669,000 0	路線測量	116頁/35
	令和6年度畑地帯総合整備（担い手育成）三ヶ日只木地区設計委託その1									9,669,000		
	主35-N0617-01-13-21 本件35-N0617-01									0.1		
40	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手育成型）6法指定地	(株) フジヤマ					指名	R6.4.22 R7.1.14		0 0 0	路線測量	116頁/36
	令和6年度畑地帯総合整備（担い手育成）三ヶ日只木地区設計委託その1									0.1		
	主35-N0617-01-13-21 本件36-N0617-01									1.27		
41	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手育成型）6法指定地	(株) 東海建設コンサルタント	10,879,000	10,340,000	2,728,000	13,068,000	指名	R6.4.22 R7.1.29	R6.5.13 R7.2.28	(0) 3,100,000 9,968,000	測量業務	現地踏査及び公共用地管理者との協議・調整により測量数量に変更が生じたため。
	令和6年度畑地帯総合整備（担い手育成）三ヶ日只木地区測量設計委託その2									13,068,000		
	主35-N0617-01-13-22 本件35-N0617-01									7,106,000		
42	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手育成型）6法指定地	(株) フジヤマ	7,018,000	6,600,000	506,000	7,106,000	指名	R6.4.22 R6.12.16	R7.1.15	(0) 7,106,000 0	設計業務	116頁/37
	令和6年度畑地帯総合整備（担い手育成）三ヶ日滝ノ入・釣地区設計委託その1									7,106,000		
	主35-N0618-01-13-21 本件35-N0618-01									1		

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
43	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手育成型）6法指定地 令和6年度畑地帯総合整備（担い手育成）三ヶ日上尾奈地区測量委託その1 主35-N0634-01-13-21 本件35-N0634-01-13-21	(株) フジヤマ 契約番号 1-0番目12041	27,082,000	25,630,000	4,235,000	29,865,000	一般	R6.6.27 R7.3.18	R7.4.18	(0) 29,865,000 0 29,865,000	用地測量業務 9.65 ha	116頁/38 河川・市道管理者より境界確認箇所の横断図を作成するように指示があり、横断図作成業務を追加したため。
44	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手育成型）6法指定地 令和6年度畑地帯総合整備（担い手育成）三ヶ日上尾奈地区測量委託その1 主35-N0634-01-13-21 本件36-N0620-01-13-21	従箇所1 (株) フジヤマ 契約番号 1-1番目12041					一般	R6.6.27 R7.3.18		0 0 0	用地測量業務 9.65 ha	
45	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手育成型）6法指定地 令和6年度畑地帯総合整備（担い手育成）三ヶ日本坂地区測量委託その1 主36-N0624-01-13-01 本件36-N0624-01-13-01	服部エンジニア(株) 契約番号 0-0番目12046	14,146,000	13,530,000	3,470,000	17,000,000	一般	R6.6.27 R7.6.20	R7.4.9	(0) 10,286,000 0 10,286,000	測量業務 1 式	6繰越 過年度に作成した区画整理基本設計を基に基準点数を計上していたが、現地調査の結果、地形条件の変更や点数の増加、基準点理設が追加となったため。
46	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手育成型）6法指定地 令和6年度畑地帯総合整備（担い手育成）三ヶ日本坂地区設計委託その2 主36-N0624-01-13-02 本件36-N0624-01-13-02	静岡県土地改良事業団体連合会 契約番号 0-0番目12047	2,277,000	2,255,000	0	2,255,000	随契	R6.6.10 R6.12.16	R7.1.15	(0) 2,255,000 0 2,255,000	変更計画策定 1 地区	随契2号（不適）
47	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手育成型）6法指定地 令和6年度畑地帯総合整備（担い手育成）三ヶ日本坂地区換地業務委託 主36-N0624-01-13-03 本件36-N0624-01-13-03	静岡県土地改良事業団体連合会 契約番号 0-0番目12053	5,346,000	5,280,000	-1,221,000	4,059,000	随契	R6.6.24 R7.3.15	R7.4.4	(0) 4,059,000 0 4,059,000	換地業務 1地区 0	随契2号（不適） 事業進捗に対応し、委託項目及び作業数量を減らしたため。
48	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手育成型）6法指定地 令和6年度畑地帯総合整備（担い手育成）三ヶ日上尾奈地区測量委託その2 主35-N0634-01-13-22 本件35-N0634-01-13-22	(株) フジヤマ 契約番号 0-0番目12073	19,063,000	18,150,000	-8,866,000	9,284,000	一般	R6.8.29 R7.3.18	R7.4.18	(0) 9,284,000 0 9,284,000	用地測量 2.56 ha	116頁/40 地元調整の結果、一部工区についてエリア再調整要望があり、用地測量範囲を縮小したため。

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
49	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手育成型）6法指定地 令和6年度畑地帯総合整備（担い手育成）三ヶ日只木地区測量設計委託その3 主36-N0617-01-13-03 本件36-N0617-01-13-03	(株) フジヤマ 契約番号 2-0番目 12079	6,479,000	6,050,000	-383,921	5,666,079	指名	R6.9.4 R7.2.26		(0) 0	路線測量 0.04 k m	
50	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手育成型）6法指定地 令和6年度畑地帯総合整備（担い手育成）三ヶ日只木地区測量設計委託その3 主36-N0617-01-13-03 本件35-N0617-01-13-03	従箇所1 (株) フジヤマ 契約番号 2-1番目 12079					指名	R6.9.4 R7.2.26	R7.3.31	2,956,079 0	路線測量 0.04 k m	116頁/41
51	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手育成型）6法指定地 令和6年度畑地帯総合整備（担い手育成）三ヶ日只木地区測量設計委託その3 主36-N0617-01-13-03 本件36-N0674-01-13-03	従箇所2 (株) フジヤマ 契約番号 2-2番目 12079					指名	R6.9.4 R7.2.26	R7.3.31	2,710,000 0	路線測量 0.04 k m	
52	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手育成型）6法指定地 令和6年度畑地帯総合整備（担い手育成）三ヶ日只木地区設計委託その4 主36-N0617-01-13-04 本件36-N0617-01-13-04	(株) 東海建設コンサルタント 契約番号 0-0番目 12088	9,229,000	8,800,000	0	8,800,000	指名	R6.9.24 R7.8.27	R6.10.11	(0) 2,640,000 0	区画整理工実施設計 3.3 h a	6繰越
53	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手育成型）6法指定地 令和6年度畑地帯総合整備（担い手育成）三ヶ日只木地区換地業務委託 主35-N0617-01-13-23 本件35-N0617-01-13-23	静岡県土地改良事業団体連合会 契約番号 0-0番目 12091	1,925,000	1,892,000	0	1,892,000	随契	R6.10.28 R7.3.14	R7.4.4	(0) 1,892,000 0	換地業務 1地区 0	117頁/42 随契2号（不適）
54	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手育成型）6法指定地 令和5年度畑地帯総合整備（担い手育成）三ヶ日上尾奈地区測量設計委託その1 主35-N0620-01-13-01 本件35-N0620-01-13-01	(株) フジヤマ 契約番号 1-0番目 23301	36,564,000	34,980,000	5,676,000	40,656,000	一般	R5.8.3 R6.6.26	R6.8.5	(17,286,000) 20,200,000 0	測量業務 1 式	5繰越 117頁/43 現地踏査の結果、急傾斜や植生の繁茂状況により、視通の確保ため、基準点設置数を追加する必要があるため。

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
55	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手育成型）6法指定地 従箇所1 令和5年度畑地帯総合整備（担い手育成）三ヶ日上尾奈地区測量設計委託その1 主35-N0620-01-13-01 本件35-N0634-01	(株) フジヤマ 契約番号 1-1番目 23301					一般	R5. 8. 3 R6. 6. 26	R6. 8. 5	3, 170, 000 0 3, 170, 000	測量業務 1 式	5繰越 117頁/44
56	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手育成型）6法指定地 令和6年度畑地帯総合整備（担い手育成）三ヶ日上尾奈地区測量設計委託その5 主36-N0620-01-13-05 本件36-N0620-01	(株) フジヤマ 契約番号 0-0番目 32005	17, 787, 000	16, 940, 000	0	16, 940, 000	一般	R7. 1. 17 R8. 1. 30	R7. 1. 30	(0) 1, 300, 000 0 1, 300, 000	路線測量 0. 1 k m	6債務
57	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手育成型）6法指定地 令和6年度畑地帯総合整備（担い手育成）三ヶ日上尾奈地区設計委託その4 主36-N0620-01-13-04 本件36-N0620-01	(株) フジヤマ 契約番号 1-0番目 32014	24, 838, 000	23, 650, 000	935, 000	24, 585, 000	一般	R6. 11. 29 R7. 9. 30	R6. 12. 12 R7. 4. 7	(0) 2, 000, 000 1, 700, 000 3, 700, 000	区画整理工実施設計 8. 1 h a	6債務
58	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手育成型）6法指定地 従箇所1 令和6年度畑地帯総合整備（担い手育成）三ヶ日上尾奈地区設計委託その4 主36-N0620-01-13-04 本件35-N0634-01	(株) フジヤマ 契約番号 1-1番目 32014					一般	R6. 11. 29 R7. 9. 30	R7. 4. 7	2, 389, 000 0 2, 389, 000	区画整理工実施設計 8. 1 h a	5債務 117頁/45
59	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手育成型）6法指定地 令和5年度畑地帯総合整備（担い手育成）三ヶ日上尾奈地区設計委託その2 主35-N0620-01-13-02 本件35-N0620-01	(株) フジヤマ 契約番号 1-0番目 73301	19, 613, 000	18, 700, 000	0	18, 700, 000	一般	R5. 11. 24 R7. 2. 28	R7. 3. 24	(1, 200, 000) 2, 800, 000 0 2, 800, 000	設計業務 1 式	5債務 117頁/46
60	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手育成型）6法指定地 従箇所1 令和5年度畑地帯総合整備（担い手育成）三ヶ日上尾奈地区設計委託その2 主35-N0620-01-13-02 本件35-N0634-01	(株) フジヤマ 契約番号 1-1番目 73301					一般	R5. 11. 24 R7. 2. 28	R7. 3. 24	14, 700, 000 0 14, 700, 000	設計業務 1 式	5債務 117頁/47

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
61	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手育成型）6法指定地 令和5年度畑地帯総合整備（担い手育成）三ヶ日上尾奈地区調査委託その3 主35-N0634-01-13-23 本件35-N0634-01-13-23 契約番号 0-0番目 73302	日本エルダルト（株）	18,238,000	17,270,000	3,322,000	20,592,000	指名	R6.3.11 R6.10.15	R6.11.7	(0) 20,592,000 0 20,592,000	地質調査 11箇所	5債務 117頁/48 ボーリング調査の結果、軟弱層があり、詳細な地質総合解析を追加実施する必要が生じたため。
62	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手支援型）（一般） 令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）三ヶ日みかんの里地区測量設計委託その1 主35-N0715-01-13-21 本件35-N0715-01-13-21 契約番号 0-0番目 12013	伸東測量設計（株）	7,744,000	7,480,000	275,000	7,755,000	指名	R6.4.30 R6.11.8	R6.11.29	(0) 7,755,000 0 7,755,000	測量業務 1式	118頁/53
63	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手支援型）（一般） 令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）三ヶ日みかんの里地区設計委託その2 主35-N0756-01-13-22 本件35-N0756-01-13-22 契約番号 0-0番目 12032	静岡県土地改良事業団体連合会	3,685,000	3,630,000	0	3,630,000	随契	R6.5.20 R7.1.22	R7.2.12	(0) 3,630,000 0 3,630,000	経済効果算定業務 1式	118頁/54 随契2号（不適）
64	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手支援型）（一般） 令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）三ヶ日みかんの里地区測量設計委託その4 主36-N0715-01-13-04 本件36-N0715-01-13-04 契約番号 0-0番目 12102	伸東測量設計（株）	7,997,000	7,700,000	-138,840	7,561,160	指名	R6.11.18 R7.3.18	R7.4.9	(0) 7,561,160 0 7,561,160	測量業務 0.09km	
65	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手支援型）（一般） 令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）三ヶ日みかんの里地区調査設計委託その3 主36-N0715-01-13-03 本件36-N0715-01-13-03 契約番号 0-0番目 12105	伸東測量設計（株）	8,690,000	8,360,000	0	8,360,000	指名	R6.11.25 R7.5.16		(0) 0 0 0	地質調査 1式	6繰越
	計	20	258,368,000	246,477,000	10,966,239	257,443,239				183,587,239 184,082,239		
1	経営体樹園地											

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
66	農地費-経営体樹園地再編 整備事業 6法指定地 令和6年度経営体樹園地再編整備大平2 期地区測量設計委託その1 主36-N0926-01-13-01 本件36-N0926-01	静岡コンサルタント (株) 契約番号 0-0番目 12096	3,487,000	3,300,000	-902,000	2,398,000	指 名	R6.11.18 R7.5.30		(0) 0 0 0	路線測量 0.025 km	6繰越
	計	1	3,487,000	3,300,000	-902,000	2,398,000				0		
	経営体育成基盤整備											
67	農地費-経営体育成基盤整 備事業 令和6年度経営体育成基盤整備事業古人 見地区測量委託その1 主36-N1029-01-13-01 本件36-N1029-01	不二総合コンサルタ ント(株) 契約番号 0-0番目 12082	15,829,000	15,180,000	-264,000	14,916,000	一 般	R6.9.20 R7.3.21	R7.4.18	(0) 14,916,000 0 14,916,000	路線測量 0.76 km	
68	農地費-経営体育成基盤整 備事業 令和6年度経営体育成基盤整備事業古人 見地区設計委託その2 主36-N1029-01-13-02 本件36-N1029-01	不二総合コンサルタ ント(株) 契約番号 0-0番目 12083	7,876,000	7,480,000	154,000	7,634,000	指 名	R6.9.24 R7.3.21	R7.4.18	(0) 7,634,000 0 7,634,000	実施設計 区画整理 3.33 ha	
69	農地費-経営体育成基盤整備事業 (高収益作物転換型) 令和6年度経営体育成基盤整備事業上善 地地区測量委託その1 主35-N1331-01-13-02 本件35-N1331-01	(株)共和コンサル タント 契約番号 1-0番目 12040	5,478,000	5,170,000	2,310,000	7,480,000	一 般	R6.6.13 R7.2.21	R7.3.14	(0) 6,347,000 6,347,000	用地測量業務 0.49 ha	123頁/87 現地再調査の結果、既設杭が欠損しており復元測量 を実施する必要があるため。
70	農地費-経営体育成基盤整備事業 (高収益作物転換型) 従箇所1 令和6年度経営体育成基盤整備事業上善 地地区測量委託その1 主35-N1331-01-13-02 本件36-N1374-01	(株)共和コンサル タント 契約番号 1-1番目 12040					一 般	R6.6.13 R7.2.21	R7.3.14	1,133,000 0 1,133,000	用地測量業務 0.49 ha	

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
71	農地費-経営体育成基盤整備事業 (高収益作物転換型) 令和6年度経営体育成基盤整備事業村楯 前田沖地区設計委託その 1 主35-N1330-01-13-03 本件35-N1330-01	伸東測量設計 (株) 契約番号 0-0番目 12049	8,778,000	8,470,000	1,447,000	9,917,000	指名	R6.7.1 R7.3.19	R7.4.9	(0) 9,917,000 0 9,917,000	実施設計 ほ場整備 1 式	123頁/88 地元調整における基礎資料として、全体事業費算定 業務を追加したため。
72	農地費-経営体育成基盤整備 備事業 (高収益作物転換 型) 令和6年度経営体育成基盤整備事業村楯 保令地区換地業務委託 主36-N1332-01-13-02 本件36-N1332-01	静岡県土地改良事業 団体連合会 契約番号 0-0番目 12052	4,730,000	4,664,000	1,133,000	5,797,000	随 契	R6.6.17 R7.3.21	R7.4.18	(0) 5,797,000 0 5,797,000	換地業務 1地区 0	随契2号(不適) 事業の円滑な推進のため必要である相続等代位登記 を委託項目に追加したため。
73	農地費-経営体育成基盤整備事業 (高収益作物転換型) 令和6年度経営体育成基盤整備事業村楯 前田沖地区調査委託その 3 主35-N1330-01-13-05 本件35-N1330-01	(株)建設コンサル タントセンター 契約番号 0-0番目 12117	4,389,000	4,235,000	286,000	4,521,000	指名	R6.12.23 R7.2.28	R7.3.21	(0) 4,521,000 0 4,521,000	地質調査 2 箇所	123頁/89 河川協議の進捗に伴い、早期の工事実施に向け業務 内容を追加したため。
74	農地費-経営体育成基盤整備事業 (高収益作物転換型) 令和6年度経営体育成基盤整備事業村楯 前田沖地区設計委託その 4 主35-N1330-01-13-06 本件35-N1330-01	伸東測量設計 (株) 契約番号 0-0番目 12119	9,966,000	9,570,000	1,716,000	11,286,000	指名	R7.1.14 R7.3.28	R7.4.16	(0) 11,286,000 0 11,286,000	実施設計 排水ポンプ施 設 1 箇所	124頁/90 河川協議の進捗に伴い、早期の工事実施に向け業務 内容を追加したため。
75	農地費-経営体育成基盤整備事業 (高収益作物転換型) 令和6年度経営体育成基盤整備事業村楯 前田沖地区設計委託その 5 主35-N1330-01-13-07 本件35-N1330-01	伸東測量設計 (株) 契約番号 0-0番目 12120	6,050,000	5,720,000	0	5,720,000	指名	R7.1.14 R7.3.28	R7.4.16	(0) 5,720,000 0 5,720,000	実施設計 排水ポンプ設 備 1 箇所	124頁/91 6繰越
76	農地費-経営体育成基盤整 備事業 (高収益作物転換 型) 令和6年度経営体育成基盤整備事業上善 地地区換地業務委託その 1 主36-N1331-01-13-01 本件36-N1331-01	静岡県土地改良事業 団体連合会 契約番号 0-0番目 12121	1,914,000	1,870,000	0	1,870,000	随 契	R6.12.23 R7.6.30		(0) 0 0 0	換地業務 1 地区	随契2号(不適)

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
77	農地費-経営体育成基盤整備事業 (高収益作物転換型) 令和5年度経営体育成基盤整備事業村楠 前田沖地区測量委託その1 主35-N1330-01-13-01 本件35-N1330-01 契約番号 0-0番目 23210	伸東測量設計 (株)	11,407,000	11,220,000	0	11,220,000	一 般	R5.8.14 R7.3.19	R7.4.9	(0) 11,220,000 0 11,220,000	用地測量 3.5 h a	5繰越 124頁/92
78	農地費-経営体育成基盤整備事業 (高収益作物転換型) 令和6年度経営体育成基盤整備事業村楠 保令地区測量設計委託その1 主36-N1332-01-13-01 本件36-N1332-01 契約番号 0-0番目 32001	(株) フジヤマ	42,614,000	40,700,000	0	40,700,000	一 般	R6.8.8 R7.6.30	R7.2.12	(0) 10,500,000 0 10,500,000	基準点測量 59 点	6債務
	計	11	119,031,000	114,279,000	6,782,000	121,061,000				88,991,000 89,189,000		
	ため池等整備											
79	農地費-ため池等整備事業(用排水 施設整備工事) 中山間 令和6年度ため池等整備(用排水) 米津 排水路地区調査設計委託その1 主36-N1705-01-13-01 本件36-N1705-01 契約番号 1-0番目 12095	静岡コンサルタント (株)	5,852,000	5,610,000	77,000	5,687,000	指 名	R6.11.18 R7.5.30		(0) 0 0 0	土質調査 1 式	6繰越
80	農地費-ため池等整備事業(用排水 施設整備工事) 中山間 令和6年度ため池等整備(用排水) 米津 排水路地区調査設計委託その1 主36-N1705-01-13-01 本件35-N1796-01 契約番号 1-1番目 12095	従箇所1 静岡コンサルタント (株)					指 名	R6.11.18 R7.5.30		0 0 0 0	土質調査 1 式	5繰越
	計	1	5,852,000	5,610,000	77,000	5,687,000				0 668,000		
	農業用施設等											

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
81	農地費-農業用施設等災害 管理対策事業 中山間 令和6年度農業用施設等災害管理浜松南 部 2 期地区設計委託その 1 主36-N2307-01-13-01 本件36-N2307-01	(株) 三祐コンサル タンツ 静岡事務所 契約番号 0-0番目 12089	11, 154, 000	9, 680, 000	0	9, 680, 000	一 般	R6. 10. 18 R7. 3. 19	R7. 4. 7	(0) 9, 680, 000 0 9, 680, 000	設計業務 1 式	
	計	1	11, 154, 000	9, 680, 000	0	9, 680, 000				9, 680, 000		
	震災対策農業											
82	農地費-震災対策農業水利施設整 備事業 (耐震性点検・調査計画) 令和6年度震災対策農業水利施設整備事 業 (耐震性点検・調査計画) 静岡15期 (西部) 地区設計委託その 1 主35-N3247-01-13-01 本件35-N3247-01	静岡県土地改良事業 団体連合会 契約番号 1-0番目 12063	6, 776, 000	6, 710, 000	0	6, 710, 000	随 契	R6. 7. 29 R7. 3. 12	R7. 4. 2	(0) 5, 078, 000 0 5, 078, 000	実施計画策定 2 地区	127頁/106 随契 2 号 (不適)
83	農地費-震災対策農業水利施設整 備事業 (耐震性点検・調査計画) 従箇所1 令和6年度震災対策農業水利施設整備事 業 (耐震性点検・調査計画) 静岡15期 (西部) 地区設計委託その 1 主35-N3247-01-13-01 本件35-N3241-01	静岡県土地改良事業 団体連合会 契約番号 1-1番目 12063					随 契	R6. 7. 29 R7. 3. 12		1, 632, 000 0 1, 632, 000	実施計画策定 2 地区	127頁/107 随契 2 号 (不適)
84	農地費-震災対策農業水利施設整 備事業 (耐震性点検・調査計画) 令和6年度震災対策農業水利施設整備事 業 (耐震性点検・調査計画) 静岡15期 (西部) 地区設計委託その 2 主35-N3247-01-13-02 本件35-N3247-01	(株) 拓工 静岡事 務所 契約番号 1-0番目 12090	9, 185, 000	8, 580, 000	473, 000	9, 053, 000	指 名	R6. 10. 7 R7. 3. 14	R7. 4. 16	(0) 922, 000 0 922, 000	排水機場構想設計 6 機場	127頁/108
85	農地費-震災対策農業水利施設整 備事業 (耐震性点検・調査計画) 従箇所1 令和6年度震災対策農業水利施設整備事 業 (耐震性点検・調査計画) 静岡15期 (西部) 地区設計委託その 2 主35-N3247-01-13-02 本件35-N3241-01	(株) 拓工 静岡事 務所 契約番号 1-1番目 12090					指 名	R6. 10. 7 R7. 3. 14		8, 131, 000 0 8, 131, 000	排水機場構想設計 6 機場	127頁/109
	計	2	15, 961, 000	15, 290, 000	473, 000	15, 763, 000				15, 763, 000		
										15, 763, 000		

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
1	農業水路等長寿命化・防災減災事業（施設情報整備・共有化対策）											
86	農地費-農業水路等長寿命化・防災減災事業（施設情報整備・共有化対策） 令和6年度水路等長寿命化・防災減災（施設情報整備・共有化対策）浜松地区測量委託その1 主36-N4403-01-13-01 本件36-N4403-01	(株) フジヤマ 契約番号 0-0番目 12059	10,395,000	9,900,000	0	9,900,000	一般	R6.7.25 R7.2.28	R7.3.24	(0) 9,900,000 0 9,900,000	施設情報整備 267.3 ha	
87	農地費-農業水路等長寿命化・防災減災事業（施設情報整備・共有化対策） 令和6年度水路等長寿命化・防災減災（施設情報整備・共有化対策）浜松地区測量委託その2 主36-N4403-01-13-02 本件36-N4403-01	(株) フジヤマ 契約番号 0-0番目 12060	5,588,000	5,280,000	0	5,280,000	一般	R6.7.25 R7.2.28	R7.3.24	(0) 5,280,000 0 5,280,000	施設情報整備 126.1 ha	
88	農地費-農業水路等長寿命化・防災減災事業（施設情報整備・共有化対策） 令和6年度水路等長寿命化・防災減災（施設情報整備・共有化対策）浜松地区測量委託その3 主36-N4403-01-13-03 本件36-N4403-01	(株) フジヤマ 契約番号 0-0番目 12077	12,705,000	12,100,000	720,000	12,820,000	一般	R6.9.5 R7.3.14	R7.3.24	(0) 12,820,000 0 12,820,000	施設情報整備 3247.9 ha	
	計	3	28,688,000	27,280,000	720,000	28,000,000				28,000,000 28,000,000		
	事業計画調査											
89	農地費-事業計画調査 令和6年度県単調査西部地区設計委託その1 主36-N5206-01-13-01 本件36-N5206-01	静岡県土地改良事業団体連合会 契約番号 0-0番目 12020	4,037,000	3,960,000	0	3,960,000	随契	R6.5.13 R7.1.20	R7.2.14	(0) 3,960,000 0 3,960,000	実施計画策定 2 地区	随契2号（不適）
90	農地費-事業計画調査 令和6年度県単調査西部地区設計委託その2 主36-N5206-01-13-02 本件36-N5206-01	静岡県土地改良事業団体連合会 契約番号 0-0番目 12021	2,772,000	2,750,000	0	2,750,000	随契	R6.5.13 R7.3.10	R7.4.2	(0) 2,750,000 0 2,750,000	実施計画策定 1 地区	随契2号（不適）

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
91	農地費~事業計画調査 令和6年度県単調査西部地区設計委託その3 主36-N5206-01-13-03 本件36-N5206-01-12022	静岡コンサルタント(株) 契約番号 0-0番目12022	3,234,000	3,080,000	0	3,080,000	指名	R6.5.20 R6.12.16	R6.12.13	(0) 3,080,000 0 3,080,000	構想設計(畑地かんがい施設) 1 地区	
92	農地費~事業計画調査 令和6年度県単調査西部地区設計委託その4 主36-N5206-01-13-04 本件36-N5206-01-12033	静岡県土地改良事業団体連合会 契約番号 0-0番目12033	3,157,000	3,102,000	843,000	3,945,000	随契	R6.5.20 R7.3.10	R7.4.2	(0) 3,945,000 0 3,945,000	基本設計(区画整理) 1 地区	随契2号(不適)
93	農地費~事業計画調査 令和6年度県単調査西部地区設計委託その5 主36-N5206-01-13-05 本件36-N5206-01-12068	静岡県土地改良事業団体連合会 契約番号 0-0番目12068	2,882,000	2,827,000	803,000	3,630,000	随契	R6.7.29 R7.2.17	R7.3.14	(0) 3,630,000 0 3,630,000	基本設計(区画整理) 1 地区	随契2号(不適)
94	農地費~事業計画調査 令和6年度県単調査西部地区設計委託その6 主36-N5206-01-13-06 本件36-N5206-01-12069	(株)葵エンジニアリング 静岡営業所 契約番号 0-0番目12069	7,073,000	6,600,000	0	6,600,000	指名	R6.8.5 R7.2.25	R6.8.23 R7.3.24	(0) 1,980,000 4,620,000 6,600,000	排水機場湛水解析 1 箇所	
95	農地費~事業計画調査 令和6年度県単調査西部地区設計委託その7 主36-N5206-01-13-07 本件36-N5206-01-12084	(株)フジヤマ 契約番号 0-0番目12084	2,959,000	2,805,000	0	2,805,000	指名	R6.9.24 R7.3.10	R7.3.31	(0) 2,805,000 0 2,805,000	基本設計(田んぼダム) 1 式	
96	農地費~事業計画調査 令和6年度県単調査西部地区設計委託その8 主36-N5206-01-13-08 本件36-N5206-01-12086	静岡県土地改良事業団体連合会 契約番号 0-0番目12086	5,984,000	5,852,000	948,000	6,800,000	随契	R6.9.24 R7.3.24	R7.4.18	(0) 6,800,000 0 6,800,000	基本設計(区画整理) 1 式	随契2号(不適)

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
97	農地費-事業計画調査 令和6年度県単調査西部地区設計委託その10 主36-N5206-01-13-10 本件36-N5206-01-12100	静岡県土地改良事業 団体連合会	2,706,000	2,662,000	738,000	3,400,000	随 契	R6.11.5 R7.5.30		(0) 0 0 0	基本設計 (区画整理)	6繰越 随契2号 (不適)
98	農地費-事業計画調査 令和6年度県単調査西部地区設計委託その9 主36-N5206-01-13-09 本件36-N5206-01-12109	(株) 松和技研	4,906,000	4,730,000	0	4,730,000	指 名	R6.12.2 R7.3.21	R6.12.12 R7.4.17	(0) 1,400,000 3,330,000 4,730,000	機能診断 (調査)	
	計	10	39,710,000	38,368,000	3,332,000	41,700,000				(0) 38,300,000 38,300,000	1 式 機場	
	農業農村整備											
99	農地費-農業農村整備実施 計画策定 令和6年度農業農村実計策定三ヶ日4期 地区測量設計委託その1 主36-N5328-01-13-01 本件36-N5328-01-12045	静岡県土地改良事業 団体連合会	9,581,000	9,460,000	540,000	10,000,000	随 契	R6.6.17 R7.3.10	R7.4.2	(0) 10,000,000 0 10,000,000	UAV写真測量	随契2号 (不適)
100	農地費-農業農村整備実施 計画策定 令和6年度農業農村実計策定三方原用水 路8期地区設計委託その1 主36-N5330-01-13-01 本件36-N5330-01-12078	(株) フジヤマ	6,633,000	6,270,000	730,000	7,000,000	指 名	R6.9.4 R7.3.17	R7.4.11	(0) 7,000,000 0 7,000,000	パイプライン路線計画	
	計	2	16,214,000	15,730,000	1,270,000	17,000,000				17,000,000 17,000,000	1 地区	

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
	農地防災ダム管理											
101	農地費-農地防災ダム管理 事業 令和6年度農地防災ダム管理事業都田川 ダム地区管理委託その1 主36-N5501-01-13-01 本件36-N5501-01	静岡県土地改良事業 団体連合会 契約番号 0-0番目 12001	5,148,000	5,115,000	286,000	5,401,000	随 契	R6.4.1 R7.3.31	R7.4.18	(0) 5,401,000 0 5,401,000	ダム管理業務 1 箇所	随契2号(不適)
102	農地費-農地防災ダム管理 事業 令和6年度農地防災ダム管理事業都田川 ダム地区管理委託その2 主36-N5501-01-13-02 本件36-N5501-01	富士通ネットワーク ソリューションズ (株) 静岡事業所 契約番号 0-0番目 12002	5,852,000	5,610,000	0	5,610,000	一 般	R6.4.1 R7.3.31	R7.4.18	(0) 5,610,000 0 5,610,000	ダム管理システム保守点 検業務 1 箇所	
103	農地費-農地防災ダム管理 事業 令和6年度農地防災ダム管理事業都田川 ダム地区管理委託その3 主36-N5501-01-13-03 本件36-N5501-01	(株) フジヤマ 契約番号 0-0番目 12030	2,948,000	2,750,000	253,000	3,003,000	指 名	R6.5.27 R7.3.14	R7.4.9	(0) 3,003,000 0 3,003,000	埋設計器観測調査 1 箇所	
104	農地費-農地防災ダム管理 事業 令和6年度農地防災ダム管理事業都田川 ダム地区管理委託その4 主36-N5501-01-13-04 本件36-N5501-01	(株) グランドリ サーチ 契約番号 0-0番目 12031	2,563,000	2,420,000	0	2,420,000	指 名	R6.5.27 R6.12.20	R6.6.7 R7.1.15	(0) 700,000 1,720,000 2,420,000	地すべり調査 1 箇所	
105	農地費-農地防災ダム管理 事業 令和6年度農地防災ダム管理事業都田川 ダム地区管理委託その5 主36-N5501-01-13-05 本件36-N5501-01	(株) 共和コンサル タント 契約番号 0-0番目 12067	2,299,000	2,200,000	0	2,200,000	指 名	R6.7.29 R6.12.13	R7.2.10	(0) 2,200,000 0 2,200,000	ダム堆砂測量 20 測線	
106	農地費-農地防災ダム管理 事業 令和6年度農地防災ダム管理事業都田川 ダム地区管理委託その6 主36-N5501-01-13-06 本件36-N5501-01	森下建設(有) 契約番号 0-0番目 12076	902,000	902,000	396,000	1,298,000	指 名	R6.8.26 R6.11.1	R6.11.29	(0) 1,298,000 0 1,298,000	草刈等管理業務 1 業務	

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
107	農地費-農地防災ダム管理 事業 令和6年度農地防災ダム管理事業都田川 ダム地区管理委託その7 主36-N5501-01-13-07 本件36-N5501-01	オータ機工 (株) 契約番号 0-0番目 12116	1, 452, 000	1, 265, 000	0	1, 265, 000	指 名	R6. 12. 23 R7. 3. 7	R7. 3. 31	(0) 1, 265, 000 0 1, 265, 000	インクライン施設点検 1 箇所	
	計	7	21, 164, 000	20, 262, 000	935, 000	21, 197, 000				21, 197, 000 21, 197, 000		
	工事監督補助											
108	農地費-工事監理補助 令和6年度工事監理補助西部地区委託そ の1 主36-N7006-01-13-01 本件36-N7006-01	静岡県土地改良事業 団体連合会 契約番号 16-0番目 12065	4, 037, 000	4, 015, 000	-1, 188, 000	2, 827, 000	随 契	R6. 7. 16 R7. 3. 19		(0) 0	工事監理補助業務 1 業務	随契2号(不適) 工事発注時期や監督員の段階確認等の精査を踏ま え、実施回数を減としたため。
109	農地費-畑地帯総合整備事業(担 い手育成型) 6法指定地 従箇所1 令和6年度工事監理補助西部地区委託そ の1 主36-N7006-01-13-01 本件35-N0618-01	静岡県土地改良事業 団体連合会 契約番号 16-1番目 12065					随 契	R6. 7. 16 R7. 3. 19	R7. 4. 11	99, 000 0 99, 000	工事監理補助業務 1 業務	116頁/39 随契2号(不適)
110	農地費-ため池等整備事業(用排 水施設整備工事) 中山間 従箇所2 令和6年度工事監理補助西部地区委託そ の1 主36-N7006-01-13-01 本件35-N1796-01	静岡県土地改良事業 団体連合会 契約番号 16-2番目 12065					随 契	R6. 7. 16 R7. 3. 19	R7. 4. 11	668, 000 0 668, 000	工事監理補助業務 1 業務	124頁/95 随契2号(不適)
111	農地費-かんがい排水事業 (一般型、県営) 従箇所3 令和6年度工事監理補助西部地区委託そ の1 主36-N7006-01-13-01 本件36-N0006-01	静岡県土地改良事業 団体連合会 契約番号 16-3番目 12065					随 契	R6. 7. 16 R7. 3. 19	R7. 4. 11	99, 000 0 99, 000	工事監理補助業務 1 業務	随契2号(不適)

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
112	農地費-かんがい排水事業 (一般型、県営) 従箇所4 令和6年度工事監理補助西部地区委託その1 主36-N7006-01-13-01 本件36-N0007-01	静岡県土地改良事業 団体連合会 契約番号 16-4番目 12065					随 契	R6. 7. 16 R7. 3. 19	R7. 4. 11	99,000 0 99,000	工事監理補助業務 1業務	随契2号 (不適)
113	農地費-かんがい排水事業 (一般型、県営) 従箇所5 令和6年度工事監理補助西部地区委託その1 主36-N7006-01-13-01 本件36-N0008-01	静岡県土地改良事業 団体連合会 契約番号 16-5番目 12065					随 契	R6. 7. 16 R7. 3. 19	R7. 4. 11	99,000 0 99,000	工事監理補助業務 1業務	随契2号 (不適)
114	農地費-かんがい排水事業 (一般型、県営) 従箇所6 令和6年度工事監理補助西部地区委託その1 主36-N7006-01-13-01 本件36-N0009-01	静岡県土地改良事業 団体連合会 契約番号 16-6番目 12065					随 契	R6. 7. 16 R7. 3. 19	R7. 4. 11	99,000 0 99,000	工事監理補助業務 1業務	随契2号 (不適)
115	農地費-かんがい排水事業 (一般型、県営) 従箇所7 令和6年度工事監理補助西部地区委託その1 主36-N7006-01-13-01 本件36-N0011-01	静岡県土地改良事業 団体連合会 契約番号 16-7番目 12065					随 契	R6. 7. 16 R7. 3. 19	R7. 4. 11	49,500 0 49,500	工事監理補助業務 1業務	随契2号 (不適)
116	農地費-基幹水利施設ストックマ ネジメント事業 (対策) 予算補助 従箇所8 令和6年度工事監理補助西部地区委託その1 主36-N7006-01-13-01 本件36-N0324-01	静岡県土地改良事業 団体連合会 契約番号 16-8番目 12065					随 契	R6. 7. 16 R7. 3. 19	R7. 4. 11	198,000 0 198,000	工事監理補助業務 1業務	随契2号 (不適)
117	農地費-用地帯総合整備事業 (担 い手育成型) 6法指定地 従箇所9 令和6年度工事監理補助西部地区委託その1 主36-N7006-01-13-01 本件36-N0674-01	静岡県土地改良事業 団体連合会 契約番号 16-9番目 12065					随 契	R6. 7. 16 R7. 3. 19	R7. 4. 11	99,000 0 99,000	工事監理補助業務 1業務	随契2号 (不適)

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
118	農地費-農地帯総合整備事業（担 い手支援型（一般）） 従箇所10 令和6年度工事監理補助西部地区委託そ の1 主36-N7006-01-13-01 本件36-N0715-01	静岡県土地改良事業 団体連合会 契約番号 16-10番目 12065					随 契	R6. 7. 16 R7. 3. 19	R7. 4. 11	297,000 0 297,000	工事監理補助業務 1業務	随契2号（不適）
119	農地費-経営体育成基盤整備事業 （高収益作物転換型） 従箇所11 令和6年度工事監理補助西部地区委託そ の1 主36-N7006-01-13-01 本件36-N1374-01	静岡県土地改良事業 団体連合会 契約番号 16-11番目 12065					随 契	R6. 7. 16 R7. 3. 19	R7. 4. 11	198,000 0 198,000	工事監理補助業務 1業務	随契2号（不適）
120	農地費-県営特定農業用管 水路等特別対策事業 従箇所12 令和6年度工事監理補助西部地区委託そ の1 主36-N7006-01-13-01 本件36-N2425-01	静岡県土地改良事業 団体連合会 契約番号 16-12番目 12065					随 契	R6. 7. 16 R7. 3. 19	R7. 4. 11	25,000 0 25,000	工事監理補助業務 1業務	随契2号（不適）
121	農地費-地域用水環境整備 従箇所13 令和6年度工事監理補助西部地区委託そ の1 主36-N7006-01-13-01 本件36-N3103-01	静岡県土地改良事業 団体連合会 契約番号 16-13番目 12065					随 契	R6. 7. 16 R7. 3. 19	R7. 4. 11	247,500 0 247,500	工事監理補助業務 1業務	随契2号（不適）
122	農地費-農道整備事業（一 般・農道保全） 従箇所14 令和6年度工事監理補助西部地区委託そ の1 主36-N7006-01-13-01 本件36-N4125-01	静岡県土地改良事業 団体連合会 契約番号 16-14番目 12065					随 契	R6. 7. 16 R7. 3. 19	R7. 4. 11	198,000 0 198,000	工事監理補助業務 1業務	随契2号（不適）
123	農地費-地すべり対策事業 （地すべり防止工事） 従箇所15 令和6年度工事監理補助西部地区委託そ の1 主36-N7006-01-13-01 本件36-S8064-01	静岡県土地改良事業 団体連合会 契約番号 16-15番目 12065					随 契	R6. 7. 16 R7. 3. 19	R7. 4. 11	100,000 0 100,000	工事監理補助業務 1業務	随契2号（不適）

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
124	農地費-地すべり対策事業 (地すべり防止工事) 従箇所16 令和6年度工事監理補助西部地区委託そ の 1 主36-N7006-01-13-01 本件36-S8065-01	静岡県土地改良事業 団体連合会 契約番号 16-16番目 12065					随 契	R6. 7. 16 R7. 3. 19	R7. 4. 11	252, 000 0 252, 000	工事監理補助業務 1 業務	随契 2号 (不適)
	計	1	4, 037, 000	4, 015, 000	-1, 188, 000	2, 827, 000				470, 500 2, 827, 000		
	農地費計	76	740, 476, 000	695, 673, 000	27, 921, 239	723, 594, 239				546, 007, 655 545, 655, 655		
	農林地すべり											
	地すべり対策費											
125	農林地すべり対策費-地すべり対 策事業 (地すべり防止工事) 令和6年度地すべり対策狩宿 2 期地区調 査測量設計委託その 1 主35-S8366-01-13-01 本件35-S8366-01	(株) ランドテクト 契約番号 0-0番目 12018	14, 982, 000	14, 300, 000	700, 000	15, 000, 000	一 般	R6. 5. 30 R7. 3. 10	R6. 6. 11 R7. 4. 4	(0) 4, 290, 000 10, 710, 000 15, 000, 000	地すべり調査業務 1 地区	130頁/120
126	農林地すべり対策費-地すべり対 策事業 (地すべり防止工事) 令和6年度地すべり対策相津 3 期地区調 査委託その 1 主35-S8363-01-13-01 本件35-S8363-01	日本エルダルト (株) 契約番号 1-0番目 12024	3, 498, 000	3, 300, 000	0	3, 300, 000	指 名	R6. 5. 20 R6. 12. 18	R7. 1. 15	(0) 2, 000, 000 0 2, 000, 000	地すべり観測業務 1 地区	130頁/121
127	農林地すべり対策費-地すべり対 策事業 (地すべり防止工事) 従箇所1 令和6年度地すべり対策相津 3 期地区調 査委託その 1 主35-S8363-01-13-01 本件35-S8063-01	日本エルダルト (株) 契約番号 1-1番目 12024					指 名	R6. 5. 20 R6. 12. 18	R7. 1. 15	1, 300, 000 0 1, 300, 000	地すべり観測業務 1 地区	130頁/122

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
128	農林地すべり対策費-地すべり対策事業（地すべり防止工事） 令和6年度地すべり対策天竜西部地区調査委託その 1 主35-S8365-01-13-01 本件35-S8365-01	日本エルダルト（株） 契約番号 0-0番目 12025	5,500,000	5,170,000	682,000	5,852,000	指名	R6.5.20 R7.3.10	R7.3.28	(0) 5,852,000 0 5,852,000	地すべり観測業務 2地区	130頁/123
129	農林地すべり対策費-地すべり防止施設等整備事業 令和6年度県単地すべり防止施設等整備西部地区引佐工区調査委託その 1 主36-S8260-01-13-01 本件36-S8260-01	(株)ランドテクト 契約番号 0-0番目 12016	4,939,000	4,730,000	0	4,730,000	指名	R6.5.13 R7.3.10	R6.5.24 R7.4.4	(0) 1,410,000 3,320,000 4,730,000	地すべり監視業務 8地区	
130	農林地すべり対策費-地すべり防止施設等整備事業 令和6年度県単地すべり防止施設等整備西部地区天竜工区調査委託その 2 主36-S8260-01-13-02 本件36-S8260-01	日本エルダルト（株） 契約番号 0-0番目 12017	7,403,000	6,930,000	130,630	7,060,630	指名	R6.5.13 R7.3.12	R7.3.28	(0) 7,060,630 0 7,060,630	地すべり監視業務 11地区	
131	農林地すべり対策費-地すべり防止施設等整備事業 令和6年度県単地すべり防止施設等整備西部地区天竜工区調査委託その 3 主36-S8260-01-13-03 本件36-S8260-01	(株)富士和 契約番号 0-0番目 12026	7,117,000	6,930,000	0	6,930,000	指名	R6.5.20 R6.12.18	R6.5.31 R7.1.15	(0) 2,000,000 4,930,000 6,930,000	地すべり観測業務 1地区	
132	農林地すべり対策費-地すべり防止施設等整備事業 令和6年度県単地すべり防止施設等整備西部地区天竜工区（北部）維持管理業務委託その 1 主36-S8260-01-11-01 本件36-S8260-01	伊藤建設（株） 契約番号 0-0番目 41006	0	2,145,000	-266,807	1,878,193	指名	R6.6.17 R7.3.14	R7.3.31	(0) 1,878,193 0 1,878,193	地すべり防止施設維持管理業務 6地区	
133	農林地すべり対策費-地すべり防止施設等整備事業 令和6年度県単地すべり防止施設等整備西部地区天竜工区（西南部）維持管理業務委託その 2 主36-S8260-01-11-02 本件36-S8260-01	片桐建設（株） 契約番号 0-0番目 41007	0	2,255,000	-1,300,871	954,129	指名	R6.6.17 R7.3.14	R7.3.14	(0) 954,129 0 954,129	地すべり防止施設維持管理業務 8地区	地すべりの維持管理について、巡視員報告や業務委託の結果報告、地すべりパトロールにより行われている。他地区での被害が見られ、次年度以降に対応することで調整が可能となったため、取りやめたい

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)

(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
134	農林地すべり対策費-地すべり防止施設等整備事業 令和6年度県単地すべり防止施設等整備西部地区天竜工区（東南部）維持管理業務委託その3 主36-S8260-01-11-03 本件36-S8260-01	龍川建設（株） 契約番号 0-0番目 41008	0	2,255,000	130,867	2,385,867	指名 R6.6.17 R7.3.14	R7.3.17	(0) 2,385,867 0 2,385,867	地すべり防止施設維持管理業務 4 地区		
135	農林地すべり対策費-地すべり防止施設等整備事業 令和6年度県単地すべり防止施設等整備西部地区引佐工区維持管理業務委託その4 主36-S8260-01-11-04 本件36-S8260-01	森下建設（有） 契約番号 0-0番目 41009	0	2,508,000	1,321,181	3,829,181	指名 R6.6.17 R7.3.14	R7.4.4	(0) 3,829,181 0 3,829,181	地すべり防止施設維持管理業務 13 地区	地すべりの維持管理について、巡視員報告や業務委託の結果報告、地すべりパトロールにより行われている。8月末から9月上旬の大雨により、緊急に行うべき施設補修が生じたため、増加した。	
136	農林地すべり対策費-「地すべり防止」 令和6年度治山（地すべり）下里調査委託 主36-S8508-01-13-01 本件36-S8508-01	国土防災技術（株）静岡支店 契約番号 0-0番目 12028	16,753,000	14,300,000	1,705,000	16,005,000	一般 R6.5.30 R7.3.21	R6.6.11 R7.4.17	(0) 4,290,000 11,715,000 16,005,000	設計業務 1 式	別途発注している工事にて現地の状況を精査した結果、この工事の施工途中で追加の集水ボーリング工を施工する必要があることが判明したため、本委託にて設計の業務を追加した。	
137	農林地すべり対策費-「地すべり防止」 令和6年度治山（地すべり）下里（6補正）調査委託 主36-S8518-01-13-01 本件36-S8518-01	国土防災技術（株）静岡支店 契約番号 0-0番目 12122	18,821,000	15,070,000	0	15,070,000	指名 R7.3.24 R8.3.23		(0) 0 0 0	地すべり調査業務 1 地区	6繰越	
138	農林地すべり対策費-治山地すべり施設等管理 令和6年度県単治山地すべり（施設等管理）下里調査委託 主36-S8707-01-13-01 本件36-S8707-01	国土防災技術（株）静岡支店 契約番号 0-0番目 12003	11,594,000	11,220,000	770,000	11,990,000	一般 R6.4.1 R7.3.31	R6.4.11 R7.4.17	(0) 3,360,000 8,630,000 11,990,000	地すべり調査業務 1 地区		
139	農林地すべり対策費-治山地すべり施設等管理 令和6年度県単治山地すべり（施設等管理）河内調査委託 主36-S8707-02-13-01 本件36-S8707-02	日本エルダルト（株） 契約番号 0-0番目 12014	5,302,000	4,730,000	0	4,730,000	指名 R6.5.13 R6.12.2	R6.12.25	(0) 4,730,000 0 4,730,000	地質調査業務 1 式		

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
140	農林地すべり対策費-治山 地すべり施設等管理 令和6年度県単治山地すべり（調査）上 野地すべり調査委託 主36-S8709-01-13-01 本件36-S8709-01	日本エルダルト (株) 契約番号 0-0番目 12118	3,564,000	2,805,000	737,000	3,542,000	指 名	R6.12.23 R7.3.25	R7.4.18	(0) 3,542,000 0 3,542,000	地すべり調査 1 地区	
	計	10	99,473,000	98,648,000	4,609,000	103,257,000				88,187,000 88,539,000		
	農林地すべり費	10	99,473,000	98,648,000	4,609,000	103,257,000				88,187,000 88,539,000		
	森林林業費											
	復旧治山											
141	森林・林業費-「復旧治 山」 令和6年度治山（復旧）賀々沢調査測量 設計委託 主36-T2008-04-13-01 本件36-T2008-04	国土防災技術（株） 静岡支店 契約番号 0-0番目 12042	8,580,000	6,930,000	0	6,930,000	指 名	R6.6.3 R7.1.31	R6.6.14 R7.2.26	(0) 2,070,000 4,860,000 6,930,000	測量業務 1 式	
	計	1	8,580,000	6,930,000	0	6,930,000				6,930,000 6,930,000 6,930,000		
	流域保全総合治山											

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
142	森林・林業費-流域保全総合治山 令和6年度治山（流域保全）横川ほか森林調査委託 主36-T2048-01-13-01 本件36-T2048-01	天竜森林組合 契約番号 0-0番目 12108	913,000	880,000	132,000	1,012,000	指名	R6.11.25 R7.3.12	R7.4.4	(0) 1,012,000 0 1,012,000	森林調査業務 1 地区	
	計	1	913,000	880,000	132,000	1,012,000				1,012,000 0		
	流域保全総合治山											
143	森林・林業費-保安林総合改良（林水連携） 令和6年度治山（保安林改良）地上散布業務委託（浜松市） 主36-T2177-01-13-03 本件36-T2177-01	(株) 江間種苗園 契約番号 1-0番目 12006	2,904,000	2,805,000	0	2,805,000	指名	R6.4.15 R6.7.25	R6.8.20	(0) 2,349,000 0 2,349,000	地上散布 20 ha	
144	森林・林業費-県単独森林病虫害獣総合対策事業 令和6年度治山（保安林改良）地上散布業務委託（浜松市） 主36-T2177-01-13-03 本件36-T6309-01	(株) 江間種苗園 契約番号 1-1番目 12006					指名	R6.4.15 R6.7.25	R6.8.20	456,000 0 456,000	地上散布 20 ha	
145	森林・林業費-保安林総合改良（林水連携） 令和6年度治山（保安林改良）特別防除（地上業務）業務委託 主36-T2177-01-13-02 本件36-T2177-01	天龍造園建設（株） 契約番号 1-0番目 12008	6,248,000	6,215,000	448,000	6,663,000	指名	R6.4.22 R6.6.27	R6.7.29	(0) 4,289,000 0 4,289,000	薬剤空中散布（地上業務） 98 ha	
146	森林・林業費-県単独森林病虫害獣総合対策事業 令和6年度治山（保安林改良）特別防除（地上業務）業務委託 主36-T2177-01-13-02 本件36-T6309-01	天龍造園建設（株） 契約番号 1-1番目 12008					指名	R6.4.22 R6.6.27	R6.7.29	2,374,000 0 2,374,000	薬剤空中散布（地上業務） 98 ha	

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
147	森林・林業費-保安林総合 改良（林水連携） 令和6年度治山（保安林改良）特別防除 （航空業務）業務委託 主36-T2177-01-13-01 本件36-T2177-01	株式会社ヘリサービ ス 契約番号 1-0番目 12009	3,289,000	3,278,000	0	3,278,000	随 契	R6.4.22 R6.6.27	R6.7.22	(0) 2,247,000 0 2,247,000	薬剤空中散布（航空業 務） 98 ha	随契2号（不適）
148	森林・林業費-県単独森林 病害虫獣総合対策事業 従箇所1 令和6年度治山（保安林改良）特別防除 （航空業務）業務委託 主36-T2177-01-13-01 本件36-T6309-01	株式会社ヘリサービ ス 契約番号 1-1番目 12009					随 契	R6.4.22 R6.6.27	R6.7.22	1,031,000 0 1,031,000	薬剤空中散布（航空業 務） 98 ha	随契2号（不適）
149	森林・林業費-保安林総合 改良（林水連携） 令和6年度治山（保安林改良）地上散布 業務委託（湖西市） 主36-T2177-01-13-05 本件36-T2177-01	ナイセイ緑地（株） 契約番号 0-0番目 12019	1,375,000	1,320,000	0	1,320,000	指 名	R6.4.30 R6.7.25	R6.8.14	(0) 1,320,000 0 1,320,000	地上散布 12 ha	
	計	4	13,816,000	13,618,000	448,000	14,066,000				14,066,000 10,205,000		
	治山小規模維持管理等業務											
150	森林・林業費-治山小規模 維持管理等業務委託 令和6年度県単治山小規模維持管理（浜 松市浜名区）業務委託 主36-T2307-01-11-01 本件36-T2307-01	(株)野末工務店 契約番号 0-0番目 41001	185,900	363,000	0	363,000	指 名	R6.4.1 R7.3.31	R7.4.18	(0) 1,502,270 0 1,502,270	小規模維持管理 1 式	
151	森林・林業費-治山小規模 維持管理等業務委託 令和6年度県単治山小規模維持管理（浜 松市中央区・湖西市）業務委託 主36-T2307-02-11-01 本件36-T2307-02	天龍造園建設（株） 契約番号 0-0番目 41002	350,900	627,000	0	627,000	指 名	R6.4.1 R7.3.31	R6.11.11 R7.3.31	(0) 305,331 1,185,532 1,490,863	小規模維持管理 1 式	

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
152	森林・林業費-治山小規模 維持管理等業務委託 令和6年度県単治山小規模維持管理（天 竜・龍山）業務委託 主36-T2308-01-11-01 本件36-T2308-01	村松建設（株） 契約番号 0-0番目 41003	695,200	1,342,000	0	1,342,000	指 名	R6. 4. 1 R7. 3. 31	R7. 1. 7 R7. 3. 17	(0) 755,493 188,873 944,366	小規模維持管理業務 1 式	
153	森林・林業費-治山小規模 維持管理等業務委託 令和6年度県単治山小規模維持管理（春 野）業務委託 主36-T2308-02-11-01 本件36-T2308-02	小林建設（株） 契約番号 0-0番目 41004	734,800	1,427,800	0	1,427,800	指 名	R6. 4. 1 R7. 3. 31	R7. 4. 8	(0) 162,756 0 162,756	小規模維持管理業務 1 式	
154	森林・林業費-治山小規模 維持管理等業務委託 令和6年度県単治山小規模維持管理（佐 久間・水窪）業務委託 主36-T2308-03-11-01 本件36-T2308-03	エフ・正光建設 (株) 契約番号 0-0番目 41005	730,400	1,421,200	0	1,421,200	指 名	R6. 4. 1 R7. 3. 31		(0) 0 0 0	小規模維持管理業務 1 式	
	計	5	2,697,200	5,181,000	0	5,181,000				4,100,255 4,100,255		
	治山調査											
155	森林・林業費-治山調査 令和6年度県単治山（治山調査）八木沢 測量設計委託 主36-T2358-01-13-01 本件36-T2358-01	(株) 技研測量 契約番号 0-0番目 12081	5,687,000	5,445,000	0	5,445,000	指 名	R6. 9. 9 R7. 1. 31	R7. 2. 25	(0) 5,445,000 0 5,445,000	測量業務 0.09 ha	
156	森林・林業費-治山調査 令和6年度県単治山（治山調査）長瀬測 量設計委託 主36-T2358-02-13-01 本件36-T2358-02	(株) 松井測量設計 事務所 契約番号 0-0番目 12087	5,973,000	5,720,000	242,000	5,962,000	指 名	R6. 9. 24 R7. 2. 26	R7. 3. 21	(0) 5,962,000 0 5,962,000	測量業務 1 式	

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
157	森林・林業費-治山調査 令和6年度県単治山（治山調査）天ヶ沢 測量設計委託 主36-T2358-03-13-01 本件36-T2358-03	(株) 奥平測量設計 事務所 契約番号 0-0番目 12092	5,775,000	5,555,000	242,000	5,797,000	指 名	R6.11.5 R7.3.12	R7.4.14	(0) 5,797,000 0 5,797,000	測量業務 1 式	
158	森林・林業費-治山調査 令和6年度県単治山（治山調査）家ノ上 測量設計委託 主36-T2358-04-13-01 本件36-T2358-04	(株) 奥平測量設計 事務所 契約番号 0-0番目 12093	5,731,000	5,500,000	-44,000	5,456,000	指 名	R6.11.5 R7.3.12	R7.4.14	(0) 5,456,000 0 5,456,000	測量業務 1 式	
159	森林・林業費-治山調査 令和6年度県単治山（治山調査）上谷下 測量設計委託 主36-T2358-05-13-01 本件36-T2358-05	(株) 技研測量 契約番号 0-0番目 12098	5,544,000	5,280,000	88,000	5,368,000	指 名	R6.11.11 R7.3.7	R7.3.31	(0) 5,368,000 0 5,368,000	測量業務 0.06 ha	
160	森林・林業費-治山調査 令和6年度県単治山（治山調査）シナノ 向測量設計委託 主36-T2358-06-13-01 本件36-T2358-06	(株) 技研測量 契約番号 0-0番目 12099	5,500,000	5,225,000	55,000	5,280,000	指 名	R6.11.11 R7.3.12	R7.4.7	(0) 5,280,000 0 5,280,000	測量業務 1 式	
161	森林・林業費-治山調査 令和6年度県単治山（治山調査）天竜区 横川ほか保安林指定調査委託 主36-T2358-07-13-01 本件36-T2358-07	(株) 技研測量 契約番号 0-0番目 12114	1,672,000	1,650,000	-33,000	1,617,000	指 名	R6.12.16 R7.3.12	R7.3.31	(0) 1,617,000 0 1,617,000	保安林指定調査業務 1 地区	
162	森林・林業費-治山調査 令和5年度県単治山（治山調査）宮ノ沢 測量設計委託 主35-T2358-07-13-01 本件35-T2358-07	(有) 熊谷測量設計 事務所 契約番号 0-0番目 23820	5,797,000	5,610,000	-363,000	5,247,000	指 名	R5.12.25 R6.4.30	R6.5.20	(0) 5,247,000 0 5,247,000	測量業務 1 箇所	5繰越 134頁/147
	計	8	41,679,000	39,985,000	187,000	40,172,000				40,172,000		
										40,172,000		

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
	事務費（治山事業費）											
163	森林・林業費-事務費（治山事業費） 令和6年度治山（事務費）浜松市ほか現場技術業務委託 主36-T2407-01-13-01 本件36-T2407-01	（公社）静岡県山林協会 契約番号 0-0番目12027	759,000	715,000	0	715,000	随契	R6.5.13 R7.3.21	R7.3.31	(0) 715,000 0 715,000	現場技術業務 1式	随契2号（不適）
164	森林・林業費-事務費（治山事業費） 令和6年度治山（事務費）浜松市現場技術業務委託 主36-T2408-01-13-01 本件36-T2408-01	（公社）静岡県山林協会 契約番号 0-0番目12029	1,463,000	1,397,000	0	1,397,000	随契	R6.5.13 R7.3.17	R7.4.7	(0) 1,397,000 0 1,397,000	現場技術業務 1式	随契2号（不適）
	計	2	2,222,000	2,112,000	0	2,112,000				2,112,000		
	森林・林業費-「復旧治山（補正）」											
165	森林・林業費-「復旧治山（補正）」 令和6年度治山（復旧）押山沢（5補正）測量設計委託 主35-T2638-01-13-01 本件35-T2638-01	（有）熊谷測量設計事務所 契約番号 0-0番目12061	5,401,000	5,225,000	462,000	5,687,000	指名	R6.7.16 R7.1.15	R7.2.10	(0) 5,687,000 0 5,687,000	測量業務 2箇所	133頁/141
	計	1	5,401,000	5,225,000	462,000	5,687,000				5,687,000		
	保安林整備事業											
166	森林・林業費-保安林整備事業 令和6年度保安林整備（水窪町）適正管理調査委託 主36-T3008-01-13-01 本件36-T3008-01	（株）技研測量 契約番号 0-0番目12094	1,672,000	1,595,000	-11,000	1,584,000	指名	R6.11.5 R7.2.28	R7.3.21	(0) 1,584,000 0 1,584,000	保安林適正管理調査 1地区	

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
167	森林・林業費-保安林整備 事業 令和6年度保安林整備（春野町）保安林 指定調査委託 主36-T3008-02-13-01 本件36-T3008-02	(株) 技研測量 契約番号 0-0番目 12107	1,661,000	1,650,000	0	1,650,000	指 名	R6.11.25 R7.3.3	R7.3.21	(0) 1,650,000 0 1,650,000	保安林指定調査業務 1 地区	
	計	2	3,333,000	3,245,000	-11,000	3,234,000				3,234,000 3,234,000		
	森林環境保全整備事業											
168	森林・林業費-森林環境保 全整備事業 令和6年度森林環境保全整備地八吉沢線6 工区調査設計委託 主36-T5171-01-13-01 本件36-T5171-01	(株) 共和コンサル タント 契約番号 0-0番目 12034	8,723,000	6,930,000	121,000	7,051,000	指 名	R6.6.3 R7.2.20	R7.3.14	(0) 7,051,000 0 7,051,000	設計業務 1 式	
	計	1	8,723,000	6,930,000	121,000	7,051,000				7,051,000 7,051,000		
	地方創生道整備推進交付金											
169	森林・林業費-地方創生道 整備推進交付金 令和6年度道整備推進交付金地八吉沢線 調査測量設計委託その2 主36-T5272-01-13-02 本件36-T5272-01	(株) 技研測量 契約番号 0-0番目 12055	3,597,000	3,410,000	0	3,410,000	指 名	R6.7.1 R6.12.20	R7.1.15	(0) 3,410,000 0 3,410,000	測量業務 0.22 k m	
170	森林・林業費-地方創生道 整備推進交付金 令和6年度道整備推進交付金地八吉沢線 調査測量設計委託 主36-T5272-01-13-01 本件36-T5272-01	(株) 森林テクニク ス 静岡支店 契約番号 0-0番目 12058	5,401,000	4,950,000	1,331,000	6,281,000	指 名	R6.7.8 R6.11.8	R6.7.19 R6.11.29	(0) 1,480,000 4,801,000 6,281,000	測量業務 0.98 ha	

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
171	森林・林業費-地方創生道 整備推進交付金 令和6年度道整備推進交付金池の平矢岳 線調査測量設計委託 主36-T5273-01-13-01 本件36-T5273-01	(株) 技研測量 契約番号 0-0番目 12085	5,632,000	5,610,000	0	5,610,000	指 名	R6.9.24 R7.3.10	R7.3.31	(0) 5,610,000 0 5,610,000	測量業務 0.61 ha	
172	森林・林業費-地方創生道 整備推進交付金 令和6年度道整備推進交付金（調査）地 八吉沢線測量委託 主36-T5272-01-13-03 本件36-T5272-01	(株) 松井測量設計 事務所 契約番号 0-0番目 12113	704,000	682,000	0	682,000	指 名	R6.12.16 R7.3.14	R7.3.14	(0) 682,000 0 682,000	測量業務 0.23 k m	
173	森林・林業費-地方創生道 整備推進交付金 令和6年度道整備推進交付金池の平矢岳 線調査測量設計委託その2 主36-T5273-01-13-02 本件36-T5273-01	(株) 技研測量 契約番号 0-0番目 12115	2,882,000	2,860,000	22,000	2,882,000	指 名	R6.12.16 R7.6.30		(0) 0 0 0	測量業務 0.304 k m	6繰越
	計	5	18,216,000	17,512,000	1,353,000	18,865,000				15,983,000 15,983,000		
	山村道路網整備事業											
174	森林・林業費-山村道路網 整備事業 令和6年度山村道路網整備観音山1線調 査測量設計委託その1 主36-T5871-01-13-01 本件36-T5871-01	(株) 森林テクニク ス 静岡支店 契約番号 0-0番目 12050	8,228,000	6,545,000	1,705,000	8,250,000	指 名	R6.7.1 R7.3.14	R6.7.16 R7.4.7	(0) 1,960,000 6,290,000 8,250,000	測量業務 1.3 k m	
175	森林・林業費-山村道路網 整備事業 令和6年度山村道路網整備観音山1線地 質調査委託 主36-T5871-01-13-02 本件36-T5871-01	(株) ジーベック 契約番号 0-0番目 12051	1,903,000	1,815,000	264,000	2,079,000	指 名	R6.7.1 R6.9.30	R6.10.25	(0) 2,079,000 0 2,079,000	地質調査業務 1 式	

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額		委託業務の内容	摘 要
				当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)							
176	森林・林業費-山村道路網 整備事業 令和6年度山村道路網整備観音山1線調 査測量設計委託その3 主36-T5871-01-13-03 本件36-T5871-01	(株) 技研測量 契約番号 0-0番目 12062	4,994,000	4,400,000	341,000	4,741,000	指 名	R6.7.29 R6.12.16	R7.1.15	(0) 4,741,000 0 4,741,000	測量業務 0.25 ha		
177	森林・林業費-山村道路網 整備事業 令和6年度山村道路網整備観音山1線地 質調査委託その2 主36-T5871-01-13-04 本件36-T5871-01	(株) 地盤技術コン サルタント 契約番号 0-0番目 12110	2,816,000	2,420,000	-77,000	2,343,000	指 名	R6.12.2 R7.3.21	R7.3.27	(0) 2,343,000 0 2,343,000	地質調査業務 1 式		
	計	4	17,941,000	15,180,000	2,233,000	17,413,000				17,413,000			
	県単林道事業調査費												
178	森林・林業費-県単林道事 業調査費 令和6年度県単林道（調査）池の平矢岳 線調査測量設計委託 主36-T5971-01-13-01 本件36-T5971-01	(株) 技研測量 契約番号 0-0番目 12101	5,731,000	5,445,000	110,000	5,555,000	指 名	R6.11.11 R7.3.21	R7.4.7	(0) 5,555,000 0 5,555,000	測量業務 0.48 ha		
	計	1	5,731,000	5,445,000	110,000	5,555,000				5,555,000			
	事務雑費												
179	森林・林業費-事務雑費 令和6年度事務雑費（林道）現場技術業 務委託 主36-T6071-01-13-01 本件36-T6071-01	(公社) 静岡県山林 協会 契約番号 0-0番目 12038	1,067,000	990,000	0	990,000	随 契	R6.5.27 R7.3.21	R7.3.17	(0) 990,000 0 990,000	現場技術業務委託 1 式	随契2号（不適）	
	計	1	1,067,000	990,000	0	990,000				990,000			

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
1	優良種苗確保対策事業											
180	森林・林業費-優良種苗確保対策事業 令和6年度西部農林事務所育種場管理運営業務委託 主36-T6109-01-13-01 本件36-T6109-01	静岡県山林種苗協同組合連合会 契約番号 0-0番目12004	11,073,700	10,877,900	683,100	11,561,000	随契	R6.4.1 R7.3.31	R6.4.22 R6.7.8 R6.10.4 R7.1.15 R7.4.21	(0) 2,719,000 2,719,000 2,719,000 2,720,900 683,100 11,561,000	管理運営業務 1 式	随契2号（不適）
	計	1	11,073,700	10,877,900	683,100	11,561,000				11,561,000 11,561,000 11,561,000		
	県単独森林病虫害獣総合対策事業											
181	森林・林業費-県単独森林病虫害獣総合対策事業 令和6年度県単独森林病虫害獣対策（環境影響調査）業務委託 主36-T6309-01-13-01 本件36-T6309-01	(株) エコアアップ 契約番号 0-0番目12007	5,159,000	3,674,000	0	3,674,000	指名	R6.4.22 R6.7.25	R6.8.21	(0) 3,674,000 0 3,674,000	薬剤散布に伴う環境影響調査 70 測点	
182	森林・林業費-県単独森林病虫害獣総合対策事業 令和6年度県単独森林病虫害獣対策（予防剤注入）新居町業務委託 主36-T6311-01-13-01 本件36-T6311-01	(有) 寿重植木 契約番号 0-0番目12112	550,000	528,000	22,000	550,000	随契	R6.12.9 R7.3.14	R7.3.25	(0) 550,000 0 550,000	予防剤注入 1 式	随契1号（少額）
	計	2	5,709,000	4,202,000	22,000	4,224,000				4,224,000 8,085,000		
	保全松林緊急保護整備事業											

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
183	森林・林業費-保全松林緊急保護整備事業 令和6年度保全松林緊急保護整備事業 (秋駆除) 尾野業務委託 主36-T6420-01-13-01 本件36-T6420-01	(株) トオヤリベア テック 契約番号 0-0番目 12106	506,000	495,000	154,000	649,000	随 契	R6. 11. 25 R7. 3. 14	R7. 3. 17	(0) 649,000 0 649,000	衛生伐 14.52 m 3	随契1号 (少額)
	計	1	506,000	495,000	154,000	649,000				649,000 649,000		
	造林事業費											
184	森林・林業費-造林事業費 令和6年度造林事業検査補助等業務委託 主36-T7008-01-13-01 本件36-T7008-01	(公社) 静岡県山林 協会 契約番号 0-0番目 12104	550,000	539,000	0	539,000	随 契	R6. 11. 11 R7. 3. 21	R7. 4. 7	(0) 539,000 0 539,000	造林事業検査補助等業務 1 式	随契2号 (不適)
	計	1	550,000	539,000	0	539,000				539,000 539,000 3,300,000		
	造林事業費											
185	森林・林業費-森林空間総合整備事業 令和6年度森林空間総合整備事業天竜の 森遊歩道丸太階段修繕業務委託 主36-T7103-01-13-01 本件36-T7103-01	天竜森林組合 契約番号 0-0番目 12048	1,546,600	1,320,000	-66,000	1,254,000	指 名	R6. 6. 17 R6. 9. 30	R6. 11. 7	(0) 1,254,000 0 1,254,000	丸太階段修繕工 1 式	
	計	1	1,546,600	1,320,000	-66,000	1,254,000				1,254,000 1,254,000 1,254,000		
	資源循環林地整備事業											

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
186	森林・林業費-資源循環林地整備事業 令和6年度資源循環林地整備事業（門 桁）業務委託 主36-T7570-01-13-01 本件36-T7570-01	水窪町森林組合 契約番号 0-0番目 12036	178,200	178,200	0	178,200	随 契	R6.6.3 R7.2.7	R7.2.28	(0) 178,200 0 178,200	監視業務 1 箇所	随契1号（少額）
187	森林・林業費-資源循環林地整備事業 令和6年度資源循環林地整備事業（気 多）業務委託 主36-T7570-01-13-02 本件36-T7570-01	春野森林組合 契約番号 1-0番目 12044	178,200	176,000	0	176,000	随 契	R6.6.10 R7.2.14	R7.3.11	(0) 108,000 108,000	監視業務 1 箇所	随契1号（少額）
188	森林・林業費-果有林管理 事業 従箇所1 令和6年度資源循環林地整備事業（気 多）業務委託 主36-T7570-01-13-02 本件36-U0109-01	春野森林組合 契約番号 1-1番目 12044					随 契	R6.6.10 R7.2.14	R7.3.11	68,000 0 68,000	監視業務 1 箇所	随契1号（少額）
189	森林・林業費-資源循環林地整備事業 令和6年度資源循環林地整備事業（旧秋 葉山県営林）毎木調査業務委託 主36-T7570-01-13-03 本件36-T7570-01	(株) フジイチ 契約番号 0-0番目 12066	739,200	693,000	0	693,000	随 契	R6.7.29 R6.10.31	R6.12.4	(0) 693,000 0 693,000	毎木調査 11 ha	随契1号（少額）
	計	3	1,095,600	1,047,200	0	1,047,200				979,200 1,047,200		
	森林・林業費	45	150,800,100	141,714,100	5,828,100	147,542,200				143,579,455 146,272,455		
	合計	138	998,445,800	943,368,800	38,548,539	981,917,339				785,298,010 785,298,010		

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
	環境政策費											
	自然ふれあい施設管理											
1	環境政策費-自然ふれあい施設管理運営費 令和7年度自然ふれあい施設管理運営費記念林施設管理業務委託 主37-U0908-01-13-01 本件37-U0908-01	佐久間森林組合 契約番号 0-0番目12012	1,570,800	1,570,800	0	1,570,800	指名	R7.5.12 R8.1.14		(0) 0 0	施設管理 1式	
	計	1	1,570,800	1,570,800	0	1,570,800				(0) 0 0		
	環境政策費計	1	1,570,800	1,570,800	0	1,570,800				(0) 0 0		
	農地費											
	農地防災ダム管理事業											
2	農地費-農地防災ダム管理事業 令和7年度農地防災ダム管理事業都田川ダム地区管理委託その1 主37-N5501-01-13-01 本件37-N5501-01	静岡県土地改良事業団体連合会 契約番号 0-0番目12001	5,621,000	5,577,000	264,000	5,841,000	随契	R7.4.1 R8.3.31		(0) 0 0	ダム管理業務 1箇所	随契2号(不適)
3	農地費-農地防災ダム管理事業 令和7年度農地防災ダム管理事業都田川ダム地区管理委託その2 主37-N5501-01-13-02 本件37-N5501-01	富士通 J a p a n (株) 静岡公共ビジネス部 契約番号 0-0番目12002	6,490,000	6,490,000	220,000	6,710,000	一般	R7.4.1 R8.3.31		(0) 0 0	ダム管理システム保守点検業務 1箇所	

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
4	農地費-農地防災ダム管理事業 令和7年度農地防災ダム管理事業都田川ダム地区管理委託その3 主37-N5501-01-13-03 本件37-N5501-01	(株) フジヤマ 契約番号 0-0番目 12011	3,234,000	3,025,000	0	3,025,000	指名	R7.5.12 R8.3.13		(0) 0 0	埋設計器観測調査 1箇所	
5	農地費-農地防災ダム管理事業 令和7年度農地防災ダム管理事業都田川ダム地区管理委託その4 主37-N5501-01-13-04 本件37-N5501-01	(株) グランドリサーチ 契約番号 0-0番目 12014	3,025,000	2,860,000	0	2,860,000	指名	R7.5.19 R7.12.19	R7.5.30	(0) 850,000 0	地すべり調査 1箇所	
6	農地費-農地防災ダム管理事業 令和7年度農地防災ダム管理事業都田川ダム地区管理委託その5 主37-N5501-01-13-05 本件37-N5501-01	(株) 共和コンサルタント 契約番号 0-0番目 12015	2,596,000	2,420,000	0	2,420,000	指名	R7.5.26 R7.12.12		(0) 0 0	ダム堆砂測量 20測線	
	計	5	20,966,000	20,372,000	484,000	20,856,000				850,000 0		
	基幹水利施設ストックマネジメント事業（計画策定）											
7	農地費-基幹水利施設ストックマネジメント事業（計画策定） 令和7年度基幹水利施設ストックマネジメント（計画策定） 静岡9期（西部）地区業務委託その1 主36-N0529-01-13-03 本件36-N0529-01	静岡県土地改良事業 団体連合会 契約番号 0-0番目 12017	781,000	748,000	0	748,000	随契	R7.5.26 R8.1.20		(0) 0 0	機能保全計画情報登録業務 1業務	142頁/27 随契2号（不通）
	計	1	781,000	748,000	0	748,000				0 0		
	畑地帯総合整備事業（担い手育成型）6法指定地									0	0	
8	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手育成型）6法指定地 令和6年度畑地帯総合整備（担い手育成）三ヶ日本坂地区測量委託その1 主36-N0624-01-13-01 本件36-N0624-01	服部エンジニア (株) 契約番号 0-0番目 22046	14,146,000	13,530,000	3,470,000	17,000,000	一般	R6.6.27 R7.6.20		(10,286,000) 0 0	測量業務 1式	6繰越 143頁/28 過年度に作成した区画整理基本設計を基に基準点数を計上していたが、現地調査の結果、地形条件の変更や点数の増加、基準点埋設が追加となったため。

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
9	農地費-畑地帯総合整備 事業（担い手育成型）6 年度分 令和6年度畑地帯総合整備（担い手育成）三ヶ只 木地区設計委託その4 主36-N0617-01-13-04 本件36-N0617-01	(株) 東海建設コン サルタント 契約番号 0-0番目 22088	9,229,000	8,800,000	0	8,800,000	指 名	R6. 9. 24 R7. 8. 27		(2,640,000) 0 0 0	区画整理工実施設計 3.3 h a	6繰越 143頁/29
	計	2	23,375,000	22,330,000	3,470,000	25,800,000				(12,926,000) 0 0		
	ため池等整備事業（用排水施設整備工事）中山間											
10	農地費-ため池等整備事業（用排水施設整備工事）中山間 令和6年度ため池等整備（用排水）米津排水路地区 調査設計委託その1 主36-N1705-01-13-01 本件36-N1705-01	静岡コンサルタント (株) 契約番号 0-0番目 22095	5,852,000	5,610,000	-77,000	5,533,000	不 落 随 契	R6. 11. 18 R7. 6. 13		(0) 0 0 0	土質調査 1 式	6繰越 147頁/52
	計	1	5,852,000	5,610,000	-77,000	5,533,000				0 0 0		
	経営体樹園地再編整備事業 6法指定地											
11	農地費-経営体樹園地再編整備事 業 6法指定地 令和6年度経営体樹園地再編整備大平2期地区測量 設計委託その1 主36-N0926-01-13-01 本件36-N0926-01	静岡コンサルタント (株) 契約番号 0-0番目 22096	3,487,000	3,300,000	-803,000	2,497,000	指 名	R6. 11. 18 R7. 5. 30		(0) 0 0 0	路線測量 0.025 km	6繰越 145頁/44
	計	1	3,487,000	3,300,000	-803,000	2,497,000				0 0 0		
	農地費-事業計画調査											
12	農地費-事業計画調査 令和6年度県単調査西部地区設計委託その10 主36-N5206-01-13-10 本件36-N5206-01	静岡県土地改良事業 団体連合会 契約番号 0-0番目 22100	2,706,000	2,662,000	738,000	3,400,000	随 契	R6. 11. 5 R7. 5. 30		(0) 0 0 0	基本設計（区画整理） 1 式	6繰越 149頁/62 随契2号（不適）

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
	計	1	2,706,000	2,662,000	738,000	3,400,000				0		
	畑地帯総合整備事業（担い手支援型（一般））									0		
13	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手支援型（一般）） 令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）三ヶ日みかんの里地区調査設計委託その3 主36-N0715-01-13-03 本件36-N0715-01	伸東測量設計（株） 契約番号 0-0番目 22105	8,690,000	8,360,000	-11,000	8,349,000	指名	R6.11.25 R7.5.16		(0) 0 0 0	地質調査 式	6繰越 144頁/37
	計	1	8,690,000	8,360,000	-11,000	8,349,000				0		
	経営体育成基盤整備事業（高収益作物転換型）									0		
14	農地費-経営体育成基盤整備事業（高収益作物転換型） 令和6年度経営体育成基盤整備事業上善地区換地業務委託その1 主36-N1331-01-13-01 本件36-N1331-01	静岡県土地改良事業 団体連合会 契約番号 0-0番目 22121	1,914,000	1,870,000	0	1,870,000	随契	R6.12.23 R7.6.30		(0) 0 0 0	換地業務 地区	6繰越 146頁/46 随契2号（不適）
15	農地費-経営体育成基盤整備事業（高収益作物転換型） 令和6年度経営体育成基盤整備事業村櫛保令地区測量設計委託その1 主36-N1332-01-13-01 本件36-N1332-01	(株) フジヤマ 契約番号 1-0番目 72001	42,614,000	40,700,000	0	40,700,000	一般	R6.8.8 R7.6.30		(10,500,000) 0 0 0	基準点測量 点	6債務 146頁/47
16	農地費-経営体育成基盤整備事業（高収益作物転換型） 従箇所1 令和6年度経営体育成基盤整備事業村櫛保令地区測量設計委託その1 主36-N1332-01-13-01 本件36-N1336-01	(株) フジヤマ 契約番号 1-1番目 72001					一般	R6.8.8 R7.6.30		0 0 0 0	基準点測量 点	6債務 146頁/48
	計	2	44,528,000	42,570,000	0	42,570,000				(10,500,000) 0 0		
										0		

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
	かんがい排水事業（一般型、県営）											
17	農地費-かんがい排水事業（一般型、県営） 令和6年度かんがい排水（一般）三方原花川用水地区測量設計委託その1 主36-N0012-01-13-01 本件36-N0012-01	(株) フジヤマ 契約番号 1-0番目72002	20,251,000	19,140,000	451,000	19,591,000	一般	R6.9.27 R7.5.15		(15,651,416) 0 0 0	測量業務 1.09 k m	6債務 138頁/1
18	農地費-かんがい排水事業（一般型、県営） 従箇所1 令和6年度かんがい排水（一般）三方原花川用水地区測量設計委託その1 主36-N0012-01-13-01 本件37-N0012-01	(株) フジヤマ 契約番号 1-1番目72002					一般	R6.9.27 R7.5.15		0 0 0	測量業務 1.09 k m	7債務
	計	1	20,251,000	19,140,000	451,000	19,591,000				(15,651,416) 0 0		
	基幹水利施設ストックマネジメント事業（対策）予算補助									0 0		
19	基幹水利施設ストックマネジメント事業（対策）予算補助 令和6年度基幹水利施設ストックマネジメント（対策）三方原南部幹線掛下流2期地区測量設計委託その1 主36-N0337-01-13-01 本件36-N0337-01	(株) 中部総合コンサルタント 契約番号 1-0番目72003	22,440,000	20,900,000	1,485,000	22,385,000	一般	R6.9.27 R7.9.19		(6,000,000) 0 0 0	測量業務 1.26 k m	6債務 140頁/12 現地と公図が乖離していたことから、詳細な現地状況を把握するため作業を追加したため。
20	基幹水利施設ストックマネジメント事業（対策）予算補助 従箇所1 令和6年度基幹水利施設ストックマネジメント（対策）三方原南部幹線掛下流2期地区測量設計委託その1 主36-N0337-01-13-01 本件37-N0337-01	(株) 中部総合コンサルタント 契約番号 1-1番目72003					一般	R6.9.27 R7.9.19		0 0 0	測量業務 1.26 k m	7債務
	計	1	22,440,000	20,900,000	1,485,000	22,385,000				(6,000,000) 0 0		

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手育成型）6法指定地											
21	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手育成型）6法指定地 令和6年度畑地帯総合整備（担い手育成）三ヶ日上尾奈地区測量設計委託その5 主36-N0620-01-13-05 本件36-N0620-01	(株) フジヤマ 契約番号 0-0番目72005	17,787,000	16,940,000	0	16,940,000	一般	R7.1.17 R8.1.30		(1,300,000) 0 0 0	路線測量 0.1 k m	6債務 143頁/30
22	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手育成型）6法指定地 令和6年度畑地帯総合整備（担い手育成）三ヶ日上尾奈地区設計委託その4 主36-N0620-01-13-04 本件36-N0620-01	(株) フジヤマ 契約番号 0-0番目72014	24,838,000	23,650,000	935,000	24,585,000	一般	R6.11.29 R7.9.30		(6,089,000) 0 0 0	区画整理工実施設計 8.1 h a	6債務 143頁/31
	計	2	42,625,000	40,590,000	935,000	41,525,000				(7,389,000) 0 0		
	農地費計	18	195,701,000	186,582,000	6,672,000	193,254,000				850,000 850,000 0		

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
	農林地すべり対策費											
	治山地すべり施設等											
23	治山地すべり施設等管理 令和7年度県単治山地すべり（施設等管理）下里調査委託 主37-S8707-01-13-01 本件37-S8707-01	国土防災技術（株） 静岡支店 契約番号 0-0番目 12003	13,915,000	12,100,000	0	12,100,000	一般	R7.4.1 R8.3.31	R7.4.16	(0) 3,630,000 0 3,630,000	地すべり調査業務 1 地区	
	計	1	13,915,000	12,100,000	0	12,100,000				3,630,000 0		
	地すべり防止											
24	農林地すべり対策費- 「地すべり防止」 令和6年度治山（地すべり）下里（6補正）調査委託 主36-S8518-01-13-01 本件36-S8518-01	国土防災技術（株） 静岡支店 契約番号 0-0番目 22122	18,821,000	15,070,000	0	15,070,000	指名	R7.3.24 R8.3.23	R7.4.24	(0) 4,520,000 0 4,520,000	地すべり調査業務 1 地区	6繰越 150頁/63
25	地すべり防止施設等整備 事業 令和7年度県単地すべり防止施設等整備西部地区天 竜工区調査委託その1 主37-S8260-01-13-01 本件37-S8260-01	日本エルダルト （株） 契約番号 0-0番目 41006	7,084,000	6,820,000	0	6,820,000	指名	R7.5.26 R8.3.18		(0) 0 0 0	地すべり監視業務 9 地区	
26	地すべり防止施設等整備 事業 令和7年度県単地すべり防止施設等整備西部地区引 佐工区調査委託その2 主37-S8260-01-13-02 本件37-S8260-01	（株）ランドテクト 契約番号 0-0番目 41007	4,411,000	4,235,000	0	4,235,000	指名	R7.5.26 R8.3.18	R7.6.6	(0) 0 0 0	地すべり監視業務 6 地区	
	計	3	30,316,000	26,125,000	0	26,125,000				4,520,000 4,520,000		
	地すべり対策費計	4	13,915,000	12,100,000	0	12,100,000				8,150,000		
										8,150,000		

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
	森林・林業費											
	優良種苗確保対策事業											
27	森林・林業費-優良種苗 確保対策事業 令和7年度西部農林事務所育種場管理運営業務委託 主37-T6109-01-13-01 本件37-T6109-01	静岡県山林種苗協同 組合連合会 契約番号 0-0番目 12004	13,007,500	12,783,100	0	12,783,100	随 契	R7.4.1 R8.3.31	R7.4.21	(0) 3,195,000 0 3,195,000	管理運営業務 1 式	随契2号(不通)
	計	1	13,007,500	12,783,100	0	12,783,100				3,195,000		
										3,195,000	0	
	県単独森林病虫害獣総合対策事業											
28	森林・林業費-県単独森林病虫害 獣総合対策事業 令和7年度県単独森林病虫害獣対策(環境影響調査) 業務委託 主37-T6309-01-13-01 本件37-T6309-01	東邦化工建設(株) 契約番号 0-0番目 12005	5,511,000	3,663,000	0	3,663,000	指 名	R7.4.18 R7.7.25		(0) 0 0 0	薬剤散布に伴う環境影響 調査 69 測点	
	計	1	5,511,000	3,663,000	0	3,663,000				0	0	
										0	0	
	保安林総合改良(林水連携)											
29	森林・林業費-保安林総合改良 (林水連携) 令和7年度治山(保安林改良)地上散布業務委託 (浜松市) 主37-T2177-01-13-03 本件37-T2177-01	(株)江間種苗園 契約番号 1-0番目 12006	2,629,000	2,420,000	0	2,420,000	指 名	R7.4.18 R7.7.25		(0) 0 0 0	地上散布 18 ha	

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
30	森林・林業費-県単独森林病害虫 獣総合対策事業 従園所1 令和7年度治山（保安林改良）地上散布業務委託 （浜松市） 主37-T2177-01-13-03 本件37-T6309-01	(株) 江間種苗園 契約番号 1-1番目 12006					指 名	R7. 4. 18 R7. 7. 25		0 0 0	地上散布 18 ha	
31	森林・林業費-保安林総合改良 （林水連携） 令和7年度治山（保安林改良）特別防除（航空業 務）業務委託 主37-T2177-01-13-01 本件37-T2177-01	株式会社ヘリサービ ス 契約番号 1-0番目 12007	3,344,000	3,322,000	0	3,322,000	随 契	R7. 4. 18 R7. 6. 27		(0) 0 0	薬剤空中散布（航空業 務） 98 ha	随契2号（不適）
32	森林・林業費-県単独森林病害虫 獣総合対策事業 従園所1 令和7年度治山（保安林改良）特別防除（航空業 務）業務委託 主37-T2177-01-13-01 本件37-T6309-01	株式会社ヘリサービ ス 契約番号 1-1番目 12007					随 契	R7. 4. 18 R7. 6. 27		0 0 0	薬剤空中散布（航空業 務） 98 ha	随契2号（不適）
33	森林・林業費-保安林総合改良 （林水連携） 令和7年度治山（保安林改良）特別防除（地上業 務）業務委託 主37-T2177-01-13-02 本件37-T2177-01	天龍造園建設（株） 契約番号 1-0番目 12008	7,667,000	7,612,000	0	7,612,000	指 名	R7. 4. 18 R7. 6. 27		(0) 0 0	薬剤空中散布（地上業 務） 98 ha	
34	森林・林業費-県単独森林病害虫 獣総合対策事業 従園所1 令和7年度治山（保安林改良）特別防除（地上業 務）業務委託 主37-T2177-01-13-02 本件37-T6309-01	天龍造園建設（株） 契約番号 1-1番目 12008					指 名	R7. 4. 18 R7. 6. 27		0 0 0	薬剤空中散布（地上業 務） 98 ha	
	計	3	13,640,000	13,354,000	0	13,354,000				0 0		
	県土強靱化対策事業費（治山）											
35	森林・林業費-県土強靱化対策事 業費（治山） 令和7年度県土強靱化対策（治山）西の谷測量設計 委託 主37-T2398-05-13-01 本件37-T2398-05	明治コンサルタント （株） 静岡営業所 契約番号 0-0番目 12009	3,443,000	3,135,000	0	3,135,000	指 名	R7. 5. 7 R7. 7. 29	R7. 5. 20	(0) 940,000 0	測量業務 1 式	
	計	1	3,443,000	3,135,000	0	3,135,000				940,000 940,000		

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
	事務費（治山事業費）											
36	森林・林業費-事務費 （治山事業費） 令和7年度治山（事務費）浜松市現場技術業務委託 主37-T2408-01-13-01 本件37-T2408-01	（公社）静岡県山林 協会 契約番号 0-0番目 12010	1,386,000	1,320,000	0	1,320,000	随 契	R7.4.28 R8.3.16		(0) 0 0 0	現場技術業務 式	随契2号（不適）
	計	1	1,386,000	1,320,000	0	1,320,000				0		
	「復旧治山」									0	0	
37	森林・林業費-「復旧治 山」 令和7年度治山（復旧）賀々沢調査測量設計委託 主37-T2008-03-13-01 本件37-T2008-03	国土防災技術（株） 静岡支店 契約番号 0-0番目 12013	9,988,000	8,580,000	0	8,580,000	指 名	R7.5.12 R8.1.26	R7.5.26	(0) 2,570,000 0 2,570,000	測量業務 式	
	計	1	9,988,000	8,580,000	0	8,580,000				2,570,000		
	地方創生道整備推進交付金									2,570,000	0	
38	森林・林業費-地方創生 道整備推進交付金 令和6年度道整備推進交付金池の平矢岳線調査測量 設計委託その2 主36-T5273-01-13-02 本件36-T5273-01	（株）技研測量 契約番号 0-0番目 22115	2,882,000	2,860,000	22,000	2,882,000	指 名	R6.12.16 R7.6.30		(0) 0 0 0	測量業務 k m	6繰越 155頁/94
	計	1	2,882,000	2,860,000	22,000	2,882,000				0	0	
	治山小規模維持管理									0	0	

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
39	森林・林業費-治山小規模維持管理 令和7年度県単治山小規模維持管理(天竜・龍山) 業務委託 主37-T2308-01-11-01 本件37-T2308-01	村松建設(株) 契約番号 0-0番目 41001	757,900	1,463,000	-463,000	1,000,000	指名	R7.4.1 R8.3.31	R7.5.20	(0) 340,573 0 340,573	小規模維持管理業務 1 式	
40	森林・林業費-治山小規模維持管理 令和7年度県単治山小規模維持管理(春野)業務委託 主37-T2308-02-11-01 本件37-T2308-02	森吉組(株) 契約番号 0-0番目 41002	792,000	1,540,000	-40,000	1,500,000	指名	R7.4.1 R8.3.31		(0) 0 0 0	小規模維持管理業務 1 式	
41	森林・林業費-治山小規模維持管理 令和7年度県単治山小規模維持管理(佐久間・水窪) 業務委託 主37-T2308-03-11-01 本件37-T2308-03	(株)道林建設 契約番号 0-0番目 41003	794,200	1,540,000	-40,000	1,500,000	指名	R7.4.1 R8.3.31		(0) 0 0 0	小規模維持管理業務 1 式	
42	森林・林業費-治山小規模維持管理 令和7年度県単治山小規模維持管理(浜松市浜名区) 業務委託 主37-T2307-01-11-01 本件37-T2307-01	(株)戸田建設 契約番号 0-0番目 41004	231,000	451,000	549,000	1,000,000	指名	R7.4.1 R8.3.31		(0) 0 0 0	小規模維持管理 1 式	
43	森林・林業費-治山小規模維持管理 令和7年度県単治山小規模維持管理(浜松市中央区・湖西市)業務委託 主37-T2307-02-11-01 本件37-T2307-02	赤堀産業(株) 契約番号 0-0番目 41005	364,100	572,000	428,000	1,000,000	指名	R7.4.1 R8.3.31		(0) 0 0 0	小規模維持管理 1 式	
	計	5	2,939,200	5,566,000	434,000	6,000,000				340,573 340,573	0	
	森林・林業費計	14	757,900	1,463,000	-463,000	1,000,000				(0) 7,045,573 7,045,573		
	合計	37	211,944,700	201,715,800	6,209,000	207,924,800				16,045,573 16,045,573	0	

土木工事実施状況総括調

土 木 工 事 実 施 状 況 総 括 調

(令和6年度)
(令和 7 年 4月30日 現在)

区 分	項 目 (科 目)	全体工事量		完 成			工 事 中			未 着 手			繰越及び繰越予定			摘要
		件数	金額	件数	金額	率	件数	金額	率	件数	金額	率	件数	金額	率	
			円		円	%		円	%		円	%		円	%	
国庫補助 事業	農地費	(7)	(1,286,758,000)	(0)	(0)	0.0%	(7)	(1,286,758,000)	100.0%	(0)	(0)	0.0%	(7)	(1,286,758,000)	100.0%	
	かんがい排水事業（一般型、県営）	7	390,222,851	7	390,222,851	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
	基幹水利施設ストックマネジメント事業（対策）予算補助	(7)	(1,179,112,000)	(0)	(0)	0.0%	(7)	(1,179,112,000)	100.0%	(0)	(0)	0.0%	(7)	(1,179,112,000)	100.0%	
		7	148,215,910	7	148,215,910	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
	基幹水利施設ストックマネジメント事業（緊急）	(0)	(0)	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	
		1	37,383,000	1	37,383,000	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
	畑地帯総合整備事業（担い手育成型）6法指定地	(3)	(525,272,000)	(0)	(0)	0.0%	(3)	(525,272,000)	100.0%	(0)	(0)	0.0%	(3)	(525,272,000)	100.0%	
		1	85,141,000	1	85,141,000	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
	畑地帯総合整備事業（担い手支援型（一般））	(7)	(238,700,000)	(0)	(0)	0.0%	(7)	(238,700,000)	100.0%	(0)	(0)	0.0%	(7)	(238,700,000)	100.0%	
		5	122,743,000	5	122,743,000	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
	経営体樹園地再編整備事業 6法指定地	(0)	(0)	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	100.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	100.0%	
		8	191,000,000	7	165,120,000	87.5%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	25,880,000	12.5%	
	経営体育成基盤整備事業（高収益作物転換型）	(2)	(317,911,000)	(0)	(0)	0.0%	(2)	(317,911,000)	100.0%	(0)	(0)	0.0%	(2)	(317,911,000)	100.0%	
		2	59,985,600	2	59,985,600	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
	ため池等整備事業（用排水施設整備工事）中山間	(0)	(0)	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	100.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	100.0%	
		4	245,586,000	4	199,432,000	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	46,154,000	0.0%	
	県営特定農業用管水路等特別対策事業	(0)	(0)	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	100.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	100.0%	
		4	209,536,000	4	152,776,000	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	56,760,000	0.0%	
	地域用水環境整備	(6)	(1,217,406,500)	(0)	(0)	0.0%	(6)	(1,217,406,500)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(6)	(1,217,406,500)	0.0%	
		1	369,903,200	1	369,903,200	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
	中山間地域農業農村総合整備事業	(0)	(0)	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	
		2	137,116,887	2	137,116,887	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
	農道整備事業（一般・農道保全）	(0)	(0)	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	
		2	101,170,000	2	101,170,000	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
	小計	(32)	(4,765,159,500)	(0)	(0)		(32)	(4,765,159,500)		(0)	(0)		(32)	(4,765,159,500)		
		44	2,098,003,448	43	1,969,209,448		0	0		0	0		1	128,794,000		
県単 事業	譲与促進事業	(0)	(0)	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	
		1	5,000,000	1	5,000,000	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
	小計	(0)	(0)	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	
		1	5,000,000	1	5,000,000	100.0%	0	0		0	0	0.0%	0	0	0.0%	

土 木 工 事 実 施 状 況 総 括 調

(令和6年度)
(令和 7年 4月30日 現在)

区 分	項 目 (科 目)	全体工事量		完 成			工 事 中			未 着 手			繰越及び繰越予定			摘要
		件数	金額	件数	金額	率	件数	金額	率	件数	金額	率	件数	金額	率	
			円		円	%		円	%		円	%		円	%	
	農地費計	(32)	(4,765,159,500)	(0)	(0)	0.0%	(32)	(4,765,159,500)	100.0%	(0)	(0)	0.0%	(32)	(4,765,159,500)	100.0%	
		45	2,103,003,448	44	1,974,209,448	93.9%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	128,794,000	6.1%	
国庫補助 事業	農林地すべり対策費	(0)	(0)	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	
	地すべり対策事業（地すべり防止工事）	3	77,227,400	3	77,227,400	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
		(0)	(0)	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	
	「治山施設機能強化（農山漁村）」	2	21,270,000	2	21,270,000	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
	小計	(0)	(0)	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	
		5	98,497,400	5	98,497,400	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
	農林地すべり費計	(0)	(0)	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	
		5	98,497,400	5	98,497,400	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
国庫補助 事業	森林・林業費	(0)	(0)	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	
	「復旧治山」	4	238,895,219	4	129,836,000	54.3%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	3	109,059,219	45.7%	
		(0)	(0)	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	
	「保安林改良（補正）」	3	33,990,000	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	3	33,990,000	100.0%	
		(0)	(0)	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	
	保安林総合改良	1	15,295,000	1	15,295,000	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
		(0)	(0)	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	
	流域保全総合治山	1	10,010,000	1	10,010,000	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
		(0)	(0)	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	
	「防災林造成（林水連携）」	2	39,532,000	2	14,300,000	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	25,232,000	0.0%	
		(0)	(0)	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	
	森林環境保全整備事業	1	29,609,338	1	10,000,000	33.8%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	19,609,338	66.2%	
		(0)	(0)	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	
	地方創生道整備推進交付金	3	121,580,745	3	47,820,000	39.3%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	3	73,760,745	60.7%	
		(0)	(0)	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	
	資源循環林地整備事業	1	7,498,700	1	7,498,700	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	

土 木 工 事 実 施 状 況 総 括 調

(令和6年度)
(令和 7年 4月30日 現在)

区 分	項 目 (科 目)	全体工事量		完 成			工 事 中			未 着 手			繰越及び繰越予定			摘要
		件数	金額	件数	金額	率	件数	金額	率	件数	金額	率	件数	金額	率	
			円		円	%		円	%		円	%		円	%	
	小計	(0)	(0)	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	
		16	496,411,002	13	234,759,700	47.3%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	11	261,651,302	52.7%	
県単 事業	保安林機能強化	(6)	90,847,000	(6)	(0)	0.0%	(6)	90,847,000	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(6)	90,847,000	0.0%	
		4)	52,587,000	(4)	52,587,000	100.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	
	治山施設等管理	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	
		2	20,900,000	2	20,900,000	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
	県土強化対策事業費（治山）	(0)	(0)	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	
		4)	54,369,000	4	43,069,000	79.2%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	11,300,000	20.8%	
	県単治山（県営）	(2)	58,883,000	(0)	(0)	0.0%	(2)	58,883,000	100.0%	(0)	(0)	0.0%	(2)	58,883,000	100.0%	
		1	65,983,662	1	65,983,662	100.0%	0	0		0	0	0.0%	0	0	0.0%	
	ふれあい林道整備事業	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)	(0)		(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	
		2	77,556,974	2	53,946,974	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	2	23,610,000	0.0%	
	山村道路網整備事業	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)	(0)		(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	
		1	35,102,000	1	35,102,000	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
	優良種苗	(0)	(0)	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	
		1	1,397,000	1	1,397,000	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
	育種場管理	(0)	(0)	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	
		1	2,662,000	1	2,662,000	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
	小計	(8)	149,730,000	(0)	(0)	0.0%	(8)	149,730,000	100.0%	(0)	(0)	0.0%	(8)	149,730,000	100.0%	
		16	310,557,636	16	275,647,636	88.8%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	34,910,000	11.2%	
	森林・林業費計	(8)	149,730,000	(0)	(0)	0.0%	(8)	149,730,000	100.0%	(0)	(0)	0.0%	(8)	149,730,000	100.0%	
		32	806,968,638	29	510,407,336	63.2%	0	0		0	0	0.0%	12	296,561,302	36.8%	
国庫補助 事業	砂防費	(0)	(0)	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	
	豪雨等災害対策緊急事業（地すべり）	1	1,710,000	1	1,710,000	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
	砂防費計	(0)	(0)	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	
		1	1,710,000	1	1,710,000	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	

土 木 工 事 実 施 状 況 総 括 調

(令和6年度)
(令和 7年 4月30日 現在)

区 分	項 目 (科 目)	全体工事量		完 成			工 事 中			未 着 手			繰越及び繰越予定			摘要
		件数	金額	件数	金額	率	件数	金額	率	件数	金額	率	件数	金額	率	
			円		円	%		円	%		円	%		円	%	
県単 事業	資産経営費	(0)	(0)	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	
	出先機関庁舎等維持補修費	4	7,810,000	4	7,810,000	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
	資産経営費計	(0)	(0)	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	
		4	7,810,000	4	7,810,000	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
県単 事業	観光費	(0)	(0)	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	
	観光施設整備事業費	2	9,449,000	2	9,449,000	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
	観光費計	(0)	(0)	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	
		2	9,449,000	2	9,449,000	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
繰越																
国庫補助 事業	農地費	(0)	(0)	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	
	かんがい排水事業（一般型、県営）	5	751,978,831	5	751,978,831	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
	基幹水利施設ストックマネジメント事業（対策）予算補助	(0)	(0)	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	
		1	53,344,200	1	53,344,200	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
	畑地帯総合整備事業（担い手育成型）6法指定地	(0)	(0)	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	
		3	44,948,921	3	44,948,921	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
	経営体樹園地再編整備事業 6法指定地	(0)	(0)	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	
		1	14,800,000	1	14,800,000	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
	経営体育成基盤整備事業（高収益作物転換型）	(0)	(0)	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	
		1	10,043,000	1	10,043,000	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	

土 木 工 事 実 施 状 況 総 括 調

(令和6年度)
(令和 7年 4月30日 現在)

区 分	項 目 (科 目)	全体工事量		完 成			工 事 中			未 着 手			繰越及び繰越予定			摘要
		件数	金額	件数	金額	率	件数	金額	率	件数	金額	率	件数	金額	率	
			円		円	%		円	%		円	%		円	%	
	中山間地域農業農村総合整備事業	(0)	(0)	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	
		1	23,874,900	1	23,874,900	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
	農道整備事業（一般・農道保全）	(0)	(0)	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	
		1	29,733,000	1	29,733,000	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
	小計	(0)	(0)	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	
		13	928,722,852	13	928,722,852	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
県単 事業	譲与促進事業	(0)	(0)	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	
		0	0	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
	農地防災ダム浸灌事業	(0)	(0)	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	
		1	96,992,000	1	96,992,000	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
	小計	(0)	(0)	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	
		1	96,992,000	1	96,992,000	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
	農地費計	(0)	(0)	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	
		14	1,025,714,852	14	1,025,714,852	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
国庫補助 事業	農林地すべり対策費	(0)	(0)	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	
	地すべり対策事業（地すべり防止工事）	0	0	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
	「地すべり防止」	(0)	(0)	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	
		2	236,777,501	2	81,400,000	34.4%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	2	155,377,501	65.6%	
	農林地すべり対策費計	(0)	(0)	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)		(0)	(0)	0.0%	
		2	236,777,501	2	81,400,000	34.4%	0	0	0.0%	0	0		2	155,377,501	65.6%	
国庫補助 事業	森林・林業費	(0)	(0)	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	
	「復旧治山」	2	72,641,492	2	72,641,492	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
	「復旧治山（補正）」	(0)	(0)	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	
		1	88,490,903	1	88,490,903	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	

土 木 工 事 実 施 状 況 総 括 調

(令和6年度)
(令和 7年 4月30日 現在)

区 分	項 目 (科 目)	全体工事量		完 成			工 事 中			未 着 手			繰越及び繰越予定			摘要
		件数	金額	件数	金額	率	件数	金額	率	件数	金額	率	件数	金額	率	
			円		円	%		円	%		円	%		円	%	
	「緊急総合治山」	(0) 1	(0) 16, 228, 985	(0) 1	(0) 16, 228, 985	0.0% 100.0%	(0) 0	(0) 0	0.0% 0.0%	(0) 0	(0) 0	0.0% 0.0%	(0) 0	(0) 0	0.0% 0.0%	
	「保安林改良（補正）」	(0) 1	(0) 8, 000, 000	(0) 1	(0) 8, 000, 000	0.0% 100.0%	(0) 0	(0) 0	0.0% 0.0%	(0) 0	(0) 0	0.0% 0.0%	(0) 0	(0) 0	0.0% 0.0%	
	森林環境保全整備事業	(0) 1	(0) 20, 363, 734	(0) 1	(0) 20, 363, 734	0.0% 100.0%	(0) 0	(0) 0	0.0% 0.0%	(0) 0	(0) 0	0.0% 0.0%	(0) 0	(0) 0	0.0% 0.0%	
	地方創生道整備推進交付金	(0) 2	(0) 63, 746, 194	(0) 2	(0) 63, 746, 194	0.0% 100.0%	(0) 0	(0) 0	0.0% 0.0%	(0) 0	(0) 0	0.0% 0.0%	(0) 0	(0) 0	0.0% 0.0%	
	小計	(0) 8	(0) 269, 471, 308	(0) 8	(0) 269, 471, 308	0.0% 100.0%	(0) 0	(0) 0	0.0% 0.0%	(0) 0	(0) 0	0.0% 0.0%	(0) 0	(0) 0	0.0% 0.0%	
県単事業	保安林機能強化	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(0) 0	0.0% 0.0%	(0) 0	(0) 0	0.0% 0.0%	(0) 0	(0) 0	0.0% 0.0%	(0) 0	(0) 0	0.0% 0.0%	
	治山施設等管理	(0) 1	(0) 7, 977, 128	(0) 1	(0) 7, 977, 128	0.0% 100.0%	(0) 0	(0) 0	0.0% 0.0%	(0) 0	(0) 0	0.0% 0.0%	(0) 0	(0) 0	0.0% 0.0%	
	県土強靱化対策事業費（治山）	(0) 2	(0) 38, 251, 798	(0) 2	(0) 38, 251, 798	0.0% 100.0%	(0) 0	(0) 0	0.0% 0.0%	(0) 0	(0) 0	0.0% 0.0%	(0) 0	(0) 0	0.0% 0.0%	
	小計	(0) 2	(0) 46, 228, 926	(0) 2	(0) 46, 228, 926	0.0% 100.0%	(0) 0	(0) 0	0.0% 0.0%	(0) 0	(0) 0	0.0% 0.0%	(0) 0	(0) 0		
	森林・林業費計	(0) 10	(0) 315, 700, 234	(0) 10	(0) 315, 700, 234	0.0% 100.0%	(0) 0	(0) 0	0.0% 0.0%	(0) 0	(0) 0	0.0% 0.0%	(0) 0	(0) 0		
国庫補助事業	砂防費	(0)	(0)	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	
	豪雨等災害対策緊急事業（地すべり）	1	79, 837, 171	1	31, 500, 000	39.5%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	48, 337, 171	60.5%	
	砂防費計	(0) 1	(0) 79, 837, 171	(0) 1	(0) 31, 500, 000		(0) 0	(0) 0		(0) 0	(0) 0		(0) 1	(0) 48, 337, 171		
	合計	(40) 116	(4, 914, 889, 500) 4, 685, 468, 244	(0) 98	(0) 4, 056, 398, 270	0.0% 86.6%	(40) 0	(4, 914, 889, 500) 0	100.0% 0.0%	(0) 0	(0) 0	0.0% 0.0%	(40) 16	(4, 914, 889, 500) 629, 069, 974	100.0% 13.4%	

土 木 工 事 実 施 状 況 総 括 調

(令和7年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

区 分	項 目 (科 目)	全体工事量		完 成			工 事 中			未 着 手			繰越及び繰越予定			摘要
		件数	金額	件数	金額	率	件数	金額	率	件数	金額	率	件数	金額	率	
			円		円	%		円	%		円	%		円	%	
国庫補助 事業	農地費	(0)	(0)	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	
	かんがい排水事業（一般型、県営）	7	930,827,149	4	165,317,394	17.8%	7	765,509,755	82.2%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
	基幹水利施設ストックマネジメント事業（対策）予算補助	(5)	(940,280,000)	(0)	(0)	0.0%	(5)	(940,280,000)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	
		3	185,306,200	1	24,940,000	13.5%	3	160,366,200	86.5%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
	畑地帯総合整備事業（担い手育成型）6法指定地	(3)	(488,371,000)	(0)	(0)	0.0%	(3)	(488,371,000)	100.0%	(0)	(0)	0.0%	(3)	(488,371,000)	100.0%	
		0	0	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
	畑地帯総合整備事業（担い手支援型（一般））	(0)	(0)	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	100.0%	
		4	132,765,000	0	0	0.0%	4	132,765,000	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
	経営体育成基盤整備事業（高収益作物転換型）	(0)	(0)	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	100.0%	
		2	257,925,400	2	51,400,000	19.9%	2	206,525,400	80.1%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
	地域用水環境整備	(3)	(592,020,000)	(0)	(0)	0.0%	(3)	(592,020,000)	100.0%	(0)	(0)	0.0%	(3)	(592,020,000)	100.0%	
		2	255,483,300	0	0	0.0%	2	255,483,300	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
	中山間地域農業農村総合整備事業	(0)	(0)	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	100.0%	
		1	9,680,000	1	3,870,000	40.0%	1	5,810,000	60.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
	小計	(11)	(2,020,671,000)	(0)	(0)		(11)	(2,020,671,000)		(0)	(0)		(6)	(1,080,391,000)		
		19	1,771,987,049	8	245,527,394		19	1,526,459,655		0	0		0	0		
	農地費計	(11)	(2,020,671,000)	(0)	(0)	0.0%	(11)	(2,020,671,000)	100.0%	(0)	(0)	0.0%	(6)	(1,080,391,000)	53.5%	
		19	1,771,987,049	8	245,527,394	13.9%	19	1,526,459,655	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
国庫補助 事業	農林地すべり対策費	(0)	(0)	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	
	地すべり対策事業（地すべり防止工事）	0	0	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
	治山地すべり施設等管理	(0)	(0)	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	
		1	3,410,000	1	1,320,000	38.7%	1	2,090,000	61.3%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
	小計	(0)	(0)	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	
		1	3,410,000	1	1,320,000	100.0%	1	2,090,000	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
	農林地すべり費計	(0)	(0)	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	
		1	3,410,000	1	1,320,000	100.0%	1	2,090,000	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	

土 木 工 事 実 施 状 況 総 括 調

(令和7年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

区 分	項 目 (科 目)	全体工事量		完 成			工 事 中			未 着 手			繰越及び繰越予定			摘要
		件数	金額 円	件数	金額 円	率 %	件数	金額 円	率 %	件数	金額 円	率 %	件数	金額 円	率 %	
国庫補助 事業	森林・林業費	(0)	(0)	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	
	「復旧治山」	0	0	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
	小計	(0)	(0)	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	
		0	0	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
県単 事業	保安林機能強化	(0)	(0)	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	
		2	40,260,000	2	0	0.0%	2	40,260,000	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
	県土強靱化対策事業費（治山）	(0)	(0)	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	
		4	98,175,000	4	39,250,000	40.0%	4	58,925,000	60.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
	県単治山（県営）	(0)	(0)	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	
		1	22,550,000	1	9,020,000	40.0%	1	13,530,000	60.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
	小計	(0)	(0)	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	
		7	160,985,000	7	48,270,000	30.0%	7	112,715,000	70.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
	森林・林業費計	(0)	(0)	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	
		7	160,985,000	7	48,270,000	30.0%	7	112,715,000	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
国庫補助 事業	砂防費	(0)	(0)	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	
	豪雨等災害対策緊急事業（地すべり）	0	0	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
	砂防費計	(0)	(0)	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	
		0	0	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
繰越																
国庫補助 事業	農地費	(0)	(0)	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	
	かんがい排水事業（一般型、県営）	0	0	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
	畑地帯総合整備事業（担い手育成型）6法指定地	(0)	(0)	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	
		1	25,880,000	0	0	0.0%	1	25,880,000	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	

土 木 工 事 実 施 状 況 総 括 調

(令和7年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

区 分	項 目 (科 目)	全体工事量		完 成			工 事 中			未 着 手			繰越及び繰越予定			摘要
		件数	金額	件数	金額	率	件数	金額	率	件数	金額	率	件数	金額	率	
			円		円	%		円	%		円	%		円	%	
	ため池等整備事業（用排水施設整備工事）中山間	(0)	(0)	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	
		1	50,378,000	0	0	0.0%	1	50,378,000	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
	県営特定農業用管水路等特別対策事業	(0)	(0)	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	
		2	56,760,000	0	0	0.0%	2	56,760,000	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
	小計	(0)	(0)	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	
		4	133,018,000	0	0	0.0%	4	133,018,000	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
県単事業	譲与促進事業	(0)	(0)	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	
		0	0	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
	小計	(0)	(0)	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	
		0	0	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
	農地費計	(0)	(0)	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	
		4	133,018,000	0	0	0.0%	4	133,018,000	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
国庫補助事業	農林地すべり対策費	(0)	(0)	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	
	地すべり対策事業（地すべり防止工事）	0	0	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
	「地すべり防止」	(0)	(0)	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	
		2	155,377,501	0	0	0.0%	2	155,377,501	100.0%	0	0	0.0%	2	155,377,501	100.0%	
	農林地すべり対策費計	(0)	(0)	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)		(0)	(0)	0.0%	
		2	155,377,501	0	0	0.0%	2	155,377,501	0.0%	0	0		2	155,377,501	100.0%	
国庫補助事業	森林・林業費	(0)	(0)	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	
	「復旧治山」	3	109,059,219	0	0	0.0%	3	109,059,219	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
	「保安林改良（補正）」	(0)	(0)	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	
		3	18,370,000	1	6,248,000	34.0%	3	12,122,000	66.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
	「防災林造成（林水連携）」	(0)	(0)	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	
		2	25,232,000	1	8,250,000	32.7%	2	16,982,000	67.3%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	

土 木 工 事 実 施 状 況 総 括 調

(令和7年度)
(令和 7 年 5月31日 現在)

区 分	項 目 (科 目)	全体工事量		完 成			工 事 中			未 着 手			繰越及び繰越予定			摘要
		件数	金額 円	件数	金額 円	率 %	件数	金額 円	率 %	件数	金額 円	率 %	件数	金額 円	率 %	
	森林環境保全整備事業	(0) 1	(0) 19,609,338	(0) 0	(0) 0	0.0% 0.0%	(0) 1	(0) 19,609,338	0.0% 0.0%	(0) 0	(0) 0	0.0% 0.0%	(0) 0	(0) 0	0.0% 0.0%	
	地方創生道整備推進交付金	(0) 3	(0) 94,440,745	(0) 0	(0) 0	0.0% 0.0%	(0) 3	(0) 94,440,745	0.0% 100.0%	(0) 0	(0) 0	0.0% 0.0%	(0) 0	(0) 0	0.0% 0.0%	
	小計	(0) 12	(0) 266,711,302	(0) 2	(0) 14,498,000	0.0% 100.0%	(0) 12	(0) 252,213,302	0.0% 0.0%	(0) 0	(0) 0	0.0% 0.0%	(0) 0	(0) 0	0.0% 0.0%	
県単 事業	保安林機能強化	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(0) 0	0.0% 0.0%	(0) 0	(0) 0	0.0% 0.0%	(0) 0	(0) 0	0.0% 0.0%	(0) 0	(0) 0	0.0% 0.0%	
	県土強靱化対策事業費（治山）	(0) 1	(0) 11,300,000	(0) 0	(0) 0	0.0% 0.0%	(0) 1	(0) 11,300,000	0.0% 0.0%	(0) 0	(0) 0	0.0% 0.0%	(0) 0	(0) 0	0.0% 0.0%	
	ふれあい林道整備事業	(0) 1	(0) 23,610,000	(0) 0	(0) 0	0.0% 0.0%	(0) 1	(0) 23,610,000	0.0% 100.0%	(0) 0	(0) 0	0.0% 0.0%	(0) 0	(0) 0	0.0% 0.0%	
	小計	(0) 2	(0) 34,910,000	(0) 0	(0) 0	0.0% 0.0%	(0) 2	(0) 34,910,000	0.0% 0.0%	(0) 0	(0) 0	0.0% 0.0%	(0) 0	(0) 0		
	森林・林業費計	(0) 14	(0) 301,621,302	(0) 2	(0) 14,498,000	0.0% 4.8%	(0) 0	(0) 287,123,302	0.0% 0.0%	(0) 0	(0) 0	0.0% 0.0%	(0) 0	(0) 0		
国庫補助 事業	砂防費	(0)	(0)	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	(0)	(0)	0.0%	
	豪雨等災害対策緊急事業（地すべり）	1	48,337,171	1	48,337,171	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
	砂防費計	(0) 1	(0) 48,337,171	(0) 1	(0) 48,337,171	0.0% 100.0%	(0) 0	(0) 0	0.0% 0.0%	(0) 0	(0) 0	0.0% 0.0%	(0) 0	(0) 0	0.0% 0.0%	
	合計	(11) 48	(2,020,671,000) 2,574,736,023	(0) 19	(0) 357,952,565	0.0% 13.9%	(11) 33	(2,020,671,000) 2,216,783,458	100.0% 86.1%	(0) 0	(0) 0	0.0% 0.0%	(6) 2	(1,080,391,000) 155,377,501	53.5% 6.0%	

土木工事調

土 木 工 事 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工事名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成（予定） 年月日	支出済額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
		農地費											
		かんがい排水（一般											
1	農地費-かんがい排水事業（一般型、県営） 主35-N0050-01-11-02 本件35-N0050-01	令和6年度かんがい排水（一般）三方原根洗用水路地区用水路 1 工事 契約番号11052 1-0番目	浜松市中央区三方原町	33,539,000	33,220,000	1,072,000	34,292,000	一般	(株) 小松組	R6.10.28 R7.3.26	34,292,000 25,292,000	旧管撤去 349.7 m	111頁/7
2	農地費-かんがい排水事業（一般型、県営） 従箇所1 主35-N0050-01-11-02 本件36-N0002-01	令和6年度かんがい排水（一般）三方原根洗用水路地区用水路 1 工事 契約番号11052 1-1番目	浜松市中央区三方原町					一般	(株) 小松組	R6.10.28 R7.3.26	 9,000,000	旧管撤去 349.7 m	
3	農地費-かんがい排水事業（一般型、県営） 主36-N0008-01-11-01 本件36-N0008-01	令和6年度かんがい排水（一般）三方原雄踏用水地区用水路補修 1 工事 契約番号31003 3-0番目	浜松市中央区雄踏町山崎他	163,702,000	161,700,000	5,632,000	167,332,000	一般	赤堀産業（株）	R6.7.29 R8.2.27	47,318,950 22,718,950	管水路補修工（φ600） 294.3 m	0箇所 施設管理者と協議した結果、フロートバルブに不具合が生じた時に備えて、流入管に予備管を追加したため。
4	農地費-かんがい排水事業（一般型、県営） 従箇所1 主36-N0008-01-11-01 本件36-N0012-01	令和6年度かんがい排水（一般）三方原雄踏用水地区用水路補修 1 工事 契約番号31003 3-1番目	浜松市中央区雄踏町山崎他					一般	赤堀産業（株）	R6.7.29 R8.2.27	 0	管水路補修工（φ600） 294.3 m	0箇所
5	農地費-かんがい排水事業（一般型、県営） 従箇所2 主36-N0008-01-11-01 本件36-N0057-01	令和6年度かんがい排水（一般）三方原雄踏用水地区用水路補修 1 工事 契約番号31003 3-2番目	浜松市中央区雄踏町山崎他					一般	赤堀産業（株）	R6.7.29 R8.2.27	 0	管水路補修工（φ600） 294.3 m	0箇所
6	農地費-かんがい排水事業（一般型、県営） 従箇所3 主36-N0008-01-11-01 本件36-N0073-01	令和6年度かんがい排水（一般）三方原雄踏用水地区用水路補修 1 工事 契約番号31003 3-3番目	浜松市中央区雄踏町山崎他					一般	赤堀産業（株）	R6.7.29 R8.2.27	 24,600,000	管水路補修工（φ600） 294.3 m	0箇所
7	農地費-かんがい排水事業（一般型、県営） 主36-N0009-01-11-01 本件36-N0009-01	令和6年度かんがい排水（一般）三方原庄内用水幹線地区用水路補修 1 工事 契約番号31005 0-0番目	浜松市中央区深萩町	203,170,000	189,860,000	22,847,000	212,707,000	一般	須山建設（株）	R6.8.13 R8.2.27	71,432,604 0 71,432,604	管水路補修工（φ1100・φ1000） 462.5 m	0箇所 管内調査の結果、管制を変更し部材を追加したため。

土 木 工 事 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工事名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成（予定） 年月日	支出済額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
8	農地費-かんがい排水事業（一般型、県営） 主36-N0012-01-11-01 本件36-N0012-01	令和6年度かんがい排水（一般）三方原花川用水地区用水路補修1工事 契約番号31006 0-0番目	浜松市中央区西丘町	272,228,000	271,700,000	0	271,700,000	不 落 随 契	中村建設（株）	R6.9.2 R8.2.27	45,210,000 45,210,000	管水路補修工（φ1100） 589.3 m	6債務
9	農地費-かんがい排水事業（一般型、県営） 主36-N0006-01-11-01 本件36-N0006-01	令和6年度かんがい排水（一般）三方原南部幹線掛上流地区用水路補修1工事 契約番号31008 3-0番目	浜松市中央区神ヶ谷町	184,987,000	182,600,000	1,507,000	184,107,000	一 般	赤堀産業（株）	R6.9.2 R8.2.27	99,236,000 48,676,600	管水路補修工 641.9 m	6債務
10	農地費-かんがい排水事業（一般型、県営） 従箇所1 主36-N0006-01-11-01 本件35-N0059-01	令和6年度かんがい排水（一般）三方原南部幹線掛上流地区用水路補修1工事 契約番号31008 3-1番目	浜松市中央区神ヶ谷町					一 般	赤堀産業（株）	R6.9.2 R8.2.27	11,659,400 641.9 m	管水路補修工	5債務 111頁/8
11	農地費-かんがい排水事業（一般型、県営） 従箇所2 主36-N0006-01-11-01 本件36-N0054-01	令和6年度かんがい排水（一般）三方原南部幹線掛上流地区用水路補修1工事 契約番号31008 3-2番目	浜松市中央区神ヶ谷町					一 般	赤堀産業（株）	R6.9.2 R8.2.27	0 641.9 m	管水路補修工	6債務
12	農地費-かんがい排水事業（一般型、県営） 従箇所3 主36-N0006-01-11-01 本件36-N0072-01	令和6年度かんがい排水（一般）三方原南部幹線掛上流地区用水路補修1工事 契約番号31008 3-3番目	浜松市中央区神ヶ谷町					一 般	赤堀産業（株）	R6.9.2 R8.2.27	38,900,000 641.9 m	管水路補修工	6債務
13	農地費-かんがい排水事業（一般型、県営） 主36-N0011-01-11-01 本件36-N0011-01	令和6年度かんがい排水（一般）三方原北部幹線掛地区用水路1工事 契約番号31009 0-0番目	浜松市浜名区細江町中川ほか	193,699,000	177,980,000	0	177,980,000	一 般	(株) 細江中村組	R6.10.1 R8.2.27	(0) 0 0 840.3 m	管水路工 用水路補修工	6債務
14	農地費-かんがい排水事業（一般型、県営） 主36-N0007-01-11-01 本件36-N0007-01	令和6年度かんがい排水（一般）三方原伊佐見用水幹線掛地区用水路補修1工事 契約番号31010 2-0番目	浜松市中央区大人見町	84,425,000	76,813,000	319,000	77,132,000	一 般	小笠原マル昇（株）	R6.9.2 R7.6.27	(0) 44,770,691 0 113.5 m	用水路補修工	6債務
15	農地費-かんがい排水事業（一般型、県営） 従箇所1 主36-N0007-01-11-01 本件35-N0056-01	令和6年度かんがい排水（一般）三方原伊佐見用水幹線掛地区用水路補修1工事 契約番号31010 2-1番目	浜松市中央区大人見町					一 般	小笠原マル昇（株）	R6.9.2 R7.6.27	0 0 0 113.5 m	用水路補修工	5債務 112頁/9
16	農地費-かんがい排水事業（一般型、県営） 従箇所2 主36-N0007-01-11-01 本件36-N0056-01	令和6年度かんがい排水（一般）三方原伊佐見用水幹線掛地区用水路補修1工事 契約番号31010 2-2番目	浜松市中央区大人見町					一 般	小笠原マル昇（株）	R6.9.2 R7.6.27	0 0 0 44,770,691 113.5 m	用水路補修工	6債務

土 木 工 事 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工事名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成（予定） 年月日	支出済額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
17	農地費-かんがい排水事業（一般型、県営） 主36-N0004-01-11-01 本件36-N0004-01	令和6年度かんがい排水（一般）三方原伊佐見用水支線地区用水路1工事 契約番号31023 2-0番目	浜松市中央区雄踏町山崎	207,647,000	195,800,000	0	195,800,000	一般	赤堀産業（株）	R7.3.10 R8.3.13	47,962,606 23,000,000	管水路工 856.4 m	5ページ 112頁/10
18	農地費-かんがい排水事業（一般型、県営） 従箇所1 主36-N0004-01-11-01 本件35-N0052-01	令和6年度かんがい排水（一般）三方原伊佐見用水支線地区用水路1工事 契約番号31023 2-1番目	浜松市中央区雄踏町山崎					一般	赤堀産業（株）	R7.3.10 R8.3.13	0 0 24,962,606	管水路工 856.4 m	5ページ 112頁/11
19	農地費-かんがい排水事業（一般型、県営） 従箇所2 主36-N0004-01-11-01 本件36-N0052-01	令和6年度かんがい排水（一般）三方原伊佐見用水支線地区用水路1工事 契約番号31023 2-2番目	浜松市中央区雄踏町山崎					一般	赤堀産業（株）	R7.3.10 R8.3.13	0 0 0	管水路工 856.4 m	5ページ 112頁/11
20	農地費-かんがい排水事業（一般型、県営） 主35-N0009-01-11-01 本件35-N0009-01	令和5年度かんがい排水（一般）三方原庄内用水幹線地区用水路補修1工事 契約番号71201 1-0番目	浜松市浜名区細江町気賀	446,226,000	444,400,000	8,965,000	453,365,000	一般	赤堀産業（株）	R5.6.30 R6.5.24	(288,796,600) 164,568,400 0	管水路補修工（φ1200・φ1100・ 509 m	5ページ 112頁/11 試験した結果、上水道の埋設管の位置を踏まえ、工法を変更したため。
21	農地費-かんがい排水事業（一般型、県営） 従箇所1 主35-N0009-01-11-01 本件36-N0009-01	令和5年度かんがい排水（一般）三方原庄内用水幹線地区用水路補修1工事 契約番号71201 1-1番目	浜松市浜名区細江町気賀					一般	赤堀産業（株）	R5.6.30 R6.5.24	0 0 164,568,400	管水路補修工（φ1200・φ1100・ 509 m	5ページ 112頁/13
22	農地費-かんがい排水事業（一般型、県営） 主34-N0056-01-11-01 本件34-N0056-01	令和5年度かんがい排水（一般）三方原伊佐見用水幹線掛地区用水路補修1工事 契約番号71203 4-0番目	浜松市中央区神原町	286,836,000	264,528,000	53,691,000	318,219,000	一般	須山建設（株）	R5.6.30 R7.3.14	(51,130,691) 267,088,309 0	用水路補修工 604.9 m	4ページ 112頁/14
23	農地費-かんがい排水事業（一般型、県営） 従箇所1 主34-N0056-01-11-01 本件35-N0007-01	令和5年度かんがい排水（一般）三方原伊佐見用水幹線掛地区用水路補修1工事 契約番号71203 4-1番目	浜松市中央区神原町					一般	須山建設（株）	R5.6.30 R7.3.14	0 0 30,000,000	用水路補修工 604.9 m	5ページ 112頁/13
24	農地費-かんがい排水事業（一般型、県営） 従箇所2 主34-N0056-01-11-01 本件35-N0056-01	令和5年度かんがい排水（一般）三方原伊佐見用水幹線掛地区用水路補修1工事 契約番号71203 4-2番目	浜松市中央区神原町					一般	須山建設（株）	R5.6.30 R7.3.14	0 0 200,958,000	用水路補修工 604.9 m	5ページ 112頁/14
25	農地費-かんがい排水事業（一般型、県営） 従箇所3 主34-N0056-01-11-01 本件36-N0007-01	令和5年度かんがい排水（一般）三方原伊佐見用水幹線掛地区用水路補修1工事 契約番号71203 4-3番目	浜松市中央区神原町					一般	須山建設（株）	R5.6.30 R7.3.14	0 0 17,901,000	用水路補修工 604.9 m	6ページ 112頁/15

土 木 工 事 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工事名	工 事 箇 所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予定) 年 月 日	支出済額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
26	農地費-かんがい排水事業（一般型、県営） 従箇所4 主34-N0056-01-11-01 本件36-N0056-01	令和5年度かんがい排水（一般）三方原伊佐見用水幹線掛地区用水路補修1工事 契約番号71203 4-4番目	浜松市中央区神原町					一般	須山建設（株）	R5. 6. 30 R7. 3. 14	0 0 18,229,309	用水路補修工 604.9 m	5ページ 112頁/15
27	農地費-かんがい排水事業（一般型、県営） 主35-N0011-01-11-01 本件35-N0011-01	令和5年度かんがい排水（一般）三方原北部幹線掛地区用水路補修1工事 契約番号71204 1-0番目	浜松市浜名区細江町中川ほか	210,298,000	205,700,000	-23,823,272	181,876,728	一般	赤堀産業（株）	R5. 6. 30 R7. 2. 28	(32,000,000) 149,876,728 90,095,800	管水路補修工（A工区） 173.8 m	5ページ 112頁/15 試験した結果、既設管路が道路下にないことが判明し、当初計画した工法での施工が困難であることから、施工延長を減したため。
28	農地費-かんがい排水事業（一般型、県営） 従箇所1 主35-N0011-01-11-01 本件36-N0011-01	令和5年度かんがい排水（一般）三方原北部幹線掛地区用水路補修1工事 契約番号71204 1-1番目	浜松市浜名区細江町中川ほか					一般	赤堀産業（株）	R5. 6. 30 R7. 2. 28	0 0 59,780,928	管水路補修工（A工区） 173.8 m	5ページ 112頁/16
29	農地費-かんがい排水事業（一般型、県営） 主35-N0023-01-11-01 本件35-N0023-01	令和5年度かんがい排水（一般）三方原伊佐見用水支線地区用水路1工事 契約番号71208 1-0番目	浜松市中央区雄踏町山崎ほか	141,460,000	130,900,000	704,000	131,604,000	一般	(株) 小松組	R5. 7. 31 R6. 12. 2	(22,866,606) 108,737,394 0 21,700,000	管水路工 1042 m	5ページ 113頁/17
30	農地費-かんがい排水事業（一般型、県営） 従箇所1 主35-N0023-01-11-01 本件35-N0052-01	令和5年度かんがい排水（一般）三方原伊佐見用水支線地区用水路1工事 契約番号71208 1-1番目	浜松市中央区雄踏町山崎ほか					一般	(株) 小松組	R5. 7. 31 R6. 12. 2	0 0 87,037,394	管水路工 1042 m	5ページ 113頁/18
31	農地費-かんがい排水事業（一般型、県営） 主35-N0022-01-11-01 本件35-N0022-01	令和5年度かんがい排水（一般）三方原根洗用水路地区用水路1工事 契約番号71211 1-0番目	浜松市中央区三方原町	86,328,000	85,690,000	8,621,800	94,311,800	一般	赤堀産業（株）	R5. 9. 5 R6. 6. 28	(32,603,800) 61,708,000 30,000,000	管水路工 70.8 m	5ページ 113頁/14 管内調査の結果、管割を変更し部材を追加したため。
32	農地費-かんがい排水事業（一般型、県営） 従箇所1 主35-N0022-01-11-01 本件35-N0050-01	令和5年度かんがい排水（一般）三方原根洗用水路地区用水路1工事 契約番号71211 1-1番目	浜松市中央区三方原町					一般	赤堀産業（株）	R5. 9. 5 R6. 6. 28	0 0 31,708,000	管水路工 70.8 m	5ページ 113頁/14
		計	13	2,514,545,000	2,420,891,000	79,535,528	2,500,426,528				(427,397,697) 1,142,201,682 1,150,131,682		
		基幹水利施設ストックマネジメント（対策）											

土 木 工 事 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工事名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成 (予定) 年月日	支出済額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
33	農地費-基幹水利施設ストックマ ネジメント事業 (対策) 予算補助 主36-N0375-01-11-01 本件36-N0375-01	令和6年度基幹水利施設ストックマ ネジメント (対策) 浜名湖北部幹線 地区弁類更新 1 工事 契約番号11015 2-0番目	浜松市浜名 区三ヶ日町 駒場	83,061,000	74,690,000	8,236,110	82,926,110	一 般	日管 (株)	R6. 8. 8 R7. 3. 19	(0) 82,926,110 51,576,000	弁類更新工 46 箇所	水年度以降に施工する予定だった稼働率について、漏水があり、早 期に補修するよう要望があり追加したため。
34	農地費-基幹水利施設ストックマ ネジメント事業 (対策) 予算補助 従箇所1 主36-N0375-01-11-01 本件35-N0324-01	令和6年度基幹水利施設ストックマ ネジメント (対策) 浜名湖北部幹線 地区弁類更新 1 工事 契約番号11015 2-1番目	浜松市浜名 区三ヶ日町 駒場					一 般	日管 (株)	R6. 8. 8 R7. 3. 19	0 0 7,000,000	弁類更新工 46 箇所	114頁/29
35	農地費-基幹水利施設ストックマ ネジメント事業 (対策) 予算補助 従箇所2 主36-N0375-01-11-01 本件36-N0324-01	令和6年度基幹水利施設ストックマ ネジメント (対策) 浜名湖北部幹線 地区弁類更新 1 工事 契約番号11015 2-2番目	浜松市浜名 区三ヶ日町 駒場					一 般	日管 (株)	R6. 8. 8 R7. 3. 19	0 0 24,350,110	弁類更新工 46 箇所	
36	農地費-基幹水利施設ストックマ ネジメント事業 (対策) 予算補助 主36-N0344-01-11-01 本件36-N0344-01	令和6年度基幹水利施設ストックマ ネジメント (対策) 田尻排水機場地 区樋門改修 1 工事 契約番号11030 1-0番目	浜松市中央 区白羽町	4,917,000	4,730,000	0	4,730,000	指 名	(株) 田中機械工業 所	R6. 9. 5 R7. 2. 28	(0) 4,730,000 1,030,000	自然排水樋門改修工 2 門	
37	農地費-基幹水利施設ストックマ ネジメント事業 (対策) 予算補助 従箇所1 主36-N0344-01-11-01 本件35-N0344-01	令和6年度基幹水利施設ストックマ ネジメント (対策) 田尻排水機場地 区樋門改修 1 工事 契約番号11030 1-1番目	浜松市中央 区白羽町					指 名	(株) 田中機械工業 所	R6. 9. 5 R7. 2. 28	0 0 3,700,000	自然排水樋門改修工 2 門	115頁/30
38	農地費-基幹水利施設ストックマ ネジメント事業 (対策) 予算補助 主36-N0321-01-11-02 本件36-N0321-01	令和6年度基幹水利施設ストックマ ネジメント (対策) 都田川ダム地区 排水ポンプ 2 工事 契約番号11054 1-0番目	浜松市浜名 区引佐町川 名	3,828,000	3,520,000	0	3,520,000	指 名	(株) 村松商会	R6. 10. 30 R7. 2. 28	(0) 3,520,000 0 3,031,000	都田川ダム排水ポンプ 設備 3 台	
39	農地費-共同工事負担金 (農地整 備課) 従箇所1 主36-N0321-01-11-02 本件36-N7808-01	令和6年度基幹水利施設ストックマ ネジメント (対策) 都田川ダム地区 排水ポンプ 2 工事 契約番号11054 1-1番目	浜松市浜名 区引佐町川 名					指 名	(株) 村松商会	R6. 10. 30 R7. 2. 28	0 0 489,000	都田川ダム排水ポンプ 設備 3 台	
40	農地費-基幹水利施設ストックマ ネジメント事業 (対策) 予算補助 主35-N0301-01-11-01 本件35-N0301-01	令和6年度基幹水利施設ストックマ ネジメント (対策) 五島東河輪増設 排水機場地区施設補修 1 工事 契約番号11072 0-0番目	浜松市中央 区三新町	3,421,000	3,190,000	324,000	3,514,000	指 名	日管 (株)	R6. 12. 25 R7. 3. 19	(0) 3,514,000 0 3,514,000	排水機場施設補修 1 箇所	115頁/31
41	農地費-基幹水利施設ストックマ ネジメント事業 (対策) 予算補助 主36-N0324-01-11-02 本件36-N0324-01	令和6年度基幹水利施設ストックマ ネジメント (対策) 浜名湖北部幹線 地区電気設備 2 工事 契約番号31001 0-0番目	浜松市浜名 区都田町	137,445,000	111,100,000	0	111,100,000	一 般	平井工業 (株)	R6. 8. 13 R8. 8. 31	(0) 0 0 0	電気設備製作据付工 9 面	6箇所

土 木 工 事 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工事名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成 (予定) 年月日	支出済額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
42	農地費-基幹水利施設ストックマネジメント事業 (対策) 予算補助 主36-N0311-01-11-01 本件36-N0311-01	令和6年度基幹水利施設ストックマネジメント (対策) 須部2期地区水管理システム1工事 契約番号31011 1-0番目	浜松市浜名区都田町	424,952,000	412,500,000	0	412,500,000	一般	愛知時計電機 (株) 静岡営業所	R6.10.3 R9.2.26	(0) 0 0	水管理システム設備製作据付工	6箇所
43	農地費-共同工事負担金 (農地整備課) 従箇所1 主36-N0311-01-11-01 本件36-N7809-01	令和6年度基幹水利施設ストックマネジメント (対策) 須部2期地区水管理システム1工事 契約番号31011 1-1番目	浜松市浜名区都田町					一般	愛知時計電機 (株) 静岡営業所	R6.10.3 R9.2.26	0 0 0	水管理システム設備製作据付工	6箇所
44	農地費-基幹水利施設ストックマネジメント事業 (対策) 予算補助 主36-N0338-01-11-01 本件36-N0338-01	令和6年度基幹水利施設ストックマネジメント (対策) 倉松北揚水機場地区ポンプ設備更新1工事 契約番号31012 0-0番目	浜松市中央区倉松町	56,738,000	55,220,000	0	55,220,000	一般	日管 (株)	R6.9.9 R8.3.12	(0) 0 0	揚水ポンプ更新工事	6箇所
45	農地費-基幹水利施設ストックマネジメント事業 (対策) 予算補助 主36-N0347-01-11-01 本件36-N0347-01	令和6年度基幹水利施設ストックマネジメント (対策) 三方原南部幹線掛下流地区用水路1工事 契約番号31013 5-0番目	浜松市中央区大久保町ほか	77,968,000	77,550,000	8,712,000	86,262,000	不落随契	赤堀産業 (株)	R6.10.1 R7.6.13	14,585,800	管水路工	6箇所 他機場において、フロートバルブに異物が挟まり稼働しなくなった事例があったことから、分解点検が容易な構造に変更したため。
46	農地費-かんがい排水事業 (一般型、県営) 従箇所1 主36-N0347-01-11-01 本件36-N0006-01	令和6年度基幹水利施設ストックマネジメント (対策) 三方原南部幹線掛下流地区用水路1工事 契約番号31013 5-1番目	浜松市中央区大久保町ほか					不落随契	赤堀産業 (株)	R6.10.1 R7.6.13	0	管水路工	6箇所
47	農地費-かんがい排水事業 (一般型、県営) 従箇所2 主36-N0347-01-11-01 本件36-N0008-01	令和6年度基幹水利施設ストックマネジメント (対策) 三方原南部幹線掛下流地区用水路1工事 契約番号31013 5-2番目	浜松市中央区大久保町ほか					不落随契	赤堀産業 (株)	R6.10.1 R7.6.13	7,930,000	管水路工	6箇所
48	農地費-かんがい排水事業 (一般型、県営) 従箇所3 主36-N0347-01-11-01 本件36-N0054-01	令和6年度基幹水利施設ストックマネジメント (対策) 三方原南部幹線掛下流地区用水路1工事 契約番号31013 5-3番目	浜松市中央区大久保町ほか					不落随契	赤堀産業 (株)	R6.10.1 R7.6.13	0	管水路工	6箇所
49	農地費-かんがい排水事業 (一般型、県営) 従箇所4 主36-N0347-01-11-01 本件36-N0057-01	令和6年度基幹水利施設ストックマネジメント (対策) 三方原南部幹線掛下流地区用水路1工事 契約番号31013 5-4番目	浜松市中央区大久保町ほか					不落随契	赤堀産業 (株)	R6.10.1 R7.6.13	0 0	管水路工	6箇所
50	農地費-基幹水利施設ストックマネジメント事業 (対策) 予算補助 従箇所5 主36-N0347-01-11-01 本件36-N0353-01	令和6年度基幹水利施設ストックマネジメント (対策) 三方原南部幹線掛下流地区用水路1工事 契約番号31013 5-5番目	浜松市中央区大久保町ほか					不落随契	赤堀産業 (株)	R6.10.1 R7.6.13	0	管水路工	6箇所

土 木 工 事 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工事名	工 事 箇 所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予定) 年 月 日	支出済額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
51	農地費-基幹水利施設ストックマネジメント事業 (対策) 予算補助 主36-N0321-01-11-01 本件36-N0321-01	令和6年度基幹水利施設ストックマネジメント (対策) 都田川ダム地区ダム管理システム 1 工事 契約番号31014 1-0番目	浜松市浜名区引佐町川名	299,453,000	293,700,000	0	293,700,000	一般	協立電機 (株)	R6.11.5 R9.2.26	0	ダム管理システム設備製作据付工 1 式	6箇所
52	農地費-共同工事負担金 (農地整備課) 従箇所1 主36-N0321-01-11-01 本件36-N7808-01	令和6年度基幹水利施設ストックマネジメント (対策) 都田川ダム地区ダム管理システム 1 工事 契約番号31014 1-1番目	浜松市浜名区引佐町川名					一般	協立電機 (株)	R6.11.5 R9.2.26	0	ダム管理システム設備製作据付工 1 式	6箇所
53	農地費-基幹水利施設ストックマネジメント事業 (対策) 予算補助 主36-N0327-01-11-01 本件36-N0327-01	令和6年度基幹水利施設ストックマネジメント (対策) 佐浜第2揚水機場地区調整池整備 1 工事 契約番号31015 0-0番目	浜松市中央区佐浜町	104,533,000	97,350,000	0	97,350,000	一般	(株) 小松組	R7.1.27 R8.3.18	(0) 38,940,000 0	調整池整備工事 1 式	6箇所
54	農地費-基幹水利施設ストックマネジメント事業 (対策) 予算補助 主36-N0311-01-11-02 本件36-N0311-01	令和6年度基幹水利施設ストックマネジメント (対策) 須部2期地区都田川ダム取水施設 2 工事 契約番号31017 1-0番目	浜松市浜名区引佐町川名	97,680,000	96,800,000	0	96,800,000	一般	(株) 丸島アクアシステム 東京支店	R6.12.16 R8.8.31	0	油圧ユニット 1 式	6箇所
55	農地費-共同工事負担金 (農地整備課) 従箇所1 主36-N0311-01-11-02 本件36-N7809-01	令和6年度基幹水利施設ストックマネジメント (対策) 須部2期地区都田川ダム取水施設 2 工事 契約番号31017 1-1番目	浜松市浜名区引佐町川名					一般	(株) 丸島アクアシステム 東京支店	R6.12.16 R8.8.31	0	油圧ユニット 1 式	6箇所
56	農地費-基幹水利施設ストックマネジメント事業 (対策) 予算補助 主36-N0321-01-11-03 本件36-N0321-01	令和6年度基幹水利施設ストックマネジメント (対策) 都田川ダム地区係船設備 3 工事 契約番号31027 0-0番目	浜松市浜名区引佐町川名	26,312,000	26,180,000	0	26,180,000	一般	オータ機工 (株)	R7.3.25 R8.6.30	(0) 0 0	係船設備補修工 1 箇所	6箇所
57	農地費-基幹水利施設ストックマネジメント事業 (対策) 予算補助 主35-N0347-01-11-01 本件35-N0347-01	令和5年度基幹水利施設ストックマネジメント (対策) 三方原南部幹線掛下流地区用水路 1 工事 契約番号71209 2-0番目	浜松市中央区大久保町	96,877,000	93,500,000	6,413,000	99,913,000	一般	(株) 伊藤組	R5.8.16 R6.6.14	(46,568,800) 53,344,200	管水路工 36.1 m	6箇所 115頁/32 試掘調査の結果、機埤内に既設管があることが判明し、仮設管や本管の配置を変更したため。
58	農地費-基幹水利施設ストックマネジメント事業 (対策) 予算補助 従箇所1 主35-N0347-01-11-01 本件35-N0353-01	令和5年度基幹水利施設ストックマネジメント (対策) 三方原南部幹線掛下流地区用水路 1 工事 契約番号71209 2-1番目	浜松市中央区大久保町					一般	(株) 伊藤組	R5.8.16 R6.6.14	0 0	管水路工 36.1 m	5箇所 115頁/33
59	農地費-基幹水利施設ストックマネジメント事業 (対策) 予算補助 従箇所2 主35-N0347-01-11-01 本件36-N0347-01	令和5年度基幹水利施設ストックマネジメント (対策) 三方原南部幹線掛下流地区用水路 1 工事 契約番号71209 2-2番目	浜松市中央区大久保町					一般	(株) 伊藤組	R5.8.16 R6.6.14	0 0	管水路工 36.1 m	6箇所 115頁/34
											7,344,200		

土 木 工 事 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工事名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成（予定） 年月日	支出済額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
		計	13	1, 412, 268, 000	1, 345, 300, 000	23, 685, 110	1, 368, 985, 110				(46, 568, 800) 201, 560, 110 193, 630, 110		
		基幹水利施設ストックマネジメント（緊急）											
60	農地費-基幹水利施設ストックマネジメント事業（緊急） 主35-N0402-01-11-01 本件35-N0402-01	令和5年度基幹水利施設ストックマネジメント（緊急）三新揚水機場地区ポンプ設備更新1工事 契約番号71101 1-0番目	浜松市中央区三新町	43, 549, 000	42, 350, 000	33, 000	42, 383, 000	一般	(株) 二和工業商会	R6. 1. 22 R7. 3. 17	(5, 000, 000) 37, 383, 000 0 0	揚水ポンプ更新工事 1箇所	5箇所
61	農地費-基幹水利施設ストックマネジメント事業（緊急） 主35-N0402-01-11-01 本件36-N0402-01	令和5年度基幹水利施設ストックマネジメント（緊急）三新揚水機場地区ポンプ設備更新1工事 契約番号71101 1-1番目	浜松市中央区三新町					一般	(株) 二和工業商会	R6. 1. 22 R7. 3. 17	0 0 37, 383, 000	揚水ポンプ更新工事 1箇所	6箇所
		計	1	43, 549, 000	42, 350, 000	33, 000	42, 383, 000				(5, 000, 000) 37, 383, 000 37, 383, 000		
		畑地帯総合整備（担い手育成）											
62	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手育成型）6法指定地 主36-N0674-01-11-01 本件36-N0674-01	令和6年度畑地帯総合整備（担い手育成）三ヶ日只木地区区画整理1工事 契約番号11026 2-0番目	浜松市浜名区三ヶ日町只木	58, 058, 000	52, 349, 000	-4, 109, 000	48, 240, 000	一般	(株) 細江中村組	R6. 9. 3 R7. 3. 25	(0) 48, 240, 000 0 45, 680, 000	掘削工 5700 m ³	
63	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手育成型）6法指定地 主36-N0674-01-11-01 本件35-N0617-01	令和6年度畑地帯総合整備（担い手育成）三ヶ日只木地区区画整理1工事 契約番号11026 2-1番目	浜松市浜名区三ヶ日町只木					一般	(株) 細江中村組	R6. 9. 3 R7. 3. 25	0 0 0	掘削工 5700 m ³	
64	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手育成型）6法指定地 主36-N0674-01-11-01 本件36-N0617-01	令和6年度畑地帯総合整備（担い手育成）三ヶ日只木地区区画整理1工事 契約番号11026 2-2番目	浜松市浜名区三ヶ日町只木					一般	(株) 細江中村組	R6. 9. 3 R7. 3. 25	0 0 2, 560, 000	掘削工 5700 m ³	
65	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手育成型）6法指定地 主35-N0618-01-11-01 本件35-N0618-01	令和5年度畑地帯総合整備（担い手育成）三ヶ日滝ノ入・釣地区付帯工1工事 契約番号21306 0-0番目	浜松市浜名区三ヶ日町平山	49, 577, 000	48, 950, 000	-20, 416, 000	28, 534, 000	一般	(株) 細江中村組	R5. 11. 7 R6. 10. 8	(0) 28, 534, 000 0 28, 534, 000	伐採工 5. 27 ha	5箇所 118頁/49 伐採工実施後の現地調査の結果、伐採本の根株や下草によって地山が固く破壊されていることが判明し、土工を行う仮設工事範囲を減じたため。

土 木 工 事 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成（予定） 年月日	支出済額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
66	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手育成型）6法指定地 主35-N0617-01-11-01 本件35-N0617-01	令和5年度畑地帯総合整備（担い手育成）三ヶ日只木地区付帯工1工事 契約番号21308 0-0番目	浜松市浜名区三ヶ日町只木	29,337,000	27,500,000	-6,292,000	21,208,000	一般	(株) 細江中村組	R5. 11. 14 R6. 8. 30	(4,793,079) 16,414,921 0 16,414,921	伐採工 4,36 ha	5年度 118頁/50 掘削運土を計画していた土砂が福州郡龍南に感染していることが判明し、対応の検討が必要になったことから、掘削運土を本工事から除外したため。
67	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手育成型）6法指定地 主36-N0675-01-11-01 本件36-N0675-01	令和6年度畑地帯総合整備（担い手育成）三ヶ日滝ノ入・釣地区区画整理1工事 契約番号31007 2-0番目	浜松市浜名区三ヶ日町平山	118,734,000	107,305,000	5,467,000	112,772,000	一般	(株) 細江中村組	R6. 9. 3 R7. 6. 30	(0) 0 0 0	掘削・運土工 40500 m ³	6年度 受注者からの協議に基づき、ICT活用工事として必要経費を計上したため。
68	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手育成型）6法指定地 従箇所1 主36-N0675-01-11-01 本件35-N0618-01	令和6年度畑地帯総合整備（担い手育成）三ヶ日滝ノ入・釣地区区画整理1工事 契約番号31007 2-1番目	浜松市浜名区三ヶ日町平山					一般	(株) 細江中村組	R6. 9. 3 R7. 6. 30	0 0 0 0	掘削・運土工 40500 m ³	5年度
69	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手育成型）6法指定地 従箇所2 主36-N0675-01-11-01 本件36-N0618-01	令和6年度畑地帯総合整備（担い手育成）三ヶ日滝ノ入・釣地区区画整理1工事 契約番号31007 2-2番目	浜松市浜名区三ヶ日町平山					一般	(株) 細江中村組	R6. 9. 3 R7. 6. 30	0 0 0 0	掘削・運土工 40500 m ³	6年度
70	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手育成型）6法指定地 主36-N0618-01-11-02 本件36-N0618-01	令和6年度畑地帯総合整備（担い手育成）三ヶ日滝ノ入・釣地区区画整理2工事 契約番号31025 2-0番目	浜松市浜名区三ヶ日町平山	288,541,000	280,500,000	0	280,500,000	一般	(株) 細江中村組	R7. 3. 24 R8. 3. 6	(0) 36,901,000 1,000,000	掘削・運土工 136000 m ³	6年度
71	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手育成型）6法指定地 従箇所1 主36-N0618-01-11-02 本件35-N0618-01	令和6年度畑地帯総合整備（担い手育成）三ヶ日滝ノ入・釣地区区画整理2工事 契約番号31025 2-1番目	浜松市浜名区三ヶ日町平山					一般	(株) 細江中村組	R7. 3. 24 R8. 3. 6	0 0 0 22,901,000	掘削・運土工 136000 m ³	5年度 118頁/51
72	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手育成型）6法指定地 従箇所2 主36-N0618-01-11-02 本件36-N0675-01	令和6年度畑地帯総合整備（担い手育成）三ヶ日滝ノ入・釣地区区画整理2工事 契約番号31025 2-2番目	浜松市浜名区三ヶ日町平山					一般	(株) 細江中村組	R7. 3. 24 R8. 3. 6	0 0 0 13,000,000	掘削・運土工 136000 m ³	6年度
73	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手育成型）6法指定地 主36-N0617-01-11-02 本件36-N0617-01	令和6年度畑地帯総合整備（担い手育成）三ヶ日只木地区区画整理2工事 契約番号31026 0-0番目	浜松市浜名区三ヶ日町只木	136,543,000	132,000,000	0	132,000,000	一般	(株) 細江中村組	R7. 3. 24 R8. 1. 30	(0) 0 0 0	掘削工 28500 m ³	6年度
		計	6	680,790,000	648,604,000	-25,350,000	623,254,000				(4,793,079) 130,089,921 130,089,921		

土 木 工 事 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工事名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成（予定） 年月日	支出済額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
		畑地帯総合整備（担い支援）											
74	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手支援型（一般）） 主36-N0715-01-11-01 本件36-N0715-01	令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）三ヶ日みかんの里地区一の倉ハ号農道1工事 契約番号11013 1-0番目	浜松市浜名区三ヶ日町福長	29,260,000	26,180,000	-13,794,000	12,386,000	一般	神谷建設（株）	R6. 7. 16 R6. 12. 13	(0) 12,386,000 2,386,000	農道工 136.6 m	本工事は全面通行止めで施工する計画だったが、台風の影響で樹木等が倒壊し、復旧作業において現場通行が必要となった結果、工期内の完工が困難となり、一部施工を取り止めたため。
75	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手支援型（一般）） 従箇所1 主36-N0715-01-11-01 本件35-N0756-01	令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）三ヶ日みかんの里地区一の倉ハ号農道1工事 契約番号11013 1-1番目	浜松市浜名区三ヶ日町福長					一般	神谷建設（株）	R6. 7. 16 R6. 12. 13	0 0 10,000,000	農道工 136.6 m	118頁/55
76	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手支援型（一般）） 主36-N0715-01-11-04 本件36-N0715-01	令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）三ヶ日みかんの里地区大谷農道4工事 契約番号11041 0-0番目	浜松市浜名区三ヶ日町大谷	5,522,000	5,280,000	-858,000	4,422,000	指名	鶴見建設（有）	R6. 9. 11 R7. 1. 29	(0) 4,422,000 4,422,000	法面工 140 m ²	
77	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手支援型（一般）） 主36-N0715-01-11-06 本件36-N0715-01	令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）三ヶ日みかんの里地区大谷農道6工事 契約番号31018 0-0番目	浜松市浜名区三ヶ日町大谷	34,166,000	31,130,000	0	31,130,000	一般	(株)井口組	R6. 12. 23 R7. 9. 30	(0) 0 0 0	農道改良工 240 m	6債務
78	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手支援型（一般）） 主36-N0715-01-11-05 本件36-N0715-01	令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）三ヶ日みかんの里地区一の倉ハ号農道5工事 契約番号31019 0-0番目	浜松市浜名区三ヶ日町福長	49,830,000	44,990,000	0	44,990,000	一般	(株)東海土木	R7. 1. 21 R7. 10. 29	(0) 17,000,000 0 17,000,000	農道改良工 319.6 m	6債務
79	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手支援型（一般）） 主36-N0715-01-11-02 本件36-N0715-01	令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）三ヶ日みかんの里地区釣農道2工事 契約番号31020 0-0番目	浜松市浜名区三ヶ日町釣	40,282,000	37,950,000	0	37,950,000	一般	(株)井口組	R7. 1. 21 R7. 9. 30	(0) 0 0 0	農道改良工 199.26 m	6債務
80	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手支援型（一般）） 主36-N0715-01-11-03 本件36-N0715-01	令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）三ヶ日みかんの里地区谷下農道3工事 契約番号31021 1-0番目	浜松市浜名区三ヶ日町只木	40,040,000	35,695,000	0	35,695,000	一般	(株)細江中村組	R7. 2. 3 R7. 11. 26	(0) 0 0 0	農道改良工 153 m	6債務
81	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手支援型（一般）） 従箇所1 主36-N0715-01-11-03 本件36-N0770-01	令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）三ヶ日みかんの里地区谷下農道3工事 契約番号31021 1-1番目	浜松市浜名区三ヶ日町只木					一般	(株)細江中村組	R7. 2. 3 R7. 11. 26	0 0 0 0	農道改良工 153 m	6債務

土 木 工 事 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工事名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成（予定） 年月日	支出済額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
82	農地費-畑地帯総合整備事業（担 い手支援型（一般）） 主35-N0715-01-11-07 本件35-N0715-01	令和5年度畑地帯総合整備（担 い手支援）三ヶ日みかんの里 地区約農道 7 工事 契約番号71304 2-0番目	浜松市浜名 区三ヶ日町 釣	12,936,000	12,606,000	1,364,000	13,970,000	一 般	(株) 井口組	R6. 1. 29 R6. 10. 17	(0) 13,970,000 5,830,416	法面保護工 3箇所	5ページ 119頁/56
83	農地費-畑地帯総合整備事業（担 い手支援型（一般）） 従箇所1 主35-N0715-01-11-07 本件35-N0756-01	令和5年度畑地帯総合整備（担 い手支援）三ヶ日みかんの里 地区約農道 7 工事 契約番号71304 2-1番目	浜松市浜名 区三ヶ日町 釣					一 般	(株) 井口組	R6. 1. 29 R6. 10. 17	0 0 7,191,330	法面保護工 3箇所	5ページ 119頁/57
84	農地費-畑地帯総合整備事業（担 い手支援型（一般）） 従箇所2 主35-N0715-01-11-07 本件36-N0715-01	令和5年度畑地帯総合整備（担 い手支援）三ヶ日みかんの里 地区約農道 7 工事 契約番号71304 2-2番目	浜松市浜名 区三ヶ日町 釣					一 般	(株) 井口組	R6. 1. 29 R6. 10. 17	0 0 948,254	法面保護工 3箇所	5ページ
85	農地費-畑地帯総合整備事業（担 い手支援型（一般）） 主35-N0715-01-11-06 本件35-N0715-01	令和5年度畑地帯総合整備（担 い手支援）三ヶ日みかんの里 地区大谷農道 6 工事 契約番号71306 1-0番目	浜松市浜名 区三ヶ日町 大谷	30,943,000	29,040,000	5,302,000	34,342,000	一 般	(株) 東海土木	R6. 2. 5 R6. 10. 30	(11,000,000) 23,342,000 0	農道工 160m	5ページ 119頁/58 法面傾斜により、想定土質の相違により法面保護工法を変更したた め。
86	農地費-畑地帯総合整備事業（担 い手支援型（一般）） 従箇所1 主35-N0715-01-11-06 本件35-N0756-01	令和5年度畑地帯総合整備（担 い手支援）三ヶ日みかんの里 地区大谷農道 6 工事 契約番号71306 1-1番目	浜松市浜名 区三ヶ日町 大谷					一 般	(株) 東海土木	R6. 2. 5 R6. 10. 30	0 0 23,342,000	農道工 160m	5ページ 119頁/59
87	農地費-畑地帯総合整備事業（担 い手支援型（一般）） 主35-N0715-01-11-05 本件35-N0715-01	令和5年度畑地帯総合整備（担 い手支援）三ヶ日みかんの里 地区谷下農道 5 工事 契約番号71307 3-0番目	浜松市浜名 区三ヶ日町 只木	42,724,000	38,720,000	12,903,000	51,623,000	一 般	(株) 東海土木	R6. 3. 26 R7. 2. 13	(0) 51,623,000 15,480,000	農道工 320m	5ページ 119頁/60 降雨や台風の影響により法面の崩壊が発生し、早急に復旧対応をす る必要が生じたため。
88	農地費-畑地帯総合整備事業（担 い手支援型（一般）） 従箇所1 主35-N0715-01-11-05 本件35-N0756-01	令和5年度畑地帯総合整備（担 い手支援）三ヶ日みかんの里 地区谷下農道 5 工事 契約番号71307 3-1番目	浜松市浜名 区三ヶ日町 只木					一 般	(株) 東海土木	R6. 3. 26 R7. 2. 13	0 0 23,383,000	農道工 320m	5ページ 119頁/61
89	農地費-畑地帯総合整備事業（担 い手支援型（一般）） 従箇所2 主35-N0715-01-11-05 本件36-N0715-01	令和5年度畑地帯総合整備（担 い手支援）三ヶ日みかんの里 地区谷下農道 5 工事 契約番号71307 3-2番目	浜松市浜名 区三ヶ日町 只木					一 般	(株) 東海土木	R6. 3. 26 R7. 2. 13	0 0 760,000	農道工 320m	5ページ
90	農地費-畑地帯総合整備事業（担 い手支援型（一般）） 従箇所3 主35-N0715-01-11-05 本件36-N0770-01	令和5年度畑地帯総合整備（担 い手支援）三ヶ日みかんの里 地区谷下農道 5 工事 契約番号71307 3-3番目	浜松市浜名 区三ヶ日町 只木					一 般	(株) 東海土木	R6. 3. 26 R7. 2. 13	0 0 12,000,000	農道工 320m	6ページ

土 木 工 事 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工事名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成（予定） 年月日	支出済額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
		計	9	285,703,000	261,591,000	4,917,000	266,508,000				(11,000,000) 122,743,000 122,743,000		
		経営体樹園地再編整備（6法指定地）											
91	農地費-経営体樹園地再編整備事業 主35-N0909-01-11-01 本件35-N0909-01	令和5年度経営体樹園地再編整備大平地区農道改良1工事 契約番号21206 0-0番目	浜松市浜名区大平地内	33,220,000	31,900,000	2,039,390	33,939,390	一般	(株) 中谷総業	R5. 8. 22 R6. 8. 20	(19,139,390) 14,800,000 0 14,800,000	農道改良 5線組 123頁/85 126.3 m	
92	農地費-経営体樹園地再編整備事業 6法指定地 主36-N0924-01-11-01 本件36-N0924-01	令和6年度経営体樹園地再編整備三ヶ日北部地区園内道1工事 契約番号11007 0-0番目	浜松市浜名区三ヶ日町只木	27,555,000	26,620,000	310,000	26,930,000	一般	(株) 井口組	R6. 6. 24 R7. 2. 25	(0) 26,930,000 0 26,930,000	園内道舗装工 943 m	
93	農地費-経営体樹園地再編整備事業 6法指定地 主36-N0924-01-11-02 本件36-N0924-01	令和6年度経営体樹園地再編整備三ヶ日北部地区園内道2工事 契約番号11009 0-0番目	浜松市浜名区三ヶ日町只木	26,928,000	26,180,000	-3,355,000	22,825,000	一般	(株) 井口組	R6. 7. 1 R7. 2. 12	(0) 22,825,000 0 22,825,000	園内道舗装工 801 m	
94	農地費-経営体樹園地再編整備事業 6法指定地 主36-N0928-01-11-01 本件36-N0928-01	令和6年度経営体樹園地再編整備三ヶ日中部地区園内道1工事 契約番号11014 0-0番目	浜松市浜名区三ヶ日町平山	27,841,000	27,720,000	2,552,000	30,272,000	一般	ヤマキチ建設（有）	R6. 7. 16 R7. 3. 14	(0) 30,272,000 30,272,000	園内道舗装工 982 m	
95	農地費-経営体樹園地再編整備事業 6法指定地 主36-N0924-01-11-05 本件36-N0924-01	令和6年度経営体樹園地再編整備三ヶ日北部地区園内道5工事 契約番号11016 0-0番目	浜松市浜名区三ヶ日町福長	16,742,000	16,500,000	319,000	16,819,000	一般	杉田建設（有）	R6. 7. 23 R7. 2. 5	(0) 16,819,000 16,819,000	園内道舗装工 539 m	
96	農地費-経営体樹園地再編整備事業 6法指定地 主36-N0924-01-11-03 本件36-N0924-01	令和6年度経営体樹園地再編整備三ヶ日北部地区園内道3工事 契約番号11019 0-0番目	浜松市浜名区三ヶ日町只木	25,179,000	24,750,000	-418,000	24,332,000	一般	鶴見建設（有）	R6. 8. 5 R7. 3. 14	(0) 24,332,000 24,332,000	園内道舗装工 844 m	
97	農地費-経営体樹園地再編整備事業 6法指定地 主36-N0928-01-11-02 本件36-N0928-01	令和6年度経営体樹園地再編整備三ヶ日中部地区園内道2工事 契約番号11045 0-0番目	浜松市浜名区三ヶ日町本坂	20,185,000	19,250,000	1,478,000	20,728,000	指名	三協建設（株）	R6. 10. 2 R7. 3. 25	(0) 20,728,000 20,728,000	園内道舗装工 648 m	

土 木 工 事 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工事名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成（予定） 年月日	支出済額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
98	農地費-経営体樹園地再編整備事業 6法指定地 主36-N0924-01-11-04 本件36-N0924-01	令和6年度経営体樹園地再編整備三ヶ日北部地区園内道 4 工事 契約番号11046 0-0番目	浜松市浜名区三ヶ日町平山	20,273,000	19,778,000	3,436,000	23,214,000	指名	(株) 井口組	R6. 10. 2 R7. 3. 17	(0) 23,214,000 0 23,214,000	園内道舗装工 747 m	
99	農地費-経営体樹園地再編整備事業 6法指定地 主36-N0924-01-11-06 本件36-N0924-01	令和6年度経営体樹園地再編整備三ヶ日北部地区園内道 6 工事 契約番号11066 0-0番目	浜松市浜名区三ヶ日町只木	21,252,000	20,900,000	4,980,000	25,880,000	一般	(株) 井口組	R6. 12. 9 R7. 6. 25	(0) 0 0 0	園内道舗装工 908 m	6線越
		計	9	219175000	213598000	11341390	224939390				(19,139,390) 179,920,000 179,920,000		
		経営体育成基盤整備事業（高収益作物転換型）											
100	農地費-経営体育成基盤整備事業（高収益作物転換型） 主35-N1331-01-11-01 本件35-N1331-01	令和5年度経営体育成基盤整備事業上善地地区付帯 1 工事 契約番号21307 0-0番目	浜松市浜名区上善地	21,076,000	20,900,000	-2,497,000	18,403,000	一般	(株) 中谷総業	R5. 11. 14 R6. 8. 20	(8,360,000) 10,043,000 0 10,043,000	ほ場整備付帯工 1.5 ha	5線越 124頁/93
101	農地費-経営体育成基盤整備事業（高収益作物転換型） 主36-N1331-01-11-01 本件36-N1331-01	令和6年度経営体育成基盤整備事業上善地地区区画整理 1 工事 契約番号31004 2-0番目	浜松市浜名区上善地	212,663,000	196,350,000	30,811,000	227,161,000	一般	(株) 小松組	R6. 8. 5 R7. 12. 10	(0) 36,385,600 0	区画整理工 3.06 ha	6線越 受注者からの協議に基づき、ICT活用工事として必要経費を計上したため。
102	農地費-経営体育成基盤整備事業（高収益作物転換型） 主36-N1331-01-11-01 本件35-N1331-01	令和6年度経営体育成基盤整備事業上善地地区区画整理 1 工事 契約番号31004 2-1番目	浜松市浜名区上善地					一般	(株) 小松組	R6. 8. 5 R7. 12. 10	0 0 3,610,000	区画整理工 3.06 ha	5線越 124頁/94
103	農地費-経営体育成基盤整備事業（高収益作物転換型） 主36-N1331-01-11-01 本件36-N1374-01	令和6年度経営体育成基盤整備事業上善地地区区画整理 1 工事 契約番号31004 2-2番目	浜松市浜名区上善地					一般	(株) 小松組	R6. 8. 5 R7. 12. 10	0 0 32,775,600	区画整理工 3.06 ha	6線越
104	農地費-経営体育成基盤整備事業（高収益作物転換型） 主36-N1332-01-11-01 本件36-N1332-01	令和6年度経営体育成基盤整備事業村楠保令地区区画整理 1 工事 契約番号31016 0-0番目	浜松市中央区村楠町	98,857,000	90,750,000	0	90,750,000	一般	中村建設（株）	R6. 11. 25 R7. 9. 30	(0) 23,600,000 0 23,600,000	区画整理工 8.23 ha	6線越
		計	3	332,596,000	308,000,000	28,314,000	336,314,000				(8,360,000) 70,028,600 83,020,600		

土 木 工 事 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工事名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予定) 年 月 日	支出済額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
		ため池群整備事業（用排水）											
105	農地費-ため池等整備事業（用排水施設整備工事）中山間 主36-N1705-01-11-01 本件36-N1705-01	令和6年度ため池等整備（用排水）米津排水路地区排水路 1 工事 契約番号11035 0-0番目	浜松市中央区米津町	54,362,000	52,800,000	14,454,000	67,254,000	一般	(株) 水野組	R6. 9. 9 R7. 5. 30	(0) 21,100,000 0 21,100,000	排水路工 73 m	6線組 降雨後、想定以上に地下水位が高くなることが判明し、対策としてグエルポイント工を追加施工したため。
106	農地費-ため池等整備事業（用排水施設整備工事）中山間 主35-N1796-01-11-02 本件35-N1796-01	令和6年度ため池等整備（用排水）米津排水路地区排水路 2 工事 契約番号11040 0-0番目	浜松市中央区米津町	92,697,000	90,750,000	13,282,000	104,032,000	一般	(株) 水野組	R6. 9. 25 R7. 3. 25	(0) 104,032,000 104,032,000	排水路工 188 m	125頁/96 降雨後、想定以上に地下水位が高くなることが判明し、対策としてグエルポイント工を追加施工したため。
107	農地費-ため池等整備事業（用排水施設整備工事）中山間 主35-N1705-01-11-03 本件35-N1705-01	令和5年度ため池等整備（用排水）米津排水路地区排水路 4 工事 契約番号31205 1-0番目	浜松市中央区米津町地内	54,351,000	50,050,000	4,246,000	54,296,000	一般	(株) 水野組	R5. 6. 30 R6. 5. 29	(17,200,000) 37,096,000 0 36,018,000	排水路工 82 m	5歳務 125頁/97
108	農地費-ため池等整備事業（用排水施設整備工事）中山間 従箇所1 主35-N1705-01-11-03 本件35-N1796-01	令和5年度ため池等整備（用排水）米津排水路地区排水路 4 工事 契約番号31205 1-1番目	浜松市中央区米津町地内					一般	(株) 水野組	R5. 6. 30 R6. 5. 29	0 0 1,078,000	排水路工 82 m	5歳務 125頁/98
109	農地費-ため池等整備事業（用排水施設整備工事）中山間 主35-N1705-01-11-02 本件35-N1705-01	令和5年度ため池等整備（用排水）米津排水路地区排水路 3 工事 契約番号71202 1-0番目	浜松市中央区米津町地内	72,622,000	67,100,000	-432,200	66,667,800	一般	(株) 水野組	R5. 6. 26 R6. 5. 29	(29,463,800) 37,204,000 0 32,982,000	排水路工 101.5 m	5歳務 125頁/99
110	農地費-ため池等整備事業（用排水施設整備工事）中山間 従箇所1 主35-N1705-01-11-02 本件35-N1796-01	令和5年度ため池等整備（用排水）米津排水路地区排水路 3 工事 契約番号71202 1-1番目	浜松市中央区米津町地内					一般	(株) 水野組	R5. 6. 26 R6. 5. 29	0 0 4,222,000	排水路工 101.5 m	5歳務 125頁/100
		計	4	274,032,000	260,700,000	31,549,800	292,249,800				(46,663,800) 199,432,000 199,432,000		
		特定農業用管水路等特別対策											
111	農地費-県営特定農業用管水路等特別対策事業 主36-N2425-01-11-01 本件36-N2425-01	令和6年度特定農業用管水路等特別対策雄踏 2 期地区用水路 1 工事 契約番号11039 0-0番目	浜松市中央区雄踏町字布見	78,188,000	77,000,000	-6,017,000	70,983,000	一般	風早建設（株）	R6. 10. 7 R7. 6. 30	(0) 30,800,000 0 30,800,000	管水路工 0.6 km	6線組 試験の結果、右側管が既に更新されている区間があることが判明し、施工延長を減としたため。

土 木 工 事 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工事名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成（予定） 年月日	支出済額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
112	農地費-県営特定農業用管水路等 特別対策事業 主36-N2424-01-11-01 本件36-N2424-01	令和6年度特定農業用管水路等 特別対策灰の木原2期地区用水路1工事 契約番号11070 0-0番目	浜松市浜名 区都田町	32,043,000	31,900,000	-2,563,000	29,337,000	一般	(株) 小松組	R6. 12. 16 R7. 6. 11	(0) 12,760,000 0 12,760,000	管水路工 0.3 km	6ページ
113	農地費-県営特定農業用管水路等 特別対策事業 主35-N2425-01-11-01 本件35-N2425-01	令和5年度特定農業用管水路等 特別対策雄踏2期地区用水路1工事 契約番号71212 1-0番目	浜松市中央 区雄踏町宇 布見	54,626,000	49,500,000	-3,360,000	46,140,000	一般	(株) 水野組	R5. 9. 16 R6. 5. 31	(17,770,000) 28,370,000 12,000,000	管水路工 352.2 m	5ページ 125頁/101
114	農地費-県営特定農業用管水路等 特別対策事業 従箇所1 主35-N2425-01-11-01 本件36-N2425-01	令和5年度特定農業用管水路等 特別対策雄踏2期地区用水路1工事 契約番号71212 1-1番目	浜松市中央 区雄踏町宇 布見					一般	(株) 水野組	R5. 9. 16 R6. 5. 31	0 0 16,370,000	管水路工 352.2 m	6ページ
115	農地費-県営特定農業用管水路等 特別対策事業 主35-N2424-01-11-01 本件35-N2424-01	令和5年度特定農業用管水路等 特別対策灰の木原2期地区用水路1工事 契約番号71215 1-0番目	浜松市浜名 区都田町	99,913,000	91,190,000	3,366,000	94,556,000	一般	風早建設 (株)	R5. 10. 10 R6. 9. 30	(13,710,000) 80,846,000 20,600,000	管水路工 1491.7 m	5ページ 126頁/102
116	農地費-県営特定農業用管水路等 特別対策事業 従箇所1 主35-N2424-01-11-01 本件36-N2424-01	令和5年度特定農業用管水路等 特別対策灰の木原2期地区用水路1工事 契約番号71215 1-1番目	浜松市浜名 区都田町					一般	風早建設 (株)	R5. 10. 10 R6. 9. 30	0 0 60,246,000	管水路工 1491.7 m	6ページ
		計	4	186,582,000	172,590,000	-2,557,000	170,033,000				(31,480,000) 152,776,000 152,776,000		
		地域用水環境整備											
117	農地費-地域用水環境整備 主36-N3103-01-11-01 本件36-N3103-01	令和6年度地域用水環境整備いなさ湖地区放流施設1工事 契約番号31022 0-0番目	浜松市浜名 区引佐町川 名地内	21,241,000	20,900,000	0	20,900,000	一般	中村建設 (株)	R7. 2. 3 R8. 1. 30	(0) 8,000,000 0 8,000,000	放流施設工 1ヶ所	6ページ
118	農地費-地域用水環境整備 主35-N3103-01-11-01 本件35-N3103-01	令和5年度地域用水環境整備いなさ湖地区場内配管1工事 契約番号71301 1-0番目	浜松市浜名 区引佐町川 名	227,513,000	225,500,000	204,743,000	430,243,000	一般	中村建設 (株)	R5. 7. 24 R7. 10. 31	(16,000,000) 171,659,700 24,386,100	導水管設置工 57.7 m	5ページ 126頁/103 当初想定の新設水工法では施工が困難であることから工法を変更し、仮設ポンプを追加したため。

土 木 工 事 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成（予定） 年月日	支出済額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
119	農地費-地域用水環境整備 従箇所1 主35-N3103-01-11-01 本件36-N3103-01	令和5年度地域用水環境整備いなさ湖地区場内配管 1 工事 契約番号71301 1-1番目	浜松市浜名区引佐町川名					一般	中村建設（株）	R5. 7. 24 R7. 10. 31	0 0 147,273,600	導水管設置工 57.7 m	6線越
120	農地費-地域用水環境整備 主35-N3103-01-11-03 本件35-N3103-01	令和5年度地域用水環境整備いなさ湖地区水車発電機付帯工事 3 工事 契約番号71302 0-0番目	浜松市浜名区引佐町川名	49,258,000	48,400,000	0	48,400,000	一般	愛知時計電機（株） 静岡営業所	R5. 7. 31 R9. 2. 26	(0) 0 0	水車発電機付帯施設	5線越
121	農地費-地域用水環境整備 主35-N3103-01-11-02 本件35-N3103-01	令和5年度地域用水環境整備いなさ湖地区電気設備 2 工事 契約番号71303 0-0番目	浜松市浜名区引佐町川名	89,188,000	89,100,000	9,438,000	98,538,000	一般	愛知時計電機（株） 静岡営業所	R5. 10. 23 R9. 2. 26	(0) 0 0	取水施設情報伝送設備	5線越
122	農地費-地域用水環境整備 主34-N3103-01-11-01 本件34-N3103-01	令和4年度地域用水環境整備いなさ湖地区導水管設置工 1 工事 契約番号79606 2-0番目	浜松市浜名区引佐町川名	185,823,000	181,500,000	167,805,000	349,305,000	一般	中村建設（株）	R4. 9. 28 R6. 12. 18	(159,061,500) 190,243,500 0	導水管設置工 226 m	4線越
123	農地費-地域用水環境整備 従箇所1 主34-N3103-01-11-01 本件35-N3103-01	令和4年度地域用水環境整備いなさ湖地区導水管設置工 1 工事 契約番号79606 2-1番目	浜松市浜名区引佐町川名					一般	中村建設（株）	R4. 9. 28 R6. 12. 18	0 0 170,613,900	導水管設置工 226 m	5線越 126頁/105
124	農地費-地域用水環境整備 従箇所2 主34-N3103-01-11-01 本件36-N3103-01	令和4年度地域用水環境整備いなさ湖地区導水管設置工 1 工事 契約番号79606 2-2番目	浜松市浜名区引佐町川名					一般	中村建設（株）	R4. 9. 28 R6. 12. 18	0 0 19,629,600	導水管設置工 226 m	6線越
125	農地費-地域用水環境整備 主34-N3103-01-11-03 本件34-N3103-01	令和4年度地域用水環境整備いなさ湖地区水車発電機等製作据付工 3 工事 契約番号79745 2-0番目	浜松市浜名区引佐町川名	463,903,000	452,100,000	-7,018,000	445,082,000	一般	愛知時計電機（株） 静岡営業所	R5. 1. 12 R9. 2. 26	(0) 0 0	製作工事（機器単体費）	4線越
126	農地費-地域用水環境整備 従箇所1 主34-N3103-01-11-03 本件35-N3103-01	令和4年度地域用水環境整備いなさ湖地区水車発電機等製作据付工 3 工事 契約番号79745 2-1番目	浜松市浜名区引佐町川名					一般	愛知時計電機（株） 静岡営業所	R5. 1. 12 R9. 2. 26	0 0 0	製作工事（機器単体費）	5線越
127	農地費-地域用水環境整備 従箇所2 主34-N3103-01-11-03 本件36-N3103-01	令和4年度地域用水環境整備いなさ湖地区水車発電機等製作据付工 3 工事 契約番号79745 2-2番目	浜松市浜名区引佐町川名					一般	愛知時計電機（株） 静岡営業所	R5. 1. 12 R9. 2. 26	0 0 0	製作工事（機器単体費）	6線越
											0	1 式	

土 木 工 事 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工事名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成（予定） 年月日	支出済額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
		計	6	1,036,926,000	1,017,500,000	374,968,000	1,392,468,000				(175,061,500) 369,903,200 369,903,200		
		中山間地域農業農村総合整備事業											
128	農地費-中山間地域農業農村総合整備事業 主35-N3703-01-11-03 本件35-N3703-01	令和5年度中山間地域農業農村総合北遠地区営農飲雑用水3工事 契約番号21212 1-0番目	浜松市天竜区春野町和泉平	42,031,000	41,800,000	7,073,000	48,873,000	一般	(株) 西村組	R5.10.2 R7.3.14	(24,998,100) 23,874,900 17,098,900	受水槽（配水施設） 1 箇所	5締結 127頁/110 地元営林作業が早期に完了し、調整のため次年度としていた減圧施設の施工が可能となり、効果を早期に発揮すべく追加施工したため。
129	農地費-中山間地域農業農村総合整備事業 従箇所1 主35-N3703-01-11-03 本件36-N3703-01	令和5年度中山間地域農業農村総合北遠地区営農飲雑用水3工事 契約番号21212 1-1番目	浜松市天竜区春野町和泉平					一般	(株) 西村組	R5.10.2 R7.3.14	 0 0 6,776,000	受水槽（配水施設） 1 箇所	6締結
130	農地費-中山間地域農業農村総合整備事業 主35-N3703-01-11-01 本件35-N3703-01	令和5年度中山間地域農業農村総合北遠地区営農飲雑用水1工事 契約番号71213 3-0番目	浜松市天竜区大栗安	99,990,000	99,000,000	-16,500,000	82,500,000	指名	片桐建設（株）	R5.9.21 R6.11.29	(19,990,000) 62,510,000 33,801,100	管水路工【営分】 2361 m	5債務 127頁/111 地元調整の結果、検討していた最短ルートでの配管が可能となり、配管及び舗装復旧が減ったため。
131	農地費-共同工事負担金（農地保全課） 従箇所1 主35-N3703-01-11-01 本件35-N7921-01	令和5年度中山間地域農業農村総合北遠地区営農飲雑用水1工事 契約番号71213 3-1番目	浜松市天竜区大栗安					指名	片桐建設（株）	R5.9.21 R6.11.29	 0 0 5,620,000	管水路工【県営分】 2361 m	5債務 128頁/112
132	農地費-中山間地域農業農村総合整備事業 従箇所2 主35-N3703-01-11-01 本件36-N3703-01	令和5年度中山間地域農業農村総合北遠地区営農飲雑用水1工事 契約番号71213 3-2番目	浜松市天竜区大栗安					指名	片桐建設（株）	R5.9.21 R6.11.29	 0 0 18,017,900	管水路工【営分】 2361 m	6債務
133	農地費-共同工事負担金（農地保全課） 従箇所3 主35-N3703-01-11-01 本件36-N7921-01	令和5年度中山間地域農業農村総合北遠地区営農飲雑用水1工事 契約番号71213 3-3番目	浜松市天竜区大栗安					指名	片桐建設（株）	R5.9.21 R6.11.29	 0 0 5,071,000	管水路工【営分】 2361 m	6債務
134	農地費-中山間地域農業農村総合整備事業 主35-N3703-01-11-02 本件35-N3703-01	令和5年度中山間地域農業農村総合北遠地区営農飲雑用水施設2工事 契約番号71214 1-0番目	浜松市天竜区春野町和泉平地内	96,987,000	96,800,000	-2,193,113	94,606,887	一般	(株) 渡辺兄弟工業	R5.10.2 R7.3.28	(20,000,000) 74,606,887 30,000,000	浄水施設（機器単体費） 1 式	5債務 128頁/113

土 木 工 事 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工事名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成（予定） 年月日	支出済額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
135	農地費-中山間地域農業農村総合整備事業 従簡所1 主35-N3703-01-11-02 本件36-N3703-01	令和5年度中山間地域農業農村総合北遠地区営農飲雑用水施設 2 工事 契約番号71214 1-1番目	浜松市天竜区春野町和泉平地内					一般	(株) 渡辺兄弟工業	R5. 10. 2 R7. 3. 28	0 0 44,606,887	浄水施設（機器単体費） 1 式	0箇所
		計	3	239,008,000	237,600,000	-11,620,113	225,979,887				(64,988,100) 160,991,787 160,991,787		
		農道整備（一般・農道保全											
136	農地費-農道整備事業（一般・農道保全） 主35-N4125-01-11-21 本件35-N4125-01	令和6年度農道整備（一般・農道保全）浜名湖西部地区農道舗装 1 工事 契約番号11002 0-0番目	湖西市大知波	54,406,000	49,038,000	8,800,000	57,838,000	一般	(株) 小松組	R6. 4. 30 R6. 9. 25	57,838,000 57,838,000	農道舗装工 612 m	128頁/114 受注者からの協議に基づき、ICT活用工事として必要経費を計上したため。
137	農地費-農道整備事業（一般・農道保全） 主36-N4125-01-11-01 本件36-N4125-01	令和6年度農道整備（一般・農道保全）浜名湖西部地区農道舗装 2 工事 契約番号11043 1-0番目	湖西市大知波	42,295,000	38,038,000	5,294,000	43,332,000	一般	(株) 鈴喜組	R6. 10. 7 R7. 3. 18	43,332,000 41,703,000	農道舗装工 378 m	繰越工事調書を記載 現地測量により車両の走行に支障のある箇所を精査した結果、施工延長を増したため。
138	農地費-農道整備事業（一般・農道保全） 従簡所1 主36-N4125-01-11-01 本件35-N4125-01	令和6年度農道整備（一般・農道保全）浜名湖西部地区農道舗装 2 工事 契約番号11043 1-1番目	湖西市大知波					一般	(株) 鈴喜組	R6. 10. 7 R7. 3. 18	0 0 1,629,000	農道舗装工 378 m	128頁/115
139	農地費-農道整備事業（一般・農道保全） 主35-N4125-01-11-02 本件35-N4125-01	令和5年度農道整備（一般・農道保全）浜名湖西部地区橋梁耐震 2 工事 契約番号21309 0-0番目	湖西市大知波	39,556,000	37,950,000	6,963,000	44,913,000	一般	(株) 山下組	R5. 11. 20 R6. 6. 26	(15,180,000) 29,733,000 0 29,733,000	橋梁耐震補強工 1 橋	3箇所 128頁/116 製品の納入に不測の日数を要し、非連続期間内での施工を完了させるために仮設方法を変更したため。
		計	3	136,257,000	125,026,000	21,057,000	146,083,000				(15,180,000) 130,903,000 130,903,000		
		譲与促進											
140	農地費-譲与促進事業 主36-N5672-01-11-01 本件36-N5672-01	令和6年度譲与促進大平地区舗装 1 工事 契約番号11074 0-0番目	浜松市浜名区大平	4,774,000	4,730,000	270,000	5,000,000	指名	(株) 中谷総業	R7. 2. 13 R7. 3. 19	(0) 5,000,000 5,000,000	舗装工 501 m 2	

土 木 工 事 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工事名	工 事 箇 所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成（予定） 年月日	支出済額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
		計	1	4,774,000	4,730,000	270,000	5,000,000				(0) 5,000,000 5,000,000		
		農地防災ダム浸漬事業											
141	農地費-農地防災ダム浸漬事業 主34-N8900-01-11-01 本件34-N8900-01	令和4年度農地防災ダム浸漬事業都田川ダム地区排土1工事 契約番号29770 2-0番目	浜松市浜名区引佐町川名	209,715,000	194,040,000	28,952,000	222,992,000	一般	須山建設（株）	R5.1.30 R7.2.28	(126,000,000) 96,992,000 0 0	都田川ダム排土工 16400 m ³	4ページ 129頁/117
142	農地費-経営体育成基盤整備事業（高収益作物転換型） 従箇所1 主34-N8900-01-11-01 本件35-N1330-01	令和4年度農地防災ダム浸漬事業都田川ダム地区排土1工事 契約番号29770 2-1番目	浜松市浜名区引佐町川名					一般	須山建設（株）	R5.1.30 R7.2.28	0 0 0	都田川ダム排土工 16400 m ³	5ページ 129頁/118
143	農地費-農地防災ダム浸漬事業 従箇所2 主34-N8900-01-11-01 本件35-N8900-01	令和4年度農地防災ダム浸漬事業都田川ダム地区排土1工事 契約番号29770 2-2番目	浜松市浜名区引佐町川名					一般	須山建設（株）	R5.1.30 R7.2.28	0 0 84,000,000	都田川ダム排土工 16400 m ³	5ページ 129頁/119
		計	1	209,715,000	194,040,000	28,952,000	222,992,000				(126,000,000) 96,992,000 84,000,000		
		農地費計	70	6,538,994,000	6,235,020,000	190,127,715	6,425,147,715				(981,632,366) 2,999,924,300 2,999,924,300		
		地すべり対策費											
		地すべり対策											
144	農林地すべり対策費-地すべり対策事業（地すべり防止工事） 主35-S8063-01-11-02 本件35-S8063-01	令和6年度地すべり対策相津3期地区水抜きボーリング1工事 契約番号11031 1-0番目	浜松市天竜区相津	11,693,000	11,605,000	595,000	12,200,000	一般	(株) ランドテクト	R6.9.9 R7.1.30	(0) 12,200,000 7,200,000	水抜きボーリング工 300 m	130頁/124

土 木 工 事 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工事名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成（予定） 年月日	支出済額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
145	農林地すべり対策費-地すべり対策事業（地すべり防止工事） 従箇所1 主35-S8063-01-11-02 本件36-S8063-01	令和6年度地すべり対策相津3期地区水抜きボーリング1工事 契約番号11031 1-1番目	浜松市天竜区相津					一般	(株) ランドテクト	R6. 9. 9 R7. 1. 30	0 0 5,000,000	水抜きボーリング工 300 m	
146	農林地すべり対策費-地すべり対策事業（地すべり防止工事） 主35-S8365-01-11-01 本件35-S8365-01	令和6年度地すべり対策天竜西部地区櫛山1号集水井1工事 契約番号11037 1-0番目	浜松市天竜区大栗安	71,610,000	67,760,000	-8,932,600	58,827,400	指名	(株) ランドテクト	R6. 9. 19 R7. 3. 17	(0) 58,827,400 36,079,400	集水井工 1 基	130頁/125 照査の結果、補強リングの計上数量を減としたため。
147	農林地すべり対策費-地すべり対策事業（地すべり防止工事） 従箇所1 主35-S8365-01-11-01 本件36-S8065-01	令和6年度地すべり対策天竜西部地区櫛山1号集水井1工事 契約番号11037 1-1番目	浜松市天竜区大栗安					指名	(株) ランドテクト	R6. 9. 19 R7. 3. 17	0 0 22,748,000	集水井工 1 基	
148	農林地すべり対策費-地すべり対策事業（地すべり防止工事） 主35-S8364-01-11-01 本件35-S8364-01	令和6年度地すべり対策天竜地区排水路1工事 契約番号11071 1-0番目	浜松市天竜区相津	6,204,000	6,050,000	150,000	6,200,000	指名	龍川建設（株）	R6. 12. 18 R7. 3. 12	(0) 6,200,000 3,000,000	地すべり排水路補修工 28 m	130頁/126
149	農林地すべり対策費-地すべり対策事業（地すべり防止工事） 従箇所1 主35-S8364-01-11-01 本件36-S8064-01	令和6年度地すべり対策天竜地区排水路1工事 契約番号11071 1-1番目	浜松市天竜区相津					指名	龍川建設（株）	R6. 12. 18 R7. 3. 12	0 0 3,200,000	地すべり排水路補修工 28 m	
		計	3	89,507,000	85,415,000	-8,187,600	77,227,400				(0) 77,227,400 77,227,400		
		地すべり防止											
150	農林地すべり対策費-「地すべり防止」 主35-S8518-01-11-01 本件35-S8518-01	令和6年度治山（地すべり）下里（5繰越）工事 契約番号11006 1-0番目	浜松市天竜区龍山町瀬尻	124,949,000	121,000,000	10,397,106	131,397,106	一般	正光建設（株）	R6. 6. 24 R7. 7. 29	(0) 48,400,000 0	・集水井工 1 基	5繰越 131頁/129 地すべり活動の早期抑制を図るため、後年度計画分の集水ボーリング工を追加で施工したため。
151	農林地すべり対策費-「地すべり防止」 従箇所1 主35-S8518-01-11-01 本件35-S8508-01	令和6年度治山（地すべり）下里（5繰越）工事 契約番号11006 1-1番目	浜松市天竜区龍山町瀬尻					一般	正光建設（株）	R6. 6. 24 R7. 7. 29	0 0 48,400,000	・集水井工 1 基	5繰越

土 木 工 事 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工事名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成（予定） 年月日	支出済額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
152	農林地すべり対策費-「地すべり防止」 主36-S8508-01-11-01 本件36-S8508-01	令和6年度治山（地すべり）下里工事 契約番号11008 0-0番目	浜松市天竜区龍山町瀬尻	84,601,000	82,500,000	22,880,395	105,380,395	一般	エフ・正光建設(株)	R6.7.1 R7.6.30	(0) 33,000,000 0 33,000,000	・集水井工 1 基	6ページ 地すべり活動の早期抑制を図るため、後年度計画分の集水ボーリング工を追加で施工したため。
153	農林地すべり対策費-「治山施設機能強化（農山漁村）」 主36-S8558-01-11-01 本件36-S8558-01	令和6年度治山（治山施設機能強化）和泉平ほか工事 契約番号11004 0-0番目	浜松市天竜区春野町和泉平	8,998,000	8,085,000	2,205,000	10,290,000	指名	(株)ランドテクト	R6.5.15 R6.9.24	(0) 10,290,000 10,290,000	地すべり施設補修 2 地区	
154	農林地すべり対策費-「治山施設機能強化（農山漁村）」 主35-S8558-01-11-01 本件35-S8558-01	令和5年度治山（治山施設機能強化）砂川ほか工事 契約番号21822 0-0番目	浜松市天竜区春野町砂川	10,780,000	10,560,000	420,000	10,980,000	一般	(株)ランドテクト	R6.3.26 R6.6.28	(0) 10,980,000 10,980,000	地すべり施設補修 2 地区	5ページ 131頁/133
		計	4	229,328,000	222,145,000	35,902,501	258,047,501				(0) 102,670,000 102,670,000		
		農林地すべり対策費計	7	318,835,000	307,560,000	27,714,901	335,274,901				(0) 179,897,400 179,897,400		
		砂防費											
		豪雨等災害対策											
155	砂防費-豪雨等災害対策緊急事業（地すべり） 主36-S8717-01-11-01 本件36-S8717-01	令和6年度豪雨等災害対策（地すべり）中谷工事 契約番号11057 0-0番目	浜松市天竜区春野町和泉平	1,595,000	1,540,000	170,000	1,710,000	指名	(株)小林組	R6.11.7 R7.3.3	(0) 1,710,000 0 1,710,000	・山腹工 0.01 ha	136頁/162
156	砂防費-豪雨等災害対策緊急事業（地すべり） 主35-S8716-01-11-01 本件35-S8716-01	令和5年度豪雨等災害対策（地すべり）西沢工事 契約番号21823 0-0番目	浜松市天竜区春野町砂川	79,651,000	78,760,000	1,077,171	79,837,171	一般	(株)渡辺兄弟工業	R6.3.26 R7.4.30	(0) 31,500,000 0 31,500,000	・床固工 0 基	5ページ

土 木 工 事 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工事名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成（予定） 年月日	支出済額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
		計	2	81,246,000	80,300,000	1,247,171	81,547,171				(0) 33,210,000 33,210,000		
		砂防費計	2	81,246,000	80,300,000	1,247,171	81,547,171				(0) 33,210,000 33,210,000		
		森林・林業費											
		復旧治山											
157	森林・林業費-「復旧治山」 主36-T2008-01-11-01 本件36-T2008-01	令和6年度治山（復旧）小田工事 契約番号11011 0-0番目	浜松市天竜区春野町川上	85,800,000	85,580,000	3,099,219	88,679,219	一般	(株) 渡辺兄弟工業	R6. 7. 8 R7. 6. 16	(0) 34,230,000 0 34,230,000	・谷止工 1 基	
158	森林・林業費-「復旧治山」 主36-T2008-03-11-01 本件36-T2008-03	令和6年度治山（復旧）野尻工事 契約番号11021 0-0番目	浜松市天竜区春野町豊岡	63,217,000	62,480,000	-924,000	61,556,000	一般	(株) 正久工業	R6. 8. 13 R7. 3. 21	(0) 61,556,000 61,556,000	山腹工 0.05 ha	
159	森林・林業費-「復旧治山」 主36-T2008-02-11-01 本件36-T2008-02	令和6年度治山（復旧）シナノ向工事 契約番号11027 0-0番目	浜松市天竜区春野町長蔵寺	36,454,000	34,980,000	2,761,000	37,741,000	一般	森吉組（株）	R6. 9. 2 R7. 5. 21	(0) 13,900,000 0 13,900,000	・流路工 66 m	
160	森林・林業費-「復旧治山」 主36-T2008-04-11-01 本件36-T2008-04	令和6年度治山（復旧）賀々沢工事 契約番号11047 0-0番目	浜松市天竜区春野町越木平	50,545,000	50,380,000	539,000	50,919,000	一般	(株) 正久工業	R6. 10. 22 R7. 4. 30	(0) 20,150,000 0 20,150,000	ボーリング暗渠工 870 m	
161	森林・林業費-「復旧治山」 主35-T2008-02-11-01 本件35-T2008-02	令和5年度治山（復旧）相月沢工事 契約番号21809 0-0番目	浜松市天竜区佐久間町相月	72,039,000	71,830,000	4,088,884	75,918,884	一般	(株) 渡辺兄弟工業	R5. 9. 16 R6. 8. 30	(28,730,000) 47,188,884 0 47,188,884	山腹工事 0.14 ha	5ページ 132頁/134

土 木 工 事 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工事名	工 事 箇 所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予定) 年 月 日	支出済額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
162	森林・林業費-「復旧治山」 主35-T2008-01-11-01 本件35-T2008-01	令和5年度治山（復旧）シナノ 向工事 契約番号21813 0-0番目	浜松市天竜 区春野町長 蔵寺	44,407,000	42,350,000	2,608	42,352,608	一 般	森吉組（株）	R5. 9. 11 R6. 5. 24	(16,900,000) 25,452,608 0 25,452,608	・山腹工 0.18 h a	5編結 132頁/135
		計	6	352,462,000	347,600,000	9,566,711	357,166,711				(45,630,000) 202,477,492 202,477,492		
		治山（緊急予防）											
163	森林・林業費-「緊急予防治山」 主35-T2028-01-11-01 本件35-T2028-01	令和5年度治山（緊急予防）久 保沢工事 契約番号21812 0-0番目	浜松市天竜 区佐久間町 川合	27,379,000	27,038,000	985	27,038,985	一 般	(株) 浦川建設	R5. 9. 4 R6. 5. 15	(10,810,000) 16,228,985 0 16,228,985	・谷止工 1 基	5編結 132頁/136
		計	1	27,379,000	27,038,000	985	27,038,985				(10,810,000) 16,228,985 16,228,985		
		治山（流域保全）											
164	森林・林業費-流域保全総合治山 主36-T2048-01-11-02 本件36-T2048-01	令和6年度治山（流域保全）横 川工事 契約番号11053 0-0番目	浜松市天竜 区横川	10,065,000	9,900,000	110,000	10,010,000	一 般	天竜森林組合	R6. 10. 28 R7. 2. 28	(0) 10,010,000 0 10,010,000	森林整備 10.92 ha	
		計	1	10,065,000	9,900,000	110,000	10,010,000				(0) 10,010,000 10,010,000		
		治山（防災林造成）											
165	森林・林業費-「防災林造成（林 水連携）」 主36-T2157-01-11-01 本件36-T2157-01	令和6年度治山（防災林造成） 白羽町工事その1 契約番号11063 0-0番目	浜松市中央 区白羽町ほ か	24,453,000	22,132,000	3,650,000	25,782,000	一 般	みどり園（株）	R6. 11. 25 R7. 5. 16	(0) 8,800,000 0 8,800,000	・つる切 10.17 h a	

土 木 工 事 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工事名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成（予定） 年月日	支出済額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
166	森林・林業費-「防災林造成（林水連携）」 主36-T2157-01-11-02 本件36-T2157-01	令和6年度治山（防災林造成） 白羽町工事その2 契約番号11064 0-0番目	浜松市中央区西島町ほか	15,070,000	13,750,000	0	13,750,000	一般	みどり園（株）	R6.11.25 R7.5.16	(0) 5,500,000 0 5,500,000	・つる切 4.73 ha	
		計	2	39,523,000	35,882,000	3,650,000	39,532,000				(0) 14,300,000 14,300,000		
		治山（保安林改良）											
167	森林・林業費-保安林総合改良（林水連携） 主36-T2177-02-11-01 本件36-T2177-02	令和6年度治山（保安林改良） 新居町工事 契約番号11059 0-0番目	湖西市新居町浜名ほか	14,949,000	13,563,000	1,732,000	15,295,000	一般	大協造園緑化（株）	R6.11.18 R7.3.14	(0) 15,295,000 15,295,000	除伐工 1 式	
		計	1	14,949,000	13,563,000	1,732,000	15,295,000				(0) 15,295,000 15,295,000		
		治山（保安林機能強化）											
168	森林・林業費-保安林機能強化 主36-T2327-01-11-01 本件36-T2327-01	令和6年度県単治山（保安林機能強化）奥坊工事 契約番号11067 0-0番目	浜松市浜名区引佐町渋川地内	1,991,000	1,980,000	20,000	2,000,000	指名	引佐町森林組合	R6.11.27 R7.3.12	(0) 2,000,000 0 2,000,000	風倒木処理工 1 式	
169	森林・林業費-保安林機能強化 主36-T2727-01-11-02 本件36-T2727-01	令和6年度県単治山（保安林機能強化）根堅（平準化）工事 契約番号31028 0-0番目	浜松市浜名区根堅ほか	14,311,000	13,970,000	0	13,970,000	一般	（有）获造園工事	R7.3.25 R7.10.15	(0) 0 0 0	除伐 3 ha	6箇所
170	森林・林業費-保安林機能強化 主36-T2727-01-11-01 本件36-T2727-01	令和6年度県単治山（保安林機能強化）倉松町（平準化）工事 契約番号31029 0-0番目	浜松市中央区倉松町ほか	28,996,000	26,290,000	0	26,290,000	一般	天龍造園建設（株）	R7.3.25 R7.10.15	(0) 0 0 0	伐倒駆除 380 m 3	6箇所
171	森林・林業費-保安林機能強化 主35-T2727-01-11-02 本件35-T2727-01	令和5年度県単治山（保安林機能強化）窟山（平準化）工事 契約番号71501 0-0番目	浜松市中央区窟山寺町	7,095,000	6,710,000	891,000	7,601,000	指名	（有）获造園工事	R6.1.24 R7.1.8	(0) 7,601,000 7,601,000	特殊伐採 6 本	5箇所

土 木 工 事 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工事名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成（予定） 年月日	支出済額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
172	森林・林業費-保安林機能強化 主35-T2727-01-11-01 本件35-T2727-01	令和5年度県単治山（保安林機能強化）倉松町（平準化）工事 契約番号71502 0-0番目	浜松市中央区倉松町ほか	23,551,000	23,100,000	2,409,000	25,509,000	一般	みどり園（株）	R6. 2. 5 R6. 8. 27	(0) 25,509,000 25,509,000	伐倒駆除 538 m ³	5箇所
173	森林・林業費-保安林機能強化 主35-T2727-01-11-04 本件35-T2727-01	令和5年度県単治山（保安林機能強化）気賀（平準化）工事 契約番号71503 0-0番目	浜松市浜名区細江町気賀	3,322,000	2,970,000	121,000	3,091,000	指名	佐久間森林組合	R6. 1. 31 R6. 12. 11	(0) 3,091,000 0 3,091,000	修景伐採 45.81 m ³	5箇所
174	森林・林業費-保安林機能強化 主35-T2727-01-11-05 本件35-T2727-01	令和5年度県単治山（保安林機能強化）根堅（平準化）工事 契約番号71505 0-0番目	浜松市浜名区根堅ほか	13,937,000	13,530,000	856,000	14,386,000	指名	(有) 获造園工事	R6. 3. 27 R6. 12. 11	(0) 14,386,000 14,386,000	除伐 3.03 ha	5箇所
		計	7	93,203,000	88,550,000	4,297,000	92,847,000				(0) 52,587,000 52,587,000		
		治山（施設等管理）											
175	森林・林業費-治山施設等管理 主36-T2347-02-11-01 本件36-T2347-02	令和6年度県単治山（施設等管理）館山工事 契約番号11055 0-0番目	浜松市中央区館山寺町地内	4,048,000	4,015,000	1,169,000	5,184,000	不落随契	(株) 東洋インフラ デック	R6. 10. 30 R7. 3. 19	(0) 5,184,000 5,184,000	治山施設維持管理 1 式	
176	森林・林業費-治山施設等管理 主36-T2347-01-11-01 本件36-T2347-01	令和6年度県単治山（施設等管理）堤町工事 契約番号11060 0-0番目	浜松市中央区堤町ほか	15,532,000	13,915,000	1,801,000	15,716,000	一般	天龍造園建設（株）	R6. 11. 18 R7. 3. 14	(0) 15,716,000 0 15,716,000	木製階段修繕 305 段	
177	森林・林業費-治山施設等管理 主35-T2348-01-11-02 本件35-T2348-01	令和5年度県単治山（施設等管理）向山工事 契約番号21820 0-0番目	浜松市天竜区春野町気田	7,964,000	7,810,000	167,128	7,977,128	指名	(株) 松下建設	R6. 3. 27 R6. 8. 30	(0) 7,977,128 7,977,128	山腹工 0.01 ha	5箇所 132頁/137
		計	3	27,544,000	25,740,000	3,137,128	28,877,128				(0) 28,877,128 28,877,128		
		県土強靱化対策事業費（治山）											

土 木 工 事 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工事名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成（予定） 年月日	支出済額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
178	森林・林業費-県土強靱化対策事業費（治山） 主35-T2397-01-11-11 本件35-T2397-01	令和6年度県土強靱化対策（治山） 館山（5繰越）工事 契約番号11005 0-0番目	浜松市中央区館山寺町	24,233,000	23,166,000	868,000	24,034,000	指名	中野町産業（株）	R6.5.15 R7.3.21	(0) 24,034,000 24,034,000	・山腹工 0.07 h a	
179	森林・林業費-県土強靱化対策事業費（治山） 主35-T2397-01-11-12 本件35-T2397-01	令和6年度県土強靱化対策（治山） 家ノ上（5繰越）工事 契約番号11042 0-0番目	浜松市浜名区引佐町田沢地内	12,166,000	11,935,000	0	11,935,000	一般	森下建設（有）	R6.9.25 R7.3.19	(0) 11,935,000 11,935,000	山腹工 0.06 ha	133頁/142
180	森林・林業費-県土強靱化対策事業費（治山） 主36-T2398-02-11-01 本件36-T2398-02	令和6年度県土強靱化対策（治山） 寺向工事 契約番号11069 0-0番目	浜松市天竜区春野町田河内	18,007,000	17,930,000	470,000	18,400,000	一般	森吉組（株）	R6.12.9 R7.7.17	(0) 7,100,000 0 7,100,000	・山腹工 0.01 h a	5繰越
181	森林・林業費-県土強靱化対策事業費（治山） 主35-T2397-01-11-01 本件35-T2397-01	令和5年度県土強靱化対策（治山） 高根山工事 契約番号21517 0-0番目	浜松市浜名区尾野	18,293,000	17,996,000	4,797,132	22,793,132	一般	赤堀産業（株）	R5.11.20 R6.7.31	(7,190,000) 15,603,132 0 15,603,132	山腹工 0.3 ha	5繰越 133頁/143
182	森林・林業費-県土強靱化対策事業費（治山） 主35-T2397-01-11-10 本件35-T2397-01	令和5年度県土強靱化対策（治山） 洪川工事 契約番号21520 0-0番目	浜松市浜名区引佐町洪川地内	18,524,000	18,480,000	4,168,666	22,648,666	指名	（株）野末工務店	R6.3.27 R7.2.14	(0) 22,648,666 22,648,666	山腹工 0.08 ha	5繰越 133頁/144
		計	5	91,223,000	89,507,000	10,303,798	99,810,798				(7,190,000) 81,320,798 81,320,798		
		治山（復旧）											
183	森林・林業費-「復旧治山（補正）」 主35-T2638-01-11-01 本件35-T2638-01	令和5年度治山（復旧）押山沢（5補正）工事 契約番号21821 0-0番目	浜松市天竜区水窪町奥領家	83,479,000	83,050,000	5,440,903	88,490,903	一般	（有）飯島建設	R6.3.18 R7.2.21	(0) 88,490,903 88,490,903	谷止工 1 基	5繰越 134頁/148 谷止工周辺の洗堀防止対策として、水甲工を追加で施工したため。
		計	1	83,479,000	83,050,000	5,440,903	88,490,903				(0) 88,490,903 88,490,903		
		治山（保安林改良）											

土 木 工 事 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工事名	工 事 箇 所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成（予定） 年月日	支出済額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
184	森林・林業費-「保安林改良（補正）」 主36-T2688-01-11-01 本件36-T2688-01	令和6年度治山（保安林改良）中山（6補正）工事 契約番号11075 0-0番目	浜松市天竜区春野町領家字中山	16,038,000	15,950,000	0	15,950,000	指名	春野森林組合	R7.3.19 R7.8.27	(0) 0 0 0	森林整備 11.54 h a	6繰越
185	森林・林業費-「保安林改良（補正）」 主36-T2688-02-11-01 本件36-T2688-02	令和6年度治山（保安林改良）大茂沢（6補正）工事 契約番号11076 0-0番目	浜松市天竜区水窪町奥領家	15,774,000	15,620,000	0	15,620,000	指名	水窪町森林組合	R7.3.19 R7.8.29	(0) 0 0 0	森林整備 12.19 h a	6繰越
186	森林・林業費-「保安林改良（補正）」 主36-T2687-01-11-01 本件36-T2687-01	令和6年度治山（保安林改良）南山工事 契約番号11078 0-0番目	浜松市浜名区引佐町奥山地内	2,442,000	2,420,000	0	2,420,000	指名	引佐町森林組合	R7.3.26 R7.9.10	(0) 0 0 0	・本数調整伐 3.55 ha	6繰越
187	森林・林業費-「保安林改良（補正）」 主35-T2688-01-11-01 本件35-T2688-01	令和5年度治山（保安林改良）釜ノ沢（5補正）工事 契約番号21819 0-0番目	浜松市天竜区佐久間町奥領家	7,590,000	6,985,000	1,015,000	8,000,000	指名	佐久間森林組合	R6.3.6 R6.7.31	(0) 8,000,000 0 8,000,000	森林整備 6.97 ha	5繰越 135頁/154
		計	4	41,844,000	40,975,000	1,015,000	41,990,000				(0) 8,000,000 8,000,000		
		治山（県営）											
188	森林・林業費-県単治山（県営） 主35-T2718-01-11-02 本件35-T2718-01	令和6年度県単治山（県営）光路沢（5平準化）工事 契約番号11012 0-0番目	浜松市天竜区山東	29,216,000	29,040,000	610,662	29,650,662	一般	(株) 森下組	R6.7.8 R7.2.28	(0) 29,650,662 29,650,662	・谷止工 1 基	
189	森林・林業費-県単治山（県営） 主36-T2717-01-11-01 本件36-T2717-01	令和6年度県単治山（県営）館山（平準化）工事 契約番号31024 0-0番目	浜松市中央区館山寺町地内	23,320,000	22,550,000	0	22,550,000	指名	中野町産業（株）	R7.3.5 R7.7.31	(0) 0 0 0	・山腹工 0.07 h a	6債務
190	森林・林業費-県単治山（県営） 主35-T2718-02-11-01 本件35-T2718-02	令和5年度県単治山（県営）東山（平準化）工事 契約番号71801 0-0番目	浜松市天竜区春野町杉	34,606,000	34,540,000	1,793,000	36,333,000	一般	(株) 正久工業	R6.3.11 R6.8.30	(0) 36,333,000 0 36,333,000	・山腹工 0.03 h a	5債務
		計	3	87,142,000	86,130,000	2,403,662	88,533,662				(0) 65,983,662 65,983,662		

土 木 工 事 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工事名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成（予定） 年月日	支出済額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
		森林環境保全整備											
191	森林・林業費-森林環境保全整備事業 主36-T5171-01-11-01 本件36-T5171-01	令和6年度森林環境保全整備地八吉沢線6工区工事 契約番号11010 0-0番目	浜松市天竜区佐久間町浦川	26,917,000	26,400,000	3,209,338	29,609,338	不落 随契	(有) 福山建設	R6. 7. 1 R7. 6. 30	(0) 10,000,000 0 10,000,000	・延長 87 m	6ページ
192	森林・林業費-森林環境保全整備事業 主35-T5171-01-11-01 本件35-T5171-01	令和5年度森林環境保全整備地八吉沢線5工区工事 契約番号21707 0-0番目	浜松市天竜区佐久間町浦川	33,418,000	33,000,000	363,734	33,363,734	一般	(有) 福山建設	R5. 10. 10 R6. 8. 30	(13,000,000) 20,363,734 0 20,363,734	開設延長 9 m	5ページ 135頁/15
		計	2	60,335,000	59,400,000	3,573,072	62,973,072				(13,000,000) 30,363,734 30,363,734		
		地方創生道整備											
193	森林・林業費-地方創生道整備推進交付金 主36-T5273-01-11-01 本件36-T5273-01	令和6年度道整備推進交付金池の平矢岳線2工区工事 契約番号11017 0-0番目	浜松市天竜区水窪町奥領家	37,411,000	36,520,000	1,988,000	38,508,000	一般	(株) マルチ	R6. 7. 29 R7. 8. 29	(0) 14,600,000 0 14,600,000	・延長 123 m	6ページ
194	森林・林業費-地方創生道整備推進交付金 主36-T5272-01-11-01 本件36-T5272-01	令和6年度道整備推進交付金地八吉沢線1工区工事 契約番号11018 0-0番目	浜松市天竜区佐久間町浦川地内	52,349,000	51,700,000	0	51,700,000	一般	(株) 道林建設	R6. 8. 13 R7. 6. 30	(0) 20,680,000 0 20,680,000	延長 172 m	6ページ
195	森林・林業費-地方創生道整備推進交付金 主36-T5272-01-11-02 本件36-T5272-01	令和6年度道整備推進交付金地八吉沢線2工区工事 契約番号11032 0-0番目	浜松市天竜区佐久間町浦川	31,592,000	31,350,000	22,745	31,372,745	一般	(株) 道林建設	R6. 9. 9 R7. 6. 30	(0) 12,540,000 0 12,540,000	延長 90 m	6ページ
196	森林・林業費-地方創生道整備推進交付金 主35-T5272-01-11-01 本件35-T5272-01	令和5年度道整備推進交付金地八吉沢線1工区工事 契約番号21701 0-0番目	浜松市天竜区佐久間町浦川	49,203,000	48,950,000	90,194	49,040,194	一般	(株) 道林建設	R5. 8. 22 R6. 6. 28	(19,580,000) 29,460,194 29,460,194	延長 204 m	5ページ 135頁/157
197	森林・林業費-地方創生道整備推進交付金 主35-T5272-01-11-02 本件35-T5272-01	令和5年度道整備推進交付金地八吉沢線2工区工事 契約番号21702 0-0番目	浜松市天竜区佐久間町浦川	50,666,000	50,270,000	4,116,000	54,386,000	一般	(株) 道林建設	R5. 8. 22 R6. 8. 30	(20,100,000) 34,286,000 34,286,000	延長 54 m	6ページ 135頁/158

土 木 工 事 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工事名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成（予定） 年月日	支出済額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
		計	5	221, 221, 000	218, 790, 000	6, 216, 939	225, 006, 939				(0) 111, 566, 194 111, 566, 194		
		ふれあい林道											
198	森林・林業費-ふれあい林道整備事業 主35-T5671-01-11-01 本件35-T5671-01	令和6年度ふれあい林道整備大尾大日山線1工区（5繰越）工事 契約番号11001 0-0番目	浜松市天竜区春野町花島	38, 610, 000	37, 730, 000	926, 974	38, 656, 974	一般	(株) 西村組	R6. 4. 30 R7. 3. 7	(0) 38, 656, 974 38, 656, 974	開設延長 150 m	135頁/159
199	森林・林業費-ふれあい林道整備事業 主36-T5671-01-11-01 本件36-T5671-01	令和6年度ふれあい林道整備大尾大日山線2工区工事 契約番号11051 0-0番目	浜松市天竜区春野町花島	38, 764, 000	38, 390, 000	510, 000	38, 900, 000	一般	(株) 小林組	R6. 10. 28 R7. 6. 30	(0) 15, 290, 000 0 15, 290, 000	グラウンドアンカー 12 本	4繰越
		計	2	77, 374, 000	76, 120, 000	1, 436, 974	77, 556, 974				(0) 53, 946, 974 53, 946, 974		
		山村道路網整備											
200	森林・林業費-山村道路網整備事業 主36-T5871-01-11-01 本件36-T5871-01	令和6年度山村道路網整備観音山1線工事 契約番号11025 0-0番目	浜松市天竜区西藤平	32, 494, 000	32, 340, 000	2, 762, 000	35, 102, 000	一般	天龍土建工業（株）	R6. 8. 13 R7. 3. 21	(0) 35, 102, 000 35, 102, 000	・延長 604 m	
		計	1	32, 494, 000	32, 340, 000	2, 762, 000	35, 102, 000				(0) 35, 102, 000 35, 102, 000		
		優良種苗											
201	森林・林業費-優良種苗確保対策事業 主36-T6108-01-11-01 本件36-T6108-01	令和6年度西部農林事務所所有種 場隣接フェンス修繕工事 契約番号11073 0-0番目	浜松市浜名区宮口地内	1, 408, 000	1, 408, 000	-11, 000	1, 397, 000	随契	森田建設（株）	R7. 1. 16 R7. 3. 21	(0) 1, 397, 000 1, 397, 000	フェンス修繕工事 1 式	総頁1号（少額）
		計	1	1, 408, 000	1, 408, 000	-11, 000	1, 397, 000				(0) 1, 397, 000 1, 397, 000		

土 木 工 事 調

(令和6年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工事名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成（予定） 年月日	支出済額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
		育種場											
202	森林・林業費-育種場管理 主36-T6709-01-11-01 本件36-T6709-01	令和6年度西部農林事務所育種 場閉鎖型採種園修繕工事 契約番号11056 0-0番目	浜松市浜名 区宮口地内	2,343,000	2,233,000	429,000	2,662,000	指 名	ナイセイ緑地（株）	R6.10.30 R7.1.31	(0) 2,662,000 2,662,000	ビニールハウス修繕工 事 1式	
		計	1	2,343,000	2,233,000	429,000	2,662,000				(0) 2,662,000 2,662,000		
		資源循環林地											
203	森林・林業費-資源循環林地整備 事業 主36-T7570-01-11-01 本件36-T7570-01	令和6年度資源循環林地整備事 業（門桁）小屋撤去工事 契約番号11050 0-0番目	浜松市天竜 区水窪町山 住	7,200,600	7,007,000	491,700	7,498,700	指 名	(株) 渡辺兄弟工業	R6.10.9 R7.2.10	(0) 7,498,700 7,498,700	小屋撤去 1式	
		計	1	7,200,600	7,007,000	491,700	7,498,700				(0) 7,498,700 7,498,700		
		森林・林業費計	47	436,299,600	427,834,000	23,780,596	451,614,596				(60,810,000) 366,921,724 366,921,724		
		合計	126	7,375,374,600	7,050,714,000	242,870,383	7,293,584,383				(1,042,442,366) 3,579,953,424 3,579,953,424		

土 木 工 事 調

(令和7年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工事名	工 事 箇 所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成（予定） 年月日	支出済額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
		農地費											
		かんがい排水（一般											
1	農地費-かんがい排水 事業（一般型、県 主36-N0008-01-11-01 本件36-N0008-01	令和6年度かんがい排水 （一般）三方原雄踏用水地 区用水路補修 1 工事 契約番号71003 2-0番目	浜松市中央 区雄踏町山 崎他	163, 702, 000	161, 700, 000	5, 632, 000	167, 332, 000	一 般	赤堀産業（株）	R6. 7. 29 R8. 2. 27	(47, 318, 950) 37, 660, 000 0	管水路補修工（φ 600） 294.3 m	6債務 施設管理者と協議した結果、フLOATバルブに不具 合が生じた時に備えて、流入管に予備管を追加した ため。
2	農地費-かんがい排水 事業（一般型、県 主36-N0008-01-11-01 本件36-N0012-01	令和6年度かんがい排水 （一般）三方原雄踏用水地 区用水路補修 1 工事 契約番号71003 2-1番目	浜松市中央 区雄踏町山 崎他					一 般	赤堀産業（株）	R6. 7. 29 R8. 2. 27	0 0 0	管水路補修工（φ 600） 294.3 m	6債務 138頁/2
3	農地費-かんがい排水 事業（一般型、県 主36-N0008-01-11-01 本件36-N0057-01	令和6年度かんがい排水 （一般）三方原雄踏用水地 区用水路補修 1 工事 契約番号71003 2-2番目	浜松市中央 区雄踏町山 崎他					一 般	赤堀産業（株）	R6. 7. 29 R8. 2. 27	0 0 0	管水路補修工（φ 600） 294.3 m	6債務 138頁/3
4	農地費-かんがい排水 事業（一般型、県 主36-N0009-01-11-01 本件36-N0009-01	令和6年度かんがい排水 （一般）三方原庄内用水幹 線地区用水路補修 1 工事 契約番号71005 1-0番目	浜松市中央 区深萩町	203, 170, 000	189, 860, 000	22, 847, 000	212, 707, 000	一 般	須山建設（株）	R6. 8. 13 R8. 2. 27	(71, 432, 604) 0 0	管水路補修工（φ 1100・φ1000） 462.5 m	6債務 138頁/4 管内調査の結果、管割を変更し部材を追加したた め。
5	農地費-かんがい排水 事業（一般型、県 主36-N0009-01-11-01 本件37-N0009-01	令和6年度かんがい排水 （一般）三方原庄内用水幹 線地区用水路補修 1 工事 契約番号71005 1-1番目	浜松市中央 区深萩町					一 般	須山建設（株）	R6. 8. 13 R8. 2. 27	0 0 0	管水路補修工（φ 1100・φ1000） 462.5 m	7債務
6	農地費-かんがい排水 事業（一般型、県 主36-N0012-01-11-01 本件36-N0012-01	令和6年度かんがい排水 （一般）三方原花川用水地 区用水路補修 1 工事 契約番号71006 1-0番目	浜松市中央 区西丘町	272, 228, 000	271, 700, 000	0	271, 700, 000	一 般	中村建設（株）	R6. 9. 2 R8. 2. 27	(45, 210, 000) 63, 360, 000 0	管水路補修工（φ 1100） 589.3 m	6債務 138頁/5
7	農地費-かんがい排水 事業（一般型、県 主36-N0012-01-11-01 本件37-N0012-01	令和6年度かんがい排水 （一般）三方原花川用水地 区用水路補修 1 工事 契約番号71006 1-1番目	浜松市中央 区西丘町					一 般	中村建設（株）	R6. 9. 2 R8. 2. 27	0 0 0	管水路補修工（φ 1100） 589.3 m	7債務

土 木 工 事 調

(令和7年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工 事 箇 所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
8	農地費-かんがい排水 事業（一般型、県 主36-N0006-01-11-01 本件36-N0006-01	令和6年度かんがい排水 （一般）三方原南部幹線掛 上流地区用水路補修 1 工事	浜松市中央 区神ヶ谷町	184, 987, 000	182, 600, 000	1, 507, 000	184, 107, 000	一 般	赤堀産業（株）	R6. 9. 2 R8. 2. 27	(99, 236, 000) 33, 940, 000 0	管水路補修工 641.9 m	6債務 139頁/6
9	農地費-かんがい排水 事業（一般型、県 主36-N0006-01-11-01 本件36-N0054-01	令和6年度かんがい排水 （一般）三方原南部幹線掛 上流地区用水路補修 1 工事	浜松市中央 区神ヶ谷町					一 般	赤堀産業（株）	R6. 9. 2 R8. 2. 27	33, 940, 000 0	管水路補修工 641.9 m	6債務 139頁/7
10	農地費-かんがい排水 事業（一般型、県 主36-N0011-01-11-01 本件36-N0011-01	令和6年度かんがい排水 （一般）三方原北部幹線掛 地区用水路1工事	浜松市浜名 区細江町中 川ほか	193, 699, 000	177, 980, 000	0	177, 980, 000	一 般	(株) 細江中村組	R6. 10. 1 R8. 2. 27	(0) 0 0	管水路工 840.3 m	6債務 139頁/8
11	農地費-かんがい排水 事業（一般型、県 主36-N0011-01-11-01 本件37-N0011-01	令和6年度かんがい排水 （一般）三方原北部幹線掛 地区用水路1工事	浜松市浜名 区細江町中 川ほか					一 般	(株) 細江中村組	R6. 10. 1 R8. 2. 27	0 0 0	管水路工 840.3 m	7債務
12	農地費-かんがい排水 事業（一般型、県 主36-N0007-01-11-01 本件36-N0007-01	令和6年度かんがい排水 （一般）三方原伊佐見用水 幹線掛地区用水路補修1工 事	浜松市中央 区大人見町	84, 425, 000	76, 813, 000	319, 000	77, 132, 000	一 般	小笠原マル昇（株）	R6. 9. 2 R7. 6. 27	(44, 770, 691) 0 0	用水路補修工 113.5 m	6債務
13	農地費-かんがい排水 事業（一般型、県 主36-N0007-01-11-01 本件36-N0056-01	令和6年度かんがい排水 （一般）三方原伊佐見用水 幹線掛地区用水路補修1工 事	浜松市中央 区大人見町					一 般	小笠原マル昇（株）	R6. 9. 2 R7. 6. 27	0 0 0	用水路補修工 113.5 m	6債務
14	農地費-かんがい排水 事業（一般型、県 主36-N0007-01-11-01 本件37-N0007-01	令和6年度かんがい排水 （一般）三方原伊佐見用水 幹線掛地区用水路補修1工 事	浜松市中央 区大人見町					一 般	小笠原マル昇（株）	R6. 9. 2 R7. 6. 27	0 0 0	用水路補修工 113.5 m	7債務
15	農地費-かんがい排水 事業（一般型、県 主36-N0004-01-11-01 本件36-N0004-01	令和6年度かんがい排水 （一般）三方原伊佐見用水 支線地区用水路1工事	浜松市中央 区雄踏町山 崎	207, 647, 000	195, 800, 000	0	195, 800, 000	一 般	赤堀産業（株）	R7. 3. 10 R8. 3. 13	(47, 962, 606) 30, 357, 394 0	管水路工 856.4 m	6債務 140頁/9

土 木 工 事 調

(令和7年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工 事 箇 所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
16	農地費-かんがい排水 事業 (一般型、県 従箇所1 主36-N0004-01-11-01 本件36-N0052-01	令和6年度かんがい排水 (一般) 三方原伊佐見用水 支線地区用水路1工事	浜松市中央 区雄踏町山 崎					一 般	赤堀産業 (株)	R7. 3. 10 R8. 3. 13	0 0 30,357,394	管水路工 856.4 m	6債務 140頁/10
		計	7	1,309,858,000	1,256,453,000	30,305,000	1,286,758,000				(355,930,851) 165,317,394 165,317,394		
		基幹水利施設ストックマネジ ^{メント} (対策)											
17	農地費-基幹水利施設 ストックマネジメン ト事業 (一般型、県 従箇所1 主36-N0324-01-11-02 本件36-N0324-01	令和6年度基幹水利施設ストック マネジ ^{メント} (対策) 浜名湖北 部幹線地区電気設備2工事	浜松市浜名 区都田町	137,445,000	111,100,000	0	111,100,000	一 般	平井工業 (株)	R6. 8. 13 R8. 8. 31	(0) 0 0 0	電気設備製作据付工 9 m	6債務 140頁/13
18	農地費-基幹水利施設 ストックマネジメン ト事業 (一般型、県 従箇所1 主36-N0324-01-11-02 本件36-N0352-01	令和6年度基幹水利施設ストック マネジ ^{メント} (対策) 浜名湖北 部幹線地区電気設備2工事	浜松市浜名 区都田町					一 般	平井工業 (株)	R6. 8. 13 R8. 8. 31	0 0 0 0	電気設備製作据付工 9 m	6債務 141頁/14
19	農地費-基幹水利施設 ストックマネジメン ト事業 (一般型、県 従箇所1 主36-N0311-01-11-01 本件36-N0311-01	令和6年度基幹水利施設ストック マネジ ^{メント} (対策) 須部2期 地区水管理システム1工事	浜松市浜名 区都田町	424,952,000	412,500,000	0	412,500,000	一 般	愛知時計電機 (株) 静岡営業所	R6. 10. 3 R9. 2. 26	(0) 0 0 0	水管理システム設備製 作据付工 1 式	6債務 141頁/15
20	農地費-共同工事負担 金 (農地整備課) 従箇所1 主36-N0311-01-11-01 本件36-N7809-01	令和6年度基幹水利施設ストック マネジ ^{メント} (対策) 須部2期 地区水管理システム1工事	浜松市浜名 区都田町					不 落 随 契	愛知時計電機 (株) 静岡営業所	R6. 10. 3 R9. 2. 26	0 0 0 0	水管理システム設備製 作据付工 1 式	6債務 141頁/16
21	農地費-基幹水利施設 ストックマネジメン ト事業 (一般型、県 従箇所2 主36-N0311-01-11-01 本件37-N0311-01	令和6年度基幹水利施設ストック マネジ ^{メント} (対策) 須部2期 地区水管理システム1工事	浜松市浜名 区都田町					一 般	愛知時計電機 (株) 静岡営業所	R6. 10. 3 R9. 2. 26	0 0 0 0	水管理システム設備製 作据付工 1 式	7債務
22	農地費-共同工事負担 金 (農地整備課) 従箇所3 主36-N0311-01-11-01 本件37-N7809-01	令和6年度基幹水利施設ストック マネジ ^{メント} (対策) 須部2期 地区水管理システム1工事	浜松市浜名 区都田町					一 般	愛知時計電機 (株) 静岡営業所	R6. 10. 3 R9. 2. 26	0 0 0 0	水管理システム設備製 作据付工 1 式	7債務

土 木 工 事 調

(令和7年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工事名	工 事 箇 所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成 (予定) 年月日	支出済額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
23	農地費-基幹水利施設 ストックマネジメント 主36-N0338-01-11-01 本件36-N0338-01	令和6年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策)倉松北揚水機場地区ポンプ設備更新1工事 契約番号71012 1-0番目	浜松市中央区倉松町	56,738,000	55,220,000	0	55,220,000	一般	日管(株)	R6.9.9 R8.3.12	(0) 0 0	揚水ポンプ更新工事 1箇所	6債務 141頁/17
24	農地費-基幹水利施設 ストックマネジメント 従箇所1 主36-N0338-01-11-01 本件37-N0338-01	令和6年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策)倉松北揚水機場地区ポンプ設備更新1工事 契約番号71012 1-1番目	浜松市中央区倉松町					一般	日管(株)	R6.9.9 R8.3.12	0 0 0	揚水ポンプ更新工事 1箇所	7債務
25	農地費-基幹水利施設 ストックマネジメント 主36-N0347-01-11-01 本件36-N0347-01	令和6年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策)三方原南部幹線掛下流地区用水路1工事 契約番号71013 4-0番目	浜松市中央区大久保町ほか	77,968,000	77,550,000	8,712,000	86,262,000	一般	赤堀産業(株)	R6.10.1 R7.6.13	(14,585,800) 24,940,000 0	管水路工 118.2 m	6債務 他機場において、フロートバルブに異物が挟まり稼働しなくなった事例があったことから、分解点検が容易な構造に変更したため。
26	農地費-かんがい排水 事業(一般型、県 従箇所1 主36-N0347-01-11-01 本件36-N0054-01	令和6年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策)三方原南部幹線掛下流地区用水路1工事 契約番号71013 4-1番目	浜松市中央区大久保町ほか					一般	赤堀産業(株)	R6.10.1 R7.6.13	0 0 0	管水路工 118.2 m	6債務 141頁/18
27	農地費-かんがい排水 事業(一般型、県 従箇所2 主36-N0347-01-11-01 本件36-N0057-01	令和6年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策)三方原南部幹線掛下流地区用水路1工事 契約番号71013 4-2番目	浜松市中央区大久保町ほか					一般	赤堀産業(株)	R6.10.1 R7.6.13	0 0 0	管水路工 118.2 m	6債務 141頁/19
28	農地費-基幹水利施設 ストックマネジメント 従箇所3 主36-N0347-01-11-01 本件36-N0353-01	令和6年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策)三方原南部幹線掛下流地区用水路1工事 契約番号71013 4-3番目	浜松市中央区大久保町ほか					一般	赤堀産業(株)	R6.10.1 R7.6.13	0 24,940,000	管水路工 118.2 m	6債務 141頁/20
29	農地費-基幹水利施設 ストックマネジメント 従箇所4 主36-N0347-01-11-01 本件37-N0347-01	令和6年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策)三方原南部幹線掛下流地区用水路1工事 契約番号71013 4-4番目	浜松市中央区大久保町ほか					一般	赤堀産業(株)	R6.10.1 R7.6.13	0 0 0	管水路工 118.2 m	7債務
30	農地費-基幹水利施設 ストックマネジメント 主36-N0321-01-11-01 本件36-N0321-01	令和6年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策)都田川ダム地区ダム管理システム1工事 契約番号71014 3-0番目	浜松市浜名区引佐町川名	299,453,000	293,700,000	0	293,700,000	一般	協立電機(株)	R6.11.5 R9.2.26	(0) 0 0	ダム管理システム設備 製作据付工 1式	6債務 142頁/21

土 木 工 事 調

(令和7年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工事名	工 事 箇 所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成（予定） 年月日	支出済額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
31	農地費-共同工事負担金（農地整備課） 従箇所1 主36-N0321-01-11-01 本件36-N7808-01	令和6年度基幹水利施設ストックマネジメント（対策）都田川ダム地区ダム管理システム1工事 契約番号71014 3-1番目	浜松市浜名区引佐町川名					一般	協立電機（株）	R6.11.5 R9.2.26	0 0	ダム管理システム設備製作据付工	6債務 142頁/22
32	農地費-基幹水利施設ストックマネジメント 従箇所2 主36-N0321-01-11-01 本件37-N0321-01	令和6年度基幹水利施設ストックマネジメント（対策）都田川ダム地区ダム管理システム1工事 契約番号71014 3-2番目	浜松市浜名区引佐町川名					一般	協立電機（株）	R6.11.5 R9.2.26	0 0	ダム管理システム設備製作据付工	7債務
33	農地費-共同工事負担金（農地整備課） 従箇所3 主36-N0321-01-11-01 本件37-N7808-01	令和6年度基幹水利施設ストックマネジメント（対策）都田川ダム地区ダム管理システム1工事 契約番号71014 3-3番目	浜松市浜名区引佐町川名					一般	協立電機（株）	R6.11.5 R9.2.26	0 0	ダム管理システム設備製作据付工	7債務
34	農地費-基幹水利施設ストックマネジメント 主36-N0327-01-11-01 本件36-N0327-01	令和6年度基幹水利施設ストックマネジメント（対策）佐浜第2揚水機場地区調整池整備1工事 契約番号71015 1-0番目	浜松市中央区佐浜町	104,533,000	97,350,000	0	97,350,000	一般	(株)小松組	R7.1.27 R8.3.18	(38,940,000) 0 0	調整池整備工事	6債務 142頁/23
35	農地費-基幹水利施設ストックマネジメント 従箇所1 主36-N0327-01-11-01 本件37-N0327-01	令和6年度基幹水利施設ストックマネジメント（対策）佐浜第2揚水機場地区調整池整備1工事 契約番号71015 1-1番目	浜松市中央区佐浜町					一般	(株)小松組	R7.1.27 R8.3.18	0 0 0	調整池整備工事	7債務
36	農地費-基幹水利施設ストックマネジメント 主36-N0311-01-11-02 本件36-N0311-01	令和6年度基幹水利施設ストックマネジメント（対策）須部2期地区都田川ダム取水施設2工事 契約番号71017 3-0番目	浜松市浜名区引佐町川名	97,680,000	96,800,000	0	96,800,000	一般	(株)丸島アクアシステム 東京支店	R6.12.16 R8.8.31	(0) 0 0	油圧ユニット	6債務 142頁/24
37	農地費-共同工事負担金（農地整備課） 従箇所1 主36-N0311-01-11-02 本件36-N7809-01	令和6年度基幹水利施設ストックマネジメント（対策）須部2期地区都田川ダム取水施設2工事 契約番号71017 3-1番目	浜松市浜名区引佐町川名					一般	(株)丸島アクアシステム 東京支店	R6.12.16 R8.8.31	0 0 0	油圧ユニット	6債務 142頁/25
38	農地費-基幹水利施設ストックマネジメント 従箇所2 主36-N0311-01-11-02 本件37-N0311-01	令和6年度基幹水利施設ストックマネジメント（対策）須部2期地区都田川ダム取水施設2工事 契約番号71017 3-2番目	浜松市浜名区引佐町川名					一般	(株)丸島アクアシステム 東京支店	R6.12.16 R8.8.31	0 0	油圧ユニット	7債務
											0	1 式	

土 木 工 事 調

(令和7年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工 事 箇 所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成（予定） 年月日	支出済額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
39	農地費-共同工事負担金（農地整備課） 従箇所3 主36-N0311-01-11-02 本件37-N7809-01	令和6年度基幹水利施設ストックマネジメント（対策）須部2期地区都田川ダム取水施設2工事 契約番号71017 3-3番目	浜松市浜名区引佐町川名					一般	(株)丸島アクアシステム 東京支店	R6.12.16 R8.8.31	0 0	油圧ユニット	7債務
40	農地費-基幹水利施設ストックマネジメント 主36-N0321-01-11-03 本件36-N0321-01	令和6年度基幹水利施設ストックマネジメント（対策）都田川ダム地区係船設備3工事 契約番号71027 3-0番目	浜松市浜名区引佐町川名	26,312,000	26,180,000	0	26,180,000	一般	オータ機工（株）	R7.3.25 R8.6.30	(0) 0 0	係船設備補修工	6債務 142頁/26
41	農地費-共同工事負担金（農地整備課） 従箇所1 主36-N0321-01-11-03 本件36-N7808-01	令和6年度基幹水利施設ストックマネジメント（対策）都田川ダム地区係船設備3工事 契約番号71027 3-1番目	浜松市浜名区引佐町川名					不落随契	オータ機工（株）	R7.3.25 R8.6.30	0 0 0	係船設備補修工	6債務
42	農地費-基幹水利施設ストックマネジメント 従箇所2 主36-N0321-01-11-03 本件37-N0321-01	令和6年度基幹水利施設ストックマネジメント（対策）都田川ダム地区係船設備3工事 契約番号71027 3-2番目	浜松市浜名区引佐町川名					一般	オータ機工（株）	R7.3.25 R8.6.30	0 0 0	係船設備補修工	7債務
43	農地費-共同工事負担金（農地整備課） 従箇所3 主36-N0321-01-11-03 本件37-N7808-01	令和6年度基幹水利施設ストックマネジメント（対策）都田川ダム地区係船設備3工事 契約番号71027 3-3番目	浜松市浜名区引佐町川名					一般	オータ機工（株）	R7.3.25 R8.6.30	0 0 0	係船設備補修工	7債務
		計	8	1,225,081,000	1,170,400,000	8,712,000	1,179,112,000				(53,525,800) 24,940,000 24,940,000		
		畑地帯総合整備（担い手育成）											

土 木 工 事 調

(令和7年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工 事 箇 所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
44	農地費-畑地帯総合整備事業(担い手育成 主36-N0675-01-11-01 本件36-N0675-01	令和6年度畑地帯総合整備(担い手育成)三ヶ日滝ノ入・釣地区区画整理 1 工事 契約番号71007 2-0番目	浜松市浜名区三ヶ日町平山	118,734,000	107,305,000	5,467,000	112,772,000	一般	(株) 細江中村組	R6.9.3 R7.6.30	(0) 0 0	掘削・運土工 40500 m 3	6債務 143頁/32 受注者からの協議に基づき、ICT活用工事として必要経費を計上したため。
45	農地費-畑地帯総合整備事業(担い手育成 従箇所1 主36-N0675-01-11-01 本件36-N0618-01	令和6年度畑地帯総合整備(担い手育成)三ヶ日滝ノ入・釣地区区画整理 1 工事 契約番号71007 2-1番目	浜松市浜名区三ヶ日町平山					一般	(株) 細江中村組	R6.9.3 R7.6.30	0 0 0	掘削・運土工 40500 m 3	6債務
46	農地費-畑地帯総合整備事業(担い手育成 従箇所2 主36-N0675-01-11-01 本件36-N0632-01	令和6年度畑地帯総合整備(担い手育成)三ヶ日滝ノ入・釣地区区画整理 1 工事 契約番号71007 2-2番目	浜松市浜名区三ヶ日町平山					一般	(株) 細江中村組	R6.9.3 R7.6.30	0 0 0	掘削・運土工 40500 m 3	6債務 144頁/33
47	農地費-畑地帯総合整備事業(担い手育成 主36-N0618-01-11-02 本件36-N0618-01	令和6年度畑地帯総合整備(担い手育成)三ヶ日滝ノ入・釣地区区画整理 2 工事 契約番号71025 2-0番目	浜松市浜名区三ヶ日町平山	288,541,000	280,500,000	0	280,500,000	一般	(株) 細江中村組	R7.3.24 R8.3.6	(36,901,000) 0 0	掘削・運土工 136000 m 3	6債務 144頁/34
48	農地費-畑地帯総合整備事業(担い手育成 従箇所1 主36-N0618-01-11-02 本件36-N0632-01	令和6年度畑地帯総合整備(担い手育成)三ヶ日滝ノ入・釣地区区画整理 2 工事 契約番号71025 2-1番目	浜松市浜名区三ヶ日町平山					一般	(株) 細江中村組	R7.3.24 R8.3.6	0 0 0	掘削・運土工 136000 m 3	6債務
49	農地費-畑地帯総合整備事業(担い手育成 従箇所2 主36-N0618-01-11-02 本件37-N0618-01	令和6年度畑地帯総合整備(担い手育成)三ヶ日滝ノ入・釣地区区画整理 2 工事 契約番号71025 2-2番目	浜松市浜名区三ヶ日町平山					一般	(株) 細江中村組	R7.3.24 R8.3.6	0 0 0	掘削・運土工 136000 m 3	7債務
50	農地費-畑地帯総合整備事業(担い手育成 主36-N0617-01-11-02 本件36-N0617-01	令和6年度畑地帯総合整備(担い手育成)三ヶ日只木地区区画整理 2 工事 契約番号71026 1-0番目	浜松市浜名区三ヶ日町只木	136,543,000	132,000,000	0	132,000,000	一般	(株) 細江中村組	R7.3.24 R8.1.30	(0) 0 0	掘削工 28500 m 3	6債務 144頁/35
51	農地費-畑地帯総合整備事業(担い手育成 従箇所1 主36-N0617-01-11-02 本件36-N0631-01	令和6年度畑地帯総合整備(担い手育成)三ヶ日只木地区区画整理 2 工事 契約番号71026 1-1番目	浜松市浜名区三ヶ日町只木					一般	(株) 細江中村組	R7.3.24 R8.1.30	0 0 0	掘削工 28500 m 3	6債務 144頁/36
		計	3	543,818,000	519,805,000	5,467,000	525,272,000				(36,901,000) 0 0		

土 木 工 事 調

(令和7年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工事名	工 事 箇 所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成（予定） 年月日	支出済額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
		畑地帯総合整備（担い支援）											
52	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手支援） 主36-N0715-01-11-06 本件36-N0715-01	令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）三ヶ日みかんの里地区大谷農道6工事	浜松市浜名区三ヶ日町大谷	34,166,000	31,130,000	0	31,130,000	一般	(株)井口組	R6.12.23 R7.9.30	(0) 0 0	農道改良工	6債務 144頁/38
53	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手支援） 主36-N0715-01-11-06 本件36-N0756-01	令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）三ヶ日みかんの里地区大谷農道6工事	浜松市浜名区三ヶ日町大谷					一般	(株)井口組	R6.12.23 R7.9.30	0 0 0	農道改良工	6債務 144頁/39
54	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手支援） 主36-N0715-01-11-06 本件37-N0715-01	令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）三ヶ日みかんの里地区大谷農道6工事	浜松市浜名区三ヶ日町大谷					一般	(株)井口組	R6.12.23 R7.9.30	0 0 0	農道改良工	7債務
55	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手支援） 主36-N0715-01-11-05 本件36-N0715-01	令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）三ヶ日みかんの里地区一の倉ハ号農道5工事	浜松市浜名区三ヶ日町福長	49,830,000	44,990,000	0	44,990,000	不落随契	(株)東海土木	R7.1.21 R7.10.29	(17,000,000) 0 0	農道改良工	6債務
56	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手支援） 主36-N0715-01-11-05 本件36-N0756-01	令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）三ヶ日みかんの里地区一の倉ハ号農道5工事	浜松市浜名区三ヶ日町福長					一般	(株)東海土木	R7.1.21 R7.10.29	0 0 0	農道改良工	6債務 145頁/40
57	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手支援） 主36-N0715-01-11-02 本件36-N0715-01	令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）三ヶ日みかんの里地区釣農道2工事	浜松市浜名区三ヶ日町釣	40,282,000	37,950,000	0	37,950,000	一般	(株)井口組	R7.1.21 R7.9.30	(0) 0 0	農道改良工	6債務 145頁/41
58	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手支援） 主36-N0715-01-11-02 本件36-N0756-01	令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）三ヶ日みかんの里地区釣農道2工事	浜松市浜名区三ヶ日町釣					一般	(株)井口組	R7.1.21 R7.9.30	0 0 0	農道改良工	6債務 145頁/42
59	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手支援） 主36-N0715-01-11-02 本件37-N0715-01	令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）三ヶ日みかんの里地区釣農道2工事	浜松市浜名区三ヶ日町釣					一般	(株)井口組	R7.1.21 R7.9.30	0 0 0	農道改良工	7債務
											0	199.26 m	

土 木 工 事 調

(令和7年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工事名	工 事 箇 所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成（予定） 年月日	支出済額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
60	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手支援） 主36-N0715-01-11-03 本件36-N0715-01	令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）三ヶ日みかんの里地区谷下農道3工事 契約番号71021 1-0番目	浜松市浜名区三ヶ日町只木	40,040,000	35,695,000	0	35,695,000	一般	(株) 細江中村組	R7. 2. 3 R7. 11. 26	(0) 0 0	農道改良工 153 m	6債務 145頁/43
61	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手支援） 主36-N0715-01-11-03 本件37-N0715-01	令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）三ヶ日みかんの里地区谷下農道3工事 契約番号71021 1-1番目	浜松市浜名区三ヶ日町只木					一般	(株) 細江中村組	R7. 2. 3 R7. 11. 26	0 0 0	農道改良工 153 m	7債務
		計	4	164,318,000	149,765,000	0	149,765,000				(17,000,000) 0 0		
		経営体樹園地再編整備（6法指定地）											
62	農地費-経営体樹園地再編整備事業（6法） 主36-N0924-01-11-06 本件36-N0924-01	令和6年度経営体樹園地再編整備三ヶ日北部地区園内道6工事 契約番号21066 0-0番目	浜松市浜名区三ヶ日町只木	21,252,000	20,900,000	4,980,000	25,880,000	一般	(株) 井口組	R6. 12. 9 R7. 6. 25	(0) 0 0	園内道舗装工 908 m	6繰越 146頁/45
		計	1	21,252,000	20,900,000	4,980,000	25,880,000				(0) 0 0		
		経営体育成基盤整備事業（高収益作物転換型）											
63	農地費-経営体育成基盤整備事業（高収益） 主36-N1331-01-11-01 本件36-N1331-01	令和6年度経営体育成基盤整備事業上善地地区区画整理1工事 契約番号71004 2-0番目	浜松市浜名区上善地	212,663,000	196,350,000	30,811,000	227,161,000	一般	(株) 小松組	R6. 8. 5 R7. 12. 10	(36,385,600) 49,000,000 0	区画整理工 3.06 ha	6債務 146頁/49 受注者からの協議に基づき、ICT活用工事として必要経費を計上したため。
64	農地費-経営体育成基盤整備事業（高収益） 主36-N1331-01-11-01 本件36-N1335-01	令和6年度経営体育成基盤整備事業上善地地区区画整理1工事 契約番号71004 2-1番目	浜松市浜名区上善地					一般	(株) 小松組	R6. 8. 5 R7. 12. 10	0 0 0	区画整理工 3.06 ha	6債務 146頁/50

土 木 工 事 調

(令和7年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工事名	工 事 箇 所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予定) 年 月 日	支出済額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
65	農地費-経営体育成基盤整備事業（高収益 従箇所2 主36-N1331-01-11-01 本件37-N1331-01	令和6年度経営体育成基盤整備事業上善地区区画整理 1 工事 契約番号71004 2-2番目	浜松市浜名区上善地						(株) 小松組	R6. 8. 5 R7. 12. 10	2, 400, 000 0 2, 400, 000	区画整理工 3. 06 ha	7債務
66	農地費-経営体育成基盤整備事業（高収益 主36-N1332-01-11-01 本件36-N1332-01	令和6年度経営体育成基盤整備事業村櫛保令地区区画整理 1 工事 契約番号71016 1-0番目	浜松市中央区村櫛町	98, 857, 000	90, 750, 000	0	90, 750, 000	一般	中村建設（株）	R6. 11. 25 R7. 9. 30	(23, 600, 000) 0 0 0	区画整理工 8. 23 ha	6債務 146頁/51
67	農地費-経営体育成基盤整備事業（高収益 従箇所1 主36-N1332-01-11-01 本件37-N1332-01	令和6年度経営体育成基盤整備事業村櫛保令地区区画整理 1 工事 契約番号71016 1-1番目	浜松市中央区村櫛町					一般	中村建設（株）	R6. 11. 25 R7. 9. 30	0 0 0 0	区画整理工 8. 23 ha	7債務
		計	2	311, 520, 000	287, 100, 000	30, 811, 000	317, 911, 000				(59, 985, 600) 51, 400, 000 51, 400, 000		
		ため池群整備事業（用排水）											
68	農地費-ため池等整備事業（用排水施設整備） 主36-N1705-01-11-01 本件36-N1705-01	令和6年度ため池等整備（用排水）米津排水路地区排水路 1 工事 契約番号21035 0-0番目	浜松市中央区米津町	54, 362, 000	52, 800, 000	18, 678, 000	71, 478, 000	一般	(株) 水野組	R6. 9. 9 R7. 6. 6	(21, 100, 000) 0 0 0	排水路工 73 m	6繰越 147頁/53 降雨後、想定以上に地下水位が高くなることが判明し、対策としてウエルポイント工を追加施工したため。
		計	1	54, 362, 000	52, 800, 000	18, 678, 000	71, 478, 000				(21, 100, 000) 0 0		
		特定農業用管水路等特別対策											
69	農地費-県営特定農業用管水路等特別対策 主36-N2425-01-11-01 本件36-N2425-01	令和6年度特定農業用管水路等特別対策雄踏 2 期地区用水路 1 工事 契約番号21039 0-0番目	浜松市中央区雄踏町宇布見	78, 188, 000	77, 000, 000	-6, 017, 000	70, 983, 000	一般	風早建設（株）	R6. 10. 7 R7. 6. 30	(30, 800, 000) 0 0 0	管水路工 0. 6 km	6繰越 147頁/54 試掘の結果、石綿管が既に更新されている区間があることが判明し、施工延長を減としたため。

土 木 工 事 調

(令和7年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工 事 箇 所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
70	農地費-県営特定農業 用管水路等特別対策 事業 主36-N2424-01-11-01 本件36-N2424-01	令和6年度特定農業用管 水路等特別対策灰の木原2期 地区用水路1工事	浜松市浜名 区都田町	32,043,000	31,900,000	-2,563,000	29,337,000	一 般	(株)小松組	R6.12.16 R7.6.11	(12,760,000) 0 0 0	管水路工 0.3km	6繰越 148頁/55
		計	2	110,231,000	108,900,000	-8,580,000	100,320,000				(43,560,000) 0 0		
		地域用水環境整備											
71	農地費-地域用水環境 整備 主36-N3103-01-11-01 本件36-N3103-01	令和6年度地域用水環境整 備いなさ湖地区放流施設1 工事	浜松市浜名 区引佐町川 名地内	21,241,000	20,900,000	0	20,900,000	一 般	中村建設(株)	R7.2.3 R8.1.30	(8,000,000) 0 0 0	放流施設工 1ヶ所	6債務 148頁/56
72	農地費-地域用水環境 整備 主35-N3103-01-11-01 本件35-N3103-01	令和5年度地域用水環境整 備いなさ湖地区場内配管1 工事	浜松市浜名 区引佐町川 名	227,513,000	225,500,000	204,743,000	430,243,000	一 般	中村建設(株)	R5.7.24 R7.10.31	(187,659,700) 0 0 0	導水管設置工 57.7m	5繰越 当初想定の仮排水工法では施工が困難であることから工法を変更し、仮設ポンプを追加したため
73	農地費-地域用水環境 整備 従箇所1 主35-N3103-01-11-01 本件36-N3103-01	令和5年度地域用水環境整 備いなさ湖地区場内配管1 工事	浜松市浜名 区引佐町川 名					一 般	中村建設(株)	R5.7.24 R7.10.31	 0 0 0	導水管設置工 57.7m	6繰越 148頁/57
74	農地費-地域用水環境 整備 従箇所2 主35-N3103-01-11-01 本件37-N3103-01	令和5年度地域用水環境整 備いなさ湖地区場内配管1 工事	浜松市浜名 区引佐町川 名					一 般	中村建設(株)	R5.7.24 R7.10.31	 0 0 0	導水管設置工 57.7m	7繰越
75	農地費-地域用水環境 整備 主35-N3103-01-11-03 本件35-N3103-01	令和5年度地域用水環境整 備いなさ湖地区水車発電機 付帯工3工事	浜松市浜名 区引佐町川 名	49,258,000	48,400,000	0	48,400,000	一 般	愛知時計電機(株) 静岡営業所	R5.7.31 R9.2.26	(0) 0 0 0	水車発電機付帯施設 1式	5債務 148頁/58
76	農地費-地域用水環境 整備 従箇所1 主35-N3103-01-11-03 本件37-N3103-01	令和5年度地域用水環境整 備いなさ湖地区水車発電機 付帯工3工事	浜松市浜名 区引佐町川 名					一 般	愛知時計電機(株) 静岡営業所	R5.7.31 R9.2.26	 0 0 0	水車発電機付帯施設 1式	7債務

土 木 工 事 調

(令和7年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工 事 箇 所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
77	農地費~地域用水環境整備 主35-N3103-01-11-02 本件35-N3103-01	令和5年度地域用水環境整備いなゝ湖地区電気設備 2 工事 契約番号81303 1-0番目	浜松市浜名区引佐町川名	89,188,000	89,100,000	9,438,000	98,538,000	一般	愛知時計電機 (株) 静岡営業所	R5.10.23 R9.2.26	(0) 0 0	取水施設情報伝送設備	5債務 148頁/59 土木工事の遅れによる工程計画の見直しにより、2号制水弁設置を本工事対応とした。
78	農地費~地域用水環境整備 従箇所1 主35-N3103-01-11-02 本件37-N3103-01	令和5年度地域用水環境整備いなゝ湖地区電気設備 2 工事 契約番号81303 1-1番目	浜松市浜名区引佐町川名					一般	愛知時計電機 (株) 静岡営業所	R5.10.23 R9.2.26	0 0 0	取水施設情報伝送設備	7債務
79	農地費~地域用水環境整備 主34-N3103-01-11-03 本件34-N3103-01	令和4年度地域用水環境整備いなゝ湖地区水車発電機等製作据付工 3 工事 契約番号89745 2-0番目	浜松市浜名区引佐町川名	463,903,000	452,100,000	-7,018,000	445,082,000	一般	愛知時計電機 (株) 静岡営業所	R5.1.12 R9.2.26	(0) 0 0	製作工事 (機器単体費)	4債務 149頁/60 土木工事の遅れによる工程計画の見直しにより、2号制水弁設置を別工事対応とした。
80	農地費~地域用水環境整備 従箇所1 主34-N3103-01-11-03 本件36-N3103-01	令和4年度地域用水環境整備いなゝ湖地区水車発電機等製作据付工 3 工事 契約番号89745 2-1番目	浜松市浜名区引佐町川名					一般	愛知時計電機 (株) 静岡営業所	R5.1.12 R9.2.26	0 0 0	製作工事 (機器単体費)	6債務
81	農地費~地域用水環境整備 従箇所2 主34-N3103-01-11-03 本件37-N3103-01	令和4年度地域用水環境整備いなゝ湖地区水車発電機等製作据付工 3 工事 契約番号89745 2-2番目	浜松市浜名区引佐町川名					一般	愛知時計電機 (株) 静岡営業所	R5.1.12 R9.2.26	0 0 0	製作工事 (機器単体費)	7債務
		計	5	851,103,000	836,000,000	207,163,000	1,043,163,000				(195,659,700) 0 0		
		中山間地域農業農村総合整備事業											
82	農地費~中山間地域農業農村総合整備事業 主36-N3703-01-11-01 本件36-N3703-01	令和7年度中山間地域農業農村総合北遠地区営農飲雑用水1工事 契約番号11006 0-0番目	浜松市天竜区春野町和泉平	9,757,000	9,680,000	0	9,680,000	指名	(株) 渡辺兄弟工業	R7.5.21 R7.9.17	(0) 3,870,000 0	浄水施設整備	149頁/61
		計	1	9,757,000	9,680,000	0	9,680,000				3,870,000 (0) 3,870,000 3,870,000	1箇所	

土 木 工 事 調

(令和7年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工事名	工 事 箇 所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成（予定） 年月日	支出済額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
		農地費計	34	4,601,300,000	4,411,803,000	297,536,000	4,709,339,000				(783,662,951) 245,527,394 245,527,394		
		農林地すべり対策費											
		地すべり防止											
83	農林地すべり対策費- 「地すべり防止」 主35-S8518-01-11-01 本件35-S8518-01	令和6年度治山（地すべり）下里（5繰越）工事 契約番号21006 1-0番目	浜松市天竜区龍山町瀬尻	124,949,000	121,000,000	10,397,106	131,397,106	一般	正光建設（株）	R6.6.24 R7.7.29	(48,400,000) 0 0 0	・集水井工 基	5繰越 150頁/64 地すべり活動の早期抑制を図るため、後年度計画分の集水ボーリング工を追加で施工したため。
84	農林地すべり対策費- 「地すべり防止」 従箇所1 主35-S8518-01-11-01 本件35-S8508-01	令和6年度治山（地すべり）下里（5繰越）工事 契約番号21006 1-1番目	浜松市天竜区龍山町瀬尻					一般	正光建設（株）	R6.6.24 R7.7.29	0 0 0	・集水井工 基	5繰越 150頁/65
85	農林地すべり対策費- 「地すべり防止」 主36-S8508-01-11-01 本件36-S8508-01	令和6年度治山（地すべり）下里工事 契約番号21008 0-0番目	浜松市天竜区龍山町瀬尻	84,601,000	82,500,000	22,880,395	105,380,395	一般	エフ・正光建設（株）	R6.7.1 R7.6.30	(33,000,000) 0 0 0	・集水井工 基	6繰越 151頁/66 地すべり活動の早期抑制を図るため、後年度計画分の集水ボーリング工を追加で施工したため。
		計	2	209,550,000	203,500,000	33,277,501	236,777,501				(81,400,000) 0 0		
		治山地すべり施設等											
86	農林地すべり対策費- 治山地すべり施設等 主36-S8708-01-11-02 本件36-S8708-01	令和7年度県単治山地すべり（施設等管理）浦山（6繰越）工事 契約番号11004 0-0番目	浜松市浜名区引佐町川名地内	3,454,000	3,410,000	0	3,410,000	指名	（株）岩田建設	R7.4.23 R7.9.10	(0) 1,320,000 0	・地すべり施設補修 式	151頁/67
											1,320,000	1	

土 木 工 事 調

(令和7年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工事名	工 事 箇 所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成（予定） 年月日	支出済額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
		計	1	3,454,000	3,410,000	0	3,410,000				(0) 1,320,000 1,320,000		
		農林地すべり対策費計	3	213,004,000	206,910,000	33,277,501	240,187,501				(81,400,000) 1,320,000 1,320,000		
		森林・林業費											
		復旧治山											
87	森林・林業費-「復旧 治山」 主36-T2008-01-11-01 本件36-T2008-01	令和6年度治山（復旧）小 田工事 契約番号21011 0-0番目	浜松市天竜 区春野町川 上	85,800,000	85,580,000	3,099,219	88,679,219	一 般	(株) 渡辺兄弟工業	R6. 7. 8 R7. 6. 16	(34,230,000) 0 0 0	・谷止工 1 基	6繰越 151頁/68
88	森林・林業費-「復旧 治山」 主36-T2008-02-11-01 本件36-T2008-02	令和6年度治山（復旧）シ ナノ向工事 契約番号21027 0-0番目	浜松市天竜 区春野町長 蔵寺	36,454,000	34,980,000	2,761,000	37,741,000	一 般	森吉組（株）	R6. 9. 2 R7. 7. 31	(13,900,000) 0 0 0	・流路工 66 m	6繰越 151頁/69
89	森林・林業費-「復旧 治山」 主36-T2008-04-11-01 本件36-T2008-04	令和6年度治山（復旧） 賀々沢工事 契約番号21047 0-0番目	浜松市天竜 区春野町越 木平	50,545,000	50,380,000	539,000	50,919,000	一 般	(株) 正久工業	R6. 10. 22 R7. 4. 30	(20,150,000) 0 0 0	ボーリング暗渠工 870 m	6繰越 152頁/70
		計	3	172,799,000	170,940,000	6,399,219	177,339,219				(68,280,000) 0 0		
		防災林造成											

土 木 工 事 調

(令和7年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工事名	工 事 箇 所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成（予定） 年月日	支出済額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
90	森林・林業費-「防災 林造成（林水連 造）」 主36-T2157-01-11-01 本件36-T2157-01	令和6年度治山（防災林造成）白羽町工事その1	浜松市中央 区白羽町ほか	24,453,000	22,132,000	3,650,000	25,782,000	一般	みどり園（株）	R6.11.25 R7.5.16	(8,800,000) 0 0 0	・つる切 13.55 h a	6繰越 152頁/71
91	森林・林業費-「防災 林造成（林水連 造）」 主36-T2157-01-11-02 本件36-T2157-01	令和6年度治山（防災林造成）白羽町工事その2	浜松市中央 区西島町ほか	15,070,000	13,750,000	0	13,750,000	一般	みどり園（株）	R6.11.25 R7.5.16	(5,500,000) 8,250,000 0 8,250,000	・つる切 4.73 h a	6繰越 152頁/72
		計	2	39,523,000	35,882,000	3,650,000	39,532,000				(14,300,000) 8,250,000 8,250,000		
		保安林機能強化											
92	森林・林業費-保安林 機能強化 主36-T2727-01-11-02 本件36-T2727-01	令和6年度県単治山（保安林機能強化）根堅（平準化）工事	浜松市浜名 区根堅ほか	14,311,000	13,970,000	0	13,970,000	一般	（有）荻造園工事	R7.3.25 R7.10.15	(0) 0 0 0	除伐 3 h a	6債務
93	森林・林業費-保安林 機能強化 主36-T2727-01-11-01 本件36-T2727-01	令和6年度県単治山（保安林機能強化）倉松町（平準化）工事	浜松市中央 区倉松町ほか	28,996,000	26,290,000	0	26,290,000	一般	天龍造園建設（株）	R7.3.25 R7.10.15	(0) 0 0 0	伐倒駆除 380 m 3	6債務
		計	2	43,307,000	40,260,000	0	40,260,000				(0) 0 0		
		県土強靱化対策事業											
94	森林・林業費-県土強 靱化対策事業費（治 山）」 主36-T2398-03-11-02 本件36-T2398-03	令和7年度県土強靱化対策（治山）熊平（6繰越）工事	浜松市天竜 区熊	30,360,000	30,140,000	0	30,140,000	一般	龍川建設（株）	R7.4.28 R7.10.15	(0) 12,050,000 0 12,050,000	・水路工（補修） 66.5 m	152頁/73

土 木 工 事 調

(令和7年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工事名	工 事 箇 所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成（予定） 年月日	支出済額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
95	森林・林業費-県土強 靱化対策事業費（治 山） 主36-T2398-04-11-03 本件36-T2398-04	令和7年度県土強靱化対策 （治山）向山（6 繰越）工 事 契約番号11002 0-0番目	浜松市天竜 区春野町気 田	9,328,000	9,185,000	0	9,185,000	指 名	（株）松下建設	R7. 4. 23 R7. 8. 15	(0) 3,670,000 0 3,670,000	山腹工 0.01 ha	152頁/74
96	森林・林業費-県土強 靱化対策事業費（治 山） 主36-T2398-05-11-01 本件36-T2398-05	令和7年度県土強靱化対策 （治山）石上沢（6 繰越） 工事 契約番号11003 0-0番目	浜松市天竜 区春野町領 家地内	39,644,000	39,270,000	0	39,270,000	一 般	（株）西村組	R7. 4. 28 R7. 11. 13	(0) 15,700,000 0 15,700,000	・谷止工 2 基	152頁/75
97	森林・林業費-県土強 靱化対策事業費（治 山） 主36-T2397-01-11-01 本件36-T2397-01	令和7年度県土強靱化対策 （治山）高根山（6 繰越） 工事 契約番号11005 0-0番目	浜松市浜名 区尾野地内	19,701,000	19,580,000	0	19,580,000	一 般	赤堀産業（株）	R7. 4. 28 R7. 10. 31	(0) 7,830,000 0 7,830,000	山腹工 0.3 ha	152頁/76
98	森林・林業費-県土強 靱化対策事業費（治 山） 主36-T2398-02-11-01 本件36-T2398-02	令和6年度県土強靱化対策 （治山）寺向工事 契約番号21069 0-0番目	浜松市天竜 区春野町田 河内	18,007,000	17,930,000	470,000	18,400,000	一 般	森吉組（株）	R6. 12. 9 R7. 7. 17	(7,100,000) 0 0 0	・山腹工 0.01 h a	6繰越 153頁/77
		計	5	57,651,000	57,200,000	470,000	57,670,000				(7,100,000) 39,250,000 39,250,000		
		保安林改良（補正）											
99	森林・林業費-「保安 林改良（補正）」 主36-T2688-01-11-01 本件36-T2688-01	令和6年度治山（保安林改 良）中山（6 補正）工事 契約番号21075 0-0番目	浜松市天竜 区春野町領 家字中山	16,038,000	15,950,000	0	15,950,000	指 名	春野森林組合	R7. 3. 19 R7. 8. 27	(0) 0 0 0	森林整備 11.54 h a	6繰越 154頁/90
100	森林・林業費-「保安 林改良（補正）」 主36-T2688-02-11-01 本件36-T2688-02	令和6年度治山（保安林改 良）大茂沢（6 補正）工事 契約番号21076 0-0番目	浜松市天竜 区水窪町奥 領家	15,774,000	15,620,000	0	15,620,000	指 名	水窪町森林組合	R7. 3. 19 R7. 8. 29	(0) 6,248,000 0 6,248,000	森林整備 12.19 h a	6繰越 155頁/91
101	森林・林業費-「保安 林改良（補正）」 主36-T2687-01-11-01 本件36-T2687-01	令和6年度治山（保安林改 良）南山工事 契約番号21078 0-0番目	浜松市浜名 区引佐町奥 山地内	2,442,000	2,420,000	0	2,420,000	指 名	引佐町森林組合	R7. 3. 26 R7. 9. 10	(0) 0 0 0	・本数調整伐 3.55 ha	6繰越 155頁/92

土 木 工 事 調

(令和7年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工事名	工 事 箇 所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成（予定） 年月日	支出済額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
		計	3	34,254,000	18,370,000	0	18,370,000				(0) 6,248,000 6,248,000		
		県単治山（県営）											
102	森林・林業費-県単治山（県営） 主36-T2717-01-11-01 本件36-T2717-01	令和6年度県単治山（県営） 館山（平準化） 工事 契約番号71024 0-0番目	浜松市中央区館山寺町地内	23,320,000	22,550,000	0	22,550,000	指名	中野町産業（株）	R7.3.5 R7.7.31	(0) 9,020,000 0 9,020,000	・山腹工 0.07 h a	6債務
		計	1	23,320,000	22,550,000	0	22,550,000				(0) 9,020,000 9,020,000		
		森林環境保全整備事業											
103	森林・林業費-森林環境保全整備事業 主36-T5171-01-11-01 本件36-T5171-01	令和6年度森林環境保全整備地八吉沢線6工区工事 契約番号21010 0-0番目	浜松市天竜区佐久間町浦川	26,917,000	26,400,000	3,209,338	29,609,338	一般	（有）福山建設	R6.7.1 R7.6.30	(10,000,000) 0 0 0	・延長 87 m	6繰越 155頁/93
		計	1	26,917,000	26,400,000	3,209,338	29,609,338				(10,000,000) 0 0		
		地方創生道整備推進交付金											
104	森林・林業費-地方創生道整備推進交付金 主36-T5273-01-11-01 本件36-T5273-01	令和6年度道整備推進交付金池の平矢岳線2工区工事 契約番号21017 0-0番目	浜松市天竜区水窪町奥領家	37,411,000	36,520,000	1,988,000	38,508,000	一般	（株）マルチ	R6.7.29 R7.8.29	(14,600,000) 0 0 0	・延長 123 m	6繰越 155頁/95
105	森林・林業費-地方創生道整備推進交付金 主36-T5272-01-11-01 本件36-T5272-01	令和6年度道整備推進交付金地八吉沢線1工区工事 契約番号21018 0-0番目	浜松市天竜区佐久間町浦川地内	52,349,000	51,700,000	0	51,700,000	一般	（株）道林建設	R6.8.13 R7.6.30	(20,680,000) 0 0 0	延長 172 m	6繰越 155頁/96

土 木 工 事 調

(令和7年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工事名	工 事 箇 所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成（予定） 年月日	支出済額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
106	森林・林業費-地方創 生道整備推進交付金 主36-T5272-01-11-02 本件36-T5272-01	令和6年度道整備推進交付 金地八吉沢線2工区工事 契約番号21032 0-0番目	浜松市天竜 区佐久間町 蒲川	31,592,000	31,350,000	22,745	31,372,745	一 般	(株) 道林建設	R6. 9. 9 R7. 6. 30	(12,540,000) 0 0 0	延長 90 m	6繰越 155頁/97
		計	3	121,352,000	119,570,000	2,010,745	121,580,745				(27,140,000) 0 0		
		ふれあい林道整備事業											
107	森林・林業費-ふれあ い林道整備事業 主36-T5671-01-11-01 本件36-T5671-01	令和6年度ふれあい林道整 備大尾大日山線2工区工事 契約番号21051 0-0番目	浜松市天竜 区春野町花 島	38,764,000	38,390,000	510,000	38,900,000	一 般	(株) 小林組	R6. 10. 28 R7. 6. 30	(15,290,000) 0 0 0	グラウンドアンカー 12 本	6繰越 156頁/98
		計	1	38,764,000	38,390,000	510,000	38,900,000				(42,430,000) 0 0		
		森林林業費計	21	557,887,000	529,562,000	16,249,302	545,811,302				(169,250,000) 62,768,000 62,768,000		

土 木 工 事 調

(令和7年度)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工事名	工 事 箇 所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予定) 年 月 日	支出済額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
		砂防費											
		豪雨等災害対策緊急事業 (地すべり)											
108	砂防費-豪雨等災害対策緊急事業（地すべり） 主35-S8716-01-11-01 本件35-S8716-01	令和5年度豪雨等災害対策 (地すべり) 西沢工事 契約番号51823 0-0番目	浜松市天竜区春野町砂川	79,651,000	78,760,000	1,077,171	79,837,171	一般	(株) 渡辺兄弟工業	R6. 3. 26 R7. 4. 30	(31,500,000) 48,337,171 0 48,337,171	・床固工 基	5繰越 156頁/99
		計	1	79,651,000	78,760,000	1,077,171	79,837,171				(31,500,000) 48,337,171 48,337,171		
		砂防費	1	79,651,000	78,760,000	1,077,171	79,837,171				(31,500,000) 48,337,171 48,337,171		
		合計	59	5,451,842,000	5,227,035,000	348,139,974	5,575,174,974				357,952,565 0 357,952,565		

建築工事調

建 築 工 事 調

(令和6年度)
(令和7年4月30日 現在)

整理 番号	予算科目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工事概要	公有 財産 台帳	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)							
		資産経営費												
1	36-T6111-01	令和6年度西部農林事務所有種場散水ポンプ更新工事	浜松市浜名区宮口地内	2,101,000	2,090,000	99,000	2,189,000	指名	日管(株)	6.11.13 7.3.19	2,189,000 2,189,000	散水ポンプ更新工事		令達年月日：R6.7.11 最終支払年月日：R7.4.14
2	36-U0600-01	令和6年度北遠総合庁舎東西出入口扉改修工事	浜松市天竜二俣町鹿島	2,805,000	2,805,000	0	2,805,000	指名	山平建設(株)	6.8.7 6.10.30	2,805,000	扉改修工事		令達年月日：R6.5.31、R6.6.7 最終支払年月日：R6.11.21
3	36-U0600-01	令和6年度北遠総合庁舎高圧受電盤修繕工事	浜松市天竜二俣町鹿島	616,000	616,000	0	616,000	随契	(株)木伏電気工業所	6.11.27 7.3.13	616,000	真空遮断器交換工事		令達年月日：R6.10.17 最終支払年月日：R7.3.31 随契一号(少額)
4	36-U0609-01	令和6年度県立森林公園森の家プレハブ冷蔵庫更新工事	浜松市浜名区根堅地内	2,354,000	2,200,000	0	2,200,000	指名	東海冷熱工業(株)	6.9.5 7.3.12	2,200,000 2,200,000	プレハブ冷蔵庫更新 1 式		令達年月日：R6.7.24 最終支払年月日：R7.4.14
		資産経営費計	4	7,876,000	7,711,000	99,000	7,810,000				7,810,000			
		観光費												
5	36-U0909-01	令和6年度観光施設整備事業費林道岩水寺緑復旧工事	浜松市浜名区根堅地内	6,061,000	5,665,000	1,067,000	6,732,000	指名	とやま建材(株)	6.9.5 7.1.31	6,732,000 6,732,000	・幅員 6 m		令達年月日：R6.4.3 最終支払年月日：R7.2.7
6	36-U0909-01	令和6年度観光施設整備事業費県立森林公園イベント広場野ステージ修繕工事	浜松市浜名区尾野地内	2,431,000	2,431,000	286,000	2,717,000	指名	総合ハウス建工(株)	6.11.20 7.3.5	2,717,000 2,717,000	野外ステージ修繕 1 式		令達年月日：R6.4.3 最終支払年月日：R7.4.7
		観光費計	2	8,492,000	8,096,000	1,353,000	9,449,000				9,449,000			
		合計	6	16,368,000	15,807,000	1,452,000	17,259,000				17,259,000			
											17,259,000			

建 築 工 事 調

(令和7年度)
(令和7年5月31日 現在)

整理 番号	予算科目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工事概要	公有 財産 台帳	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)							
		該当なし												

調工事越繰

繰越工事調

実支出負担額										当初契約日		
(令和5年度から令和6年度へ繰越分) (令和 7年 5月31日 現在)												
整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	工 事 箇 所	契 約 額 （円）	前年度施行支払額 （円）	繰 越 額 （円）	同左支出済額 （円）	支 出 未 済 額 （円）	契約 締結 方法	受注者 （受託者）	着手 完成（予定） 年月日	
	農地費											
	かんがい排水事業（一般型、県営）											
1	農地費-かんがい排水事業 （一般型、県営） 12委託料 主36-N0005-01-13-01 本件35-N0024-01	令和6年度かんがい排水 （一般）三方原篠原用水 幹線地区設計委託その1 12054 1-1番目	浜松市中央 区篠原町	1, 700, 000	0	1, 700, 000	1, 700, 000		指 名	（株）フジヤマ	R6. 7. 1 R6. 7. 2 R6. 11. 20	埋設物調査の結果、農業用水管に 近接して水道管が敷設されてお り、施工計画の再検討に不測の時 間を要したため。
2	農地費-かんがい排水事業 （一般型、県営） 12委託料 主35-N0023-01-13-01 本件35-N0023-01	令和6年度かんがい排水 （一般）三方原伊佐見用 水支線地区測量設計委託 その 1 12070 0-0番目	浜松市中央 区雄踏町山 崎	16, 500, 000	0	16, 500, 000	16, 500, 000		一 般	吉田測量設計（株）	R6. 8. 29 R6. 8. 30 R6. 12. 20	埋設物調査の結果、当初想定して いなかった地下埋設物があること が判明し、施工計画の再検討に不 測の時間を要したため。
3	農地費-かんがい排水事業 （一般型、県営） 12委託料 主35-N0011-01-13-01 本件35-N0011-01	令和5年度かんがい排水 （一般）三方原北部幹線 掛地区測量設計委託その 1 23206 0-0番目	浜松市浜名 区細江町気 賀ほか	18, 249, 000	0	18, 249, 000	18, 249, 000		一 般	（株）共和コンサル タント	R5. 6. 8 R5. 6. 9 R6. 6. 28	債務負担行為による委託業務のた め。
4	農地費-かんがい排水事業 （一般型、県営） 12委託料 主35-N0011-01-13-02 本件35-N0011-01	令和5年度かんがい排水 （一般）三方原北部幹線 掛地区測量委託その 2 23219 0-0番目	浜松市浜名 区細江町中 川	1, 606, 000	0	1, 606, 000	1, 606, 000		指 名	（株）共和コンサル タント	R5. 12. 28 R6. 1. 4 R6. 6. 10	債務負担行為による委託業務のた め。
7	農地費-かんがい排水事業 （一般型、県営） 14工事費 主35-N0050-01-11-02 本件35-N0050-01	令和6年度かんがい排水 （一般）三方原根洗用水 路地区用水路 1 工事 11052 1-0番目	浜松市中央 区三方原町	25, 292, 000	0	25, 292, 000	25, 292, 000		一 般	（株）小松組	R6. 10. 25 R6. 10. 28 R7. 3. 26	R5補正予算であるため。
8	農地費-かんがい排水事業 （一般型、県営） 14工事費 主36-N0006-01-11-01 本件35-N0059-01	令和6年度かんがい排水 （一般）三方原南部幹線 掛上流地区用水路補修 1 工事 31008 3-1番目	浜松市中央 区神ヶ谷町	11, 659, 400	0	11, 659, 400	11, 659, 400		一 般	赤堀産業（株）	R6. 8. 30 R6. 9. 2 R8. 2. 27	埋設物調査を行ったところ、農業 用水管に近接して畑地かんがい用 水管が敷設されており、移設等の 調整に不測の時間を要したため

繰越工事調（箇所又は契約単位）

実支出負担額										当初契約日（令和 7年 5月31日 現在）		
整理番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	工 事 箇 所	契 約 額 （円）	前年度施行支払額 （円）	繰 越 額 （円）	同左支出済額 （円）	支 出 未 済 額 （円）	契約 締結 方法	受注者 （受託者）	着手 完成（予定） 年月日	
9	農地費-かんがい排水事業 （一般型、県営） 14工事費 主36-N0007-01-11-01 本件35-N0056-01	令和6年度かんがい排水 （一般）三方原伊佐見用 水幹線掛地区用水路補修1 工事 31010 2-1番目	浜松市中央 区大人見町	0	0	0	0		一 般	小笠原マル昇（株）	R6. 8. 30 R6. 9. 2 R7. 6. 27	R5補正予算であるため。
10	農地費-かんがい排水事業 （一般型、県営） 14工事費 主36-N0004-01-11-01 本件35-N0052-01	令和6年度かんがい排水 （一般）三方原伊佐見用 水支線地区用水路1工事 31023 2-1番目	浜松市中央 区雄踏町山 崎	24, 962, 606	0	24, 962, 606	24, 962, 606		一 般	赤堀産業（株）	R7. 3. 7 R7. 3. 10 R8. 3. 13	R5補正予算であるため。
11	農地費-かんがい排水事業 （一般型、県営） 14工事費 主35-N0009-01-11-01 本件35-N0009-01	令和5年度かんがい排水 （一般）三方原庄内用水 幹線地区用水路補修1工 事 71201 1-0番目	浜松市浜名 区細江町気 賀	288, 796, 600	288, 796, 600	0	0		一 般	赤堀産業（株）	R5. 6. 30 R5. 6. 30 R6. 5. 24	債務負担行為による工事のため。
13	農地費-かんがい排水事業 （一般型、県営） 14工事費 主34-N0056-01-11-01 本件35-N0007-01	令和5年度かんがい排水 （一般）三方原伊佐見用 水幹線掛地区用水路補修 1工事 71203 4-1番目	浜松市中央 区神原町	30, 000, 000	0	30, 000, 000	30, 000, 000		一 般	須山建設（株）	R5. 6. 30 R5. 6. 30 R7. 3. 14	債務負担行為による工事のため。
14	農地費-かんがい排水事業 （一般型、県営） 14工事費 主34-N0056-01-11-01 本件35-N0056-01	令和5年度かんがい排水 （一般）三方原伊佐見用 水幹線掛地区用水路補修 1工事 71203 4-2番目	浜松市中央 区神原町	200, 958, 000	0	200, 958, 000	200, 958, 000		一 般	須山建設（株）	R5. 6. 30 R5. 6. 30 R7. 3. 14	債務負担行為による工事のため。
15	農地費-かんがい排水事業 （一般型、県営） 14工事費 主35-N0011-01-11-01 本件35-N0011-01	令和5年度かんがい排水 （一般）三方原北部幹線 掛地区用水路補修1工事 71204 1-0番目	浜松市浜名 区細江町中 川ほか	90, 095, 800	0	90, 095, 800	90, 095, 800		一 般	赤堀産業（株）	R5. 6. 30 R5. 6. 30 R7. 2. 28	債務負担行為による工事のため。
16	農地費-かんがい排水事業 （一般型、県営） 14工事費 主35-N0023-01-11-01 本件35-N0023-01	令和5年度かんがい排水 （一般）三方原伊佐見用 水支線地区用水路1工事 71208 1-0番目	浜松市中央 区雄踏町山 崎ほか	21, 700, 000	0	21, 700, 000	21, 700, 000		一 般	（株）小松組	R5. 7. 28 R5. 7. 31 R6. 12. 2	債務負担行為による工事のため。

繰越工事調（箇所又は契約単位）

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

実支出負担額

当初契約日

（令和 7年 5月31日 現在）

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	工 事 箇 所	契 約 額 （円）	前年度施行支払額 （円）	繰 越 額 （円）	同左支出済額 （円）	支 出 未 済 額 （円）	契約 締結 方法	受注者 （受託者）	着手 完成（予定） 年月日	
17	農地費-かんがい排水事業 （一般型、県営） 14工事費 主35-N0023-01-11-01 本件35-N0052-01	令和5年度かんがい排水 （一般）三方原伊佐見用 水支線地区用水路 1 工事 71208 1-1番目	浜松市中央 区雄踏町山 崎ほか	87,037,394	0	87,037,394	87,037,394		一 般	（株）小松組	R5. 7. 28 R5. 7. 31 R6. 12. 2	債務負担行為による工事のため。
18	農地費-かんがい排水事業 （一般型、県営） 14工事費 主35-N0022-01-11-01 本件35-N0022-01	令和5年度かんがい排水 （一般）三方原根洗用水 路地区用水路 1 工事 71211 1-0番目	浜松市中央 区三方原町	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0	一 般	赤堀産業（株）	R5. 9. 4 R5. 9. 5 R6. 6. 28	債務負担行為による工事のため。
19	農地費-かんがい排水事業 （一般型、県営） 14工事費 主35-N0022-01-11-01 本件35-N0050-01	令和5年度かんがい排水 （一般）三方原根洗用水 路地区用水路 1 工事 71211 1-1番目	浜松市中央 区三方原町	31,708,000	0	31,708,000	31,708,000		一 般	赤堀産業（株）	R5. 9. 4 R5. 9. 5 R6. 6. 28	債務負担行為による工事のため。
20	農地費-かんがい排水事業 （一般型、県営） 21補償費 主35-N0056-01 本件35-N0056-01		0	11,042,000	0	11,042,000	11,042,000			浜松市水道事業及び 下水道事業管理者	R6. 6. 14 R6. 6. 14 R6. 7. 31	事業の進捗に合わせて執行したた め。
21	農地費-かんがい排水事業 （一般型、県営） 21補償費 主35-N0059-01 本件35-N0059-01										R6. 11. 12 R6. 11. 12 R7. 3. 21	
	計	委託費計	6	38,055,000	0	38,055,000	38,055,000					
		工事費計	12	842,209,800	288,796,600	553,413,200	553,413,200					
		用地費計	0									
		補償費計	2	11,042,600	0	11,042,600	11,042,600					
	基幹水利施設ストックマネジメント 事業（対策）予算補助											
22	農地費-基幹水利施設ストックマネジメント 事業（対策）予算補助 12委託料 主36-N0321-01-13-01 本件35-N0321-01	令和6年度基幹水利施設ス tockマネジメント（対策）都田 川ダム地区測量設計委託 その 1 12064 3-1番目	浜松市浜名 区引佐町川 名	9,468,000	0	9,468,000	9,468,000		指 名	（株）三祐コンサル タantz 静岡事務所	R6. 7. 29 R6. 7. 30 R7. 2. 20	関係施設管理者とのシステ ム形式、観測項目等に関す る調整に不測の日数を要し たため。

繰越工事調（箇所又は契約単位）

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
当初契約日 (令和 7年 5月31日 現在)

実支出負担額										当初契約日		(令和 7年 5月31日 現在)	
整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	工 事 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支 出 未 済 額 (円)	契約 締結 方法	受注者 (受託者)	着手 完成（予定） 年月日		
23	農地費-共同工事負担金 （農地整備課） 12委託料 主36-N0321-01-13-01 本件35-N7808-01	令和6年度基幹水利施設ス トックマネジメント（対策）都田 川ダム地区測量設計委託 その 1 12064 3-2番目	浜松市浜名 区引佐町川 名	1,530,000	0	1,530,000	1,530,000		指 名	(株) 三祐コンサル タantz 静岡事務所	R6. 7. 29 R6. 7. 30 R7. 2. 20	関係施設管理者とのシステ ム形式、観測項目等に関す る調整に不測の日数を要し たため。	
24	農地費-基幹水利施設ストックマネジメント事業（対策）予算補助 12委託料 主35-N0311-01-13-01 本件35-N0311-01	令和5年度基幹水利施設ス トックマネジメント（対策）須部 2 期地区設計委託その 1 23304 1-0番目	浜松市浜名 区都田町	8,554,000	0	8,554,000	8,554,000		一 般	(株) 三祐コンサル タantz 静岡事務所	R5. 10. 5 R5. 10. 6 R6. 5. 31	水管理システム管理者との形 式、データ蓄積項目等の確認調 整に不測の日数を要したため。	
25	農地費-共同工事負担金 （農地整備課） 12委託料 主35-N0311-01-13-01 本件35-N7809-01	令和5年度基幹水利施設ス トックマネジメント（対策）須部 2 期地区設計委託その 1 23304 1-1番目	浜松市浜名 区都田町	4,779,000	0	4,779,000	4,779,000		一 般	(株) 三祐コンサル タantz 静岡事務所	R5. 10. 5 R5. 10. 6 R6. 5. 31	水管理システム管理者との形 式、データ蓄積項目等の確認調 整に不測の日数を要したため。	
26	農地費-基幹水利施設ストックマネジメント事業（対策）予算補助 12委託料 主35-N0321-01-13-01 本件35-N0321-01	令和5年度基幹水利施設ス トックマネジメント（対策）都田 川ダム地区設計委託その 1 23305 1-0番目	浜松市浜名 区引佐町川 名	8,020,000	0	8,020,000	8,020,000		一 般	(株) 三祐コンサル タantz 静岡事務所	R5. 10. 5 R5. 10. 6 R6. 5. 31	関係施設管理者とのシステ ム形式、観測項目等に関す る調整に不測の日数を要し たため。	
27	農地費-共同工事負担金 （農地整備課） 12委託料 主35-N0321-01-13-01 本件35-N7808-01	令和5年度基幹水利施設ス トックマネジメント（対策）都田 川ダム地区設計委託その 1 23305 1-1番目	浜松市浜名 区引佐町川 名	1,300,000	0	1,300,000	1,300,000		一 般	(株) 三祐コンサル タantz 静岡事務所	R5. 10. 5 R5. 10. 6 R6. 5. 31	関係施設管理者とのシステ ム形式、観測項目等に関す る調整に不測の日数を要し たため。	
28	農地費-基幹水利施設ストックマネジメント事業（計画策定） 12委託料 主36-N0529-01-13-01 本件35-N0524-01	令和6年度基幹水利施設ス トックマネジメント（計画策定） 静岡9期（西部）地区設計 委託その 1 12072 1-1番目	浜松市中央 区志都呂町 ほか	1,865,000	0	1,865,000	1,865,000		指 名	(株) 拓工 静岡事 務所	R6. 8. 5 R6. 8. 6 R7. 2. 28	R 5 補正予算のため。	
29	農地費-基幹水利施設ストックマネジメント事業（対策）予算補助 14工事費 主36-N0375-01-11-01 本件35-N0324-01	令和6年度基幹水利施設ス トックマネジメント（対策）浜名 湖北部幹線地区弁類更新 1 工事 11015 2-1番目	浜松市浜名 区三ヶ日町 駒場	7,000,000	0	7,000,000	7,000,000		一 般	日管（株）	R6. 8. 7 R6. 8. 8 R7. 3. 19	送水ポンプ運転制御システムの 更新に当り、施工計画に関する 管理者調整に不測の日数を要し たため。	

繰越工事調（箇所又は契約単位）

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和 7年 5月31日 現在)

実支出負担額										当初契約日 (令和 7年 5月31日 現在)		
整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	工 事 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支 出 未 済 額 (円)	契約 締結 方法	受注者 (受託者)	着手 完成（予定） 年月日	
30	農地費-基幹水利施設ストックマネジメント事業（対策）予算補助 14工事費 主36-N0344-01-11-01 本件35-N0344-01	令和6年度基幹水利施設ストックマネジメント（対策）田尻排水機場地区樋門改修 1 工事 11030 1-1 番目	浜松市中央区白羽町	3,700,000	0	3,700,000	3,700,000		指名	（株）田中機械工業所	R6. 9. 4 R6. 9. 5 R7. 2. 28	9月の入札不調により、再発注において適正工期の確保が困難となったため
31	農地費-基幹水利施設ストックマネジメント事業（対策）予算補助 14工事費 主35-N0301-01-11-01 本件35-N0301-01	令和6年度基幹水利施設ストックマネジメント（対策）五島東河輪増設排水機場地区施設補修 1 工事 11072 0-0 番目	浜松市中央区三新町	3,514,000	0	3,514,000	3,514,000		指名	日管（株）	R6. 12. 24 R6. 12. 25 R7. 3. 19	河川管理者との協議に不測の時間を要したため。
32	農地費-基幹水利施設ストックマネジメント事業（対策）予算補助 14工事費 主35-N0347-01-11-01 本件35-N0347-01	令和5年度基幹水利施設ストックマネジメント（対策）三方原南部幹線掛下流地区用水路 1 工事 71209 2-0 番目	浜松市中央区大久保町	0	0	0	0		一般	（株）伊藤組	R5. 8. 15 R5. 8. 16 R6. 6. 14	債務負担行為による工事のため。
33	農地費-基幹水利施設ストックマネジメント事業（対策）予算補助 14工事費 主35-N0347-01-11-01 本件35-N0353-01	令和5年度基幹水利施設ストックマネジメント（対策）三方原南部幹線掛下流地区用水路 1 工事 71209 2-1 番目	浜松市中央区大久保町	46,000,000	0	46,000,000	46,000,000		一般	（株）伊藤組	R5. 8. 15 R5. 8. 16 R6. 6. 14	債務負担行為による工事のため。
34	農地費-基幹水利施設ストックマネジメント事業（緊急） 14工事費 主35-N0402-01-11-01 本件35-N0402-01	令和5年度基幹水利施設ストックマネジメント（緊急）三新揚水機場地区ポンプ設備更新 1 工事 71101 1-0 番目	浜松市中央区三新町	0	0	0	0		一般	（株）二和工業商会	R6. 1. 19 R6. 1. 22 R7. 3. 17	債務負担行為による工事のため。
	計	委託費計 工事費計 用地費計 補償費計	7 6 0 0	35,516,000 60,214,000	0 0	35,516,000 60,214,000	35,516,000 60,214,000					

繰越工事調（箇所又は契約単位）

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
当初契約日 (令和 7年 5月31日 現在)

実支出負担額												
当初契約日 (令和 7年 5月31日 現在)												
整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	工 事 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支 出 未 済 額 (円)	契約 締結 方法	受注者 (受託者)	着手 完成（予定） 年月日	
	畑地帯総合整備事業（担い 手育成型） 6 法指定地											
35	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手 育成型） 6 法指定地 12委託料 主35-N0617-01-13-21 本件35-N0617-01	令和6年度畑地帯総合整備 （担い手育成）三ヶ日只 木地区設計委託その 1 12010 1-0番目	浜松市浜名 区三ヶ日町 只木	9,669,000	0	9,669,000	9,669,000		指 名	(株) フジヤマ	R6. 4. 22 R6. 4. 23 R7. 1. 14	河川協議に不測の日数を要した ため。
36	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手 育成型） 6 法指定地 12委託料 主35-N0617-01-13-22 本件35-N0617-01	令和6年度畑地帯総合整備 （担い手育成）三ヶ日只 木地区測量設計委託その2 12011 0-0番目	浜松市浜名 区三ヶ日町 岡本	13,068,000	0	13,068,000	13,068,000		指 名	(株) 東海建設コン サルタント	R6. 4. 22 R6. 4. 23 R7. 1. 29	道路管理者との協議に不測の日 数を要したため。
37	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手 育成型） 6 法指定地 12委託料 主35-N0618-01-13-21 本件35-N0618-01	令和6年度畑地帯総合整備 （担い手育成）三ヶ日滝 ノ入・釣地区設計委託そ の 1 12012 0-0番目	浜松市浜名 区三ヶ日町 平山	7,106,000	0	7,106,000	7,106,000		指 名	(株) フジヤマ	R6. 4. 22 R6. 4. 23 R6. 12. 16	換地原案の同意徴収において、 不換地希望者の対応に不測の日 数を要したため。
38	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手 育成型） 6 法指定地 12委託料 主35-N0634-01-13-21 本件35-N0634-01	令和6年度畑地帯総合整備 （担い手育成）三ヶ日上 尾奈地区測量委託その 1 12041 1-0番目	浜松市浜名 区三ヶ日町 下尾奈	29,865,000	0	29,865,000	29,865,000		一 般	(株) フジヤマ	R6. 6. 27 R6. 6. 28 R7. 3. 18	R5補正予算のため。
39	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手 育成型） 6 法指定地 12委託料 主36-N7006-01-13-01 本件35-N0618-01	令和6年度工事監理補助西 部地区委託その 1 12065 16-1番目	浜松市中央 区米津町ほ か	99,000	0	99,000	99,000		随 契	静岡県土地改良事業 団体連合会	R6. 7. 16 R6. 7. 17 R7. 3. 19	R5補正予算であるため。
40	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手 育成型） 6 法指定地 12委託料 主35-N0634-01-13-22 本件35-N0634-01	令和6年度畑地帯総合整備 （担い手育成）三ヶ日上 尾奈地区測量委託その 2 12073 0-0番目	浜松市浜名 区三ヶ日町 上尾奈	9,284,000	0	9,284,000	9,284,000		一 般	(株) フジヤマ	R6. 8. 29 R6. 8. 30 R7. 3. 18	R5補正予算のため。
41	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手 育成型） 6 法指定地 12委託料 主36-N0617-01-13-03 本件35-N0617-01	令和6年度畑地帯総合整備 （担い手育成）三ヶ日只 木地区測量設計委託その3 12079 2-1番目	浜松市浜名 区三ヶ日町 只木	2,956,079	0	2,956,079	2,956,079		指 名	(株) フジヤマ	R6. 9. 4 R6. 9. 5 R7. 2. 26	R5補正予算のため。

116

繰越工事調（箇所又は契約単位）

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和 7年 5月31日 現在)

実支出負担額										当初契約日		
整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	工 事 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支 出 未 済 額 (円)	契約 締結 方法	受注者 (受託者)	着手 完成（予定） 年月日	
42	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手育成型）6法指定地 12委託料 主35-N0617-01-13-23 本件35-N0617-01	令和6年度畑地帯総合整備（担い手育成）三ヶ日只木地区換地業務委託 12091 0-0番目	浜松市浜名区三ヶ日町岡本	1,892,000	0	1,892,000	1,892,000		随契	静岡県土地改良事業団体連合会	R6. 10. 28 R6. 10. 29 R7. 3. 14	換地原案の同意徴収において、不換地希望者の対応に不測の日数を要したため。
43	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手育成型）6法指定地 12委託料 主35-N0620-01-13-01 本件35-N0620-01	令和5年度畑地帯総合整備（担い手育成）三ヶ日上尾奈地区測量設計委託その1 23301 1-0番目	浜松市浜名区三ヶ日町上尾奈	20,200,000	17,286,000	20,200,000	20,200,000		一般	(株) フジヤマ	R5. 8. 3 R5. 8. 4 R6. 6. 26	R5補正予算のため。
44	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手育成型）6法指定地 12委託料 主35-N0620-01-13-01 本件35-N0634-01	令和5年度畑地帯総合整備（担い手育成）三ヶ日上尾奈地区測量設計委託その1 23301 1-1番目	浜松市浜名区三ヶ日町上尾奈	3,170,000	0	3,170,000	3,170,000		一般	(株) フジヤマ	R5. 8. 3 R5. 8. 4 R6. 6. 26	R5補正予算のため。
45	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手育成型）6法指定地 12委託料 主36-N0620-01-13-04 本件35-N0634-01	令和6年度畑地帯総合整備（担い手育成）三ヶ日上尾奈地区設計委託その4 32014 1-1番目	浜松市浜名区三ヶ日町下尾奈	2,389,000	0	2,389,000	2,389,000		一般	(株) フジヤマ	R6. 11. 29 R6. 12. 2 R7. 9. 30	R5補正予算のため。
46	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手育成型）6法指定地 12委託料 主35-N0620-01-13-02 本件35-N0620-01	令和5年度畑地帯総合整備（担い手育成）三ヶ日上尾奈地区設計委託その2 73301 1-0番目	浜松市浜名区三ヶ日町上尾奈	4,000,000	1,200,000	2,800,000	2,800,000		一般	(株) フジヤマ	R5. 11. 24 R5. 11. 27 R7. 2. 28	債務負担行為による工事のため。
47	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手育成型）6法指定地 12委託料 主35-N0620-01-13-02 本件35-N0634-01	令和5年度畑地帯総合整備（担い手育成）三ヶ日上尾奈地区設計委託その2 73301 1-1番目	浜松市浜名区三ヶ日町上尾奈	14,700,000	0	14,700,000	14,700,000		一般	(株) フジヤマ	R5. 11. 24 R5. 11. 27 R7. 2. 28	債務負担行為による工事のため。
48	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手育成型）6法指定地 12委託料 主35-N0634-01-13-23 本件35-N0634-01	令和5年度畑地帯総合整備（担い手育成）三ヶ日上尾奈地区調査委託その3 73302 0-0番目	浜松市浜名区三ヶ日町上尾奈	20,592,000	0	20,592,000	20,592,000		指名	日本エルダルト(株)	R6. 3. 11 R6. 3. 12 R6. 10. 15	債務負担行為による工事のため。

繰越工事調（箇所又は契約単位）

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
当初契約日 (令和 7年 5月31日 現在)

実支出負担額										当初契約日		
整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	工 事 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支 出 未 済 額 (円)	契約 締結 方法	受注者 (受託者)	着手 完成（予定） 年月日	
49	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手育成型）6法指定地 14工事費 主35-N0618-01-11-01 本件35-N0618-01	令和5年度畑地帯総合整備（担い手育成）三ヶ日滝ノ入・釣地区付帯工1工事 21306 0-0番目	浜松市浜名区三ヶ日町平山	28,534,000	0	28,534,000	28,534,000		一般	(株) 細江中村組	R5. 11. 6 R5. 11. 7 R6. 10. 8	営農者との施工時期の調整に不測の日数を要したため。
50	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手育成型）6法指定地 14工事費 主35-N0617-01-11-01 本件35-N0617-01	令和5年度畑地帯総合整備（担い手育成）三ヶ日只木地区付帯工1工事 21308 0-0番目	浜松市浜名区三ヶ日町只木	21,208,000	4,793,079	16,414,921	16,414,921		一般	(株) 細江中村組	R5. 11. 13 R5. 11. 14 R6. 8. 30	営農者との施工時期の調整に不測の日数を要したため。
51	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手育成型）6法指定地 14工事費 主36-N0618-01-11-02 本件35-N0618-01	令和6年度畑地帯総合整備（担い手育成）三ヶ日滝ノ入・釣地区区画整理2工事 31025 2-1番目	浜松市浜名区三ヶ日町平山	22,901,000	0	22,901,000	22,901,000		一般	(株) 細江中村組	R7. 3. 21 R7. 3. 24 R8. 3. 6	債務負担行為による工事のため。
52	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手支援型（一般）） 11役務費 主35-N0715-01-13-51 本件35-N0715-01	令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）三ヶ日みかんの里地区不動産鑑定業務その1 14004 0-0番目	浜松市浜名区三ヶ日町佐久米	345,400	0	345,400	345,400		随契	濱松不動産鑑定(株)	R6. 9. 18 R6. 9. 18 R6. 9. 30	事業進捗状況に合わせて用地買収時期が後ろ倒しになったことに伴い、不動産鑑定評価発注の執行時期が遅れたため。
53	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手支援型（一般）） 12委託料 主35-N0715-01-13-21 本件35-N0715-01	令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）三ヶ日みかんの里地区測量設計委託その1 12013 0-0番目	浜松市浜名区三ヶ日町大谷	7,755,000	0	7,755,000	7,755,000		指名	伸東測量設計（株）	R6. 4. 30 R6. 5. 1 R6. 11. 8	工事用道路敷地の借地交渉に不測の日数を要したため。
54	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手支援型（一般）） 12委託料 主35-N0756-01-13-22 本件35-N0756-01	令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）三ヶ日みかんの里地区設計委託その2 12032 0-0番目	浜松市浜名区三ヶ日町日比沢	3,630,000	0	3,630,000	3,630,000		随契	静岡県土地改良事業団体連合会	R6. 5. 20 R6. 5. 21 R7. 1. 22	R5補正予算のため。
55	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手支援型（一般）） 14工事費 主36-N0715-01-11-01 本件35-N0756-01	令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）三ヶ日みかんの里地区一の倉ハ号農道1工事 11013 1-1番目	浜松市浜名区三ヶ日町福長	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000		一般	神谷建設（株）	R6. 7. 12 R6. 7. 16 R6. 12. 13	R5補正予算のため。

繰越工事調（箇所又は契約単位）

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和 7年 5月31日 現在)

実支出負担額										当初契約日（令和 7年 5月31日 現在）		
整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	工 事 箇 所	契 約 額 （円）	前年度施行支払額 （円）	繰 越 額 （円）	同左支出済額 （円）	支 出 未 済 額 （円）	契約 締結 方法	受注者 （受託者）	着手 完成（予定） 年月日	
56	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手 支援型（一般）） 14工事費 主35-N0715-01-11-07 本件35-N0715-01	令和5年度畑地帯総合整備 （担い手支援）三ヶ日み かんの里地区釣農道 7 工 事 71304 2-0番目	浜松市浜名 区三ヶ日町 釣	5,830,416	0	5,830,416	5,830,416		一 般	（株）井口組	R6. 1. 26 R6. 1. 29 R6. 10. 17	債務負担行為による工事のため。
57	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手 支援型（一般）） 14工事費 主35-N0715-01-11-07 本件35-N0756-01	令和5年度畑地帯総合整備 （担い手支援）三ヶ日み かんの里地区釣農道 7 工 事 71304 2-1番目	浜松市浜名 区三ヶ日町 釣	7,191,330	0	7,191,330	7,191,330		一 般	（株）井口組	R6. 1. 26 R6. 1. 29 R6. 10. 17	債務負担行為による工事のため。
58	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手 支援型（一般）） 14工事費 主35-N0715-01-11-06 本件35-N0715-01	令和5年度畑地帯総合整備 （担い手支援）三ヶ日み かんの里地区大谷農道 6 工事 71306 1-0番目	浜松市浜名 区三ヶ日町 大谷	11,000,000	11,000,000	0	0		一 般	（株）東海土木	R6. 2. 2 R6. 2. 5 R6. 10. 30	債務負担行為による工事のため。
59	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手 支援型（一般）） 14工事費 主35-N0715-01-11-06 本件35-N0756-01	令和5年度畑地帯総合整備 （担い手支援）三ヶ日み かんの里地区大谷農道 6 工事 71306 1-1番目	浜松市浜名 区三ヶ日町 大谷	23,342,000	0	23,342,000	23,342,000		一 般	（株）東海土木	R6. 2. 2 R6. 2. 5 R6. 10. 30	債務負担行為による工事のため。
60	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手 支援型（一般）） 14工事費 主35-N0715-01-11-05 本件35-N0715-01	令和5年度畑地帯総合整備 （担い手支援）三ヶ日み かんの里地区谷下農道 5 工事 71307 3-0番目	浜松市浜名 区三ヶ日町 只木	15,480,000	0	15,480,000	15,480,000		一 般	（株）東海土木	R6. 3. 25 R6. 3. 26 R7. 2. 13	債務負担行為による工事のため。
61	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手 支援型（一般）） 14工事費 主35-N0715-01-11-05 本件35-N0756-01	令和5年度畑地帯総合整備 （担い手支援）三ヶ日み かんの里地区谷下農道 5 工事 71307 3-1番目	浜松市浜名 区三ヶ日町 只木	23,383,000	0	23,383,000	23,383,000		一 般	（株）東海土木	R6. 3. 25 R6. 3. 26 R7. 2. 13	債務負担行為による工事のため。
62	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手 支援型（一般）） 16用地費 主35-N0756-01 本件35-N0756-01	 80103 4-0番目	0	153,516	0	153,516	153,516			高橋 布行	R6. 6. 17 M33. 1. 0 R7. 3. 31	事業の進捗に合わせて執行したた め。

繰越工事調（箇所又は契約単位）

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和 7年 5月31日 現在)

実支出負担額										当初契約日		
整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	工 事 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支 出 未 済 額 (円)	契約 締結 方法	受注者 (受託者)	着手 完成（予定） 年月日	
63	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手 支援型（一般）） 16用地費 主35-N0756-01 本件35-N0756-01	80103 4-1番目	0	176,488	0	176,488	176,488			高橋 布行	R6. 6. 17 R6. 6. 17 R7. 3. 31	事業の進捗に合わせて執行したため。
64	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手 支援型（一般）） 16用地費 主35-N0756-01 本件35-N0756-01	80103 4-2番目	0	11,808	0	11,808	11,808			高橋 布行	R6. 6. 17 R6. 6. 17 R7. 3. 31	事業の進捗に合わせて執行したため。
65	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手 支援型（一般）） 16用地費 主35-N0756-01 本件35-N0756-01	80103 4-3番目	0	40,012	0	40,012	40,012			高橋 布行	R6. 6. 17 R6. 6. 17 R7. 3. 31	事業の進捗に合わせて執行したため。
66	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手 支援型（一般）） 16用地費 主35-N0756-01 本件35-N0756-01	80105 0-0番目	0	1,666	0	1,666	1,666			渥美 利之	R6. 6. 27 R6. 6. 27 R7. 3. 31	事業の進捗に合わせて執行したため。
67	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手 支援型（一般）） 16用地費 主35-N0715-01 本件35-N0715-01	80127 3-0番目	0	1,248	0	1,248	1,248			高橋 昌弘	R6. 3. 25 R6. 3. 25 R7. 3. 31	事業の進捗に合わせて執行したため。
68	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手 支援型（一般）） 16用地費 主35-N0715-01 本件35-N0715-01	80127 3-1番目	0	22,236	0	22,236	22,236			高橋 昌弘	R6. 3. 25 R6. 3. 25 R7. 3. 31	登記手続きが年度内に完了しなかったため。
69	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手 支援型（一般）） 16用地費 主35-N0715-01 本件35-N0715-01	80127 3-2番目	0	292	0	292	292			高橋 昌弘	R6. 3. 25 R6. 3. 25 R7. 3. 31	登記手続きが年度内に完了しなかったため。

繰越工事調（箇所又は契約単位）

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和 7年 5月31日 現在)

実支出負担額										当初契約日		
整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	工 事 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支 出 未 済 額 (円)	契約 締結 方法	受注者 (受託者)	着手 完成（予定） 年月日	
70	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手 支援型（一般）） 16用地費 主35-N0715-01 本件35-N0715-01	80128 1-0番目	0	14,604	0	14,604	14,604			山本 巨久	R6. 3. 25 R6. 3. 25 R7. 3. 31	登記手続きが年度内に完了しな かったため。
71	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手 支援型（一般）） 16用地費 主35-N0715-01 本件35-N0715-01	80128 1-1番目	0	6,036	0	6,036	6,036			山本 巨久	R6. 3. 25 R6. 3. 25 R7. 3. 31	登記手続きが年度内に完了しな かったため。
72	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手 支援型（一般）） 16用地費 主35-N0715-01 本件35-N0715-01	80129 8-0番目	0	43,860	0	43,860	43,860			井口 厚子	R6. 3. 25 R6. 3. 25 R7. 3. 31	登記手続きが年度内に完了しな かったため。
73	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手 支援型（一般）） 16用地費 主35-N0715-01 本件35-N0715-01	80129 8-1番目	0	16,512	0	16,512	16,512			井口 厚子	R6. 3. 25 R6. 3. 25 R7. 3. 31	登記手続きが年度内に完了しな かったため。
74	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手 支援型（一般）） 16用地費 主35-N0715-01 本件35-N0715-01	80129 8-2番目	0	6,084	0	6,084	6,084			井口 厚子	R6. 3. 25 R6. 3. 25 R7. 3. 31	登記手続きが年度内に完了しな かったため。
75	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手 支援型（一般）） 16用地費 主35-N0715-01 本件35-N0715-01	80129 8-3番目	0	19,284	0	19,284	19,284			井口 厚子	R6. 3. 25 R6. 3. 25 R7. 3. 31	登記手続きが年度内に完了しな かったため。
76	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手 支援型（一般）） 16用地費 主35-N0715-01 本件35-N0715-01	80129 8-4番目	0	23,964	0	23,964	23,964			井口 厚子	R6. 3. 25 R6. 3. 25 R7. 3. 31	登記手続きが年度内に完了しな かったため。

繰越工事調（箇所又は契約単位）

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和 7年 5月31日 現在)

実支出負担額										当初契約日		
整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	工 事 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支 出 未 済 額 (円)	契約 締結 方法	受注者 (受託者)	着手 完成（予定） 年月日	
77	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手 支援型（一般）） 16用地費 主35-N0715-01 本件35-N0715-01	80129 8-5番目	0	972	0	972	972			井口 厚子	R6. 3. 25 R6. 3. 25 R7. 3. 31	登記手続きが年度内に完了しな かったため。
78	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手 支援型（一般）） 16用地費 主35-N0715-01 本件35-N0715-01	80129 8-6番目	0	14, 340	0	14, 340	14, 340			井口 厚子	R6. 3. 25 R6. 3. 25 R7. 3. 31	登記手続きが年度内に完了しな かったため。
79	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手 支援型（一般）） 16用地費 主35-N0715-01 本件35-N0715-01	80129 8-7番目	0	43, 020	0	43, 020	43, 020			井口 厚子	R6. 3. 25 R6. 3. 25 R7. 3. 31	登記手続きが年度内に完了しな かったため。
80	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手 支援型（一般）） 16用地費 主35-N0715-01 本件35-N0715-01	80513 1-0番目	0	73, 128	0	73, 128	73, 128			太田 和子	R6. 2. 21 R6. 2. 21 R7. 3. 31	登記手続きが年度内に完了しな かったため。
81	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手 支援型（一般）） 16用地費 主35-N0715-01 本件35-N0715-01	80513 1-1番目	0	33, 704	0	33, 704	33, 704			太田 和子	R6. 2. 21 R6. 2. 21 R7. 3. 31	登記手続きが年度内に完了しな かったため。
82	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手 支援型（一般）） 21補償費 主35-N0756-01 本件35-N0756-01	80103 4-4番目	0	2, 070, 180	0	2, 070, 180	2, 070, 180			高橋 布行	R6. 6. 17 R6. 6. 17 R7. 3. 30	事業の進捗に合わせて執行したた め。
83	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手 支援型（一般）） 21補償費 主35-N0715-01 本件35-N0715-01	80127 3-3番目	0	10, 300	0	10, 300	10, 300			高橋 昌弘	R6. 3. 25 R6. 3. 25 R7. 3. 30	登記手続きが年度内に完了しな かったため。

繰越工事調（箇所又は契約単位）

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
当初契約日 (令和 7年 5月31日 現在)

実支出負担額										当初契約日 (令和 7年 5月31日 現在)		
整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	工 事 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支 出 未 済 額 (円)	契約 締結 方法	受注者 (受託者)	着手 完成（予定） 年月日	
84	農地費-畑地帯総合整備事業（担い手 支援型（一般）） 21補償費 主35-N0715-01 本件35-N0715-01	80129 8-8番目	0	259,600	0	259,600	259,600			井口 厚子	R6. 3. 25 R6. 3. 25 R7. 3. 30	登記手続きが年度内に完了しな かったため。
	計	委託費計 工事費計 用地費計 補償費計	14 10 19 3	150,375,079 168,869,746 702,774 2,340,080	18,486,000 15,793,079 0 0	149,175,079 153,076,667 702,774 2,340,080	149,175,079 153,076,667 702,774 2,340,080					
	経営体樹園地再編整備事業											
85	農地費-経営体樹園地再編 整備事業 14工事費 主35-N0909-01-11-01 本件35-N0909-01	令和5年度経営体樹園地再 編整備大平地区農道改良 1 工事 21206 0-0番目	浜松市浜名 区大平地内	33,939,390	19,139,390	14,800,000	14,800,000		一 般	（株）中谷総業	R5. 8. 21 R5. 8. 22 R6. 8. 20	境界確定に伴う境界立会いの作業 に不測の日数を要したため。
86	農地費-経営体育成基盤整備事業（高 収益作物転換型） 11役務費 主35-N1330-01-13-04 本件35-N1330-01	令和6年度経営体育成基盤 整備事業村楡前田沖地区 委託不動産鑑定その 2 14002 0-0番目	浜松市中央 区村楡町	44,000	0	44,000	44,000		随 契	濱松不動産鑑定 （株）	R6. 5. 22 R6. 5. 22 R6. 6. 14	事業進捗状況に合わせて用地買収 時期が後ろ倒しになったことに伴 い、不動産鑑定評価発注の執行時 期が遅れたため。
87	農地費-経営体育成基盤整備事業（高 収益作物転換型） 12委託料 主35-N1331-01-13-02 本件35-N1331-01	令和6年度経営体育成基盤 整備事業上善地地区測量 委託その 1 12040 1-0番目	浜松市浜名 区上善地	6,347,000	0	6,347,000	6,347,000		一 般	（株）共和コンサル タント	R6. 6. 13 R6. 6. 14 R7. 2. 21	R5補正予算のため。
88	農地費-経営体育成基盤整備事業（高 収益作物転換型） 12委託料 主35-N1330-01-13-03 本件35-N1330-01	令和6年度経営体育成基盤 整備事業村楡前田沖地区 設計委託その 1 12049 0-0番目	浜松市中央 区村楡町	9,917,000	0	9,917,000	9,917,000		指 名	伸東測量設計（株）	R6. 7. 1 R6. 7. 2 R7. 3. 19	境界確定に伴う境界立会いの作業 に不測の日数を要したため。
89	農地費-経営体育成基盤整備事業（高 収益作物転換型） 12委託料 主35-N1330-01-13-05 本件35-N1330-01	令和6年度経営体育成基盤 整備事業村楡前田沖地区 調査委託その 3 12117 0-0番目	浜松市中央 区村楡町	4,521,000	0	4,521,000	4,521,000		指 名	（株）建設コンサル タントセンター	R6. 12. 23 R6. 12. 24 R7. 2. 28	境界確定に伴う境界立会いの作業 に不測の日数を要したため。

繰越工事調（箇所又は契約単位）

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和 7年 5月31日 現在)

実支出負担額										当初契約日		
整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	工 事 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支 出 未 済 額 (円)	契約 締結 方法	受注者 (受託者)	着手 完成（予定） 年月日	
90	農地費-経営体育成基盤整備事業（高収益作物転換型） 12委託料 主35-N1330-01-13-06 本件35-N1330-01	令和6年度経営体育成基盤整備事業村楸前田沖地区設計委託その4 12119 0-0番目	浜松市中央区村楸町	11,286,000	0	11,286,000	11,286,000		指名	伸東測量設計（株）	R7. 1. 14 R7. 1. 15 R7. 3. 28	境界確定に伴う境界立会いの作業に不測の日数を要したため。
91	農地費-経営体育成基盤整備事業（高収益作物転換型） 12委託料 主35-N1330-01-13-07 本件35-N1330-01	令和6年度経営体育成基盤整備事業村楸前田沖地区設計委託その5 12120 0-0番目	浜松市中央区村楸町	5,720,000	0	5,720,000	5,720,000		指名	伸東測量設計（株）	R7. 1. 14 R7. 1. 15 R7. 3. 28	境界確定に伴う境界立会いの作業に不測の日数を要したため。
92	農地費-経営体育成基盤整備事業（高収益作物転換型） 12委託料 主35-N1330-01-13-01 本件35-N1330-01	令和5年度経営体育成基盤整備事業村楸前田沖地区測量委託その1 23210 0-0番目	浜松市中央区村楸町	11,220,000	0	11,220,000	11,220,000		一般	伸東測量設計（株）	R5. 8. 14 R5. 8. 15 R7. 3. 19	境界確定に伴う境界立会いの作業に不測の日数を要したため。
93	農地費-経営体育成基盤整備事業（高収益作物転換型） 14工事費 主35-N1331-01-11-01 本件35-N1331-01	令和5年度経営体育成基盤整備事業上善地地区付帯1工事 21307 0-0番目	浜松市浜名区上善地	18,403,000	8,360,000	10,043,000	10,043,000		一般	(株) 中谷総業	R5. 11. 13 R5. 11. 14 R6. 8. 20	R5補正予算のため。
94	農地費-経営体育成基盤整備事業（高収益作物転換型） 14工事費 主36-N1331-01-11-01 本件35-N1331-01	令和6年度経営体育成基盤整備事業上善地地区区画整理1工事 31004 2-1番目	浜松市浜名区上善地	3,610,000	0	3,610,000	3,610,000		一般	(株) 小松組	R6. 8. 2 R6. 8. 5 R7. 12. 10	債務負担行為による工事のため。
	計	委託費計 工事費計 用地費計 補償費計	7 4 0 0	49,055,000 55,952,390	0 27,499,390	49,055,000 28,453,000	49,011,000 28,453,000					
	ため池等整備事業（用排水施設整備工事）中山間											
95	農地費-ため池等整備事業（用排水施設整備工事）中山間 12委託料 主36-N7006-01-13-01 本件35-N1796-01	令和6年度工事監理補助西部地区委託その1 12065 16-2番目	浜松市中央区米津町ほか	668,000	0	668,000	668,000		随契	静岡県土地改良事業団体連合会	R6. 7. 16 R6. 7. 17 R7. 3. 19	R5補正予算であるため。

繰越工事調（箇所又は契約単位）

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和 7年 5月31日 現在)

実支出負担額										当初契約日 (令和 7年 5月31日 現在)		
整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	工 事 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支 出 未 済 額 (円)	契約 締結 方法	受注者 (受託者)	着手 完成（予定） 年月日	
96	農地費-ため池等整備事業（用排水施設整備工事）中山間 14工事費 主35-N1796-01-11-02 本件35-N1796-01	令和6年度ため池等整備（用排水）米津排水路地区排水路 2 工事 11040 0-0番目	浜松市中央区米津町	104,032,000	0	104,032,000	104,032,000		一般	(株) 水野組	R6. 9. 24 R6. 9. 25 R7. 3. 25	R5補正予算であるため。
97	農地費-ため池等整備事業（用排水施設整備工事）中山間 14工事費 主35-N1705-01-11-03 本件35-N1705-01	令和5年度ため池等整備（用排水）米津排水路地区排水路 4 工事 31205 1-0番目	浜松市中央区米津町地内	53,218,000	17,200,000	36,018,000	36,018,000		一般	(株) 水野組	R5. 6. 30 R5. 6. 30 R6. 5. 29	債務負担行為による工事のため。
98	農地費-ため池等整備事業（用排水施設整備工事）中山間 14工事費 主35-N1705-01-11-03 本件35-N1796-01	令和5年度ため池等整備（用排水）米津排水路地区排水路 4 工事 31205 1-1番目	浜松市中央区米津町地内	1,078,000	0	1,078,000	1,078,000		一般	(株) 水野組	R5. 6. 30 R5. 6. 30 R6. 5. 29	債務負担行為による工事のため。
99	農地費-ため池等整備事業（用排水施設整備工事）中山間 14工事費 主35-N1705-01-11-02 本件35-N1705-01	令和5年度ため池等整備（用排水）米津排水路地区排水路 3 工事 71202 1-0番目	浜松市中央区米津町地内	62,445,800	29,463,800	32,982,000	32,982,000		一般	(株) 水野組	R5. 6. 23 R5. 6. 26 R6. 5. 29	債務負担行為による工事のため。
100	農地費-ため池等整備事業（用排水施設整備工事）中山間 14工事費 主35-N1705-01-11-02 本件35-N1796-01	令和5年度ため池等整備（用排水）米津排水路地区排水路 3 工事 71202 1-1番目	浜松市中央区米津町地内	4,222,000	0	4,222,000	4,222,000		一般	(株) 水野組	R5. 6. 23 R5. 6. 26 R6. 5. 29	債務負担行為による工事のため。
	計	委託費計 工事費計 用地費計 補償費計	1 5 0 0	668,000 224,995,800	0 46,663,800	668,000 178,332,000	668,000 178,332,000					
	県宮特定農業用管水路等特別対策事業											
101	農地費-県宮特定農業用管水路等特別対策事業 14工事費 主35-N2425-01-11-01 本件35-N2425-01	令和5年度特定農業用管水路等特別対策雄踏 2 期地区用水路 1 工事 71212 1-0番目	浜松市中央区雄踏町宇布見	29,770,000	17,770,000	12,000,000	12,000,000		一般	(株) 水野組	R5. 9. 15 R5. 9. 16 R6. 5. 31	債務負担行為による工事のため。

繰越工事調（箇所又は契約単位）

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

実支出負担額

当初契約日

（令和 7年 5月31日 現在）

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	工 事 箇 所	契 約 額 （円）	前年度施行支払額 （円）	繰 越 額 （円）	同左支出済額 （円）	支 出 未 済 額 （円）	契約 締結 方法	受注者 （受託者）	着手 完成（予定） 年月日	
102	農地費-県営特定農業用管 水路等特別対策事業 14工事費 主35-N2424-01-11-01 本件35-N2424-01	令和5年度特定農業用管水 路等特別対策灰の木原 2 期地区用水路 1 工事 71215 1-0番目	浜松市浜名 区都田町	34,310,000	13,710,000	20,600,000	20,600,000		一 般	風早建設（株）	R5. 10. 6 R5. 10. 10 R6. 9. 30	債務負担行為による工事のため。
	計	委託費計 工事費計 用地費計 補償費計	0 2 0 0	64,080,000	31,480,000	32,600,000	32,600,000					
	地域用水環境整備											
103	農地費-地域用水環境整備 14工事費 主35-N3103-01-11-01 本件35-N3103-01	令和5年度地域用水環境整 備いなさ湖地区場内配管 1 工事 71301 1-0番目	浜松市浜名 区引佐町川 名	40,386,100	16,000,000	24,386,100	24,386,100		一 般	中村建設（株）	R5. 7. 21 R5. 7. 24 R7. 10. 31	債務負担行為による工事のため。
104	農地費-地域用水環境整備 14工事費 主34-N3103-01-11-01 本件34-N3103-01	令和4年度地域用水環境整 備いなさ湖地区導水管設 置工 1 工事 79606 2-0番目	浜松市浜名 区引佐町川 名	70,000,000	70,000,000	0	0		一 般	中村建設（株）	R4. 9. 27 R4. 9. 28 R6. 12. 18	債務負担行為による工事のため。
105	農地費-地域用水環境整備 14工事費 主34-N3103-01-11-01 本件35-N3103-01	令和4年度地域用水環境整 備いなさ湖地区導水管設 置工 1 工事 79606 2-1番目	浜松市浜名 区引佐町川 名	259,675,400	8,906,150	170,613,900	170,613,900		一 般	中村建設（株）	R4. 9. 27 R4. 9. 28 R6. 12. 18	債務負担行為による工事のため。
	計	委託費計 工事費計 用地費計 補償費計	0 3 0 0	370,061,500	94,906,150	195,000,000	195,000,000					
	震災対策農業水利施設整備 事業（耐震性点検・調査計 画）											

繰越工事調（箇所又は契約単位）

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
当初契約日 (令和 7年 5月31日 現在)

実支出負担額										当初契約日（令和 7年 5月31日 現在）		
整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	工 事 箇 所	契 約 額 （円）	前年度施行支払額 （円）	繰 越 額 （円）	同左支出済額 （円）	支 出 未 済 額 （円）	契約 締結 方法	受注者 （受託者）	着手 完成（予定） 年月日	
106	農地費-震災対策農業水利施設整備事業 （耐震性点検・調査計画） 12委託科 主35-N3247-01-13-01 本件35-N3247-01	令和6年度震災対策農業水利施設整備事業（耐震性点検・調査計画）静岡15期（西部）地区設計委託その1 12063 1-0番目	浜松市浜名区都田町ほか	5,078,000	0	5,078,000	5,078,000		随契	静岡県土地改良事業団体連合会	R6. 7. 29 R6. 7. 30 R7. 3. 12	R 5 補正予算のため。
107	農地費-震災対策農業水利施設整備事業 （耐震性点検・調査計画） 12委託科 主35-N3247-01-13-01 本件35-N3241-01	令和6年度震災対策農業水利施設整備事業（耐震性点検・調査計画）静岡15期（西部）地区設計委託その1 12063 1-1番目	浜松市浜名区都田町ほか	1,632,000		1,632,000	1,632,000		随契	静岡県土地改良事業団体連合会	R6. 7. 29 R6. 7. 30 R7. 3. 12	事業計画の関係者調整に不測の時間を要したため。
108	農地費-震災対策農業水利施設整備事業 （耐震性点検・調査計画） 12委託科 主35-N3247-01-13-02 本件35-N3247-01	令和6年度震災対策農業水利施設整備事業（耐震性点検・調査計画）静岡15期（西部）地区設計委託その2 12090 1-0番目	浜松市中央区篠原町ほか	922,000	0	922,000	922,000		指名	（株）拓工 静岡事務所	R6. 10. 7 R6. 10. 8 R7. 3. 14	R 5 補正予算のため。
109	農地費-震災対策農業水利施設整備事業 （耐震性点検・調査計画） 12委託科 主35-N3247-01-13-02 本件35-N3241-01	令和6年度震災対策農業水利施設整備事業（耐震性点検・調査計画）静岡15期（西部）地区設計委託その2 12090 1-1番目	浜松市中央区篠原町ほか	8,131,000	0	8,131,000	8,131,000		指名	（株）拓工 静岡事務所	R6. 10. 7 R6. 10. 8 R7. 3. 14	R 5 補正予算のため。
	計	委託費計 工事費計 用地費計 補償費計	4 0 0 0	15,763,000	0	15,763,000	15,763,000					
	中山間地域農業農村総合整備事業											
110	農地費-中山間地域農業農村総合整備事業 14工事費 主35-N3703-01-11-03 本件35-N3703-01	令和5年度中山間地域農業農村総合北遠地区営農飲雑用水 3 工事 21212 1-0番目	浜松市天竜区春野町和泉平	42,097,000	24,998,100	17,098,900	17,098,900		一般	（株）西村組	R5. 9. 29 R5. 10. 2 R7. 3. 14	債務負担行為による工事のため。
111	農地費-中山間地域農業農村総合整備事業 14工事費 主35-N3703-01-11-01 本件35-N3703-01	令和5年度中山間地域農業農村総合北遠地区営農飲雑用水 1 工事 71213 3-0番目	浜松市天竜区大栗安	53,971,100	19,990,000	33,801,100	33,801,100		指名	片桐建設（株）	R5. 9. 20 R5. 9. 21 R6. 11. 29	債務負担行為による工事のため。

繰越工事調（箇所又は契約単位）

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
当初契約日 (令和 7年 5月31日 現在)

実支出負担額										当初契約日		
整理番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	工 事 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支 出 未 済 額 (円)	契約締結方法	受注者 (受託者)	着手 完成（予定） 年月日	
112	農地費-共同工事負担金 （農地保全課） 14工事費 主35-N3703-01-11-01 本件35-N7921-01	令和5年度中山間地域農業 農村総合北遠地区営農飲 雑用水 1 工事 71213 3-1番目	浜松市天竜 区大栗安	5,620,000	0	5,620,000	5,620,000		指 名	片桐建設（株）	R5. 9. 20 R5. 9. 21 R6. 11. 29	債務負担行為による工事のため。
113	農地費-中山間地域農業農 村総合整備事業 14工事費 主35-N3703-01-11-02 本件35-N3703-01	令和5年度中山間地域農業 農村総合北遠地区営農飲 雑用水施設 2 工事 71214 1-0番目	浜松市天竜 区春野町和 泉平地内	50,000,000	20,000,000	30,000,000	30,000,000		一 般	(株) 渡辺兄弟工業	R5. 9. 29 R5. 10. 2 R7. 3. 28	債務負担行為による工事のため。
	計	委託費計 工事費計 用地費計 補償費計	0 4 0 0	151,688,100	64,988,100	86,520,000	86,520,000					
	農道整備事業（一般・農道 保全）											
114	農地費-農道整備事業（一 般・農道保全） 14工事費 主35-N4125-01-11-21 本件35-N4125-01	令和6年度農道整備（一 般・農道保全）浜名湖西 部地区農道舗装 1 工事 11002 0-0番目	湖西市大知 波	57,838,000	0	57,838,000	57,838,000		一 般	(株) 小松組	R6. 4. 26 R6. 4. 30 R6. 9. 25	道路管理者との協議に不測 の日数を要したため。
115	農地費-農道整備事業（一 般・農道保全） 14工事費 主36-N4125-01-11-01 本件35-N4125-01	令和6年度農道整備（一 般・農道保全）浜名湖西 部地区農道舗装 2 工事 11043 1-1番目	湖西市大知 波	1,629,000	0	1,629,000	1,629,000		一 般	(株) 鈴喜組	R6. 10. 4 R6. 10. 7 R7. 3. 18	道路管理者との協議に不測 の日数を要したため。
116	農地費-農道整備事業（一 般・農道保全） 14工事費 主35-N4125-01-11-02 本件35-N4125-01	令和5年度農道整備（一 般・農道保全）浜名湖西 部地区橋梁耐震 2 工事 21309 0-0番目	湖西市大知 波	44,913,000	15,180,000	29,733,000	29,733,000		一 般	(株) 山下組	R5. 11. 17 R5. 11. 20 R6. 6. 26	資材の製作供給が大幅に 滞っており、現場納入まで に不測の日数を要したた め。
	計	委託費計 工事費計 用地費計 補償費計	0 3 0 0	104,380,000	15,180,000	89,200,000	89,200,000					

繰越工事調（箇所又は契約単位）

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

実支出負担額

当初契約日

（令和 7年 5月31日 現在）

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	工 事 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支 出 未 済 額 (円)	契約 締結 方法	受注者 (受託者)	着手 完成（予定） 年月日	
	農地防災ダム浚渫事業											
117	農地費-農地防災ダム浚渫 事業 14工事費 主34-N8900-01-11-01 本件34-N8900-01	令和4年度農地防災ダム浚渫 事業都田川ダム地区排 土 1 工事 29770 2-0番目	浜松市浜名 区引佐町川 名	80,000,000	80,000,000	0	0		一 般	須山建設（株）	R5. 1. 27 R5. 1. 30 R7. 2. 28	浚渫士の搬出に当たって、受入れ 先との調整に不測の日数を要した ため。
118	農地費-経営体育成基盤整 備事業（高収益作物転換 費） 14工事費 主34-N8900-01-11-01 本件35-N1330-01	令和4年度農地防災ダム浚渫 事業都田川ダム地区排 土 1 工事 29770 2-1番目	浜松市浜名 区引佐町川 名	12,992,000	0	12,992,000	12,992,000		一 般	須山建設（株）	R5. 1. 27 R5. 1. 30 R7. 2. 28	浚渫士の搬出に当たって、受入れ 先との調整に不測の日数を要した ため。
119	農地費-農地防災ダム浚渫 事業 14工事費 主34-N8900-01-11-01 本件35-N8900-01	令和4年度農地防災ダム浚渫 事業都田川ダム地区排 土 1 工事 29770 2-2番目	浜松市浜名 区引佐町川 名	130,000,000	46,000,000	84,000,000	84,000,000		一 般	須山建設（株）	R5. 1. 27 R5. 1. 30 R7. 2. 28	浚渫士の搬出に当たって、受入れ 先との調整に不測の日数を要した ため。
	計	委託費計 工事費計 用地費計 補償費計	0 2 0 0	142,992,000	46,000,000	96,992,000	96,992,000					
	農地費計	委託費計 工事費計 用地費計 補償費計	39 51 19 5	289,432,079 2,185,443,336 702,774 13,382,680	18,486,000 631,307,119 0 0	288,232,079 1,473,800,867 702,774 13,382,680	288,188,079 1,473,800,867 702,774 13,382,680					

繰越工事調（箇所又は契約単位）

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和 7年 5月31日 現在)

実支出負担額												当初契約日
整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	工 事 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支 出 未 済 額 (円)	契約 締結 方法	受注者 (受託者)	着手 完成（予定） 年月日	
	農林地すべり対策費											
120	地すべり対策事業（地すべり防止工事） 12委託料 主35-S8366-01-13-01 本件35-S8366-01	令和6年度地すべり対策狩宿 2 期地区調査測量設計委託その 1 12018 0-0 番目	浜松市浜名区引佐町狩宿	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000		一般	(株) ランドテクト	R6. 5. 30 R6. 5. 31 R7. 3. 10	R5補正予算であるため。
121	農林地すべり対策費-地すべり対策事業（地すべり防止工事） 12委託料 主35-S8363-01-13-01 本件35-S8363-01	令和6年度地すべり対策相津 3 期地区調査委託その 1 12024 1-0 番目	浜松市天竜区相津	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000		指名	日本エルダルト(株)	R6. 5. 20 R6. 5. 21 R6. 12. 18	R5補正予算であるため。
122	地すべり対策事業（地すべり防止工事） 12委託料 主35-S8363-01-13-01 本件35-S8063-01	令和6年度地すべり対策相津 3 期地区調査委託その 1 12024 1-1 番目	浜松市天竜区相津	1,300,000	0	1,300,000	1,300,000		指名	日本エルダルト(株)	R6. 5. 20 R6. 5. 21 R6. 12. 18	R5補正予算と合併発注したため。
123	地すべり対策事業（地すべり防止工事） 12委託料 主35-S8365-01-13-01 本件35-S8365-01	令和6年度地すべり対策天竜西部地区調査委託その 1 12025 0-0 番目	浜松市天竜区大栗安ほか	5,852,000	0	5,852,000	5,852,000		指名	日本エルダルト(株)	R6. 5. 20 R6. 5. 21 R7. 3. 10	R5補正予算であるため。
124	地すべり対策事業（地すべり防止工事） 14工事費 主35-S8063-01-11-02 本件35-S8063-01	令和6年度地すべり対策相津 3 期地区水抜きボーリング 1 工事 11031 1-0 番目	浜松市天竜区相津	7,200,000	0	7,200,000	7,200,000		一般	(株) ランドテクト	R6. 9. 6 R6. 9. 9 R7. 1. 30	間伐を実施したい地権者との調整により、施工をR6としたため。
125	地すべり対策事業（地すべり防止工事） 14工事費 主35-S8365-01-11-01 本件35-S8365-01	令和6年度地すべり対策天竜西部地区櫛山 1 号集水井 1 工事 11037 1-0 番目	浜松市天竜区大栗安	36,079,400	0	36,079,400	36,079,400		指名	(株) ランドテクト	R6. 9. 18 R6. 9. 19 R7. 3. 17	R5補正予算であるため。
126	地すべり対策事業（地すべり防止工事） 14工事費 主35-S8364-01-11-01 本件35-S8364-01	令和6年度地すべり対策天竜地区排水路 1 工事 11071 1-0 番目	浜松市天竜区相津	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000		指名	龍川建設(株)	R6. 12. 17 R6. 12. 18 R7. 3. 12	R5補正予算であるため。

繰越工事調（箇所又は契約単位）

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和 7年 5月31日 現在)

実支出負担額										当初契約日		
整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	工 事 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支 出 未 済 額 (円)	契約 締結 方法	受注者 (受託者)	着手 完成（予定） 年月日	
127	地すべり対策事業（地すべり防止工事） 16用地費 主35-S8365-01 本件35-S8365-01	0 80203 1-0番目	0	34,300	0	34,300	34,300			大桑 しず子	R6. 6. 14 R6. 6. 14 R7. 3. 31	事業の進捗に合わせて執行したため。
128	地すべり対策事業（地すべり防止工事） 16用地費 主35-S8365-01 本件35-S8365-01	0 80203 1-1番目	0	34,300	0	34,300	34,300			大桑 しず子	R6. 6. 14 R6. 6. 14 R7. 3. 31	事業の進捗に合わせて執行したため。
129	農林地すべり対策費-「地すべり防止」 14工事費 主35-S8518-01-11-01 本件35-S8508-01	令和6年度治山（地すべり）下里（5 繰越）工事 11006 1-1番目	浜松市天竜区龍山町瀬尻	131,397,106	0	48,400,000	48,400,000	82,997,106	一般	正光建設（株）	R6. 6. 21 R6. 6. 24 R7. 7. 29	工事計画中に周辺施設の異常を確認し、発注計画の見直しに不測の日数を要したため。
130	「地すべり防止（補正）」 21補償費 主35-S8518-01 本件35-S8518-01	0 70022 0-0番目	0	213,379	0	213,379	213,379			大石 良生	R6. 10. 3	工事計画中に周辺施設の異常を確認し、発注計画の見直しに不測の日数を要したため。
131	「地すべり防止（補正）」 21補償費 主35-S8518-01 本件35-S8518-01	0 70023 0-0番目	0	101,808	0	101,808	101,808			成澤 貞之		工事計画中に周辺施設の異常を確認し、発注計画の見直しに不測の日数を要したため。
132	「地すべり防止（補正）」 21補償費 主35-S8518-01 本件35-S8518-01	0 70024 0-0番目	0	127,707	0	127,707	127,707			金井 文子		工事計画中に周辺施設の異常を確認し、発注計画の見直しに不測の日数を要したため。
133	「治山施設機能強化（農山漁村）」 14工事費 主35-S8558-01-11-01 本件35-S8558-01	令和5年度治山（治山施設機能強化）砂川ほか工事 21822 0-0番目	浜松市天竜区春野町砂川	10,980,000	0	10,980,000	10,980,000		一般	（株）ランドテクト	R6. 3. 25 R6. 3. 26 R6. 6. 28	資材運搬用モノレールの設置に係る用地の境界が不明瞭で、所有者の特定及び交渉に不測の日数を要したため。
	農林地すべり対策費計	委託費計	4	24,152,000	0	24,152,000	24,152,000	0				
		工事費計	5	188,656,506	0	105,659,400	105,659,400	82,997,106				
		用地費計	2	68,600	0	68,600	68,600	0				
		補償費計	3	442,894	0	442,894	442,894	0				

繰越工事調（箇所又は契約単位）

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

実支出負担額

当初契約日

（令和 7年 5月31日 現在）

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	工 事 箇 所	契 約 額 （円）	前年度施行支払額 （円）	繰 越 額 （円）	同左支出済額 （円）	支 出 未 済 額 （円）	契約 締結 方法	受注者 （受託者）	着手 完成（予定） 年月日	
	森林・林業費											
134	森林・林業費～「復旧治山」 14工事費 主35-T2008-02-11-01 本件35-T2008-02	令和5年度治山（復旧）相 月沢工事 21809 0-0番目	浜松市天竜 区佐久間町 相月	75,918,884	28,730,000	47,188,884	47,188,884		一 般	（株）渡辺兄弟工業	R5. 9. 15 R5. 9. 16 R6. 8. 30	工事施工上障害となる立木伐採に係る補償交渉に不測の日数を要したため。
135	森林・林業費～「復旧治山」 14工事費 主35-T2008-01-11-01 本件35-T2008-01	令和5年度治山（復旧）シ ナノ向工事 21813 0-0番目	浜松市天竜 区春野町長 蔵寺	42,352,608	16,900,000	25,452,608	25,452,608		一 般	森吉組（株）	R5. 9. 8 R5. 9. 11 R6. 5. 24	工事施工上障害となる立木伐採に係る補償交渉に不測の日数を要したため。
136	森林・林業費～「緊急予防治山」 14工事費 主35-T2028-01-11-01 本件35-T2028-01	令和5年度治山（緊急予 防）久保沢工事 21812 0-0番目	浜松市天竜 区佐久間町 川合	27,038,985	10,810,000	16,228,985	16,228,985		一 般	（株）浦川建設	R5. 9. 1 R5. 9. 4 R6. 5. 15	工事施工上障害となる立木伐採に係る補償交渉に不測の日数を要したため。
137	森林・林業費～治山施設等 管理 14工事費 主35-T2348-01-11-02 本件35-T2348-01	令和5年度県単治山（施設 等管理）向山工事 21820 0-0番目	浜松市天竜 区春野町気 田	7,977,128	0	7,977,128	7,977,128		指 名	（株）松下建設	R6. 3. 26 R6. 3. 27 R6. 8. 30	業務施行場所の用地境界が不明瞭であり、現地立会に係る土地所有者の確定及び交渉に不測の日数を要したため。
138	森林・林業費～治山施設等 管理 21補償費 主35-T2348-01 本件35-T2348-01	0 70005 0-0番目	0	6,938	0	6,938	6,938			板倉 幸一	R6. 5. 31 M33. 1. 0 R6. 7. 12	工事の施工に伴う工事用資材等の運搬路の選択に当たり、地元との調整に不測の日数を要したため。
139	森林・林業費～治山施設等 管理 21補償費 主35-T2348-01 本件35-T2348-01	0 70006 0-0番目	0	15,934	0	15,934	15,934			高山 健夫	R6. 5. 31 M33. 1. 0 R6. 7. 12	工事の施工に伴う工事用資材等の運搬路の選択に当たり、地元との調整に不測の日数を要したため。

繰越工事調（箇所又は契約単位）

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
当初契約日 (令和 7年 5月31日 現在)

実支出負担額											当初契約日		(令和 7年 5月31日 現在)
整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	工 事 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支 出 未 済 額 (円)	契約 締結 方法	受注者 (受託者)	着手 完成（予定） 年月日		
140	森林・林業費-治山調査 12委託料 主35-T2358-07-13-01 本件35-T2358-07	令和5年度県単治山（治山 調査）宮ノ沢測量設計委 託 23820 0-0番目	浜松市天竜 区水窪町奥 領家	5,247,000	0	5,247,000	5,247,000		指 名	（有）熊谷測量設計 事務所	R5. 12. 25 R5. 12. 26 R6. 4. 30	業務施行場所の用地境界が不明瞭 であり、現地立会に係る土地所有 者の確定及び交渉に不測の日数を 要したため。	
141	森林・林業費-県土強靱化 対策事業費（治山） 14工事費 主35-T2397-01-11-11 本件35-T2397-01	令和6年度県土強靱化対策 （治山）館山（5繰越）工 事 11005 0-0番目	浜松市中央 区館山寺町	24,034,000	0	24,034,000	24,034,000		指 名	中野町産業（株）	R6. 5. 14 R6. 5. 15 R7. 3. 21	入札不調3回後、4回目の入 札で受注者が決定した。こ の間に不測の日数を要した ため	
142	森林・林業費-県土強靱化 対策事業費（治山） 14工事費 主35-T2397-01-11-12 本件35-T2397-01	令和6年度県土強靱化対策 （治山）家ノ上（5繰 越）工事 11042 0-0番目	浜松市浜名 区引佐町田 沢地内	11,935,000	0	11,935,000	11,935,000		一 般	森下建設（有）	R6. 9. 24 R6. 9. 25 R7. 3. 19	令達日が11月となり、適正 工期の確保が困難となった ため。	
143	森林・林業費-県土強靱化 対策事業費（治山） 14工事費 主35-T2397-01-11-01 本件35-T2397-01	令和5年度県土強靱化対策 （治山）高根山工事 21517 0-0番目	浜松市浜名 区尾野	22,793,132	7,190,000	15,603,132	15,603,132		一 般	赤堀産業（株）	R5. 11. 17 R5. 11. 20 R6. 7. 31	工事施行上障害となる立木 伐採に係る補償交渉に不測 の日数を要したため。	
144	森林・林業費-県土強靱化 対策事業費（治山） 14工事費 主35-T2397-01-11-10 本件35-T2397-01	令和5年度県土強靱化対策 （治山）渋川工事 21520 0-0番目	浜松市浜名 区引佐町渋 川地内	22,648,666	0	22,648,666	22,648,666		指 名	（株）野末工務店	R6. 3. 26 R6. 3. 27 R7. 2. 14	不調不落2回、協定に基づ く技術検討の実施、その結 果を反映させた設計に不測 の日数を要したため。	
145	森林・林業費-県土強靱化 対策事業費（治山） 21補償費 主35-T2397-01 本件35-T2397-01	0 75001 0-0番目	0	50,900	0	50,900	50,900			柴田 悟子	R6. 8. 19 M33. 1. 0	不調不落2回、協定に基づ く技術検 討を反映させた設計に不測の日数 を要し、工事着手が遅れたため	
146	森林・林業費-県土強靱化 対策事業費（治山） 21補償費 主35-T2397-01 本件35-T2397-01	0 75002 0-0番目	0	15,134	0	15,134	15,134			鈴木 喜久夫	R6. 8. 19 M33. 1. 0	不調不落2回、協定に基づ く技術検 討を反映させた設計に不測の日数 を要し、工事着手が遅れたため	

繰越工事調（箇所又は契約単位）

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)

実支出負担額

当初契約日

(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	工 事 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支 出 未 済 額 (円)	契約 締結 方法	受注者 (受託者)	着手 完成（予定） 年月日	
147	森林・林業費-「復旧治山 （補正）」 12委託料 主35-T2638-01-13-01 本件35-T2638-01	令和6年度治山（復旧）押 山沢（5 補正）測量設計 委託 12061 0-0番目	浜松市天竜 区水窪町奥 領家	5,687,000	0	5,687,000	5,687,000		指 名	(有) 熊谷測量設計 事務所	R6. 7. 16 R6. 7. 17 R7. 1. 15	令和6年1月9日付けで補正予算の交 付決定があり、適正な工期が確保 できず、年度内の完了が困難で あったため。
148	森林・林業費-「復旧治山 （補正）」 14工事費 主35-T2638-01-11-01 本件35-T2638-01	令和5年度治山（復旧）押 山沢（5 補正）工事 21821 0-0番目	浜松市天竜 区水窪町奥 領家	88,490,903	0	88,490,903	88,490,903		一 般	(有) 飯島建設	R6. 3. 15 R6. 3. 18 R7. 2. 21	令和6年1月9日付けで補正予算の交 付決定があり、適正な工期が確保 できず、年度内の完了が困難で あったため。
149	森林・林業費-「復旧治山 （補正）」 21補償費 主35-T2638-01 本件35-T2638-01	0 70001 0-0番目	0	33,871	0	33,871	33,871			森口 哲夫	R6. 4. 26 M33. 1. 0 R6. 6. 28	令和6年1月9日付けで補正予算の交 付決定があり、適正な工期が確保 できず、年度内の完了が困難で あったため。
150	森林・林業費-「復旧治山 （補正）」 21補償費 主35-T2638-01 本件35-T2638-01	0 70002 0-0番目	0	288,384	0	288,384	288,384			伊藤 真知子	R6. 4. 26 M33. 1. 0 R6. 6. 28	令和6年1月9日付けで補正予算の交 付決定があり、適正な工期が確保 できず、年度内の完了が困難で あったため。
151	森林・林業費-「復旧治山 （補正）」 21補償費 主35-T2638-01 本件35-T2638-01	0 70003 0-0番目	0	104,967	0	104,967	104,967			笹下 建男	R6. 5. 24 M33. 1. 0 R6. 6. 28	令和6年1月9日付けで補正予算の交 付決定があり、適正な工期が確保 できず、年度内の完了が困難で あったため。
152	森林・林業費-「復旧治山 （補正）」 21補償費 主35-T2638-01 本件35-T2638-01	0 70004 0-0番目	0	342,182	0	342,182	342,182			株式会社江間忠ホー ルディングス	R6. 4. 26 M33. 1. 0 R6. 6. 28	令和6年1月9日付けで補正予算の交 付決定があり、適正な工期が確保 できず、年度内の完了が困難で あったため。
153	森林・林業費-「復旧治山 （補正）」 21補償費 主35-T2638-01 本件35-T2638-01	0 70012 0-0番目	0	52,693	0	52,693	52,693			株式会社江間忠ホー ルディングス	R6. 8. 19 M33. 1. 0 R6. 9. 6	令和6年1月9日付けで補正予算の交 付決定があり、適正な工期が確保 できず、年度内の完了が困難で あったため。

繰越工事調（箇所又は契約単位）

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和 7年 5月31日 現在)

実支出負担額										当初契約日		
整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	工 事 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支 出 未 済 額 (円)	契約 締結 方法	受注者 (受託者)	着手 完成（予定） 年月日	
154	森林・林業費-「保安林改良（補正）」 14工事費 主35-T2688-01-11-01 本件35-T2688-01	令和5年度治山（保安林改良）釜ノ沢（5補正）工事 21819 0-0番目	浜松市天竜区佐久間町奥領家	8,000,000	0	8,000,000	8,000,000		指名	佐久間森林組合	R6. 3. 5 R6. 3. 6 R6. 7. 31	令和6年1月9日付けで交付決定があり、適正な工期が確保できず、年度内の完了が困難であったため。
155	森林・林業費-森林環境保全整備事業 14工事費 主35-T5171-01-11-01 本件35-T5171-01	令和5年度森林環境保全整備地八吉沢線5工区工事 21707 0-0番目	浜松市天竜区佐久間町浦川	33,363,734	13,000,000	20,363,734	20,363,734		一般	(有) 福山建設	R5. 10. 6 R5. 10. 10 R6. 8. 30	支障木の伐採時期について、土地所有者との交渉に不測の日数を要し、工事着手が遅れたため。
156	森林・林業費-森林環境保全整備事業 21補償費 主35-T5171-01 本件35-T5171-01	0 80102 0-0番目	0	536,989	0	536,989	536,989			中山林業株式会社	R6. 4. 25 R6. 4. 25 R6. 8. 30	事業の進捗に合わせて執行したため。
157	森林・林業費-地方創生道整備推進交付金 14工事費 主35-T5272-01-11-01 本件35-T5272-01	令和5年度道整備推進交付金地八吉沢線1工区工事 21701 0-0番目	浜松市天竜区佐久間町浦川	49,040,194	19,580,000	29,460,194	29,460,194		一般	(株) 道林建設	R5. 8. 21 R5. 8. 22 R6. 6. 28	潰れ地の範囲について、地権者との交渉に不測の日数を要し、工事着手が遅れたため。
158	森林・林業費-地方創生道整備推進交付金 14工事費 主35-T5272-01-11-02 本件35-T5272-01	令和5年度道整備推進交付金地八吉沢線2工区工事 21702 0-0番目	浜松市天竜区佐久間町浦川	54,386,000	20,100,000	34,286,000	34,286,000		一般	(株) 道林建設	R5. 8. 21 R5. 8. 22 R6. 8. 30	潰れ地の範囲について、地権者との交渉に不測の日数を要し、工事着手が遅れたため。
159	森林・林業費-ふれあい林道整備事業 14工事費 主35-T5671-01-11-01 本件35-T5671-01	令和6年度ふれあい林道整備大尾大日山線1工区（5繰越）工事 11001 0-0番目	浜松市天竜区春野町花島	38,656,974	0	38,656,974	38,656,974		一般	(株) 西村組	R6. 4. 26 R6. 4. 30 R7. 3. 7	令和4年度台風15号災により運搬路が被災し現場への資材の搬入が不能となったため（4月～3月）。
160	森林・林業費-ふれあい林道整備事業 21補償費 主35-T5671-01 本件35-T5671-01	0 80108 1-0番目	0	121,513	0	121,513	121,513			平野 弘	R6. 10. 4 R6. 10. 4 R6. 12. 2	事業の進捗に合わせて執行したため。

繰越工事調（箇所又は契約単位）

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）

実支出負担額

当初契約日

（令和 7年 5月31日 現在）

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	工 事 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支 出 未 済 額 (円)	契約 締結 方法	受注者 (受託者)	着手 完成（予定） 年月日	
161	森林・林業費-ふれあい林道整備事業 21補償費 主35-T5671-01 本件35-T5671-01	0 80108 1-1番目	0	121,513	0	121,513	121,513			平野 修	R6. 10. 4 R6. 10. 4 R6. 12. 2	事業の進捗に合わせて執行したため。
	森林・林業費計	委託費計	2	5,247,000	0	94,500,158	10,934,000	0				
		工事費計	9	506,636,208	116,310,000	390,326,208	390,326,208	0				
		用地費計										
		補償費計	12	93,164,487	20,100,000	73,064,487	73,064,487	0				
	砂防費											
162	砂防費-豪雨等災害対策緊急事業（地すべり） 14工事費 主35-S8716-01-11-01 本件35-S8716-01	令和5年度豪雨等災害対策（地すべり）西沢工事 21823 0-0番目	浜松市天竜区春野町砂川	79,837,171	0	31,500,000	31,500,000	48,337,171	一般	（株）渡辺兄弟工業	R6. 3. 25 R6. 3. 26 R7. 4. 30	現地調査の結果、現地地盤が想定以上に脆弱化し、計画していた谷止工の施工が困難となり、再度の詳細設計実施に不測の日数を要したため。
163	砂防費-豪雨等災害対策緊急事業（地すべり） 21補償費 主35-S8716-01 本件35-S8716-01	0 70007 1-0番目	0	10,438	0	10,438	10,438			川村 はつみ	R6. 7. 12 R6. 7. 12	現地調査の結果、現地地盤が想定以上に脆弱化し、計画していた谷止工の施工が困難となり、再度の詳細設計実施に不測の日数を要したため。
164	砂防費-豪雨等災害対策緊急事業（地すべり） 21補償費 主35-S8716-01 本件35-S8716-01	0 70007 1-1番目	0	35,904	0	35,904	35,904			川村 はつみ	R6. 7. 12 R6. 7. 12	現地調査の結果、現地地盤が想定以上に脆弱化し、計画していた谷止工の施工が困難となり、再度の詳細設計実施に不測の日数を要したため。
165	砂防費-豪雨等災害対策緊急事業（地すべり） 21補償費 主35-S8716-01 本件35-S8716-01	0 70008 0-0番目	0	308,432	0	308,432	308,432			溝口 光保	R6. 7. 12 R6. 7. 12	現地調査の結果、現地地盤が想定以上に脆弱化し、計画していた谷止工の施工が困難となり、再度の詳細設計実施に不測の日数を要したため。

繰越工事調（箇所又は契約単位）

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)

実支出負担額

当初契約日

(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	工 事 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支 出 未 済 額 (円)	契約 締結 方法	受注者 (受託者)	着手 完成（予定） 年月日	
166	砂防費-豪雨等災害対策緊急事業（地 すべり） 21補償費 主35-S8716-01 本件35-S8716-01	0 70009 0-0番目	0	61,181	0	61,181	61,181			山本 義晃	R6. 7. 12 R6. 7. 12	現地調査の結果、現地地盤が想定 以上に脆弱化し、計画していた谷 止工の施工が困難となり、再度の 詳細設計実施に不測の日数を要し たため。
167	砂防費-豪雨等災害対策緊急事業（地 すべり） 21補償費 主35-S8716-01 本件35-S8716-01	0 70010 0-0番目	0	158,103	0	158,103	158,103			花島 浩	R6. 7. 18 R6. 7. 18	現地調査の結果、現地地盤が想定 以上に脆弱化し、計画していた谷 止工の施工が困難となり、再度の 詳細設計実施に不測の日数を要し たため。
168	砂防費-豪雨等災害対策緊急事業（地 すべり） 21補償費 主35-S8716-01 本件35-S8716-01	0 70011 0-0番目	0	40,771	0	40,771	40,771			藤田 日出夫	R6. 7. 12 R6. 7. 12	現地調査の結果、現地地盤が想定 以上に脆弱化し、計画していた谷 止工の施工が困難となり、再度の 詳細設計実施に不測の日数を要し たため。
	砂防費計	委託費計										
		工事費計	1	79,837,171	0	31,500,000	31,500,000	48,337,171				
		用地費計										
		補償費計	6	614,829	0	614,829	614,829	0				
	合計	委託費計	45	318,831,079	18,486,000	406,884,237	323,274,079	0				
		工事費計	66	2,960,573,221	747,617,119	2,001,286,475	2,001,286,475	131,334,277				
		用地費計	21	771,374	0	771,374	771,374	0				
		補償費計	26	107,604,890	20,100,000	87,504,890	87,504,890	0				

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	工 事 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支 出 未 済 額 (円)	契約 締結 方法	受注者 (受託者)	着手 完成（予定） 年月日	
	農地費											
	かんがい排水事業 （一般型、県営）											
1	農地費-かんがい排水事業 （一般型、県営） 12委託料 主36-N0012-01-13-01 本件36-N0012-01	令和6年度かんがい排水 （一般）三方原花川用水 地区測量設計委託その1 72002 1-0番目	浜松市中央 区湖東町	19,591,000	15,651,416	3,939,584	0	3,939,584	一 般	(株) フジヤマ	R6. 9. 27 R6. 9. 30 R7. 5. 15	繰越 債務負担行為による工事のため。
2	農地費-かんがい排水事業 （一般型、県営） 14工事費 主36-N0008-01-11-01 本件36-N0012-01	令和6年度かんがい排水 （一般）三方原雄踏用水 地区用水路補修1工事 71003 2-1番目	浜松市中央 区雄踏町山 崎他	22,874,000	0 0	22,874,000	0	22,874,000	一 般	赤堀産業（株）	R6. 7. 26 R6. 7. 29 R8. 2. 27	繰越 債務負担行為による工事のため。
3	農地費-かんがい排水事業 （一般型、県営） 14工事費 主36-N0008-01-11-01 本件36-N0057-01	令和6年度かんがい排水 （一般）三方原雄踏用水 地区用水路補修1工事 71003 2-2番目	浜松市中央 区雄踏町山 崎他	97,139,050	0	97,139,050	37,660,000	59,479,050	一 般	赤堀産業（株）	R6. 7. 26 R6. 7. 29 R8. 2. 27	繰越 債務負担行為による工事のため。
4	農地費-かんがい排水事業 （一般型、県営） 14工事費 主36-N0009-01-11-01 本件36-N0009-01	令和6年度かんがい排水 （一般）三方原庄内用水 幹線地区用水路補修1工 事 71005 1-0番目	浜松市中央 区深萩町	212,707,000	71,432,604	141,274,396	0	141,274,396 0	一 般	須山建設（株）	R6. 8. 9 R6. 8. 13 R8. 2. 27	繰越 債務負担行為による工事のため。
5	農地費-かんがい排水事業 （一般型、県営） 14工事費 主36-N0012-01-11-01 本件36-N0012-01	令和6年度かんがい排水 （一般）三方原花川用水 地区用水路補修1工事 71006 1-0番目	浜松市中央 区西丘町	115,336,000	45,210,000	70,126,000	63,360,000	6,766,000	一 般	中村建設（株）	R6. 8. 30 R6. 9. 2 R8. 2. 27	繰越 債務負担行為による工事のため。

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	工 事 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支 出 未 済 額 (円)	契約 締結 方法	受注者 (受託者)	着手 完成（予定） 年月日	
6	農地費-かんがい排水事業 （一般型、県営） 14工事費 主36-N0006-01-11-01 本件36-N0006-01	令和6年度かんがい排水 （一般）三方原南部幹線 掛上流地区用水路補修1 工事 71008 1-0番目	浜松市中央 区神ヶ谷町	184,107,000	99,236,000	84,871,000	0	84,871,000 0	一 般	赤堀産業（株）	R6. 8. 30 R6. 9. 2 R8. 2. 27	繰越 債務負担行為による工事のため。
7	農地費-かんがい排水事業 （一般型、県営） 14工事費 主36-N0006-01-11-01 本件36-N0054-01	令和6年度かんがい排水 （一般）三方原南部幹線 掛上流地区用水路補修1 工事 71008 1-1番目	浜松市中央 区神ヶ谷町	84,871,000	0	84,871,000	33,940,000	50,931,000	一 般	赤堀産業（株）	R6. 8. 30 R6. 9. 2 R8. 2. 27	繰越 債務負担行為による工事のため。
8	農地費-かんがい排水事業 （一般型、県営） 14工事費 主36-N0011-01-11-01 本件36-N0011-01	令和6年度かんがい排水 （一般）三方原北部幹線 掛地区用水路1工事 71009 1-0番目	浜松市浜名 区細江町中 川ほか	177,980,000	0	177,980,000	0	177,980,000	一 般	(株) 細江中村組	R6. 9. 30 R6. 10. 1 R8. 2. 27	繰越 債務負担行為による工事のため。

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	工 事 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支 出 未 済 額 (円)	契約 締結 方法	受注者 (受託者)	着手 完成（予定） 年月日	
9	農地費-かんがい排水事業 （一般型、県営） 14工事費 主36-N0004-01-11-01 本件36-N0004-01	令和6年度かんがい排水 （一般）三方原伊佐見用 水支線地区用水路1工事 71023 1-0番目	浜松市中央 区雄踏町山 崎	195,800,000	47,962,606	147,837,394	0	147,837,394	一 般	赤堀産業（株）	R7.3.7 R7.3.10 R8.3.13	繰越 債務負担行為による工事のため。
10	農地費-かんがい排水事業 （一般型、県営） 14工事費 主36-N0004-01-11-01 本件36-N0052-01	令和6年度かんがい排水 （一般）三方原伊佐見用 水支線地区用水路1工事 71023 1-1番目	浜松市中央 区雄踏町山 崎	147,837,394	0	147,837,394	30,357,394	117,480,000	一 般	赤堀産業（株）	R7.3.7 R7.3.10 R8.3.13	繰越 債務負担行為による工事のため。
11	農地費-かんがい排水事業 （一般型、県営） 21補償費 主36-N0054-01 本件36-N0054-01	0 80204 0-0番目		675,000	0	675,000	0	675,000		サーラエナジー株式 会社浜松供給セン ター	R7.4.23	繰越 事業の進捗に合わせて執行したため。
	計	委託費計 工事費計 用地費計 補償費計	1 12 0 1	19,591,000 1,238,651,444 675,000	15,651,416 263,841,210 0	3,939,584 974,810,234 675,000	0 165,317,394 0	3,939,584 809,492,840 675,000				
	基幹水利施設ストックマネジメント 事業（計画）予算補助											
12	基幹水利施設ストックメン ジメント事業（計画策定） 12委託料 主36-N0337-01-13-01 本件36-N0337-01	令和6年度基幹水利施設ス tockマネジメント（対策）三方 原南部幹線掛下流2期地 区測量設計委託その1 72003 1-0番目	浜松市中央 区大久保町	22,385,000	6,000,000	16,385,000	0	16,385,000 0	一 般	（株）中部総合コン サルタント	R6.9.27 R6.9.30 R7.9.19	繰越 債務負担行為による工事のため。
13	基幹水利施設ストックメン ジメント事業（計画策定） 14工事費 主36-N0324-01-11-02 本件36-N0324-01	令和6年度基幹水利施設ス tockマネジメント（対策）浜名 湖北部幹線地区電気設備 2工事 71001 1-0番目	浜松市浜名 区都田町	54,300,000	0	54,300,000	0	54,300,000	一 般	平井工業（株）	R6.8.9 R6.8.13 R8.8.31	繰越 債務負担行為による工事のため。

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	工 事 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支 出 未 済 額 (円)	契約 締結 方法	受注者 (受託者)	着手 完成（予定） 年月日	
14	基幹水利施設ストックマネジ メント事業（計画策定） 14工事費 主36-N0324-01-11-02 本件36-N0352-01	令和6年度基幹水利施設ス tockマネジメント（対策）浜名 湖北部幹線地区電気設備 2 工事 71001 1-1番目	浜松市浜名 区都田町	5,700,000	0	5,700,000	0	5,700,000	一 般	平井工業（株）	R6. 8. 9 R6. 8. 13 R8. 8. 31	繰越 債務負担行為による工事のため。
15	基幹水利施設ストックマネジ メント事業（計画策定） 14工事費 主36-N0311-01-11-01 本件36-N0311-01	令和6年度基幹水利施設ス tockマネジメント（対策）須部 2 期地区水管理システム 1 工事 71011 3-0番目	浜松市浜名 区都田町	412,500,000	0	412,500,000	0	412,500,000	一 般	愛知時計電機（株） 静岡営業所	R6. 10. 2 R6. 10. 3 R9. 2. 26	繰越 債務負担行為による工事のため。
16	農地費-共同工事負担 金（農地整備課） 14工事費 主36-N0311-01-11-01 本件36-N7809-01	令和6年度基幹水利施設ス tockマネジメント（対策）須部 2 期地区水管理システム 1 工事 71011 3-1番目	浜松市浜名 区都田町	123,139,000	0	123,139,000	0	123,139,000	不 落 随 契	愛知時計電機（株） 静岡営業所	R6. 10. 2 R6. 10. 3 R9. 2. 26	繰越 債務負担行為による工事のため。
17	基幹水利施設ストックマネジ メント事業（計画策定） 14工事費 主36-N0338-01-11-01 本件36-N0338-01	令和6年度基幹水利施設ス tockマネジメント（対策）倉松 北揚水機場地区ポンプ設 備更新1工事 71012 1-0番目	浜松市中央 区倉松町	55,220,000	0	55,220,000	0	55,220,000	一 般	日管（株）	R6. 9. 6 R6. 9. 9 R8. 3. 12	繰越 債務負担行為による工事のため。
18	農地費-かんがい排水事業（一般 型、県営） 14工事費 主36-N0347-01-11-01 本件36-N0054-01	令和6年度基幹水利施設ス tockマネジメント（対策）三方 原南部幹線掛下流地区用 水路 1 工事 71013 4-1番目	浜松市中央 区大久保町 ほか	14,843,000	0	14,843,000	0	14,843,000	一 般	赤堀産業（株）	R6. 9. 30 R6. 10. 1 R7. 6. 13	繰越 債務負担行為による工事のため。
19	農地費-かんがい排水事業（一般 型、県営） 14工事費 主36-N0347-01-11-01 本件36-N0057-01	令和6年度基幹水利施設ス tockマネジメント（対策）三方 原南部幹線掛下流地区用 水路 1 工事 71013 4-2番目	浜松市中央 区大久保町 ほか	1,155,000	0	1,155,000	0	1,155,000	一 般	赤堀産業（株）	R6. 9. 30 R6. 10. 1 R7. 6. 13	繰越 債務負担行為による工事のため。
20	基幹水利施設ストックマネジ メント事業（計画策定） 14工事費 主36-N0347-01-11-01 本件36-N0353-01	令和6年度基幹水利施設ス tockマネジメント（対策）三方 原南部幹線掛下流地区用 水路 1 工事 71013 4-3番目	浜松市中央 区大久保町 ほか	50,000,000	0	50,000,000	24,940,000	25,060,000	一 般	赤堀産業（株）	R6. 9. 30 R6. 10. 1 R7. 6. 13	繰越 債務負担行為による工事のため。

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	工 事 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支 出 未 済 額 (円)	契約 締結 方法	受注者 (受託者)	着手 完成（予定） 年月日	
21	基幹水利施設ストックマネジ メント事業（計画策定） 14工事費 主36-N0321-01-11-01 本件36-N0321-01	令和6年度基幹水利施設ス tockマネジメント（対策）都田 川ダム地区ダム管理シ ステム 1 工事 71014 3-0番目	浜松市浜名 区引佐町川 名	293,700,000	0	293,700,000	0	293,700,000	一 般	協立電機（株）	R6.11.1 R6.11.5 R9.2.26	繰越 債務負担行為による工事のため。
22	農地費-共同工事負担 金（農地整備課） 14工事費 主36-N0321-01-11-01 本件36-N7808-01	令和6年度基幹水利施設ス tockマネジメント（対策）都田 川ダム地区ダム管理シ ステム 1 工事 71014 3-1番目	浜松市浜名 区引佐町川 名	40,824,000	0	40,824,000	0	40,824,000	一 般	協立電機（株）	R6.11.1 R6.11.5 R9.2.26	繰越 債務負担行為による工事のため。
23	基幹水利施設ストックマネジ メント事業（計画策定） 14工事費 主36-N0327-01-11-01 本件36-N0327-01	令和6年度基幹水利施設ス tockマネジメント（対策）佐浜 第2揚水機場地区調整池 整備 1 工事 71015 1-0番目	浜松市中央 区佐浜町	97,350,000	38,940,000	58,410,000	0	58,410,000	不 落 随 契	(株)小松組	R7.1.24 R7.1.27 R8.3.18	繰越 債務負担行為による工事のため。
24	基幹水利施設ストックマネジ メント事業（計画策定） 14工事費 主36-N0311-01-11-02 本件36-N0311-01	令和6年度基幹水利施設ス tockマネジメント（対策）須部 2期地区都田川ダム取水 施設 2 工事 71017 3-0番目	浜松市浜名 区引佐町川 名	96,800,000	0	96,800,000	0	96,800,000	一 般	(株)丸島アクアシ ステム 東京支店	R6.12.13 R6.12.16 R8.8.31	繰越 債務負担行為による工事のため。
25	農地費-共同工事負担 金（農地整備課） 14工事費 主36-N0311-01-11-02 本件36-N7809-01	令和6年度基幹水利施設ス tockマネジメント（対策）須部 2期地区都田川ダム取水 施設 2 工事 71017 3-1番目	浜松市浜名 区引佐町川 名	53,724,000	0	53,724,000	0	53,724,000	一 般	(株)丸島アクアシ ステム 東京支店	R6.12.13 R6.12.16 R8.8.31	繰越 債務負担行為による工事のため。
26	基幹水利施設ストックマネジ メント事業（計画策定） 14工事費 主36-N0321-01-11-03 本件36-N0321-01	令和6年度基幹水利施設ス tockマネジメント（対策）都田 川ダム地区係船設備 3 工 事 71027 3-0番目	浜松市浜名 区引佐町川 名	26,180,000	0	26,180,000	0	26,180,000	一 般	オータ機工（株）	R7.3.24 R7.3.25 R8.6.30	繰越 債務負担行為による工事のため。
27	基幹水利施設ストックマネジ メント事業（計画策定） 12委託料 主36-N0529-01-13-03 本件36-N0529-01	令和7年度基幹水利施設ス tockマネジメント（計画策定） 静岡9期（西部）地区業務 委託その1 12017 0-0番目	浜松市中央 区白羽町ほ か	748,000	0	748,000	748,000	0	随 契	静岡県土地改良事業 団体連合会	R7.5.26 R7.5.27 R8.1.20	繰越 当該業務で実施を予定していなかった施設で新たに 不具合が発生し、施設管理者との調整に不測の日数 を要したため。

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	工 事 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支 出 未 済 額 (円)	契約 締結 方法	受注者 (受託者)	着手 完成（予定） 年月日	
	計	委託費計	2	23,133,000	6,000,000	17,133,000	748,000	16,385,000				
		工事費計	6	1,325,435,000	38,940,000	1,286,495,000	24,940,000	1,261,555,000				
		用地費計	0									
		補償費計	0									
	畑地帯総合整備事業（担い手育成型）6法指定地											
28	畑地帯総合整備事業（担い手育成型）6法指定地 12委託料 主36-N0624-01-13-01 本件36-N0624-01	令和6年度畑地帯総合整備（担い手育成）三ヶ日本坂地区測量委託その1 22046 0-0番目	浜松市浜名区三ヶ日町本坂	17,000,000	10,286,000	6,714,000	6,714,000	0	一般	服部エンジニア（株）	R6. 6. 27 R6. 6. 28 R7. 6. 20	繰越 事業計画の内容について、関係農家との調整に不測の日数を要したため。
29	畑地帯総合整備事業（担い手育成型）6法指定地 12委託料 主36-N0617-01-13-04 本件36-N0617-01	令和6年度畑地帯総合整備（担い手育成）三ヶ日只木地区設計委託その4 22088 0-0番目	浜松市浜名区三ヶ日町岡本	8,800,000	2,640,000	6,160,000	6,160,000	0	指名	（株）東海建設コンサルタント	R6. 9. 24 R6. 9. 25 R7. 8. 27	繰越 地元要望により河川協議等が必要になり、調整に不測の日数を要したため。
30	畑地帯総合整備事業（担い手育成型）6法指定地 12委託料 主36-N0620-01-13-05 本件36-N0620-01	令和6年度畑地帯総合整備（担い手育成）三ヶ日上尾奈地区測量設計委託その5 72005 0-0番目	浜松市浜名区三ヶ日町上尾奈	16,940,000	1,300,000	15,640,000	0	15,640,000	一般	（株）フジヤマ	R7. 1. 17 R7. 1. 20 R8. 1. 30	繰越 債務負担行為による工事のため。
31	畑地帯総合整備事業（担い手育成型）6法指定地 12委託料 主36-N0620-01-13-04 本件36-N0620-01	令和6年度畑地帯総合整備（担い手育成）三ヶ日上尾奈地区設計委託その4 72014 0-0番目	浜松市浜名区三ヶ日町下尾奈	24,585,000	6,089,000	18,496,000	0	18,496,000	一般	（株）フジヤマ	R6. 11. 29 R6. 12. 2 R7. 9. 30	繰越 債務負担行為による工事のため。
32	畑地帯総合整備事業（担い手育成型）6法指定地 14工事費 主36-N0675-01-11-01 本件36-N0675-01	令和6年度畑地帯総合整備（担い手育成）三ヶ日滝ノ入・釣地区区画整理1工事 71007 2-0番目	浜松市浜名区三ヶ日町平山	110,000,000	0	110,000,000	0	110,000,000 0	一般	（株）細江中村組	R6. 9. 2 R6. 9. 3 R7. 6. 30	繰越 債務負担行為による工事のため。

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	工 事 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支 出 未 済 額 (円)	契約 締結 方法	受注者 (受託者)	着手 完成（予定） 年月日	
33	畑地帯総合整備事業（担い手育成型）6 法指定地 14工事費 主36-N0675-01-11-01 本件36-N0632-01	令和6年度畑地帯総合整備（担い手育成）三ヶ日滝ノ入・釣地区区画整理 1 工事 71007 2-2番目	浜松市浜名区三ヶ日町平山	6, 072, 000	0	6, 072, 000	0	6, 072, 000	一般	(株) 細江中村組	R6. 9. 2 R6. 9. 3 R7. 6. 30	繰越 債務負担行為による工事のため。
34	畑地帯総合整備事業（担い手育成型）6 法指定地 14工事費 主36-N0618-01-11-02 本件36-N0618-01	令和6年度畑地帯総合整備（担い手育成）三ヶ日滝ノ入・釣地区区画整理 2 工事 71025 2-0番目	浜松市浜名区三ヶ日町平山	244, 599, 000	1, 000, 000	243, 599, 000	0	243, 599, 000	一般	(株) 細江中村組	R7. 3. 21 R7. 3. 24 R8. 3. 6	繰越 債務負担行為による工事のため。
35	畑地帯総合整備事業（担い手育成型）6 法指定地 14工事費 主36-N0617-01-11-02 本件36-N0617-01	令和6年度畑地帯総合整備（担い手育成）三ヶ日只木地区区画整理 2 工事 71026 1-0番目	浜松市浜名区三ヶ日町只木	95, 840, 000	0	95, 840, 000	0	95, 840, 000	一般	(株) 細江中村組	R7. 3. 21 R7. 3. 24 R8. 1. 30	繰越 債務負担行為による工事のため。
36	畑地帯総合整備事業（担い手育成型）6 法指定地 14工事費 主36-N0617-01-11-02 本件36-N0631-01	令和6年度畑地帯総合整備（担い手育成）三ヶ日只木地区区画整理 2 工事 71026 1-1番目	浜松市浜名区三ヶ日町只木	36, 160, 000	0	36, 160, 000	0	36, 160, 000	一般	(株) 細江中村組	R7. 3. 21 R7. 3. 24 R8. 1. 30	繰越 債務負担行為による工事のため。
37	畑地帯総合整備事業（担い手支援型（一般）） 12委託料 主36-N0715-01-13-03 本件36-N0715-01	令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）三ヶ日みかんの里地区調査設計委託その 3 22105 0-0番目	浜松市浜名区三ヶ日町只木	8, 349, 000	0	8, 349, 000	8, 349, 000	0	指名	伸東測量設計（株）	R6. 11. 25 R6. 11. 26 R7. 5. 16	繰越 地質調査の資機材搬入ルートの使用時期について、営農者の改植作業に遅延が生じ、作業開始までに不測の日数を要したため。
38	畑地帯総合整備事業（担い手支援型（一般）） 14工事費 主36-N0715-01-11-06 本件36-N0715-01	令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）三ヶ日みかんの里地区大谷農道 6 工事 71018 2-0番目	浜松市浜名区三ヶ日町大谷	12, 000, 000	0	12, 000, 000	0	12, 000, 000	一般	(株) 井口組	R6. 12. 20 R6. 12. 23 R7. 9. 30	繰越 債務負担行為による工事のため。
39	畑地帯総合整備事業（担い手支援型（一般）） 14工事費 主36-N0715-01-11-06 本件36-N0756-01	令和6年度畑地帯総合整備（担い手支援）三ヶ日みかんの里地区大谷農道 6 工事 71018 2-1番目	浜松市浜名区三ヶ日町大谷	15, 550, 000	0	15, 550, 000	0	15, 550, 000	一般	(株) 井口組	R6. 12. 20 R6. 12. 23 R7. 9. 30	繰越 債務負担行為による工事のため。

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	工 事 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支 出 未 済 額 (円)	契約 締結 方法	受注者 (受託者)	着手 完成（予定） 年月日	
40	畑地帯総合整備事業（担い 手支援型（一般）） 14工事費 主36-N0715-01-11-05 本件36-N0756-01	令和6年度畑地帯総合整備 （担い手支援）三ヶ日み かんの里地区一の倉ハ号 農道5工事 71019 1-1番目	浜松市浜名 区三ヶ日町 福長	27,990,000	0	27,990,000	0	27,990,000	一 般	(株) 東海土木	R7. 1. 20 R7. 1. 21 R7. 10. 29	繰越 債務負担行為による工事のため。
41	畑地帯総合整備事業（担い 手支援型（一般）） 14工事費 主36-N0715-01-11-02 本件36-N0715-01	令和6年度畑地帯総合整備 （担い手支援）三ヶ日み かんの里地区釣農道2工 事 71020 2-0番目	浜松市浜名 区三ヶ日町 釣	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000	一 般	(株) 井口組	R7. 1. 20 R7. 1. 21 R7. 9. 30	繰越 債務負担行為による工事のため。
42	畑地帯総合整備事業（担い 手支援型（一般）） 14工事費 主36-N0715-01-11-02 本件36-N0756-01	令和6年度畑地帯総合整備 （担い手支援）三ヶ日み かんの里地区釣農道2工 事 71020 2-1番目	浜松市浜名 区三ヶ日町 釣	16,460,000	0	16,460,000	0	16,460,000	一 般	(株) 井口組	R7. 1. 20 R7. 1. 21 R7. 9. 30	繰越 債務負担行為による工事のため。
43	畑地帯総合整備事業（担い 手支援型（一般）） 14工事費 主36-N0715-01-11-03 本件36-N0715-01	令和6年度畑地帯総合整備 （担い手支援）三ヶ日み かんの里地区谷下農道3 工事 71021 1-0番目	浜松市浜名 区三ヶ日町 只木	35,695,000	0	35,695,000	0	35,695,000	一 般	(株) 細江中村組	R7. 1. 31 R7. 2. 3 R7. 11. 26	繰越 債務負担行為による工事のため。
	計	委託費計 工事費計 用地費計 補償費計	4 11 0 0	67,325,000 614,366,000	20,315,000 1,000,000	47,010,000 613,366,000	12,874,000 0	34,136,000 613,366,000				
	経営体樹園地再編整 備事業											
44	農地費-経営体樹園地再編 整備事業 6法指定地 12委託料 主36-N0926-01-13-01 本件36-N0926-01	令和6年度経営体樹園地再 編整備大平2期地区測量 設計委託その1 22096 0-0番目	浜松市浜名 区大平	42,933,000	0	42,933,000	2,497,000	40,436,000	指 名	静岡コンサルタント (株)	R6. 11. 18 R6. 11. 19 R7. 5. 30	繰越 管理者との構造設計協議に不測の日数を要したた め。

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	工 事 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支 出 未 済 額 (円)	契約 締結 方法	受注者 (受託者)	着手 完成（予定） 年月日	
45	農地費-経営体樹園地再編 整備事業 6法指定地 14工事費 主36-N0924-01-11-06 本件36-N0924-01	令和6年度経営体樹園地再 編整備三ヶ日北部地区園 内道 6 工事 21066 0-0番目	浜松市浜名 区三ヶ日町 只木	25,880,000	0	25,880,000	0	25,880,000	一 般	(株) 井口組	R6. 12. 6 R6. 12. 9 R7. 6. 25	繰越 地元からみかんの収穫時期における施工を制限されたため。
46	農地費-経営体育成基盤整 備事業（高収益作物転換 型） 12委託料 主36-N1331-01-13-01 本件36-N1331-01	令和6年度経営体育成基盤 整備事業上善地地区換地 業務委託その 1 22121 0-0番目	浜松市浜名 区上善地	1,870,000	0	1,870,000	0	1,870,000	随 契	静岡県土地改良事業 団体連合会	R6. 12. 23 R6. 12. 24 R7. 6. 30	繰越 管理者との構造設計協議に不測の日数を要したため
47	農地費-経営体育成基盤整 備事業（高収益作物転換 型） 12委託料 主36-N1332-01-13-01 本件36-N1332-01	令和6年度経営体育成基盤 整備事業村楠保令地区測 量設計委託その 1 72001 1-0番目	浜松市中央 区村楠町	35,000,000	10,500,000	24,500,000	0	24,500,000	一 般	(株) フジヤマ	R6. 8. 8 R6. 8. 9 R7. 6. 30	繰越 債務負担行為による工事のため。
48	農地費-経営体育成基盤整 備事業（高収益作物転換 型） 12委託料 主36-N1332-01-13-01 本件36-N1336-01	令和6年度経営体育成基盤 整備事業村楠保令地区測 量設計委託その 1 72001 1-1番目	浜松市中央 区村楠町	6,063,000	0	6,363,000	0	6,363,000	一 般	(株) フジヤマ	R6. 8. 8 R6. 8. 9 R7. 6. 30	繰越 債務負担行為による工事のため。
49	農地費-経営体育成基盤整 備事業（高収益作物転換 型） 14工事費 主36-N1331-01-11-01 本件36-N1331-01	令和6年度経営体育成基盤 整備事業上善地地区区画 整理 1 工事 71004 2-0番目	浜松市浜名 区上善地	84,630,000	0	84,630,000	49,000,000	35,630,000	一 般	(株) 小松組	R6. 8. 2 R6. 8. 5 R7. 12. 10	繰越 債務負担行為による工事のため。
50	農地費-経営体育成基盤整 備事業（高収益作物転換 型） 14工事費 主36-N1331-01-11-01 本件36-N1335-01	令和6年度経営体育成基盤 整備事業上善地地区区画 整理 1 工事 71004 2-1番目	浜松市浜名 区上善地	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000	一 般	(株) 小松組	R6. 8. 2 R6. 8. 5 R7. 12. 10	繰越 債務負担行為による工事のため。
51	農地費-経営体育成基盤整 備事業（高収益作物転換 型） 14工事費 主36-N1332-01-11-01 本件36-N1332-01	令和6年度経営体育成基盤 整備事業村楠保令地区区 画整理 1 工事 71016 1-0番目	浜松市中央 区村楠町	90,750,000	23,600,000	67,150,000	0	67,150,000	一 般	中村建設（株）	R6. 11. 22 R6. 11. 25 R7. 9. 30	繰越 債務負担行為による工事のため。

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	工 事 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支 出 未 済 額 (円)	契約 締結 方法	受注者 (受託者)	着手 完成（予定） 年月日	
	計	委託費計	4	85,866,000	10,500,000	75,666,000	2,497,000	73,169,000				
		工事費計	4	241,260,000	23,600,000	217,660,000	49,000,000	168,660,000				
		用地費計	0									
		補償費計	0									
	ため池等整備事業（用排水施設 整備工事）中山間											
52	農地費-ため池等整備事業（用排水施設 整備工事）中山間 12委託料 主36-N1705-01-13-01 本件36-N1705-01	令和6年度ため池等整備 （用排水）米津排水路地区調査設計委託その1 22095 0-0番目	浜松市中央区米津町	5,533,000	0	5,533,000	0	5,533,000	不 落 随 契	静岡コンサルタント （株）	R6. 11. 18 R6. 11. 19 R7. 6. 13	繰越 管理者との構造設計協議に不測の日数を要したため。
53	ため池等整備事業（用排水施設 整備工事）中山間 14工事費 主36-N1705-01-11-01 本件36-N1705-01	令和6年度ため池等整備 （用排水）米津排水路地区排水路1工事 21035 0-0番目	浜松市中央区米津町	72,545,000	21,100,000	51,445,000	0	51,445,000	一 般	（株）水野組	R6. 9. 6 R6. 9. 9 R7. 6. 6	繰越 工食用道路の用地の借上げ交渉が難航したことにより、工事の発注が遅延したため。
	計	委託費計	1	5,533,000	0	5,533,000	0	5,533,000				
		工事費計	1	72,545,000	21,100,000	51,445,000	0	51,445,000				
		用地費計	0									
		補償費計	0									
	県営特定農業用管水路等特別対策事業											
54	県営特定農業用管水路等特別対策事業 14工事費 主36-N2425-01-11-01 本件36-N2425-01	令和6年度特定農業用管水路等特別対策雄踏2期地区用水路1工事 21039 0-0番目	浜松市中央区雄踏町宇布見	70,983,000	30,800,000	40,183,000	0	40,183,000	一 般	風早建設（株）	R6. 10. 4 R6. 10. 7 R7. 6. 30	繰越 用水管を撤去・埋設する道路を市が拡幅工事しており、その工事との工程調整に不測の日数を要したため。

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	工 事 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支 出 未 済 額 (円)	契約 締結 方法	受注者 (受託者)	着手 完成（予定） 年月日	
55	県営特定農業用管水路等特別対策事業 14工事費 主36-N2424-01-11-01 本件36-N2424-01	令和6年度特定農業用管水路等特別対策灰の木原 2 期地区用水路 1 工事 21070 0-0番目	浜松市浜名区都田町	29,337,000	12,760,000	16,577,000	0	16,577,000	一般	(株) 小松組	R6. 12. 13 R6. 12. 16 R7. 6. 11	繰越 用水管を撤去・埋設する道路管理者との協議に不測の日数を要したため。
	計	委託費計 工事費計 用地費計 補償費計	0 2 0 0	100,320,000	43,560,000	56,760,000	0	56,760,000				
	地域用水環境整備											
56	農地費-地域用水環境整備 14工事費 主36-N3103-01-11-01 本件36-N3103-01	令和6年度地域用水環境整備いなさ湖地区放流施設1 工事 71022 0-0番目	浜松市浜名区引佐町川名地内	20,900,000	8,000,000	12,900,000	0	12,900,000	一般	中村建設（株）	R7. 1. 31 R7. 2. 3 R8. 1. 30	繰越 債務負担行為による工事のため。
57	農地費-地域用水環境整備 14工事費 主35-N3103-01-11-01 本件36-N3103-01	令和5年度地域用水環境整備いなさ湖地区場内配管 1 工事 81301 2-1番目	浜松市浜名区引佐町川名	229,673,600	147,273,600	82,400,000	0	82,400,000	一般	中村建設（株）	R5. 7. 21 R5. 7. 24 R7. 10. 31	繰越 債務負担行為による工事のため。
58	農地費-地域用水環境整備 14工事費 主35-N3103-01-11-03 本件35-N3103-01	令和5年度地域用水環境整備いなさ湖地区水車発電機付帯工 3 工事 81302 1-0番目	浜松市浜名区引佐町川名	48,400,000	0	48,400,000	0	48,400,000	一般	愛知時計電機（株）静岡営業所	R5. 7. 28 R5. 7. 31 R9. 2. 26	繰越 債務負担行為による工事のため。
59	農地費-地域用水環境整備 14工事費 主35-N3103-01-11-02 本件35-N3103-01	令和5年度地域用水環境整備いなさ湖地区電気設備 2 工事 81303 1-0番目	浜松市浜名区引佐町川名	98,538,000	0	98,538,000	0	98,538,000	一般	愛知時計電機（株）静岡営業所	R5. 10. 20 R5. 10. 23 R9. 2. 26	繰越 債務負担行為による工事のため。

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	工 事 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支 出 未 済 額 (円)	契約 締結 方法	受注者 (受託者)	着手 完成（予定） 年月日	
60	農地費-地域用水環境整備 14工事費 主34-N3103-01-11-03 本件36-N3103-01	令和4年度地域用水環境整備いなさ湖地区水車発電機等製作据付工3工事 89745 2-1番目	浜松市浜名区引佐町川名	150,000,000	0	150,000,000	0	150,000,000	一般	愛知時計電機（株） 静岡営業所	R5. 1. 11 R5. 1. 12 R9. 2. 26	繰越 債務負担行為による工事のため。
	計	委託費計 工事費計 用地費計 補償費計	0 5 0 0	547,511,600	155,273,600	392,238,000	0	392,238,000				
	中山間地域農業農村 総合整備事業											
61	農地費-中山間地域農業農村総合整備事業 14工事費 主36-N3703-01-11-01 本件36-N3703-01	令和7年度中山間地域農業農村総合北遠地区営農飲雑用水1工事 11006 0-0番目	浜松市天竜区春野町和泉平	9,680,000	0	9,680,000	0	9,680,000	指名	(株) 渡辺兄弟工業	R7. 5. 20 R7. 5. 21 R7. 9. 17	繰越 地図混乱に伴う訂正作業に不測の日数を要したため。
	計	委託費計 工事費計 用地費計 補償費計	0 1 0 0	9,680,000	0	9,680,000	0	9,680,000				
	中山間地域農業農村 総合整備事業											
62	農地費-事業計画調査 12委託料 主36-N5206-01-13-10 本件36-N5206-01	令和6年度県単調査西部地区設計委託その10 22100 0-0番目	浜松市浜名区三ヶ日町大谷	3,400,000	0	3,400,000	0	3,400,000	随契	静岡県土地改良事業 団体連合会	R6. 11. 5 R6. 11. 6 R7. 5. 30	繰越 事業計画の内容について、関係農家との調整に不測の日数を要したため。

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	工 事 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支 出 未 済 額 (円)	契約 締結 方法	受注者 (受託者)	着手 完成（予定） 年月日	
	計	委託費計	1	3,400,000	0	3,400,000	0	3,400,000				
		工事費計	0									
		用地費計	0									
		補償費計	0									
	農地費計	委託費計	13	204,848,000	52,466,416	152,681,584	16,119,000	136,562,584				
		工事費計	42	4,149,769,044	547,314,810	3,602,454,234	239,257,394	3,363,196,840				
		用地費計	0	0	0	0	0	0				
		補償費計	1	675,000	0	675,000	0	675,000				
	農林地すべり対策費											
63	農林地すべり対策費- 「地すべり防止」 12委託料 主36-S8518-01-13-01 本件36-S8518-01	令和6年度治山（地すべり）下里（6補正）調査委託 22122 0-0番目	浜松市天竜区龍山町瀬尻	15,070,000	0	15,070,000	0	15,070,000	指名	国土防災技術（株）静岡支店	R7.3.24 R7.3.25 R8.3.23	繰越 令和6年度補正予算のため。
64	農林地すべり対策費- 「地すべり防止」 14工事費 主35-S8518-01-11-01 本件35-S8518-01	令和6年度治山（地すべり）下里（5繰越）工事 21006 1-0番目	浜松市天竜区龍山町瀬尻	131,397,106	48,400,000	82,997,106	0	82,997,106	一般	正光建設（株）	R6.6.21 R6.6.24 R7.7.29	工事支障木の伐採について、森林所有者との調整に不測の日数を要したため。
65	農林地すべり対策費- 「地すべり防止」 14工事費 主35-S8518-01-11-01 本件35-S8508-01	令和6年度治山（地すべり）下里（5繰越）工事 21006 1-1番目	浜松市天竜区龍山町瀬尻	33,440,000	0	33,440,000	0	33,440,000	一般	正光建設（株）	R6.6.21 R6.6.24 R7.7.29	工事支障木の伐採について、森林所有者との調整に不測の日数を要したため。

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	工 事 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支 出 未 済 額 (円)	契約 締結 方法	受注者 (受託者)	着手 完成（予定） 年月日	
66	農林地すべり対策費- 「地すべり防止」 14工事費 主36-S8508-01-11-01 本件36-S8508-01	令和6年度治山（地すべり）下里工事 21008 0-0番目	浜松市天竜区龍山町瀬尻	105,380,395	33,000,000	72,380,395	0	72,380,395	一般	エフ・正光建設 (株)	R6. 6. 28 R6. 7. 1 R7. 6. 30	繰越 工事中に発生した事故による作業の中断及び再発防止対策に不測の日数を要したため。
67	農林地すべり対策費- 治山地すべり施設等 14工事費 主36-S8708-01-11-02 本件36-S8708-01	令和7年度県単治山地すべり（施設等管理）浦山（6 繰越）工事 11004 0-0番目	浜松市浜名区引佐町川名地内	3,410,000	0	3,410,000	0	3,410,000	指名	(株) 岩田建設	R7. 4. 22 R7. 4. 23 R7. 9. 10	繰越 入札不調（R6.10.31）により、工法再検討の必要性が発生し、適正工期確保が困難となったため。
	農林地すべり対策費計	委託費計	1	15,070,000	0	15,070,000	0	15,070,000				
		工事費計	4	273,627,501	81,400,000	192,227,501	0	192,227,501				
		用地費計	0									
		補償費計	0									
	計											
	森林・林業費											
68	森林・林業費-「復旧治山」 14工事費 主36-T2008-01-11-01 本件36-T2008-01	令和6年度治山（復旧）小田工事 21011 0-0番目	浜松市天竜区春野町川上	88,679,219	34,230,000	54,449,219	0	54,449,219	一般	(株) 渡辺兄弟工業	R6. 7. 5 R6. 7. 8 R7. 6. 16	繰越 仮設工の設置位置の選定にあたり、森林所有者との調整に不測の日数を要したため。
69	森林・林業費-「復旧治山」 14工事費 主36-T2008-02-11-01 本件36-T2008-02	令和6年度治山（復旧）シナノ向工事 21027 0-0番目	浜松市天竜区春野町長蔵寺	37,741,000	13,900,000	23,841,000	0	23,841,000	一般	森吉組（株）	R6. 8. 30 R6. 9. 2 R7. 7. 31	繰越 他工事の繁忙期と重なり、使用するコンクリートの確保に不測の日数を要したため。

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	工 事 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支 出 未 済 額 (円)	契約 締結 方法	受注者 (受託者)	着手 完成（予定） 年月日	
70	森林・林業費-「復旧 治山」 14工事費 主36-T2008-04-11-01 本件36-T2008-04	令和6年度治山（復旧） 賀々沢工事 21047 0-0番目	浜松市天竜 区春野町越 木平	50,919,000	20,150,000	30,769,000	30,769,000	0	一 般	(株) 正久工業	R6. 10. 21 R6. 10. 22 R7. 4. 30	繰越 仮設工の設置位置の選定にあたり、森林所有者との 調整に不測の日数を要したため。
71	「防災林造成（林水 連携）」 14工事費 主36-T2157-01-11-01 本件36-T2157-01	令和6年度治山（防災林造 成）白羽町工事その1 21063 0-0番目	浜松市中央 区白羽町ほ か	25,782,000	8,800,000	16,982,000	16,982,000	0	一 般	みどり園（株）	R6. 11. 22 R6. 11. 25 R7. 5. 16	繰越 クズ枯殺処理法の検討に不測の日数を要したため。
72	「防災林造成（林水 連携）」 14工事費 主36-T2157-01-11-02 本件36-T2157-01	令和6年度治山（防災林造 成）白羽町工事その2 21064 0-0番目	浜松市中央 区西島町ほ か	13,750,000	5,500,000	8,250,000	8,250,000	0	一 般	みどり園（株）	R6. 11. 22 R6. 11. 25 R7. 5. 16	繰越 クズ枯殺処理法の検討に不測の日数を要したため。
73	県土強靱化対策事業 費（治山） 14工事費 主36-T2398-03-11-02 本件36-T2398-03	令和7年度県土強靱化対策 （治山）熊平（6 繰越） 工事 11001 0-0番目	浜松市天竜 区熊	30,140,000	0	30,140,000	0	30,140,000	一 般	龍川建設（株）	R7. 4. 25 R7. 4. 28 R7. 10. 15	繰越 入札不調により契約時期が遅くなったため。
74	県土強靱化対策事業 費（治山） 14工事費 主36-T2398-04-11-03 本件36-T2398-04	令和7年度県土強靱化対策 （治山）向山（6 繰越） 工事 11002 0-0番目	浜松市天竜 区春野町気 田	9,185,000	0	9,185,000	0	9,185,000	指 名	(株) 松下建設	R7. 4. 22 R7. 4. 23 R7. 8. 15	繰越 入札不調により契約時期が遅くなったため。
75	県土強靱化対策事業 費（治山） 14工事費 主36-T2398-05-11-01 本件36-T2398-05	令和7年度県土強靱化対策 （治山）石上沢（6 繰 越）工事 11003 0-0番目	浜松市天竜 区春野町領 家地内	39,270,000	0	39,270,000	0	39,270,000	一 般	(株) 西村組	R7. 4. 25 R7. 4. 28 R7. 11. 13	繰越 令和6年12月の留保解除により工事の発注が可能と なったが、適正な工期が確保できず、年度内の完了 が困難であったため。
76	県土強靱化対策事業 費（治山） 14工事費 主36-T2397-01-11-01 本件36-T2397-01	令和7年度県土強靱化対策 （治山）高根山（6 繰 越）工事 11005 0-0番目	浜松市浜名 区尾野地内	19,580,000	0	19,580,000	0	19,580,000	一 般	赤堀産業（株）	R7. 4. 25 R7. 4. 28 R7. 10. 31	繰越 令達が12月にあり、適正工期の確保が困難となっ たため。

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	工 事 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支 出 未 済 額 (円)	契約 締結 方法	受注者 (受託者)	着手 完成（予定） 年月日	
77	県土強靱化対策事業 費（治山） 14工事費 主36-T2398-02-11-01 本件36-T2398-02	令和6年度県土強靱化対策 （治山）寺向工事 21069 0-0番目	浜松市天竜 区春野町田 河内	18,400,000	7,100,000	11,300,000	0	11,300,000	一 般	森吉組（株）	R6.12.6 R6.12.9 R7.7.17	繰越 河川及び砂防指定地管理者との協議に不測の日数を 要したため。
78	県土強靱化対策事業 費（治山） 21補償費 主36-T2398-04 本件36-T2398-04	0 70001 0-0番目	0	4,555	0	4,555	0	4,555		板倉 基之	R7.5.29	繰越 入札不調により工事契約時期が遅くなり、工事の支 障木の伐採の補償を行う時期が遅れたため。
79	県土強靱化対策事業 費（治山） 21補償費 主36-T2398-04 本件36-T2398-04	0 70002 0-0番目	0	20,795	0	20,795	0	20,795		山本 祐貴子	R7.5.16	繰越 入札不調により工事契約時期が遅くなり、工事の支 障木の伐採の補償を行う時期が遅れたため。
80	県土強靱化対策事業 費（治山） 21補償費 主36-T2398-03 本件36-T2398-03	0 70003 0-0番目	0	19,594	0	19,594	0	19,594		藤田 薫	R7.5.30	繰越 入札不調により工事契約時期が遅くなり、工事の支 障木の伐採の補償を行う時期が遅れたため。
81	県土強靱化対策事業 費（治山） 21補償費 主36-T2398-03 本件36-T2398-03	0 70004 1-0番目	0	43,357	0	43,357	0	43,357		守田 敏則	R7.5.30	繰越 入札不調により工事契約時期が遅くなり、工事の支 障木の伐採の補償を行う時期が遅れたため。
82	県土強靱化対策事業 費（治山） 21補償費 主36-T2398-03 本件36-T2398-03	0 70004 1-1番目	0	12,437	0	12,437	0	12,437		守田 敏則	R7.5.30	繰越 入札不調により工事契約時期が遅くなり、工事の支 障木の伐採の補償を行う時期が遅れたため。
83	県土強靱化対策事業 費（治山） 21補償費 主36-T2398-03 本件36-T2398-03	0 70005 0-0番目	0	5,083	0	5,083	0	5,083		熊平 典子	R7.5.30	繰越 入札不調により工事契約時期が遅くなり、工事の支 障木の伐採の補償を行う時期が遅れたため。

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	工 事 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支 出 未 済 額 (円)	契約 締結 方法	受注者 (受託者)	着手 完成（予定） 年月日	
84	県土強靱化対策事業費（治山） 21補償費 主36-T2398-05 本件36-T2398-05	0 70006 0-0番目	0	88,020	0	88,020	0	88,020		鈴木 訓子	R7.6.3	繰越 令和6年12月の留保解除により工事契約時期が遅くなり、工事の支障木の伐採の補償を行う時期が遅れたため。
85	県土強靱化対策事業費（治山） 21補償費 主36-T2398-05 本件36-T2398-05	0 70007 1-0番目	0	12,096	0	12,096	0	12,096		杉浦 常子	R7.6.3	繰越 令和6年12月の留保解除により工事契約時期が遅くなり、工事の支障木の伐採の補償を行う時期が遅れたため。
86	県土強靱化対策事業費（治山） 21補償費 主36-T2398-05 本件36-T2398-05	0 70007 1-1番目	0	86,341	0	86,341	0	86,341		杉浦 常子	R7.6.3	繰越 令和6年12月の留保解除により工事契約時期が遅くなり、工事の支障木の伐採の補償を行う時期が遅れたため。
87	県土強靱化対策事業費（治山） 21補償費 主36-T2398-05 本件36-T2398-05	0 70008 0-0番目	0	4,145	0	4,145	0	4,145		大峰 崇	R7.6.3	繰越 令和6年12月の留保解除により工事契約時期が遅くなり、工事の支障木の伐採の補償を行う時期が遅れたため。
88	県土強靱化対策事業費（治山） 21補償費 主36-T2398-02 本件36-T2398-02	0 70025 0-0番目	0	218,692	0	218,692	0	218,692		森下 美恵子	R7.4.10 M33.1.0	繰越 河川及び砂防指定地管理者との協議に不測の日数を要し、工事の支障木の伐採の補償を行う時期が遅れたため。
89	県土強靱化対策事業費（治山） 21補償費 主36-T2398-02 本件36-T2398-02	0 70027 0-0番目	0	313,880	0	313,880	0	313,880		花島 恭治	R7.4.10 M33.1.0	繰越 河川及び砂防指定地管理者との協議に不測の日数を要し、工事の支障木の伐採の補償を行う時期が遅れたため。
90	「保安林改良（補正）」 14工事費 主36-T2688-01-11-01 本件36-T2688-01	令和6年度治山（保安林改良）中山（6補正）工事 21075 0-0番目	浜松市天竜区春野町領家字中山	15,950,000	0	15,950,000	0	15,950,000	指名	春野森林組合	R7.3.18 R7.3.19 R7.8.27	繰越 令和6年度補正予算のため。

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	工 事 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支 出 未 済 額 (円)	契約 締結 方法	受注者 (受託者)	着手 完成（予定） 年月日	
91	森林・林業費-「保安林改良（補正）」 14工事費 主36-T2688-02-11-01 本件36-T2688-02	令和6年度治山（保安林改良）大茂沢（6 補正）工事 21076 0-0番目	浜松市天竜区水窪町奥領家	15,620,000	0	15,620,000	0	15,620,000	指名	水窪町森林組合	R7. 3. 18 R7. 3. 19 R7. 8. 29	繰越 森林所有者との調整、工法の見直しやそのための再測量及び再設計に不測の日数を要したため。
92	森林・林業費-「保安林改良（補正）」 14工事費 主36-T2687-01-11-01 本件36-T2687-01	令和6年度治山（保安林改良）南山工事 21078 0-0番目	浜松市浜名区引佐町奥山地内	2,420,000	0	2,420,000	0	2,420,000	指名	引佐町森林組合	R7. 3. 25 R7. 3. 26 R7. 9. 10	繰越 令達が2月にあり、適正工期の確保が困難となったため。
93	森林・林業費-森林環境保全整備事業 14工事費 主36-T5171-01-11-01 本件36-T5171-01	令和6年度森林環境保全整備地八吉沢線6工区工事 21010 0-0番目	浜松市天竜区佐久間町浦川	29,609,338	10,000,000	19,609,338	0	19,609,338	一般	(有) 福山建設	R6. 6. 28 R6. 7. 1 R7. 6. 30	繰越 支障木の伐採時期について、土地所有者との交渉に不測の日数を要し、工事着手が遅れたため。
94	森林・林業費-地方創生道整備推進交付金 12委託料 主36-T5273-01-13-02 本件36-T5273-01	令和6年度道整備推進交付金池の平矢岳線調査測量設計委託その2 22115 0-0番目	浜松市天竜区佐久間町奥領家	2,882,000	0	2,882,000	0	2,882,000	指名	(株) 技研測量	R6. 12. 16 R6. 12. 17 R7. 6. 30	繰越 支障木の補償について、土地所有者との交渉に不測の日数を要し、工事着手が遅れたため。
95	森林・林業費-地方創生道整備推進交付金 14工事費 主36-T5273-01-11-01 本件36-T5273-01	令和6年度道整備推進交付金池の平矢岳線2工区工事 21017 0-0番目	浜松市天竜区水窪町奥領家	38,508,000	14,600,000	23,908,000	0	23,908,000	一般	(株) マルチ	R6. 7. 26 R6. 7. 29 R7. 8. 29	繰越 支障木の補償について、土地所有者との交渉に不測の日数を要し、工事着手が遅れたため。
96	森林・林業費-地方創生道整備推進交付金 14工事費 主36-T5272-01-11-01 本件36-T5272-01	令和6年度道整備推進交付金地八吉沢線1工区工事 21018 0-0番目	浜松市天竜区佐久間町浦川地内	51,700,000	20,680,000	31,020,000	0	31,020,000	一般	(株) 道林建設	R6. 8. 9 R6. 8. 13 R7. 6. 30	繰越 潰れ地の範囲について、地権者との交渉に不測の日数を要し、工事着手が遅れたため。
97	森林・林業費-地方創生道整備推進交付金 14工事費 主36-T5272-01-11-02 本件36-T5272-01	令和6年度道整備推進交付金地八吉沢線2工区工事 21032 0-0番目	浜松市天竜区佐久間町浦川	31,372,745	12,540,000	18,832,745	0	18,832,745	一般	(株) 道林建設	R6. 9. 6 R6. 9. 9 R7. 6. 30	繰越 潰れ地の範囲について、地権者との交渉に不測の日数を要し、工事着手が遅れたため。

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和 7年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	工 事 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支 出 未 済 額 (円)	契約 締結 方法	受注者 (受託者)	着手 完成（予定） 年月日	
98	森林・林業費-ふれあい林道整備事業 14工事費 主36-T5671-01-11-01 本件36-T5671-01	令和6年度ふれあい林道整備大尾大日山線2工区工事 21051 0-0番目	浜松市天竜区春野町花島	38,900,000	15,290,000	23,610,000	0	23,610,000	一般	(株) 小林組	R6. 10. 25 R6. 10. 28 R7. 6. 30	繰越 残土場支障木の伐採時期について、土地所有者との交渉に不測の日数を要し、工事着手が遅れたため。
	森林・林業費計	委託費計 工事費計 用地費計 補償費計	1 18 12	2,882,000 557,526,302 828,995	0 0	2,882,000 828,995	0 0	2,882,000 828,995				
	砂防費											
99	砂防費-豪雨等災害対策緊急事業（地すべり） 14工事費 主35-S8716-01-11-01 本件35-S8716-01	令和5年度豪雨等災害対策（地すべり）西沢工事 51823 0-0番目	浜松市天竜区春野町砂川	79,837,171	31,500,000	48,337,171	0	48,337,171	一般	(株) 渡辺兄弟工業	R6. 3. 25 R6. 3. 26 R7. 4. 30	森林所有者との調整、工法の見直しやそのための再測量及び再設計に不測の日数を要したため。
	砂防費計	委託費計 工事費計 用地費計 補償費計	1	79,837,171	31,500,000	48,337,171	0	48,337,171				
	合計	委託費計 工事費計 用地費計 補償費計	15 65 0 13	222,800,000 5,060,760,018 0 1,503,995	52,466,416 660,214,810 0 0	170,633,584 3,843,018,906 0 1,503,995	16,119,000 239,257,394 0 0	154,514,584 3,603,761,512 0 1,503,995				

補助工事調

補 助 工 事 調

(令和6年度)

整理 番号	補 助 事 業 名	補助金 交付先	事業 主体	事業の規模	事業箇所	事 業 費 円	補助対象事業費 円	補 助 率	補助金交付額 円	工 事 進 捗 状 況			交 付 決 定		補 助 金 交 付		事 業 確 認 年 月 日	摘 要
										着 手 年月日	完 成 年月日	進捗率 %	年月日	金 額 円	年月日	金 額 円		
1	県単農業農村整備事業	浜松土地改良区	浜松土地改良区	機械修繕 コンプレッサ更新	湯の谷	792,000	792,000	県 1/3	264,000	R6. 6. 3	R7. 3. 14	100	R6. 5. 1	264,000	R7. 4. 22	264,000	R6. 12. 23 (R6. 12. 24)	
	"	"	"	機械修繕 配管類更新	大原-1	1,980,000	1,980,000	県 1/3	660,000	R6. 6. 3	R7. 3. 14	100	R6. 5. 1	660,000	R7. 4. 22	660,000	R6. 12. 23 (R6. 12. 24)	
	"	"	"	機械修繕 揚水機場昇降階段更新	大原-3	858,000	858,000	県 1/3	286,000	R6. 6. 3	R7. 3. 14	100	R6. 5. 1	286,000	R7. 4. 22	286,000	R6. 12. 23 (R6. 12. 24)	
	"	"	"	機械修繕 揚水機場昇降階段更新	沖通り姥ヶ谷	1,650,000	1,650,000	県 1/3	550,000	R6. 6. 3	R7. 3. 14	100	R6. 5. 1	550,000	R7. 4. 22	550,000	R6. 12. 23 (R6. 12. 24)	
	"	"	"	機械修繕 揚水機場昇降階段更新	庄内姥ヶ谷	1,947,000	1,947,000	県 1/3	649,000	R6. 6. 3	R7. 3. 14	100	R6. 5. 1	649,000	R7. 4. 22	649,000	R6. 12. 23 (R6. 12. 24)	
	"	"	"	機械修繕 制御盤更新	姥ヶ谷	1,980,000	1,980,000	県 1/3	660,000	R6. 6. 3	R7. 3. 14	100	R6. 5. 1	660,000	R7. 4. 22	660,000	R6. 12. 23 (R6. 12. 24)	
	"	"	"	機械修繕 制御盤更新	山崎	1,980,000	1,980,000	県 1/3	660,000	R6. 6. 27	R7. 3. 14	100	R6. 5. 1	660,000	R7. 4. 22	660,000	R6. 12. 23 (R6. 12. 24)	
	"	"	"	機械修繕 排水ゲート更新	根洗北	1,485,000	1,485,000	県 1/3	495,000	R6. 6. 3	R7. 3. 14	100	R6. 5. 1	495,000	R7. 4. 22	495,000	R6. 12. 23 (R6. 12. 24)	
	"	"	"	機械修繕 配管類更新	南原	1,287,000	1,287,000	県 1/3	429,000	R6. 6. 3	R7. 3. 14	100	R6. 5. 1	429,000	R7. 4. 22	429,000	R6. 12. 23 (R6. 12. 24)	
	"	"	"	機械修繕 配管類更新	西山-3	1,980,000	1,980,000	県 1/3	660,000	R6. 6. 3	R7. 3. 14	100	R6. 5. 1	660,000	R7. 4. 22	660,000	R6. 12. 23 (R6. 12. 24)	
	"	"	"	機械修繕 バイブライン修繕L=63m	庄内	1,881,000	1,881,000	県 1/3	627,000	R6. 10. 11	R7. 3. 7	100	R6. 5. 1	627,000	R7. 4. 22	627,000	R6. 12. 23 (R6. 12. 24)	
	"	"	"	機械修繕 バイブライン修繕L=64m	都田	1,914,000	1,914,000	県 1/3	638,000	R6. 6. 11	R7. 2. 28	100	R6. 5. 1	638,000	R7. 4. 22	638,000	R6. 12. 23 (R6. 12. 24)	
	"	"	"	機械修繕 バイブライン修繕L=55m	三方原	1,650,000	1,650,000	県 1/3	550,000	R6. 6. 14	R6. 8. 16	100	R6. 5. 1	550,000	R7. 4. 22	550,000	R6. 12. 23 (R6. 12. 24)	
	"	"	"	機械修繕 バイブライン修繕L=58m	和地	1,749,000	1,749,000	県 1/3	583,000	R6. 12. 16	R7. 3. 21	100	R6. 5. 1	583,000	R7. 4. 22	583,000	R6. 12. 23 (R6. 12. 24)	

様式第21号

補 助 工 事 調

(令和6年度)

整理 番号	補 助 事 業 名	補助金 交付先	事業 主体	事業の規模	事業箇所	事 業 費 円	補助対象事業費 円	補 助 率	補助金交付額 円	工 事 進 捗 状 況			交 付 決 定		補 助 金 交 付		事 業 確 認 年月日	摘要
										着 手 年月日	完 成 年月日	進捗率 %	年月日	金 額 円	年月日	金 額 円		
	県単農業農村整備事業	〃	〃	機械修繕 パイプライン修繕L=59m	深萩	1,782,000	1,782,000	県 1/3	594,000	R6.12.23	R7.3.14	100	R6.5.1	594,000	R7.4.22	594,000	R6.12.23 (R6.12.24)	
	〃	〃	〃	機械修繕 パイプライン修繕L=56m	平松	1,683,000	1,683,000	県 1/3	561,000	R6.7.5	R6.9.20	100	R6.5.1	561,000	R7.4.22	561,000	R6.12.23 (R6.12.24)	
	〃	〃	〃	機械修繕 パイプライン修繕L=61m	花川	1,815,000	1,815,000	県 1/3	605,000	R6.5.7	R6.8.20	100	R6.5.1	605,000	R7.4.22	605,000	R6.12.23 (R6.12.24)	
	〃	〃	〃	機械修繕 パイプライン修繕L=59m	東大山	1,782,000	1,782,000	県 1/3	594,000	R6.5.2	R6.11.26	100	R6.5.1	594,000	R7.4.22	594,000	R6.12.23 (R6.12.24)	
	〃	〃	〃	機械修繕 パイプライン修繕L=56m	大人見	1,683,000	1,683,000	県 1/3	561,000	R6.10.10	R7.3.7	100	R6.5.1	561,000	R7.4.22	561,000	R6.12.23 (R6.12.24)	
	〃	〃	〃	機械修繕 パイプライン修繕L=65m	伊佐地	1,947,000	1,947,000	県 1/3	649,000	R6.9.27	R7.3.21	100	R6.5.1	649,000	R7.4.22	649,000	R6.12.23 (R6.12.24)	
	小計				20地区	33,825,000	33,825,000		11,275,000					11,275,000		11,275,000		
2	県単農業農村整備事業	湖西用水土地改良区	湖西用水土地改良区	機械設備修繕	白須賀-63	1,800,000	1,800,000	県 1/3	600,000	R6.5.14	R6.10.3	100	R7.5.1	600,000	R7.3.24	600,000	R7.2.28 (R7.3.3)	
	〃	〃	〃	機械設備修繕	境宿-5	1,800,000	1,800,000	県 1/3	600,000	R6.5.22	R6.7.31	100	R7.5.1	600,000	R7.3.24	600,000	R7.2.28 (R7.3.3)	
	〃	〃	〃	機械設備修繕	太田-4	1,500,000	1,500,000	県 1/3	500,000	R6.6.10	R7.1.17	100	R7.5.1	500,000	R7.3.24	500,000	R7.2.28 (R7.3.3)	
	〃	〃	〃	機械設備修繕	太田-5	1,800,000	1,800,000	県 1/3	600,000	R6.5.13	R7.1.30	100	R7.5.1	600,000	R7.3.24	600,000	R7.2.28 (R7.3.3)	
	小計				4地区	6,900,000	6,900,000		2,300,000					2,300,000		2,300,000		
	県単農業農村整備事業	浜名湖北部用水土地改良区	浜名湖北部用水土地改良区	機械設備修繕 ポンプ等修繕	滝中(2)	1,188,000	1,188,000	県 1/3	396,000	R6.8.26	R7.2.25	100	R6.5.1	396,000	R7.4.4	396,000	R7.3.18 (R7.3.24)	
	〃	〃	〃	機械設備修繕 ポンプ等修繕	滝東(3)	1,188,000	1,188,000	県 1/3	396,000	R6.8.26	R7.2.25	100	R6.5.1	396,000	R7.4.4	396,000	R7.3.18 (R7.3.24)	

様式第21号

補 助 工 事 調

(令和6年度)

整理 番号	補 助 事 業 名	補助金 交付先	事業 主体	事業の規模	事業箇所	事 業 費 円	補助対象事業費 円	補 助 率	補助金交付額 円	工 事 進 捗 状 況			交 付 決 定		補 助 金 交 付		事 業 確 認 年 月 日	摘要
										着 手 年 月 日	完 成 年 月 日	進捗率 %	年 月 日	金 額 円	年 月 日	金 額 円		
3	県単農業農村整備事業	〃	〃	機械設備修繕 ポンプ等修繕	狩宿(1)	1,980,000	1,980,000	県 1/3	660,000	R6. 8. 26	R7. 2. 25	100	R6. 5. 1	660,000	R7. 4. 4	660,000	R7. 3. 18 (R7. 3. 24)	
	〃	〃	〃	機械設備修繕 ポンプ等修繕	狩宿(1-2)	891,000	891,000	県 1/3	297,000	R6. 8. 26	R7. 2. 25	100	R6. 5. 1	297,000	R7. 4. 4	297,000	R7. 3. 18 (R7. 3. 24)	
	〃	〃	〃	機械設備修繕 ポンプ等修繕	跡川(5-2)	924,000	924,000	県 1/3	308,000	R6. 8. 26	R7. 2. 25	100	R6. 5. 1	308,000	R7. 4. 4	308,000	R7. 3. 18 (R7. 3. 24)	
	〃	〃	〃	機械設備修繕 ポンプ等修繕	上尾奈(39)	1,089,000	1,089,000	県 1/3	363,000	R6. 8. 26	R7. 2. 25	100	R6. 5. 1	363,000	R7. 4. 4	363,000	R7. 3. 18 (R7. 3. 24)	
	〃	〃	〃	機械設備修繕 パイプライン修繕L=44m	大谷(5-1)	1,650,000	1,650,000	県 1/3	550,000	R6. 5. 15	R7. 3. 3	100	R6. 5. 1	550,000	R7. 4. 4	550,000	R7. 3. 18 (R7. 3. 24)	
	〃	〃	〃	機械設備修繕 パイプライン修繕L=43m	宇志(9)	1,617,000	1,617,000	県 1/3	539,000	R6. 5. 15	R7. 3. 3	100	R6. 5. 1	539,000	R7. 4. 4	539,000	R7. 3. 18 (R7. 3. 24)	
	〃	〃	〃	機械設備修繕 パイプライン修繕L=46m	大福寺(20)	1,749,000	1,749,000	県 1/3	583,000	R6. 5. 15	R7. 3. 3	100	R6. 5. 1	583,000	R7. 4. 4	583,000	R7. 3. 18 (R7. 3. 24)	
	〃	〃	〃	機械設備修繕 パイプライン修繕L=38m	下尾奈(44)	1,452,000	1,452,000	県 1/3	484,000	R6. 5. 15	R7. 3. 3	100	R6. 5. 1	484,000	R7. 4. 4	484,000	R7. 3. 18 (R7. 3. 24)	
	〃	〃	〃	機械設備修繕 パイプライン修繕L=39m	東四村(13)	1,485,000	1,485,000	県 1/3	495,000	R6. 5. 15	R7. 3. 3	100	R6. 5. 1	495,000	R7. 4. 4	495,000	R7. 3. 18 (R7. 3. 24)	
	〃	〃	〃	機械設備修繕 パイプライン修繕L=40m	花平(14)	1,518,000	1,518,000	県 1/3	506,000	R6. 5. 15	R7. 3. 3	100	R6. 5. 1	506,000	R7. 4. 4	506,000	R7. 3. 18 (R7. 3. 24)	
	小計				12地区	16,731,000	16,731,000		5,577,000					5,577,000		5,577,000		
4	県単農業農村整備事業	庄和村棚 土地改良 区	庄和村棚 土地改良 区	機械修繕	庄内用水第5 揚水機場	1,500,000	1,500,000	県 1/3	500,000	R6. 6. 26	R6. 11. 29	100	R6. 5. 1	500,000	R7. 3. 31	500,000	R6. 12. 23 (R6. 12. 24)	
	小計				1地区	1,500,000	1,500,000		500,000					500,000		500,000		
	県単農業農村整備事業	浜松土 地改良 区	浜松土 地改良 区	機械修繕 ポンプ等	西鴨江	594,000	594,000	県 1/3	198,000	R6. 12. 20	R7. 3. 14	100	R6. 12. 6	198,000	R7. 4. 22	198,000	R7. 4. 3 (R7. 4. 8)	

様式第21号

補 助 工 事 調

(令和6年度)

整理 番号	補 助 事 業 名	補助金 交付先	事業 主体	事業の規模	事業箇所	事 業 費 円	補助対象事業費 円	補 助 率	補助金交付額 円	工 事 進 捗 状 況			交 付 決 定		補 助 金 交 付		事 業 確 認 年 月 日	摘要
										着 手 年 月 日	完 成 年 月 日	進捗率 %	年 月 日	金 額 円	年 月 日	金 額 円		
5	"	"	"	機械修繕 ポンプ等	九領	1,287,000	1,287,000	県 1/3	429,000	R6.12.20	R7.3.14	100	R6.12.6	429,000	R7.4.22	429,000	R7.4.3 (R7.4.8)	
	"	"	"	機械修繕 ポンプ等	沖通り湖東	1,155,000	1,155,000	県 1/3	385,000	R6.12.20	R7.3.14	100	R6.12.6	385,000	R7.4.22	385,000	R7.4.3 (R7.4.8)	
	"	"	"	機械修繕 ポンプ等	堂島細原	561,000	561,000	県 1/3	187,000	R6.12.20	R7.3.14	100	R6.12.6	187,000	R7.4.22	187,000	R7.4.3 (R7.4.8)	
	"	"	"	機械修繕 漏水修繕	大久保	1,848,000	1,848,000	県 1/3	616,000	R6.12.12	R7.3.7	100	R6.12.6	616,000	R7.4.22	616,000	R7.4.3 (R7.4.8)	
	"	"	"	機械修繕 漏水修繕	神ヶ谷	1,782,000	1,782,000	県 1/3	594,000	R6.12.19	R7.3.14	100	R6.12.6	594,000	R7.4.22	594,000	R7.4.3 (R7.4.8)	
	"	"	"	機械修繕 漏水修繕	村櫛	1,947,000	1,947,000	県 1/3	649,000	R6.12.9	R7.3.21	100	R6.12.6	649,000	R7.4.22	649,000	R7.4.3 (R7.4.8)	
	"	"	"	機械修繕 安全施設	新木原1	2,046,000	2,046,000	県 1/3	682,000	R7.2.3	R7.3.14	100	R6.12.6	682,000	R7.4.22	682,000	R7.4.3 (R7.4.8)	
	"	"	"	機械修繕 安全施設	大塚	3,135,000	3,135,000	県 1/3	1,045,000	R6.12.19	R7.3.21	100	R6.12.6	1,045,000	R7.4.22	1,045,000	R7.4.3 (R7.4.8)	
	小計				9地区	14,355,000	14,355,000		4,785,000					4,785,000		4,785,000		
6	県単農業農村整備事業	浜名湖北 部用水土 地改良区	浜名湖北 部用水土 地改良区	機械設備修繕 ポンプ等修繕	幹線水路下流部	1,881,000	1,881,000	県 1/3	627,000	R6.12.16	R7.3.5	100	R6.12.6	627,000	R7.4.22	627,000	R7.3.27 (R7.3.31)	
	"	"	"	機械設備修繕 ポンプ等修繕	須部12	1,023,000	1,023,000	県 1/3	341,000	R6.12.16	R7.3.5	100	R6.12.6	341,000	R7.4.22	341,000	R7.3.27 (R7.3.31)	
	"	"	"	機械設備修繕 ポンプ等修繕	中野14	1,221,000	1,221,000	県 1/3	407,000	R6.12.16	R7.3.5	100	R6.12.6	407,000	R7.4.22	407,000	R7.3.27 (R7.3.31)	
	小計				3地区	4,125,000	4,125,000		1,375,000					1,375,000		1,375,000		
7	県単農業農村整備事業	湖西用 水土地 改良区	湖西用 水土地 改良区	機械設備修繕	白須賀-64	1,500,000	1,500,000	県 1/3	500,000	R6.12.9	R7.3.5	100	R6.12.6	500,000	R7.4.16	500,000	R7.2.28 (R7.3.3)	

様式第21号

補 助 工 事 調

(令和6年度)

整理 番号	補 助 事 業 名	補助金 交付先	事業 主体	事業の規模	事業箇所	事 業 費 円	補助対象事業費 円	補 助 率	補助金交付額 円	工 事 進 捗 状 況			交 付 決 定		補 助 金 交 付		事 業 確 認 年月日	摘 要
										着 手 年月日	完 成 年月日	進捗率 %	年月日	金 額 円	年月日	金 額 円		
8	〃	〃	〃	機械設備修繕	新所-37	1,500,000	1,500,000	県 1/3	500,000	R6. 12. 9	R7. 2. 19	100	R6. 12. 6	500,000	R7. 4. 16	500,000	R7. 2. 28 (R7. 3. 3)	
	小計				2地区	3,000,000	3,000,000		1,000,000					1,000,000		1,000,000		
	県単農業農村整備事業	湖西用水土地改良区	湖西用水土地改良区	機械設備修繕	長谷-1	1,870,000	1,870,000	県 1/3	623,000	R7. 2. 12	R7. 3. 18	100	R7. 2. 10	623,000	R7. 4. 28	623,000	R7. 4. 4 (R7. 4. 8)	
	小計				1地区	1,870,000	1,870,000		623,000					623,000		623,000		
	県単農業農村整備 計				52地区	82,306,000	82,306,000		27,435,000					27,435,000		27,435,000		
9	基幹農業水利施設緊急突 発事故復旧事業	浜名湖北 部用水土地改良区	浜名湖北 部用水土地改良区	漏水修繕	国営2号 支線水路	2,244,000	2,244,000	県 1/2	1,122,000	R6. 4. 10	R6. 6. 3	100	R6. 6. 5	1,122,000	R6. 7. 5	1,122,000	R6. 6. 18 (R6. 6. 21)	事後申請
	〃	〃	〃	漏水修繕	国営2号 支線水路 その2	924,000	924,000	県 1/2	462,000	R6. 4. 16	R6. 6. 3	100	R6. 6. 5	462,000	R6. 7. 5	462,000	R6. 6. 18 (R6. 6. 21)	事後申請
	〃	〃	〃	漏水修繕	柘窪南 (11)	1,012,000	1,012,000	県 1/2	506,000	R6. 4. 10	R6. 6. 3	100	R6. 6. 5	506,000	R6. 7. 5	506,000	R6. 6. 18 (R6. 6. 21)	事後申請
	〃	〃	〃	漏水修繕	上尾奈 (41)	704,000	704,000	県 1/2	352,000	R6. 4. 30	R6. 6. 20	100	R6. 6. 27	352,000	R6. 8. 9	352,000	R6. 7. 24 (R6. 7. 29)	事後申請
	〃	〃	〃	漏水修繕	国営幹線 水路下流 部	1,078,000	1,078,000	県 1 1/2	539,000	R6. 6. 3	R6. 7. 22	100	R6. 7. 5	539,000	R6. 8. 2	539,000	R6. 7. 18 (R6. 7. 24)	事後申請
	〃	〃	〃	漏水修繕	三岳 (16)	880,000	880,000	県 2 1/2	440,000	R6. 8. 16	R6. 8. 27	100	R6. 8. 19	440,000	R6. 10. 4	440,000	R6. 9. 9 (R6. 9. 18)	事後申請
	〃	〃	〃	漏水修繕	上尾奈 (41) その2	1,474,000	1,474,000	県 2 1/2	737,000	R6. 12. 23	R7. 1. 31	100	R7. 1. 29	737,000	R6. 10. 4	737,000	R7. 2. 10 (R7. 2. 12)	事後申請
	小計				6地区	8,316,000	8,316,000		4,158,000					4,158,000		4,158,000		
		基幹農業水利施設緊急突 発事故復旧事業	浜松土地 改良区	浜松土地 改良区	電気設備更新	根洗西-1	792,000	792,000	県 1/2	396,000	R6. 10. 15	R7. 1. 31	100	R6. 11. 18	396,000	R7. 2. 26	396,000	R7. 2. 7 (R7. 2. 12)

様式第21号

補 助 工 事 調

(令和6年度)

整理 番号	補 助 事 業 名	補助金 交付先	事業 主体	事業の規模	事業箇所	事 業 費 円	補助対象事業費 円	補 助 率	補助金交付額 円	工 事 進 捗 状 況			交 付 決 定		補 助 金 交 付		事 業 確 認 年月日	摘要
										着 手 年月日	完 成 年月日	進捗率 %	年月日	金 額 円	年月日	金 額 円		
10	"	"	"	コンプレッ サー等更新	呉松-2	6,050,000	6,050,000	県 1/2	3,025,000	R6.11.29	R7.3.14	100	R6.11.18	3,025,000	R7.3.31	3,025,000	R7.3.18 (R7.3.19)	
	"	"	"	圧力タンクバ ルブ更新	東坊塚	968,000	968,000	県 1/2	484,000	R6.11.25	R7.3.14	100	R6.11.18	484,000	R7.3.31	484,000	R7.3.18 (R7.3.19)	
	"	"	"	仕切弁更新	平松	1,320,000	1,320,000	県 1/2	660,000	R6.11.25	R7.3.14	100	R6.11.18	660,000	R7.3.31	660,000	R7.3.18 (R7.3.19)	
	"	"	"	"	深萩-1	924,000	924,000	県 1 1/2	462,000	R6.11.25	R7.3.14	100	R6.11.18	462,000	R7.3.31	462,000	R7.3.18 (R7.3.19)	
	"	"	"	圧力タンクバ ルブ更新	館山寺-2	1,496,000	1,496,000	県 2 1/2	748,000	R6.11.25	R7.3.14	100	R6.11.18	748,000	R7.3.31	748,000	R7.3.18 (R7.3.19)	
	小計				6地区	11,550,000	11,550,000		5,775,000					5,775,000		5,775,000		
11	基幹農業水利施設緊急突 発事故復旧事業	浜松市東 南部土地 改良区	浜松市東 南部土地 改良区	ポンプ交換	松島	7,579,000	7,579,000	県 1/2	3,789,500	R6.8.10	R7.1.31		R6.10.9	3,789,500	R7.1.16	3,789,500	R6.12.23 (R6.12.24)	
	小計				1地区	7,579,000	7,579,000		3,789,500					3,789,500		3,789,500		
	緊急突発事故復旧事業 計				13地区	27,445,000	27,445,000		13,722,500					13,722,500		13,722,500		
12	国土調査事業	浜松市	浜松市	0.09km ²	中央区船 越町・野 口町の一 部	1,700,000	1,700,000	国 1/2 県 1/4	1,275,000	R6.5.9	R7.3.31	100	R6.5.9	1,275,000	R7.3.27	1,275,000		
	"	"	"	0.13km ²	中央区舞 阪町弁天 島の一部	2,400,000	2,400,000	国 1/2 県 1/4	1,800,000	R6.5.9	R7.3.31	100	R6.5.9	1,800,000	R7.3.27	1,800,000		
	"	"	"	0.12km ²	中央区船 越町・野 口町の一 部	776,000 1,960,000	776,000 1,960,000	国 1/2 県 1/4	582,000 1,470,000	R6.5.9	R7.3.31		R6.5.9 R6.11.19	582,000 1,470,000	R7.3.27	582,000 (1,470,000)		概算払 (R6繰越)
	"	"	"	0.06km ²	中央区船 越町・茄 子町の一 部	496,000	496,000	国 1/2 県 1/4	372,000	R6.5.9	R7.3.31	100	R6.5.9	372,000	R7.3.27	372,000		
	小計				4地区	7,332,000 0 0	7,332,000		5,499,000					5,499,000		(1,470,000)		

補 助 工 事 調

(令和6年度)

整理 番号	補 助 事 業 名	補助金 交付先	事業 主体	事業の規模	事業箇所	事 業 費 円	補助対象事業費 円	補 助 率	補助金交付額 円	工 事 進 捗 状 況			交 付 決 定		補 助 金 交 付		事 業 確 認 年月日	摘要
										着 手 年月日	完 成 年月日	進捗率 %	年月日	金 額 円	年月日	金 額 円		
13	国土調査事業	湖西市	湖西市		湖西市新居（向島）	9,818,000	9,818,000	国 1/2 県 1/4	7,363,500	R6.5.9	R7.3.31		R6.5.9	7,363,500	R7.3.21	613,500 (6,750,000)		概算払 (R6繰越)
	"	"	"	0.11km ²	湖西市新居（港・栄町）	4,810,000	4,810,000	国 1/2 県 1/4	3,607,500	R6.5.9	R7.3.31	100	R6.5.9	3,607,500	R7.3.21	3,607,500		
	小計				2地区	14,628,000	14,628,000		10,971,000					10,971,000		4,221,000 (6,750,000)		概算払 (R6繰越)
14	国土調査事業	湖西市	湖西市	0.02km ² 0.01km ² 0.001km ²	湖西市新居（向島/港町・栄町/栄町）	5,672,000 878,000 2,266,000	5,672,000 878,000 2,266,000	国 1/2 県 1/4	4,254,000 658,500 1,699,500	R5.4.5	R7.3.31	100	R5.4.5 R5.11.9 R6.1.4	4,254,000 658,500 1,699,500	R6.3.28 R6.12.10	1,765,000 4,847,000	R6.12.6 (R6.12.10)	R5 繰越
	小計				1地区	8,816,000	8,816,000		6,612,000					6,612,000		6,612,000		
	国土調査 計				7地区	30,776,000	30,776,000		23,082,000					23,082,000		14,832,000 (8,220,000)		
15	農業競争力強化農地整備事業	浜松市	浜松市	換地	三ヶ日東部2期	3,000,000	3,000,000	国 55% 県 30%	2,550,000	R6.7.10	R7.3.12	100	R6.5.16	2,550,000	R7.3.14	2,550,000	R7.4.1 (R7.4.7)	概算払
	農業基盤整備促進 計				1地区	3,000,000	3,000,000		2,550,000					2,550,000		2,550,000		
16	震災対策農業水利施設整備事業	浜松市	浜松市	概略設計・事業計画概要書	浜松9期	13,000,000	13,000,000	国 100% 県 0%	13,000,000	R6.7.1	R7.3.31	100	R6.7.8	13,000,000	R7.3.14	13,000,000	R7.2.28 (R7.3.4)	
	震災対策農業水利施設整備事業	浜松市	浜松市	ため池	浜松10期	2,400,000	2,400,000	国 100% 県 0%	2,400,000	R6.7.1	(R8.3.31)		R7.3.31	2,400,000		(2,400,000)		(R6繰越)
	震災対策 計				2地区	15,400,000	15,400,000		15,400,000					15,400,000		13,000,000 (2,400,000)		(R6繰越)
17	農業用水路長寿命化対策事業	浜松市	浜松市	用水路補修・測量設計	浜松4期	60,000,000	60,000,000	国 50%	30,000,000	R6.6.5	R7.3.10	100	R6.6.11	30,000,000	R7.3.17	30,000,000	R7.3.27 (R7.3.31)	概算払
	"	"	"	測量設計	浜松ため池2期	5,000,000	5,000,000	国 100%	5,000,000	R6.4.15	R7.3.31	100	R6.6.11	5,000,000	R7.1.29	5,000,000	R6.12.27 (R7.1.8)	
	小計				2地区	65,000,000	65,000,000		35,000,000					35,000,000		35,000,000		

補 助 工 事 調

(令和6年度)

整理 番号	補 助 事 業 名	補助金 交付先	事業 主体	事業の規模	事業箇所	事 業 費 円	補助対象事業費 円	補 助 率	補助金交付額 円	工 事 進 捗 状 況			交 付 決 定		補 助 金 交 付		事 業 確 認 年月日	摘要
										着 手 年月日	完 成 年月日	進捗率 %	年月日	金 額 円	年月日	金 額 円		
18	農業用水路長寿命化対策事業	浜北土地改良区	浜北土地改良区	用水路補修測量設計	浜名・赤佐	90,000,000	90,000,000	国 50% 県 8.5%	52,650,000	R6. 7. 1	R7. 3. 31	100	R6. 6. 11	52,650,000	R7. 3. 31	52,650,000	R7. 3. 19 (R7. 3. 24)	概算払
	〃	〃	〃	用水路補修	浜名北部2期	70,000,000	70,000,000	国 50% 県 8.5%	40,950,000	R6. 8. 9	R7. 2. 28	100	R6. 6. 11	40,950,000	R7. 3. 19	40,950,000	R7. 3. 19 (R7. 3. 24)	概算払
	小計				2地区	160,000,000	160,000,000		93,600,000					93,600,000		93,600,000		
	農業用水路長寿命化対策 計				4地区	225,000,000	225,000,000		128,600,000					128,600,000		128,600,000		
19	土地改良施設PCB廃棄物処理促進対策事業	浜松市	浜松市	廃棄物収集運搬		2,500,000 -2,280,000	2,500,000 -2,280,000	国 50% 国 50%	1,250,000 -1,140,000	R6. 10. 1	R7. 3. 14	100	R6. 6. 11 R6. 12. 2	1,250,000 -1,140,000		110,000	R7. 4. 7 (R7. 4. 8)	
	廃棄物処理促進対策 計				1地区	220,000	220,000		110,000					110,000		110,000		
20	団体営農地、農業用施設災害復旧事業	浜松市	浜松市	農地施設	浜松市 只木	6,000,000	6,000,000	国 93.90%	5,634,000	R6. 4. 23	R7. 1. 31	100	R6. 3. 18	5,634,000	R7. 3. 14	5,634,000	R7. 2. 25 (R7. 2. 26)	過年災 R5繰越
	〃	〃	〃	農地施設	浜松市 井伊谷	31,000,000	31,000,000	国 98.00%	30,380,000	R5. 12. 12	R6. 5. 17	100	R6. 3. 18	30,380,000	R7. 3. 14	30,380,000	R7. 2. 25 (R7. 2. 26)	過年災 R5繰越
	〃	〃	〃	農地施設	浜松市 本坂	3,000,000	3,000,000	国 98.00%	2,940,000	R6. 4. 11	R6. 10. 11	100	R6. 3. 18	2,940,000	R7. 3. 14	2,940,000	R7. 2. 25 (R7. 2. 26)	過年災 R5繰越
	小計				3地区	40,000,000	40,000,000		38,954,000					38,954,000		38,954,000		
21	団体営農業用施設災害関連事業費	浜松市	浜松市	施設	浜松市 小川	10,000,000	10,000,000	国 50.00%	5,000,000	R5. 12. 15	R6. 5. 31	100	R6. 3. 18	5,000,000	R6. 7. 12	5,000,000	R6. 6. 24 (R6. 6. 27)	過年災 R5繰越
	小計				1地区	10,000,000	10,000,000		5,000,000					5,000,000		5,000,000		
	団体営農地、農業用施設災害復旧 計				4地区	50,000,000	50,000,000		43,954,000					43,954,000		43,954,000		

様式第21号

補 助 工 事 調

(令和6年度)

整理 番号	補 助 事 業 名	補助金 交付先	事業 主体	事業の規模	事業箇所	事 業 費 円	補助対象事業費 円	補 助 率	補助金交付額 円	工 事 進 捗 状 況			交 付 決 定		補 助 金 交 付		事 業 確 認 年月日	摘要
										着 手 年月日	完 成 年月日	進捗率 %	年月日	金 額 円	年月日	金 額 円		
22	農地費計				59地区	442,463,000	442,463,000		259,011,500					259,011,500		248,391,500 (10,620,000)		
	県単独治山	浜松市	浜松市	床固工1基	天竜区 春野町 長蔵寺 (塩沢)	8,910,000	8,910,000	県2/3	3,960,000	R5.11.3	R6.6.28	100	R5.4.25	3,960,000	(R6.4.9) R6.8.29	(1,533,000) 2,427,000	R6.7.29	R5線越 現
	県単独治山	浜松市	浜松市	山腹工0.01ha	天竜区 佐久間町 大井 (仙戸)	9,867,000	9,867,000	県2/3	6,578,000	R6.12.27	(R7.6.30)	43	R6.4.22	6,578,000	R7.4.8	2,801,000		R6
	県単独治山	浜松市	浜松市	山腹工0.01ha	天竜区 水窪町 奥領家 (長尾)	9,867,000	9,867,000	県2/3	6,578,000	R6.12.20	R7.5.9	42	R6.4.22	6,578,000	R7.4.8	2,774,000		R6
	県単独治山 小計					28,644,000	28,644,000		17,116,000					17,116,000		(1,533,000) 8,002,000		
23	主伐型路網 構築モデル事業																	
	秋葉山2号線	㈱フジイチ	㈱フジイチ	w=3.6m L=1,164m	天竜区龍 山町戸倉	28,752,323	28,752,323	県 定額	28,750,000	R6.5.31	R7.4.21	100	R6.5.31	28,750,000			R7.5.29	現
	主伐型路網構築 モデル事業 計				1路線 1箇所	28,752,323	28,752,323		28,750,000					28,750,000				
	県産材安定供給 生産基盤整備事業																	
24	桧ぞれ西線	㈱フジイチ	㈱フジイチ	W=3.6m L=502m	天竜区大 栗安	17500000 12,757,436	12,757,436	県 定額	12,750,000	R6.1.24	R6.12.13	100	R6.1.24	12,750,000	R7.2.10	12,750,000	R7.1.14	現 5線越
25	山住相月線2	㈱明善フォレスト	㈱明善フォレスト	W=3.6m L=487m	天竜区水窪町 山住	12,402,432	12,402,432	県 定額	12,175,000	R6.1.24	R6.6.20	100	R6.1.24	12,175,000	R6.8.20	12,175,000	R6.7.17	現 5線越
26	西馬籠線	㈱明善フォレスト	㈱明善フォレスト	w=3.6m L=1,967m	天竜区佐 久間町清 川	49,300,341	49,300,341	県 定額	48,725,000	R6.4.26	R6.12.27	100	R6.4.26 R6.7.29	41,250,000 7,475,000	R7.4.2	48,725,000	R7.2.27	現
27	カマトギ線	龍山森林組合	龍山森林組合	w=3.6m L=1,642m	天竜区龍 山町瀬尻	13,670,214	13,670,214	県 定額	13,401,300	R6.5.28	R7.1.15	100	R6.5.28	13,401,300	R7.3.24	13,401,300	R7.1.30	現
28	静修藤手線	春野森林組合	春野森林組合	w=3.6m L=801m	天竜区春 野町堀之 内	21,508,351	21,508,351	県 定額	20,000,000	R6.6.27	R7.2.28	100	R6.6.27	20,000,000	R7.4.8	20,000,000	R7.3.21	現
29	西馬籠線2	㈱明善フォレスト	㈱明善フォレスト	w=3.6m L=1,486m	天竜区佐 久間町清 川	24,185,342	24,185,342	県 定額	11,421,300	R6.8.22	R7.1.30	100	R6.8.22 R7.1.30	11,106,300 315,000	R7.4.2	11,421,300	R7.2.27	現

補 助 工 事 調

(令和6年度)

整理 番号	補 助 事 業 名	補助金 交付先	事業 主体	事業の規模	事業箇所	事 業 費 円	補助対象事業費 円	補 助 率	補助金交付額 円	工 事 進 捗 状 況			交 付 決 定		補 助 金 交 付		事 業 確 認 年月日	摘要
										着 手 年月日	完 成 年月日	進捗率 %	年月日	金 額 円	年月日	金 額 円		
	県産材安定供給 生産基盤整備事業 計				6路線 6箇所	133,824,116	133,824,116		118,472,600					118,472,600		118,472,600		
	地方創生道整備 推進交付金																	
30	大沢光明線	浜松市	浜松市	W=4.0m L=64m	天竜区 只来	30,880,000	29,700,000	国45%	13,365,000	R5.9.1	R6.5.31	100	R5.5.18	13,365,000	R6.4.10 R6.7.24	7,213,000 6,152,000	R6.6.26	5繰越
31	光明山佐久線	浜松市	浜松市	W=3.0m L=179m	天竜区 山東	35,420,000	34,100,000	国45%	15,345,000	R5.7.21	R6.6.19	100	R5.5.22	15,345,000	R6.4.9 R6.9.2	8,284,000 7,061,000	R6.7.17	5繰越
32	大沢光明線	浜松市	浜松市	W=4.0m L=43m	天竜区 只来	30,880,000	29,700,000	国45%	13,365,000	R6.10.11	R7.5.30	100	R6.5.14	13,365,000	R7.4.9	7,515,000		
	地方創生道整備 推進交付金 計				2路線 3箇所	97,180,000	93,500,000		42,075,000					42,075,000				
	県単独林道（改良）																	
33	大野中根山線 1 工区	浜松市	浜松市	W=4.0m L=43m	天竜区 水窪町 奥領家	5,665,000	5,665,000	県40%	2,266,000	R6.3.29	R6.8.30	100	R5.4.24	2,266,000	(R6.4.9) R7.3.27	(308,000) 1,958,000	R6.10.24	5繰越
34	天竜川線 1 工区	浜松市	浜松市	W=4.0m L=36m	天竜区 水窪町 奥領家	8,965,000	8,965,000	県40%	3,586,000	R6.3.29	R6.10.31	100	R5.4.24	3,586,000	(R6.4.9) R7.3.27	(281,000) 3,305,000	R6.12.16	現 5繰越
35	春埜山線	浜松市	浜松市	W=5.0m L=36m	天竜区 春野町 田河内	8,140,000	8,140,000	県40%	3,256,000	R5.11.23	R6.5.27	100	R5.4.24	3,256,000	(R6.4.9) R7.3.27	(1,446,000) 1,810,000	R6.7.19	5繰越
36	西山線	浜松市	浜松市	W=4.0m L=20m	天竜区 水窪町 奥領家	5,445,000	5,445,000	県40%	2,178,000	R5.11.23	R7.1.10	100	R5.4.24	2,178,000	(R6.4.9) R7.3.27	(1,041,000) 1,137,000	R7.2.28	5繰越
37	天竜川線 2 工区	浜松市	浜松市	W=4.0m L=40m	天竜区 水窪町 奥領家	8,965,000	8,965,000	県40%	3,586,000	R6.3.29	R6.7.23	100	R5.4.24	3,586,000	(R6.4.9) R7.3.27	(290,000) 3,296,000	R6.10.24	5繰越
38	天竜線 2 工区	浜松市	浜松市	W=5.0m L=54m	天竜区 春野町 豊岡	7,975,000	7,975,000	県40%	3,190,000	R5.11.23	R6.5.31	100	R5.4.24	3,190,000	(R6.4.9) R7.3.27	(1,410,000) 1,780,000	R6.7.19	5繰越
39	寺尾線	浜松市	浜松市	W=3.0m L=10m	天竜区 龍山町 瀬尻	5,280,000	5,280,000	県40%	2,112,000	R6.3.29	R6.12.17	100	R5.4.24	2,112,000	(R6.4.9) R7.3.27	(237,000) 1,875,000	R7.1.21	5繰越
40	戸倉線	浜松市	浜松市	W=4.0m L=29m	天竜区 龍山町 戸倉	5,830,000	5,830,000	県40%	2,332,000	R6.3.29	R6.7.31	100	R5.4.24	2,332,000	(R6.4.9) R7.3.27	(321,000) 2,011,000	R6.10.24	5繰越
41	奈良代線	浜松市	浜松市	W=4.0m L=264.1m	天竜区 水窪町 地頭方	8,965,000	8,965,000	県40%	3,586,000	R6.3.29	R6.10.31	100	R5.4.24	3,586,000	(R6.4.9) R7.3.27	(528,000) 3,058,000	R6.12.16	5繰越

補 助 工 事 調

(令和6年度)

整理 番号	補 助 事 業 名	補助金 交付先	事業 主体	事業の規模	事業箇所	事 業 費 円	補助対象事業費 円	補 助 率	補助金交付額 円	工 事 進 捗 状 況			交 付 決 定		補 助 金 交 付		事 業 確 認 年月日	摘要
										着 手 年月日	完 成 年月日	進捗率 %	年月日	金 額 円	年月日	金 額 円		
42	大沢線 1 工区	浜松市	浜松市	W=3.0m L=48m	天竜区 水窪町 奥領家	8,965,000	8,965,000	県40%	3,586,000	R5.10.11	R6.5.30	100	R5.4.24	3,586,000	(R6.4.9) R7.3.27	(1,599,000) 1,987,000	R6.10.24	5繰越
43	出馬線 3 工区	浜松市	浜松市	W=4.0m L=21m	天竜区 佐久間町 浦川	6,490,000	6,490,000	県40%	2,596,000	R5.11.17	R6.5.31	100	R5.4.24	2,596,000	(R6.4.9) R7.3.27	(1,122,000) 1,474,000	R6.7.19	5繰越
44	天竜線 1 工区	浜松市	浜松市	W=5.0m L=40m	天竜区 春野町 豊岡	7,975,000	7,975,000	県40%	3,190,000	R5.11.23	R6.5.31	100	R5.4.24	3,190,000	(R6.4.9) R7.3.27	(1,379,000) 1,811,000	R6.7.19	5繰越
45	池の平矢岳線 1 工区	浜松市	浜松市	W=4.0m L=31m	天竜区 佐久間町 奥領家	8,965,000	8,965,000	県40%	3,586,000	R6.3.29	R6.8.28	100	R5.4.24	3,586,000	(R6.4.9) R7.3.27	(299,000) 3,287,000	R6.9.25	5繰越
46	戸中山線	浜松市	浜松市	W=4.0m L=28m	天竜区 水窪町 地頭方	7,645,000	7,645,000	県40%	3,058,000	R6.3.29	R6.8.14	100	R5.4.24	3,058,000	(R6.4.9) R7.3.27	(276,000) 2,782,000	R6.10.24	5繰越
47	出馬線 2 工区	浜松市	浜松市	W=4.0m L=12m	天竜区 佐久間町 浦川	6,160,000	6,160,000	県40%	2,464,000	R5.11.17	R6.5.31	100	R5.4.24	2,464,000	(R6.4.9) R7.3.27	(1,117,000) 1,347,000	R6.7.19	5繰越
48	地八線 2 工区	浜松市	浜松市	W=3.6m L=18m	天竜区 佐久間町 浦川	7,645,000	7,645,000	県40%	3,058,000	R6.3.29	R7.1.23	100	R5.4.24	3,058,000	(R6.4.9) R7.3.27	(242,000) 2,816,000	R7.2.28	5繰越
49	池の平矢岳線 2 工区	浜松市	浜松市	W=4.0m L=16m	天竜区 佐久間町 奥領家	5,115,000	5,115,000	県40%	2,046,000	R6.3.29	R6.7.31	100	R5.4.24	2,046,000	(R6.4.9) R7.3.27	(242,000) 1,804,000	R6.9.25	5繰越
50	向皆外線	浜松市	浜松市	W=4.0m L=15m	天竜区 佐久間町 相月	5,665,000	5,665,000	県40%	2,266,000	R6.3.29	R6.7.31	100	R5.4.24	2,266,000	(R6.4.9) R7.3.27	(255,000) 2,011,000	R6.9.25	5繰越
51	出馬線 1 工区	浜松市	浜松市	W=4.0m L=14m	天竜区 佐久間町 浦川	3,465,000	3,465,000	県40%	1,386,000	R6.3.29	R6.7.31	100	R5.4.24	1,386,000	(R6.4.9) R7.3.27	(237,000) 1,149,000	R6.9.25	5繰越
52	地八線 1 工区	浜松市	浜松市	W=3.6m L=18m	天竜区 佐久間町 浦川	6,160,000	6,160,000	県40%	2,464,000	R6.3.29	R7.1.23	100	R5.4.24	2,464,000	(R6.4.9) R7.3.27	(255,000) 2,209,000	R7.2.28	5繰越
53	赤石線	浜松市	浜松市	W=3.0m L=19m	天竜区 龍山町 瀬尻	8,965,000	8,965,000	県40%	3,586,000	R6.3.29	R6.8.30	100	R5.4.24	3,586,000	(R6.4.9) R7.3.27	(281,000) 3,305,000	R6.9.25	5繰越
54	久保田線 1 工区	浜松市	浜松市	W=4.0m L=29m	天竜区 春野町 宮川	8,965,000	8,965,000	県40%	3,586,000	R6.9.6	R7.1.24	100	R6.4.30	3,586,000	R7.4.9	3,586,000	R7.2.28	
55	久保田線 2 工区	浜松市	浜松市	W=4.0m L=37m	天竜区 春野町 宮川	6,490,000	6,490,000	県40%	2,596,000	R6.10.25	R7.2.14	100	R6.4.30	2,596,000	R7.4.9	2,596,000	R7.3.6	
56	中山長沢線	浜松市	浜松市	W=3.0m L=9m	天竜区 春野町 領家	8,635,000	8,635,000	県40%	3,454,000	R6.10.11	R7.2.12	100	R6.4.30	3,454,000	R7.4.9	3,454,000	R7.3.6	
57	春埜山線	浜松市	浜松市	W=5.0m L=25m	天竜区 春野町 田河内	8,965,000	8,965,000	県40%	3,586,000	R6.11.29	(R7.6.30)	95	R6.4.30	3,586,000	R7.4.9	1,579,000		

補 助 工 事 調

(令和6年度)

整理 番号	補 助 事 業 名	補助金 交付先	事業 主体	事業の規模	事業箇所	事 業 費 円	補助対象事業費 円	補 助 率	補助金交付額 円	工 事 進 捗 状 況			交 付 決 定		補 助 金 交 付		事 業 確 認 年月日	摘 要
										着 手 年月日	完 成 年月日	進捗率 %	年月日	金 額 円	年月日	金 額 円		
58	金川杉峯線	浜松市	浜松市	W=4.0m L=19m	天竜区 春野町 豊岡	5,445,000	5,445,000	県40%	2,178,000	R6.11.1	R7.2.28	100	R6.4.30	2,178,000	R7.4.9	2,178,000	R7.3.21	
59	下平山線 1 工区	浜松市	浜松市	W=4.0m L=15m	天竜区 龍山町 下平山	6,490,000	6,490,000	県40%	2,596,000	R6.9.27	R7.2.4	100	R6.4.30	2,596,000	R7.4.9	2,596,000	R7.3.6	
60	下平山線 2 工区	浜松市	浜松市	W=4.0m L=20m	天竜区 龍山町 下平山	8,965,000	8,965,000	県40%	3,586,000	R7.3.28	(R7.8.22)	5	R6.4.30	3,586,000	R7.4.9	277,000		
61	戸倉線 1 工区	浜松市	浜松市	W=4.0m L=15m	天竜区 龍山町 戸倉	8,965,000	8,965,000	県40%	3,586,000	R7.3.28	(R7.8.22)	80	R6.4.30	3,586,000	R7.4.9	264,000		
62	戸倉線 2 工区	浜松市	浜松市	W=4.0m L=24m	天竜区 龍山町 戸倉	8,635,000	8,635,000	県40%	3,454,000	R6.9.27	R7.1.24	100	R6.4.30	3,454,000	R7.4.9	3,454,000	R7.3.6	現
63	池の平矢岳線	浜松市	浜松市	W=4.0m L=25m	天竜区 佐久間町 奥領家	8,965,000	8,965,000	県40%	3,586,000	R6.9.20	R7.1.29	100	R6.4.30	3,586,000	R7.4.9	3,586,000	R7.2.28	
64	半場線	浜松市	浜松市	W=3.0m L=18m	天竜区 佐久間町 半場	6,490,000	6,490,000	県40%	2,596,000	R6.9.6	R7.1.24	100	R6.4.30	2,596,000	R7.4.9	2,596,000	R7.2.28	
65	佐久間線 1 工区	浜松市	浜松市	W=4.0m L=32m	天竜区 佐久間町 半場	8,635,000	8,635,000	県40%	3,454,000	R6.11.1	R7.3.3	100	R6.4.30	3,454,000	R7.4.9	3,454,000	R7.3.21	
66	佐久間線 2 工区	浜松市	浜松市	W=4.0m L=9m	天竜区 佐久間町 浦川	5,445,000	5,445,000	県40%	2,178,000	R6.11.1	R7.2.25	100	R6.4.30	2,178,000	R7.4.9	2,178,000	R7.3.21	
67	向皆外線	浜松市	浜松市	W=4.0m L=14m	天竜区 佐久間町 相月	4,235,000	4,235,000	県40%	1,694,000	R6.10.25	R7.2.3	100	R6.4.30	1,694,000	R7.4.9	1,694,000	R7.2.28	
68	天竜川線	浜松市	浜松市	W=4.0m L=16m	天竜区 水窪町 奥領家	8,965,000	8,965,000	県40%	3,586,000	R6.9.6	R7.1.24	100	R6.4.30	3,586,000	R7.4.9	3,586,000	R7.2.28	
69	大野中根山線 1 工区	浜松市	浜松市	W=4.0m L=37m	天竜区 水窪町 奥領家	8,965,000	8,965,000	県40%	3,586,000	R6.10.11	R7.2.5	100	R6.4.30	3,586,000	R7.4.9	3,586,000	R7.3.6	
70	大野中根山線 2 工区	浜松市	浜松市	W=4.0m L=28m	天竜区 水窪町 奥領家	6,820,000	6,820,000	県40%	2,728,000	R6.10.11	R7.1.31	100	R6.4.30	2,728,000	R7.4.9	2,728,000	R7.2.28	
71	大沢線	浜松市	浜松市	W=3.0m L=24m	天竜区 水窪町 奥領家	8,965,000	8,965,000	県40%	3,586,000	R6.10.11	R7.1.31	100	R6.4.30	3,586,000	R7.4.9	3,586,000	R7.2.28	
72	西山線	浜松市	浜松市	W=4.0m L=15m	天竜区 水窪町 奥領家	8,965,000	8,965,000	県40%	3,586,000	R7.4.25	(R7.9.1)	3	R6.4.30	3,586,000	R7.4.9	334,000		
73	上鶯巣線	浜松市	浜松市	W=4.0m L=15m	天竜区 水窪町 奥領家	7,150,000	7,150,000	県40%	2,860,000	R6.9.6	R7.1.22	100	R6.4.30	2,860,000	R7.4.9	2,860,000	R7.2.28	

補 助 工 事 調

(令和6年度)

整理 番号	補 助 事 業 名	補助金 交付先	事業 主体	事業の規模	事業箇所	事 業 費 円	補助対象事業費 円	補 助 率	補助金交付額 円	工 事 進 捗 状 況			交 付 決 定		補 助 金 交 付		事 業 確 認 年月日	摘要
										着 手 年月日	完 成 年月日	進捗率 %	年月日	金 額 円	年月日	金 額 円		
	県単独林道（改良） 計				22路線 41箇所	303,600,000	303,600,000		121,440,000					121,440,000		109,550,000		
	県単独林道（舗装）																	
74	上村団地線	浜松市	浜松市	W=3.0m L=337.1m	天竜区 水窪町 地頭方	9,735,000	9,735,000	県40%	3,894,000	R6.8.2	R6.12.19	100	R5.4.28	3,894,000	R7.3.3	3,894,000	R7.1.21	現 5繰越
75	奈良代線	浜松市	浜松市	W=4.0m L=350m	天竜区 水窪町 地頭方	15,950,000	15,950,000	県40%	6,380,000	R6.10.2	(R7.6.30)	50	R6.4.30	6,380,000	R7.4.9	2,200,000		
	県単独林道（舗装） 計				2路線 2箇所	25,685,000	25,685,000		10,274,000					10,274,000		6,094,000		
	県単独林道 （森林作業道開設） （中規格作業道）																	
76	作業道舟代線	佐久間森林組合	佐久間森林組合	w=3.0m L=860m	天竜区佐 久間町上 平山	12,000,000	12,000,000	県 定額	12,000,000	R6.7.19	(R7.6.30)	100	R6.7.19	12,000,000				
77	針間野線	水窪町森林組合	水窪町森林組合	w=3.0m L=1,300m	天竜区水 窪町奥領 家	18,200,000	18,200,000	県 定額	18,200,000	R6.4.26	(R7.6.30)	100	R6.4.26	18,200,000				
	県単独林道 （森林作業道開設） （中規格作業道）計				2路線 2箇所	30,200,000	30,200,000		30,200,000					30,200,000				
	林道施設 災害復旧																	
78	天竜川線	浜松市	浜松市	W=4.0m L=48m	天竜区 水窪町 奥領家	98,560,000	98,560,000	国99.4%	97,968,000	R6.2.16	R7.1.9	100	R6.3.27 R7.3.27	73,492,000 24,476,000	R6.4.9 R7.4.14 R7.4.15	39,163,000 34,329,000 24,476,000	R7.2.13	5繰越
79	青崩線	浜松市	浜松市	W=3.0m L=426m	天竜区 水窪町 奥領家	78,133,000	78,133,000	国96.6%	75,476,000	R6.3.1	R7.2.18	100	R6.3.27 R7.3.27	31,236,000 44,240,000	R6.4.9 R7.4.14 R7.4.15	30,892,000 344,000 44,240,000	R7.3.12	5繰越
80	筏戸日向線	浜松市	浜松市	W=3.0m L=35m	天竜区 春野町 筏戸大上	20,005,700	20,005,700	国96.6%	19,325,000	R6.2.16	R7.10.8	100	R6.3.27 R7.3.27	14,049,000 5,276,000	R6.4.9 R7.4.14 R7.4.15	7,438,000 6,611,000 5,276,000	R6.11.8	5繰越
81	久保田線	浜松市	浜松市	W=4.0m L=25m	天竜区 春野町 宮川	12,338,700	12,338,700	国99.4%	12,264,000	R5.12.5	R7.1.8	100	R6.3.27 R7.3.27	8,757,000 3,507,000	R6.4.9 R7.4.14 R7.4.15	4,592,000 4,165,000 3,507,000	R7.2.3	5繰越

様式第21号

補 助 工 事 調

(令和6年度)

整理 番号	補 助 事 業 名	補助金 交付先	事業 主体	事業の規模	事業箇所	事 業 費 円	補助対象事業費 円	補 助 率	補助金交付額 円	工 事 進 捗 状 況			交 付 決 定		補 助 金 交 付		事 業 確 認 年月日	摘要
										着 手 年月日	完 成 年月日	進捗率 %	年月日	金 額 円	年月日	金 額 円		
82	中日向夏秋線（1号箇所）	浜松市	浜松市	W=3.0m L=74m	天竜区 龍山町 大嶺	62,883,700	62,883,700	国96.6%	60,745,000	R5.12.22	R7.2.21	100	R6.3.27 R7.3.27	36,882,000 21,776,000	R6.4.9 R7.4.14 R7.4.15	24,227,000 12,655,000 21,776,000	R7.3.12	5繰越
83	中日向夏秋線（2号箇所）	浜松市	浜松市	W=3.0m L=40m	天竜区 龍山町 大嶺	88,722,700	88,722,700	国96.6%	85,706,000	R6.3.29	R6.11.29	100	R6.3.27 R7.3.27	47,593,000 38,133,000	R6.4.9 R7.4.14 R7.4.15	0 47,593,000 38,113,000	R7.1.9	5繰越
84	高平線（1号箇所）	浜松市	浜松市	W=3.0m L=14m	天竜区 龍山町 大嶺	5,283,300	5,283,300	国96.6%	5,103,000	R5.11.2	R6.3.18	100	R6.3.27 R7.3.27	4,167,000 936,000	R6.4.9 R7.4.14 R7.4.15	0 4,167,000 936,000	R6.4.17	5繰越
85	高平線（2号箇所）	浜松市	浜松市	W=3.0m L=119m	天竜区 龍山町 大嶺	177,021,900	177,021,900	国96.6%	171,003,000	R5.12.29	R7.2.28	100	R6.3.27 R7.3.27	102,678,000 68,325,000	R6.4.9 R7.4.14 R7.4.15	0 102,678,000 68,325,000	R7.3.12	5繰越
86	水汲線	浜松市	浜松市	W=3.0m L=20m	天竜区 龍山町 下平山	16,277,800	16,277,800	国96.6%	15,724,000	R6.2.16	R6.8.9	100	R6.3.27 R7.3.27	13,906,000 1,818,000	R6.4.9 R7.4.14 R7.4.15	7,225,000 6,681,000 1,818,000	R6.9.2	5繰越
87	堀谷沢線	浜松市	浜松市	W=4.0m L=21m	浜名区 引佐町 西久留女 木	6,740,800	6,740,800	国96.6%	6,511,000	R5.12.8	R6.5.14	100	R6.3.27 R7.3.27	4,526,000 1,985,000	R6.4.9 R7.4.14 R7.4.15	2,405,000 2,121,000 1,985,000	R6.6.6	5繰越
88	観坊線	浜松市	浜松市	W=3.6m L=31m	浜名区 四大地	8,555,800	8,555,800	国96.6%	8,264,000	R5.12.8	R6.10.1	100	R6.3.27 R7.3.27	6,056,000 2,208,000	R6.4.9 R7.4.14 R7.4.15	3,226,000 2,830,000 2,208,000	R6.10.25	5繰越
89	青崩線	浜松市	浜松市	W=3.0m L=426m	天竜区 水窪町 奥領家	86,582,000	86,582,000	国78.2%	67,707,000	R6.3.1	(R7.8.1)	66	R7.3.27	43,291,000		0 (43,291,000)		
90	滝沢線	浜松市	浜松市	W=3.0m L=34m	天竜区 春野町 胡桃平	25,960,000	25,960,000	国78.2%	20,300,000	R6.2.7	(R7.8.8)	34	R7.3.27	6,977,000		0 (6,977,000)		
91	春埜山線	浜松市	浜松市	W=5.0m L=52m	天竜区 春野町 田河内	41,250,000	41,250,000	国93.2%	38,445,000	R6.12.20	(R7.7.16)	60	R7.3.27	27,198,000		0 (27,198,000)		
	林道施設 災害復旧 計				11路線 14箇所	728,315,400	728,315,400		684,541,000					633,488,000				

様式第21号

補 助 工 事 調

(令和7年度)
(令和7年5月31日現在)

整理 番号	補 助 事 業 名	補助金 交付先	事業 主体	事業の規模	事業箇所	事 業 費 円	補助対象事業費 円	補 助 率	補助金交付額 円	工 事 進 捗 状 況			交 付 決 定		補 助 金 交 付		事 業 確 認 年月日	摘要
										着 手 年月日	完 成 年月日	進捗率 %	年月日	金 額 円	年月日	金 額 円		
1	県単農業農村整備事業	浜松市	浜松市	農道整備	熊切南 武線	18,600,000	18,600,000	0.5 県 1/2	9,300,000	R7.5.1	(R8.3.31)	100	R7.5.1	9,300,000				
	小計				1地区	18,600,000	18,600,000		9,300,000					9,300,000				
2	県単農業農村整備事業	浜松土地改良区	浜松土地改良区	機械設備修繕 ポンプ等修繕	東大山-1	792,000	792,000	県 1/3	264,000	R6.6.3	R7.3.14	100	R6.5.1	264,000				
	〃	〃	〃	機械設備修繕 ポンプ等修繕	大原-2	1,287,000	1,287,000	県 1/3	429,000	R7.6.23	R8.3.6		R7.5.1	429,000				
	〃	〃	〃	機械設備修繕 ポンプ等修繕	雄踏小山	990,000	990,000	県 1/3	330,000	R7.6.23	R8.3.6		R7.5.1	330,000				
	〃	〃	〃	機械設備修繕 ポンプ等修繕	南原	1,155,000	1,155,000	県 1/3	385,000	R7.6.23	R8.3.6		R7.5.1	385,000				
	〃	〃	〃	機械設備修繕 ポンプ等修繕	姥ヶ谷	726,000	726,000	県 1/3	242,000	R7.6.23	R8.3.6		R7.5.1	242,000				
	〃	〃	〃	機械設備修繕 ポンプ等修繕	舘山寺-1	1,518,000	1,518,000	県 1/3	506,000	R7.6.23	R8.3.6		R7.5.1	506,000				
	〃	〃	〃	機械設備修繕 ポンプ等修繕	都田	1,881,000	1,881,000	県 1/3	627,000	R7.6.23	R8.3.6		R7.5.1	627,000				
	〃	〃	〃	機械修繕 漏水修繕	庄内	1,914,000	1,914,000	県 1/3	638,000	R7.4.22	R8.3.31		R7.5.1	638,000				
	〃	〃	〃	機械修繕 漏水修繕	和地	1,650,000	1,650,000	県 1/3	550,000	R7.4.22	R8.3.31		R7.5.1	550,000				
	〃	〃	〃	機械修繕 漏水修繕	三方原	1,749,000	1,749,000	県 1/3	583,000	R7.4.22	R8.3.31		R7.5.1	583,000				
	〃	〃	〃	機械修繕 漏水修繕	平松	1,782,000	1,782,000	県 1/3	594,000	R7.4.22	R8.3.31		R7.5.1	594,000				
	〃	〃	〃	機械修繕 漏水修繕	深菰	1,683,000	1,683,000	県 1/3	561,000	R7.4.22	R8.3.31		R7.5.1	561,000				

様式第21号

補 助 工 事 調

(令和7年度)
(令和7年5月31日現在)

整理 番号	補 助 事 業 名	補助金 交付先	事業 主体	事業の規模	事業箇所	事 業 費 円	補助対象事業費 円	補 助 率	補助金交付額 円	工 事 進 捗 状 況			交 付 決 定		補 助 金 交 付		事 業 確 認 年月日	摘 要
										着 手 年月日	完 成 年月日	進捗率 %	年月日	金 額 円	年月日	金 額 円		
2	県単農業農村整備事業	〃	〃	機械修繕 漏水修繕	東大山	1,815,000	1,815,000	県 1/3	605,000	R7. 4. 22	R8. 3. 31		R7. 5. 1	605,000				
	〃	〃	〃	機械修繕 漏水修繕	花川	1,782,000	1,782,000	県 1/3	594,000	R7. 4. 22	R8. 3. 31		R7. 5. 1	594,000				
	〃	〃	〃	機械修繕 漏水修繕	伊佐地	1,683,000	1,683,000	県 1/3	561,000	R7. 4. 22	R8. 3. 31		R7. 5. 1	561,000				
	〃	〃	〃	機械修繕 漏水修繕	大人見	1,947,000	1,947,000	県 1/3	649,000	R7. 4. 22	R8. 3. 31		R7. 5. 1	649,000				
	〃	〃	〃	機械修繕 漏水修繕	村楯	1,848,000	1,848,000	県 1/3	616,000	R7. 4. 22	R8. 3. 31		R7. 5. 1	616,000				
	〃	〃	〃	機械修繕 漏水修繕	大久保	1,782,000	1,782,000	県 1/3	594,000	R7. 4. 22	R8. 3. 31		R7. 5. 1	594,000				
	〃	〃	〃	機械修繕 漏水修繕	神ヶ谷町	1,947,000	1,947,000	県 1/3	649,000	R7. 4. 22	R8. 3. 31		R7. 5. 1	649,000				
	〃	〃	〃	機械修繕 安全施設	庄和村楯2	4,653,000	4,653,000	県 1/3	1,551,000	R7. 6. 23	R8. 3. 6		R7. 5. 1	1,551,000				
	〃	〃	〃	機械修繕 安全施設	浜名用水路	8,250,000	8,250,000	県 1/3	2,750,000	R7. 6. 23	R8. 3. 6		R7. 5. 1	2,750,000				
	小計				21地区	42,834,000	42,834,000		14,278,000					14,278,000				
	県単農業農村整備事業	浜名湖北 部用水土 地改良区	浜名湖北 部用水土 地改良区	機械設備修繕 ポンプ等修繕	栃窪(11)	1,980,000	1,980,000	県 1/3	660,000	R7. 10. 1	R8. 3. 6		R7. 5. 1	660,000				
	〃	〃	〃	機械設備修繕 ポンプ等修繕	只木(12-1)	1,980,000	1,980,000	県 1/3	660,000	R7. 10. 1	R8. 3. 6		R7. 5. 1	660,000				

様式第21号

補 助 工 事 調

(令和7年度)
(令和7年5月31日現在)

整理 番号	補 助 事 業 名	補助金 交付先	事業 主体	事業の規模	事業箇所	事 業 費 円	補助対象事業費 円	補 助 率	補助金交付額 円	工 事 進 捗 状 況			交 付 決 定		補 助 金 交 付		事 業 確 認 年月日	摘 要
										着 手 年月日	完 成 年月日	進捗率 %	年月日	金 額 円	年月日	金 額 円		
3	県単農業農村整備事業	〃	〃	機械設備修繕 ポンプ等修繕	3-2号支 線水路	1,155,000	1,155,000	県 1/3	385,000	R7.10.1	R8.3.6		R7.5.1	385,000				
	〃	〃	〃	機械修繕 漏水修繕	大谷(1-2)	1,320,000	1,320,000	県 1/3	440,000	R7.5.10	R8.3.6		R7.5.1	440,000				
	〃	〃	〃	機械修繕 漏水修繕	平山(27)	1,056,000	1,056,000	県 1/3	352,000	R7.5.10	R8.3.6		R7.5.1	352,000				
	〃	〃	〃	機械修繕 漏水修繕	釣(32)	1,188,000	1,188,000	県 1/3	396,000	R7.5.10	R8.3.6		R7.5.1	396,000				
	〃	〃	〃	機械修繕 漏水修繕	宇志(8)	1,089,000	1,089,000	県 1/3	363,000	R7.5.10	R8.3.6		R7.5.1	363,000				
	〃	〃	〃	機械修繕 漏水修繕	田畑(9)	1,188,000	1,188,000	県 1/3	396,000	R7.5.10	R8.3.6		R7.5.1	396,000				
	〃	〃	〃	機械修繕 漏水修繕	小森(6)	1,320,000	1,320,000	県 1/3	440,000	R7.5.10	R8.3.6		R7.5.1	440,000				
	小計				9地区	12,276,000	12,276,000		4,092,000					4,092,000				
4	県単農業農村整備事業	湖西用 水土地 改良区	湖西用 水土地 改良区	機械設備修繕	白須賀-65	1,800,000	1,800,000	県 1/3	600,000	R7.5.1	R8.3.20		R7.5.1	600,000				
	〃	〃	〃	機械設備修繕	境宿-6	1,500,000	1,500,000	県 1/3	500,000	R7.5.1	R8.3.20		R7.5.1	500,000				
	〃	〃	〃	機械設備修繕	南上ノ原-2	1,500,000	1,500,000	県 1/3	500,000	R7.5.1	R8.3.20		R7.5.1	500,000				
	〃	〃	〃	機械設備修繕	岡崎-1	1,800,000	1,800,000	県 1/3	600,000	R7.5.1	R8.3.20		R7.5.1	600,000				
	小計				4地区	6,600,000	6,600,000		2,200,000					2,200,000				
	県単農業農村整備 計				35地区	80,310,000	80,310,000		29,870,000					29,870,000				

様式第21号

補助工事調

(令和7年度)
(令和7年5月31日現在)

整理 番号	補 助 事 業 名	補助金 交付先	事業 主体	事業の規模	事業箇所	事 業 費 円	補助対象事業費 円	補 助 率	補助金交付額 円	工 事 進 捗 状 況			交 付 決 定		補 助 金 交 付		事 業 確 認 年月日	摘 要
										着 手 年月日	完 成 年月日	進捗率 %	年月日	金 額 円	年月日	金 額 円		
5	基幹農業水利施設緊急突 発事故復旧事業	浜名湖北 部用水土 地改良区	浜名湖北 部用水土 地改良区	漏水修繕	上尾奈 (41)	1,276,000	1,276,000	県 1/2	638,000	R7.4.8	R7.5.23	100	R7.5.28	638,000	R7.6.25	638,000	R7.6.12 (R7.6.16)	事後申請
	小計				1地区	1,276,000	1,276,000		638,000					638,000		638,000		
6	基幹農業水利施設緊急突 発事故復旧事業	浜松土地 改良区	浜松土地 改良区	かん排	新浜名幹 線用水路 (下流部)	9,014,000	9,014,000	県 1/2	4,507,000	R7.4.30	R8.3.13	100	R7.6.24	4,507,000				事後申請
	小計				1地区	9,014,000	9,014,000		4,507,000					4,507,000				
	緊急突発事故復旧事業 計				2地区	10,290,000	10,290,000		5,145,000					5,145,000				
7	国土調査事業	浜松市	浜松市	0.13km ²	中央区舞 阪町弁天 島の一部	1,330,000	1,330,000	国 1/2 県 1/4	997,500	R7.5.28	R8.3.31		R7.5.28	997,500				
	〃	〃	〃	0.12km ²	中央区船 越町・野 口町の一 部	4,840,000	4,840,000	国 1/2 県 1/4	3,630,000	R7.5.28	R8.3.31		R7.5.28	3,630,000				
	〃	〃	〃	0.06km ²	中央区船 越町・茄 子町の一 部	234,000	234,000	国 1/2 県 1/4	175,500	R7.5.28	R8.3.31		R7.5.28	175,500				
	小計				3地区	6,404,000	6,404,000		4,803,000					4,803,000			)	
8	国土調査事業	湖西市	湖西市		湖西市新 居(港・ 栄町/栄 町)	7,156,000	7,156,000	国 1/2 県 1/4	5,367,000	R7.5.28	R8.3.31		R7.5.28	5,367,000				
	小計				2地区	7,156,000	7,156,000		5,367,000					5,367,000				
9	国土調査事業	浜松市	浜松市	0.12km ²	中央区船 越町・野 口町の一 部	776,000 1,960,000	776,000 1,960,000	国 1/2 県 1/4	582,000 1,470,000				R6.5.9 R6.11.19	582,000 1,470,000	R7.3.27	582,000 (1,470,000)		概算払 (R6繰越)
	小計				1地区	2,736,000	2,736,000		2,052,000					2,052,000		(1,470,000)		

様式第21号

補助工事調

(令和7年度)
(令和7年5月31日現在)

整理 番号	補 助 事 業 名	補助金 交付先	事業 主体	事業の規模	事業箇所	事 業 費 円	補助対象事業費 円	補 助 率	補助金交付額 円	工 事 進 捗 状 況			交 付 決 定		補 助 金 交 付		事 業 確 認 年月日	摘 要
										着 手 年月日	完 成 年月日	進捗率 %	年月日	金 額 円	年月日	金 額 円		
10	国土調査事業	湖西市	湖西市		湖西市新居（向島）	9,818,000	9,818,000	国 1/2 県 1/4	7,363,500	R6.5.9	R7.3.31		R6.5.9	7,363,500	R7.3.21	613,500 (6,750,000)		概算払 (R6繰越)
	小計				1地区	9,818,000	9,818,000		7,363,500					7,363,500		613,500 (6,750,000)		概算払 (R6繰越)
	国土調査 計				7地区	26,114,000	26,114,000		19,585,500					19,585,500		1,195,500 (8,220,000)		
11	震災対策農業水利施設整備事業	浜松市	浜松市	ため池	浜松10期	2,400,000	2,400,000	国 100% 県 0%	2,400,000	R6.7.1	(R8.3.31)		R7.3.31	2,400,000		(2,400,000)		(R6繰越)
	震災対策 計				2地区	2,400,000	2,400,000		2,400,000					2,400,000		(2,400,000)		(R6繰越)
12	農業用水路長寿命化対策事業	浜松市	浜松市	用水路補修工	浜松4期	50,000,000	50,000,000	国 50%	25,000,000	R6.6.5	R7.3.10	100	R7.4.23	25,000,000				
	〃	〃	〃	監視及び観測機器整備	浜松ため池2期	16,000,000	16,000,000	国 100%	16,000,000	R6.4.15	R7.3.31	100	R6.6.11	16,000,000				
	小計				2地区	66,000,000	66,000,000		41,000,000					41,000,000				
13	農業用水路長寿命化対策事業	浜北土地改良区	浜北土地改良区	用水路補修工	浜名北部2期	70,000,000	70,000,000	国 50% 県 8.5%	40,950,000	R6.7.1	R7.3.31	100	R6.6.11	40,950,000				
	〃	〃	〃	測量設計用水路補修工	浜名・赤佐2期	120,000,000	120,000,000	国 50% 県 8.5%	70,200,000	R6.8.9	R7.2.28	100	R6.6.11	70,200,000				
	小計				2地区	190,000,000	190,000,000		111,150,000					111,150,000				
	農業用水路長寿命化対策 計				4地区	256,000,000	256,000,000		152,150,000					152,150,000				

様式第21号

補助工事調

(令和7年度)
(令和7年5月31日現在)

整理 番号	補 助 事 業 名	補助金 交付先	事業 主体	事業の規模	事業箇所	事 業 費 円	補助対象事業費 円	補 助 率	補助金交付額 円	工 事 進 捗 状 況			交 付 決 定		補 助 金 交 付		事 業 確 認 年月日	摘 要
										着 手 年月日	完 成 年月日	進捗率 %	年月日	金 額 円	年月日	金 額 円		
14																		
	県単独治山	浜松市	浜松市	山腹工0.01ha	天竜区 佐久間町 大井 (仙戸)	9,867,000	9,867,000	県2/3	6,578,000	R6.12.27	(R7.6.30)	43	R6.4.22	6,578,000	(R7.4.8)	(2,801,000)		R6繰越
15	県単独治山	浜松市	浜松市	山腹工0.01ha	天竜区 水窪町 奥領家 (長尾)	9,867,000	9,867,000	県2/3	6,578,000	R6.12.20	R7.5.9	100	R6.4.22	6,578,000	(R7.4.8) R7.6.17	(2,774,000) 3,804,000	R7.5.26	R6繰越 現
16	県単独治山	浜松市	浜松市	山腹工0.06ha	天竜区 春野町 越木平 (西谷)	35,750,000	35,750,000	県2/3	23,833,000			0	R7.4.15	23,833,000				R7
	県単独治山 小計					55,484,000	55,484,000		36,989,000					36,989,000		(5,575,000) 3,804,000		
	主伐型路網 構築モデル事業																	
17	秋葉山2号線	㈱フジイチ	㈱フジイチ	w=3.6m L=1,164m	天竜区龍 山町戸倉	28,752,323	28,752,323	県 定 額	28,750,000	R6.5.31	R7.4.21	100	R6.5.31	28,750,000			R7.5.29	現 6繰越
	主伐型路網構築 モデル事業 計				1路線 1箇所	28,752,323	28,752,323		28,750,000					28,750,000				
	森林認証推進総合対策 事業（基盤整備）																	
18	東雲名線	㈱明善フォレスト	㈱明善フォレスト	W=3.6m L=600m	天竜区小 川	12,352,000	12,352,000	県 定 額	12,352,000	(R7.6)	(R8.3)	0						
	森林認証推進総合対策 事業（基盤整備） 計				1路線 1箇所	12,352,000	12,352,000		12,352,000									
	地方創生道整備 推進交付金																	
19	大沢光明線	浜松市	浜松市	W=4.0m L=43m	天竜区 只来	30,880,000	29,700,000	国45%	13,365,000	R6.10.11	R7.5.30	100	R6.5.14	13,365,000	R7.4.9	7,515,000		6繰越
20	大沢光明線	浜松市	浜松市	W=4.0m L=42m	天竜区 只来	30,880,000	29,700,000	国45%	13,365,000	(R7.7)	(R8.3)	0	R6.5.26	13,365,000				
	地方創生道整備 推進交付金 計				2路線 2箇所	61,760,000	59,400,000		26,730,000					26,730,000				

様式第21号

補 助 工 事 調

(令和7年度)
(令和7年5月31日現在)

整理 番号	補 助 事 業 名	補助金 交付先	事業 主体	事業の規模	事業箇所	事 業 費 円	補助対象事業費 円	補 助 率	補助金交付額 円	工 事 進 捗 状 況			交 付 決 定		補 助 金 交 付		事 業 確 認 年月日	摘 要
										着 手 年月日	完 成 年月日	進捗率 %	年月日	金 額 円	年月日	金 額 円		
	県単独林道（改良）																	
21	春埜山線	浜松市	浜松市	W=5.0m L=25m	天竜区 春野町 田河内	8,965,000	8,965,000	県40%	3,586,000	R6.11.29	(R7.6.30)	95	R6.4.30	3,586,000	R7.4.9	1,579,000		6繰越
22	下平山線 2 工区	浜松市	浜松市	W=4.0m L=20m	天竜区 龍山町 下平山	8,965,000	8,965,000	県40%	3,586,000	R7.3.28	(R7.8.22)	5	R6.4.30	3,586,000	R7.4.9	277,000		6繰越
23	戸倉線 1 工区	浜松市	浜松市	W=4.0m L=15m	天竜区 龍山町 戸倉	8,965,000	8,965,000	県40%	3,586,000	R7.3.28	(R7.8.22)	80	R6.4.30	3,586,000	R7.4.9	264,000		6繰越
24	西山線	浜松市	浜松市	W=4.0m L=15m	天竜区 水窪町 奥領家	8,965,000	8,965,000	県40%	3,586,000	R7.4.25	(R7.9.1)	3	R6.4.30	3,586,000	R7.4.9	334,000		6繰越
25	久保田線	浜松市	浜松市	W=4.0m L=10m	天竜区 春野町 宮川	7,557,000	7,557,000	県40%	3,022,000				R7.4.15	3,022,000				
26	岩嶽線	浜松市	浜松市	W=4.0m L=18m	天竜区 春野町 川上	8,932,000	8,932,000	県40%	3,572,000				R7.4.15	3,572,000				
27	大尾大日山線	浜松市	浜松市	W=4.0m L=35m	天竜区 春野町 田河内	8,998,000	8,998,000	県40%	3,599,000				R7.4.15	3,599,000				
28	春野中央線 1 工区	浜松市	浜松市	W=4.0m L=135m	天竜区 春野町 川上	8,965,000	8,965,000	県40%	3,586,000				R7.4.15	3,586,000				
29	春野中央線 2 工区	浜松市	浜松市	W=4.0m L=130m	天竜区 春野町 川上	8,910,000	8,910,000	県40%	3,564,000				R7.4.15	3,564,000				
30	戸倉線	浜松市	浜松市	W=4.0m L=15m	天竜区 龍山町 戸倉	5,830,000	5,830,000	県40%	2,332,000				R7.4.15	2,332,000				
31	寺尾線 1 工区	浜松市	浜松市	W=3.0m L=15m	天竜区 龍山町 瀬尻	8,030,000	8,030,000	県40%	3,212,000				R7.4.15	3,212,000				
32	夏秋線	浜松市	浜松市	W=3.0m L=15m	天竜区 龍山町 大嶺	4,367,000	4,367,000	県40%	1,746,000				R7.4.15	1,746,000				
33	瀬戸川線	浜松市	浜松市	W=3.0m L=50m	天竜区 龍山町 戸倉	8,910,000	8,910,000	県40%	3,564,000				R7.4.15	3,564,000				

様式第21号

補助工事調

(令和7年度)
(令和7年5月31日現在)

整理 番号	補 助 事 業 名	補助金 交付先	事業 主体	事業の規模	事業箇所	事 業 費 円	補助対象事業費 円	補 助 率	補助金交付額 円	工 事 進 捗 状 況			交 付 決 定		補 助 金 交 付		事 業 確 認 年月日	摘 要
										着 手 年月日	完 成 年月日	進捗率 %	年月日	金 額 円	年月日	金 額 円		
34	佐久間線	浜松市	浜松市	W=4.0m L=10m	天竜区 佐久間町 半場	8,932,000	8,932,000	県40%	3,572,000				R7.4.15	3,572,000				
35	檀山線	浜松市	浜松市	W=3.6m L=15m	天竜区 佐久間町 半場	6,270,000	6,270,000	県40%	2,508,000				R7.4.15	2,508,000				
36	池の平矢岳線 1 工区	浜松市	浜松市	W=4.0m L=16m	天竜区 佐久間町 奥領家	7,920,000	7,920,000	県40%	3,168,000				R7.4.15	3,168,000				
37	地八線	浜松市	浜松市	W=3.6m L=100m	天竜区 佐久間町 浦川	8,987,000	8,987,000	県40%	3,594,000				R7.4.15	3,594,000				
39	天竜川線	浜松市	浜松市	W=4.0m L=30m	天竜区 水窪町 奥領家	8,987,000	8,987,000	県40%	3,594,000				R7.4.15	3,594,000				
39	大野中根山線 1 工区	浜松市	浜松市	W=4.0m L=30m	天竜区 水窪町 奥領家	7,645,000	7,645,000	県40%	3,058,000				R7.4.15	3,058,000				
40	大野中根山線 2 工区	浜松市	浜松市	W=4.0m L=30m	天竜区 水窪町 奥領家	8,965,000	8,965,000	県40%	3,586,000				R7.4.15	3,586,000				
41	戸中山線	浜松市	浜松市	W=3.6m L=12m	天竜区 水窪町 地頭方	5,907,000	5,907,000	県40%	2,362,000				R7.4.15	2,362,000				
	県単独林道（改良） 計				18路線 21箇所	169,972,000	169,972,000		67,983,000					67,983,000		2,454,000		
	県単独林道（舗装）																	
42	奈良代線	浜松市	浜松市	W=4.0m L=350m	天竜区 水窪町 地頭方	15,950,000	15,950,000	県40%	6,380,000	R6.10.2	(R7.6.30)	50	R6.4.30	6,380,000	R7.4.9	2,200,000		6繰越
	県単独林道（舗装） 計				1路線 1箇所	15,950,000	15,950,000		6,380,000					6,380,000		2,200,000		
	県単独林道 （森林作業道開設） （中規格作業道）																	
43	作業道舟代線	佐久間森林組合	佐久間森林組合	w=3.0m L=860m	天竜区佐久間町上平山	12,000,000	12,000,000	県 定額	12,000,000	R6.7.19	(R7.6.30)	100	R6.7.19	12,000,000				6繰越

様式第21号

補助工事調

(令和7年度)
(令和7年5月31日現在)

整理 番号	補 助 事 業 名	補助金 交付先	事業 主体	事業の規模	事業箇所	事 業 費 円	補助対象事業費 円	補 助 率	補助金交付額 円	工 事 進 捗 状 況			交 付 決 定		補 助 金 交 付		事 業 確 認 年月日	摘 要
										着 手 年月日	完 成 年月日	進捗率 %	年月日	金 額 円	年月日	金 額 円		
44	針間野線	水窪町森林組合	水窪町森林組合	w=3.0m L=1,300m	天竜区水窪町奥領家	18,200,000	18,200,000	県 定額	18,200,000	R6.4.26	(R7.6.30)	100	R6.4.26	18,200,000				6繰越
	県単独林道 (森林作業道開設) (中規格作業道) 計				2路線 2箇所	30,200,000	30,200,000		30,200,000					30,200,000				
	県単独林道 (森林作業道開設) (高規格作業道)																	
45	峰山線	春野森林組合	春野森林組合	w=3.6m L=368m	天竜区春野町気田	9,200,000	9,200,000	県 定額	9,200,000	(R7.7)	(R8.3)	0						
46	柳ヶ沢線	(有)天竜フォレストー	(有)天竜フォレストー	w=3.6m L=690m	天竜区佐久間町浦川	17,250,000	17,250,000	県 定額	17,250,000	(R7.7)	(R8.3)	0						
47	嶺山中線	㈱フジイチ	㈱フジイチ	w=3.6m L=1,142m	天竜区東藤平	28,550,000	28,550,000	県 定額	28,550,000	(R7.7)	(R8.3)	0						
	県単独林道 (森林作業道開設) (高規格作業道) 計				3路線 3箇所	55,000,000	55,000,000		55,000,000									
	林道施設 災害復旧																	
48	青崩線	浜松市	浜松市	W=3.0m L=426m	天竜区水窪町奥領家	86,582,000	86,582,000	国78.2%	67,707,000	R6.3.1	(R7.8.1)	66	R7.3.27	43,291,000		0 (43,291,000)		6繰越
49	滝沢線	浜松市	浜松市	W=3.0m L=34m	天竜区春野町胡桃平	25,960,000	25,960,000	国78.2%	20,300,000	R6.2.7	(R7.8.8)	34	R7.3.27	6,977,000		0 (6,977,000)		6繰越
50	春埜山線	浜松市	浜松市	W=5.0m L=52m	天竜区春野町田河内	41,250,000	41,250,000	国93.2%	38,445,000	R6.12.20	(R7.7.16)	60	R7.3.27	27,198,000		0 (27,198,000)		6繰越
	林道施設 災害復旧 計				3路線 3箇所	153,792,000	153,792,000		126,452,000					77,466,000				